

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2023	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 15.12.2023	Nový termín plnenia	Odpoveď kľúčových krokov k 15.12.2023
Priorita PHRSR BSK 2021-2027			Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK, pričom uvedené témy sa riešia dlhodobo a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, akademickej obce, neziskovej a súkromnej sféry.								
			A. Presadzovanie priorit BSK v kohéznej politike a iných nástrojoch EÚ – Zapájanie sa do procesu schvaľovania, implementácie a simplifikácie čerpania EŠIF – Presadzovanie iUS ako implementačného nástroja PHRSR vo vzťahu k využitiu EŠIF (prípadne iných externých zdrojov) – Zapojenie sa do príprav štrukturálnych reforiem a investičných projektov v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti – Presadzovanie záujmov BSK v rámci diskusií a iniciatív na európskej úrovni týkajúcich sa prípravy budúceho programového obdobia - oprávnenosť čerpať EŠIF aj po roku 2027 – Presadzovanie revízie metódy merania rozvinutosti regiónov nad rámec HDP („beyond GDP initiative“)	0	0	-	OSÚRaRP	12-27	Príbeh, Plnený		BSK kontinuálne presadzuje svoje záujmy v rámci nového programového obdobia 2021-2027 v Bruseli smerom k inštitúciám EÚ, ako aj na Slovensku v rámci rokovaní s partnerskými inštitúciami. Aktuálne sa v Bruseli začínajú aj prvé diskusie o budúcnosti politiky súdržnosti a programového obdobia 2027+ do ktorých sa zapája aj BSK s cieľom aktívne formovať myšlienky o budúcej štruktúre tejto politiky. -26/9/2023 Diskusia o návrhu stanoviska Európskeho výboru regiónov (EVR) "Budúcnosť politiky súdržnosti po roku 2027" v rámci zasadnutia komisie COTER. -29/11/2023 Plánované schválenie návrhu stanoviska o budúcnosti kohéznej politiky členmi EVR na 158. plenárnom zasadnutí EVR. -15/Spolupodpínanie sa BSK na prípravu pozíčného dokumentu o budúcnosti politiky súdržnosti po roku 2027 v rámci členstva v „Sieť hlavných miest a regiónov“ (CCRN). -09/2023 Stretnutie členov CCRN ohľadne návrhu pozíčného dokumentu -10/2023 Predstavenie konečného dokumentu -11/2023 Stretnutie členov CCRN s cieľom prediskutovať ako najlepšie rozoslať a propagovať toto stanovisko dotknutým zainteresovaným stranám. -Rozličný dokument sa plánuje odprezentovať pred zasadnutím Rady pre všeobecné záležitosti a súdržnosť počas španielskeho predsedníctva, ktoré sa očakáva koncom novembra 2023. -15/Spolupodpínanie sa BSK na prípravu pozíčného dokumentu v rámci iniciatívy „Regions for EU Recovery (IMEUR)“ s cieľom prispieť k strednodobému preskúmaniu nástroja na obnovu a odolnosť, ako aj do otvorenej konzultácie Európskej komisie. V rámci prípravy pozíčného dokumentu sa uskutočnilo/uskutočnilo viaceré stretnutia so zástupcami inštitúcií EÚ: 25/09/2023 – stretnutie so zástupcami Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru 3/10/2023 – stretnutie so zástupcami Európskej komisie 15/11/2023 – stretnutie s Younousom Omarje, predsedom výboru REGI v Európskom parlamente 15/11/2023 – stretnutie s Karl-Heinz Lambertom, predsedom skupiny expertov na vysokej úrovni pre budúcnosť politiky súdržnosti
			B. Presadzovanie záujmov BSK na európskej úrovni – Vstupovanie do legislatívneho procesu EÚ a presadzovanie vôle a záujmov BSK v rámci európskych inštitúcií prostredníctvom Európskeho výboru regiónov – Posilňovanie vzťahov s EK (s generálnym riaditeľstvom DG REGIO, DG AGRI a DG CLIMA), EP (s členmi Výboru pre regionálny rozvoj - REGI), Radou EÚ a zástupiteľskými úradmi SR v Bruseli	0	0	-	OSÚRaRP	12-27	Príbeh, Plnený		09/10/2023 – 12/10/2023 Európsky týždeň regiónov a miest (EWRC). V rámci EWRC sa Bratislavský kraj podieľal na organizácii dvoch podujatí, na ktorých vystúpil aj predseda BSK Juraj Droba ako jeden z rečníkov. -9/10/2023 Workshop zameraný na podporu udržateľného cestovného ruchu v regiónoch. -11/10/2023 Spoločné podujatie „Sieť hlavných miest a regiónov“, ktorej členom je aj BSK. Workshop spoliuorganizovali s BSK aj regióny Štokholm, Riga, Berlín a Brusel. Predseda BSK aktívne vykonáva aj svoje členstvo v Európskom výbore regiónov, v ktorom pôsobí ako predseda slovenskej národnej delegácie, podpredseda politickej skupiny ECR v EVR, vicekoordinátor pre komisiu COTER a člen komisie SEDEC. -26/09/2023 Zasadnutie komisie COTER v EVR, ktorému dominoval témy budúcnosti kohéznej politiky po roku 2027, cezhraničnej spolupráce, či preskúmanie a revízia viacročného finančného rámca na roky 2021 - 2027. V rámci zasadnutia bolo členmi komisie prijaté kľúčové stanovisko EVR o budúcnosti kohéznej politiky po roku 2027. -09/10/2023 – 11/10/2023 Uskutočnenie plenárneho zasadnutia EVR. Zasadnutiu dominovala diskusia na tému zdravotnej únie pre Európu a jej regióny či podpora miestnych a regionálnych samospráv na Ukrajine. -30/10/2023 – 31/10/2023 Výjazdové zasadnutie Predsedníctva EVR v Španielsku. Hlavnou témou schôdze bola podpora vidieckych oblastí vo všetkých politikách EÚ, ktorá vyvrcholila podpísaním ľudského deklarácie. Deklarácia podporila aj vyčlenenie finančných prostriedkov EÚ na projekty vo vidieckych oblastiach. -17/11/2023 Zasadnutie komisie COTER v EVR. Na zasadnutí sa zúčastnil aj predseda Juraj Droba. Zasadnutiu dominovala téma ekologizácie nákladnej dopravy a dostupnejšieho bývania. -29/11/2023 – 30/11/2023 Plánované plenárne zasadnutie EVR. Zasadnutiu bude dominovať diskusia na tému posilnenia trvalej a účinnej cezhraničnej spolupráce s našimi susedmi. Na zasadnutí sa tiež bude schvaľovať kľúčové stanovisko EVR o budúcnosti politiky súdržnosti po roku 2023. V rámci plenárneho zasadnutia sa v priestoroch Zastupenia BSK pri EÚ v Bruseli uskutoční aj spoločné stretnutie slovenskej a českej národnej delegácie v EVR.
			C. Rozvoj medzinárodnej spolupráce – Posilnenie bilaterálnych vzťahov s partnerskými regiónmi a mestami a nadväzovanie nových partnerstiev – Kontinuálne prehliadanie bilaterálnych vzťahov so susednými cezhraničnými regiónmi, s metropolitnými regiónmi a mestami susedných krajín – Strategické rozvíjanie multilaterálnej spolupráce s európskymi regiónmi a mestami v rámci existujúcich platforiem	0	0	-	OSÚRaRP	12-27	Príbeh, Plnený		BSK kontinuálne posilňuje bilaterálne vzťahy s partnerskými regiónmi a mestami a nadväzuje nové partnerstvá, predovšetkým s metropolitnými a susednými regiónmi EÚ za účelom presadzovania svojich záujmov v rámci nového programového obdobia, kohéznej politiky po roku 2027, pri implementácii projektov cezhraničnej spolupráce, ako aj s cieľom výmeny inovatívnych a inšpiratívnych nápadov a overených postupov v oblasti školstva, dopravy, či udržateľnosti. -V rámci iniciatívy „Regions for EU Recovery“ BSK spoločne s ďalším 30 európskymi regiónmi presadzuje užšie zapojenie regionálnych a lokálnych aktérov do implementácie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. -BSK aktívne pôsobí v rámci fóra „European Metropolitan Authorities Forum“ (EMA), ktoré vytvára priestor na politickú debatu medzi európskymi metropolitnými verejnými orgánmi zameranú na zdieľanie skúseností, podporu spoločných projektov, ako aj ich pozíciu a obranu pred európskymi inštitúciami a vládami CS. -28/09/2023 – 29/09/2023 Výročné TMA fórum v Helsinkách. Konferencia bola zameraná na úlohu miestnych a regionálnych samospráv v zelenej a digitálnej transformácii. - BSK aktívne pôsobí aj v rámci siete „The Capital Cities & Regions Network“ (CCRN), ktorá sa zameriava na vypracovávanie stanovísk týkajúcich sa kohéznej politiky v prospech ekonomicky silných regiónov. BSK je v rámci CCRN taktiež zapojený do prípravy pozíčného dokumentu o budúcnosti kohéznej politiky po roku 2027. -Aliancia automobilových regiónov (ARA) združuje 30 regiónov EÚ vrátane BSK. Cieľom ARA je spojiť regióny so silným automobilovým priemyslom, v ktorých záujme je zohrávať významnú úlohu pri dekarbonizácii dopravného sektora, implementácii Európskej zelenej dohody a balíka „Fit for 55“. -06/11/2023 – 09/11/2023 Výročné politické fórum ARA. Stretnutie predstaviteľov automobilových regiónov s cieľom zabezpečenia udržateľnej transformácie cestnej dopravy a automobilového sektora. Výstupom z fóra bude podpísanie „Navarskej deklarácie“. -2/10/2023 Uskutočnenie pracovnej cesty delegácie BSK do Mnichova. Misiu oficiálne viedol predseda BSK Juraj Droba. Bilaterálne stretnutie s ministerkou pre európske a medzinárodné záležitosti spolkovej krajiny Bavorsko Melanie Huml bolo zamerané na hľadanie možností užšej spolupráce medzi Bavorskom a Bratislavským krajom v oblasti stredoškolského vzdelávania. -10/2023 Príprava žiadosti o technickú podporu v rámci projektu „Nad rámec HDP v mestách a regiónoch EÚ“ v rámci Nástroja technickej podpory Európskej komisie na rok 2024. Projekt je zameraný na využitie indexu EU-SPI, pri adresovaní výzev na regionálnej úrovni. -10/2023 Bratislavský kraj sa aktívne podieľal na príprave návrhu žiadosti spolu s Varšavou, Amsterdamom, Bragou a Umeou -06/10/2023 Uskutočnenie stretnutia všetkých projektových partnerov so zástupcami Generálneho riaditeľstva pre podporu štrukturálnych reforiem Európskej komisie (GR REFORM) -10/2023 Predloženie žiadosti o technickú podporu každým projektovým partnerom. -Bratislavský kraj predložil svoju žiadosť dňa 16. októbra 2023 národnému koordinátorovi TSI pre Slovensko, Sekcii medzinárodných vzťahov Ministerstva financií Slovenskej republiky. -Preskúmanie žiadosti príslušnými národnými koordinátormi -31/10/2023 Postúpenie preskúmaných žiadostí Európskej komisii. -11/2023 Vyhodnocovanie projektových žiadostí zo strany Európskej komisie -11/2023 Príprava študijnej cesty do regiónu Bourgogne-Franche-Comté, ktorá bude zameraná na oblasť životného prostredia, energetiky, vzdelávania a lokálnych produktov .

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2023	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 15.12.2023	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 15.12.2023
			D. Projekt Info bod SK-HU - Podpora publicity, informovanosti a dohľad nad realizáciou projektov v rámci slovensko-maďarskej spolupráce, zároveň aj zabezpečenie napĺňania cieľov programu a propagácia cezhraničného regiónu a spoločných projektov	93	15	1.3	OSÚRaRP	12-23	Splnený		Pravidelný monitoring písomných procedúr Programu cezhraničnej spolupráce SK-HU a Fond malých projektov. 10/2023 - Infobod sa zúčastnil konferencie Art of cooperation, ktorá mapovala implementáciu programov Interreg a riešila aktuálne výzvy súvisiace s novým programovým obdobím 2021-2027 10-11/2023 - EZUS RDV vyhlásil prvú výzvu v rámci Fondu malých projektov. Infobod asistoval pri organizácii infodňa, ktorý sa konal na Úrade BSK a aktívne konzultoval s potenciálnymi žiadateľmi projektové zámer 11/2023 - Infobod spolupracoval s technickým sekretariátom Programu pri výbere teritoriálneho hodnotiteľa na prvé kolo výzvy HUSK/2301 12/2023 - Zasadnutie Monitorovacieho výboru k prvej výzve vyhlásenej v rámci Fondu malých projektov. Infobod bude na monitorovacom výbore sprevádzať členov a pripraví podklady na zasadnutie Počas celého monitorovacieho obdobia bol Infobod zapojený do prípravy projektového zámeru Danube Bike&Boat 2. V rámci prípravy Danube Bike&Boat 2 Infobod spolu s projektovým manažérom zorganizovali v novembri online stretnutie projektových partnerov k aktuálnemu stavu príprav.
			E. Regionálny kontaktný bod SK-AT - Rozvoj vytvorených cezhraničných partnerských sietí a príprava cezhraničných projektov v slovensko-rakúskom prihraničí pre Programové obdobie 2021-2027 - Mobilizácia nových inštitúcií a povzbudenie k aktivite na cezhraničnej úrovni - Vytváranie pridanej hodnoty prostredníctvom kapitalizácie - prepojenie znalostí výsledkov cezhraničných aktivít - Generovanie impulzov pre nové inovačné aktivity a projektové zábery v slovensko-rakúskom prihraničí - Prevádzka regionálneho kontaktného miesta, ktorého cieľom je podpora žiadateľa, komunikácia so záujemcami vrátane hľadania vhodných relevantných tém v súlade s regionálnymi stratégiami, poradenstvo pri zosúladzovaní projektových nápadov s regionálnymi/miestnymi stratégiami a identifikácia synergií s existujúcimi projektami, technická asistencia - Sieťovanie organizácií a stakeholderov - Sieťovanie organizácií, Podpora spoločných partnerstiev (Slovenský dom Centrope), organizácia odborných konferencií, info dní, seminárov, workshopov a okrúhlych stolov	0	0	-	OSÚRaRP	12-27	Príbeh. Plnený		Pravidelné stretnutia pracovných skupín (tzv. Task Force a Small Programming Working Group), na ktorých regionálny kontaktný bod spolupracuje s partnermi na nastavení nového programového obdobia. 05/2023 - V nadväznosti na februárové stretnutie regionálnych koordinátorov sa konalo ďalšie v máji, ktoré zorganizovalo Dolné Rakúsko a dvaja zástupcovia BSK sa stretnutia zúčastnili s cieľom výmeny informácií ohľadom projektových zámerov na nadchádzajúce programové obdobie, stratégie a plány. Na toto stretnutie boli pozvaní partneri z Dolného Rakúska, Viedne, Burgenlandu a TTSK. 05/2023 - Pri príležitosti prvej obnovej výzvy sa uskutočnilo podujatie OPEN DAYS, v rámci ktorého sa v prvej polovici konalo informačné podujatie o rámcových podmienkach nového programu spolupráce Interreg SK-AT 2021-27 a v druhej polovici nasledovali individuálne konzultácie pre projektových žiadateľov, ktorí plánujú predložiť projektovú žiadosť. Na konzultáciách sa zúčastnili zástupcovia z VÚC Bratislava, VÚC Trnava ako aj zástupcovia spolkových krajov Dolné Rakúsko, Burgenland a Viedeň. Q2-Q3/2023 - Počas celého odpočítavaného obdobia prebiehali stretnutia a komunikácia s rakúskymi partnermi k projektu RegioCap SK-AT, ktorý bude mať za cieľ pokryť a maximalizovať aktivity regionálneho kontaktného bodu SK-AT. Zároveň s tými istými partnermi prebiehali stretnutia k fondu malých projektov, ktorý bude novinkou v období 2021-2027 a BSK v ňom bude figurovať ako regionálny partner s viacerými aktivitami. Q2-Q3/2023 - Počas celého odpočítavaného obdobia prebiehala príprava projektu ParksFit4future, v rámci ktorého príde k revitalizácii parku v Stupave. V rámci prípravy sa zástupcovia BSK zúčastňovali partnerských stretnutí, koordinačných online stretnutí a takisto v rámci Odboru pripravovali projekt z hľadiska finančného, projektového manažmentu a strategického nastavenia. Q3-Q3/2023 Na regionálny kontaktný bod sa počas celého obdobia obrátili viacerí žiadatelia, ktorí mali záujem o konzultáciu k projektovým zámerom Leareg, Etom, Sitem.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2023	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 15.12.2023	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 15.12.2023
Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie Priorita č.8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj regiónu	OSÚRaRP_2	Podpora koncepcie v oblasti regionálneho rozvoja	Projekt je prioritou Programového vyhlásenia BSK, pričom uvedená téma sa rieši dlhodobou a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, akademickej obce, neziskovej a súkromnej sféry. Cieľom Koncepcie lokálnej ekonomiky je naštartovanie a udržanie vzťahov zabezpečujúcich ekonomický rozvoj v rámci viacerých obcí prípadne mikroregiónov, kde vystupujú miestni aktéri, ktorí pri dosahovaní zisku využívajú miestne zdroje a potenciál danej lokality .								
			Podpora rozvoja vidieka a lokálnej ekonomiky – implementácia opatrení Koncepcie lokálnej ekonomiky	0	0	1.3	OSÚRaRP	12-23	Preb. Plnený		V 03/2023 sa uskutočnilo stretnutie z MPRV SR so sekciou Rozvoja vidieka, kde sa riešilo budúce fungovanie MAS v Bratislavskom kraji a možnosť implementovania aktivít z Koncepcie lokálnej ekonomiky Podhoran a Modra-Šenkvice do stratégie MAS. Následne prebehli stretnutia s MAS Podhoran a ďalšími dôležitými miestnymi aktérmi. Z dôvodu personálnych zmien na MPRV SR sa opätovne uskutočnilo stretnutie so sekciou Rozvoja vidieka. Projekt sa presúva v budúcom roku 2024 pod každodennú agendu zodpovedného odboru BSK a nebude súčasťou Akčného plánu.
Priorita č. 7 Moderná technická infraštruktúra a účinná bezpečnosť obyvateľov Priorita č.8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj regiónu	OSÚRaRP_3	Implementácia stratégie "Bratislava SMART Region" (SMART stratégia)	Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením kraja. Bratislavský samosprávny kraj vníma agendu SMART ako nový prístup k rozvoju miest a regiónov a k ich plánovaniu a spravovaniu, využívajúc technické a technologické inovácie vrátane informačných a komunikačných technológií. Úrad Bratislavského samosprávneho kraja zavedie systém riadenia organizácie v environmentálnej oblasti – tzv. Zelené úradovanie (resp. systém environmentálneho manažmentu). Zahŕňa systematické opatrenia zamerané na samotnú prevádzku (napr. cieľené úspory energie a vody, využívanie kancelárskych potrieb s dlhou životnosťou, predchádzanie vzniku odpadu a recyklácia; a pod.), rovnako ako na oblasť verejného obstarávania a vzdelávania zamestnancov v danej oblasti. Cieľom vytvorenia inovačného klastra je prepojenie rôznych sfér hospodárstva za účelom zvýšenia inovačnej výkonnosti a zlepšenia transferu poznatkov na regionálnej , ale aj národnej úrovni. Ťažiskovými oblasťami inovačného klastra budú oblasti mobility, adaptácie na zmenu klímy, biomedicína a zdravotnícke technológie, a informačné a komunikačné technológie . Cieľom vytvorenia edukačnej platformy je zmapovanie významných projektov, ktoré sa na území BSK realizovali (napríklad v intervale 3 rokov), čím vytvorí základ obsahu platformy.								
			A. Implementácia konceptu zeleného úradovania	N/A	N/A	1.3	OSÚRaRP	12-26	Preb. Plnený		V rámci implementácie konceptu zeleného úradu prebehla verejná súťaž so špecifikáciami zeleného obstarávania na obstaranie služby poskytnutia zobrazovacích zariadení (tlačiarne, skenery). Zmluva s dodávateľom bola podpísaná na konci 08/2023 a zariadenia dodané podľa stanovených kritérií.
			B. Inovačný klastor - Cieľom je vytvoriť neutrálnu platformu pre formovanie vzťahov so zámerom všeobecnej prosperity spoločnosti s prioritou podpory lokálneho podnikateľského prostredia	N/A	N/A	1.3	OSÚRaRP	12-26	Preb. Plnený		Jedná sa o opatrenie, ktoré vyplýva zo stratégie Bratislava SMART Region a momentálne sa pracuje na zámere ideálneho riešenia v spolupráci s partnermi v rámci implementácie do organizačnej štruktúry BSK.
			C. Vytvorenie edukačnej platformy - Samosprávy v Bratislavskom kraji budú priebežne informovať o ukončených projektoch - Ku každému realizovanému projektu bude prislúchať stručný opis, popis realizácie, prínos opatrenia, zdroj financovania, fotografie realizácie a skúsenosti, ktoré by odporúčali/neodporúčali iným samosprávam	N/A	N/A	1.3	OSÚRaRP	12-26	Preb. Plnený		Inštitút regionálnej politiky ďalej pracoval na webovej stránke BSK v sekcii Rozvoj, kde sú významné projekty rozdelené na prebiehajúce, pripravované a zrealizované projekty. Verejnosť tak má možnosť sa informovať o realizovaných projektoch, ktorých súčasťou je stručný opis, aktivity, zdroj financovania, rozpočet, partneri a aktuálny stav spolu s fotografiami.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2023	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 15.12.2023	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 15.12.2023
Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie Priorita č. 7 Moderná technická infraštruktúra a účinná bezpečnosť obyvateľov	OSÚRaRP - 4	Zvýšenie energetickej efektívnosti spolu s adaptačnými opatreniami v objektoch a areáloch vo vlastníctve BSK	Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením kraja. Aktivita súvisia s národnými cieľmi a celospoločenským smerovaním k energetickej neutralite. Zavedenie systematického prístupu k riadeniu a využivaniu energie je kľúčovým nástrojom na dosiahnutie efektívneho energetického plánovania a systematickej podpory opatrení v oblasti úspor energie a zvyšovania podielu OZE s cieľom optimalizácie energetickej potreby a spotreby. Aktivita zamerané na zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov. Pri obnove budov bude prioritou energetická efektívnosť a pokrývanie energetickej spotreby z environmentálne udržateľných zdrojov.								
			A. Nízkouhlíková stratégia BSK - Spracovanie dokumentu nízkouhlíkovej stratégie ziska Bratislavský samosprávny kraj prehľad o produkcii emisií s využitím jednotnej európskej metodiky SECAP	N/A	0	1.3	OSÚRaRP	12-27	Preb. Plnený		Vypracovanie dokumentu bude úlohou regionálneho centra úraditeľnej energetiky, ktoré bude zriadené v rámci národného projektu Kapacity pre rozvoj udržateľnej energetiky a dekarbonizáciu regiónov. Pripravený začiatok fungovania centra v rámci organizačnej štruktúry BSK je od 09/2024.
			B. Systém energetického manažmentu budov vo vlastníctve BSK - Kontinuálny zber spotrieb energií a vybraných parametrov na vybraných objektoch - Zabezpečenie funkčného systémového nástroja pre zber a analýzu energetických dát	N/A	30	1.3	OSÚRaRP	12-27	Preb. Plnený		Prebieha kontinuálny zber údajov o spotrebach a nákladoch na mesačnej báze (ročnej - v prípade odberných miest bez IMS) za energetické médiá za všetky odberné miesta využívané BSK a spravované OvZP. Zber údajov prebieha formou excelových výkazov zasielaných dodávateľmi energií v prípade elektriny a plynu, v prípade vody a tepla z CZT formou nahlasovania údajov organizáciami. Verejně obstarávanie na systém automatizovaného spracovania údajov bolo vyhlásené a vyhodnotené, avšak z dôvodu nevyhovujúcich predložených ponúk bolo zrušené a bude opäť vyhlásené 01/2024.
			C. Zvýšenie využivania energií z obnoviteľných zdrojov (OZE) výstavbou nových zdrojov a využitím mechanizmu energetickej komunity - Výstavba novej fotovoltaickej elektrárne, v kategórii lokálny zdroj, na streche vybraných budov. Vhodné budovy boli vybrané na základe analýzy spotrieb (15 činný odber) a technického stavu. Minimálny zoznam budov: a) Poliklinika Karlova Ves b) DSS Rača - Využívanie mechanizmu energetického spoločenstva tvoreného objektami vo vlastníctve BSK, za účelom zníženia nákladov na elektrinu a zvýšenia podielu využívania OZE. Energetické spoločenstvo v zmysle §11a zákona 251/2012 o energetike Z.z. je právnická osoba založená na účel výroby elektriny, dodávky elektriny, zdieľania elektriny, ... zabezpečovaním energetických potrieb jej členov s cieľom realizácie environmentálnych, hospodárskych alebo sociálnych komunitných prínosov, a nevykonáva činnosti za účelom dosiahnutia zisku. Prostredníctvom energetického spoločenstva bude možné využívať elektrinu vyrobenú vo fotovoltaických elektrárnach aj pre účely ďalších objektov vo vlastníctve BSK, ktoré budú tvoriť spoločenstvo, a tým maximalizovať výrobu elektriny.	N/A	150	3.3	OSÚRaRP	12-27	Preb. Plnený		V 10/2023 prebehol výber dodávateľa projektovej dokumentácie na fotovoltaický zdroj pre Polikliniku Karlova Ves v stupni projekt pre realizáciu stavby. Projektová dokumentácia bola dodaná 11/2023. Na základe PD bol začatý povolený proces stavby. V 11/2023 prebehol výber dodávateľa statického posudku pre potvrdenie statickej odolnosti strechy DSS Rača za účelom výstavby fotovoltaického zdroja. Ďalším krokom bude príprava projektovej dokumentácie v stupni projekt pre realizáciu stavby.
			D. Hĺbková obnova budov vo vlastníctve BSK s cieľom zlepšenia energetickej hospodárnosti financovaná z NFP na základe výzvy z Plánu obnovy a odolnosti pre komponent 2 vyhlásenej Ministerstvom dopravy a výstavby SR - Zabezpečenie predloženia žiadosti o NFP na pre vybrané objekty vo vlastníctve BSK. Objekty boli vybrané na základe predpokladu dosiahnutia výzvu požadovaných parametrov budov (vek, typ využitia), výzvou požadovanej úrovne zlepšenia energetickej hospodárnosti a stavu pripravenosti. Zoznam budov: a) SPŠ Bullova b) Gymnázium Hubeného c) SPŠ polygrafická d) SPŠ Drienčova e) HA Mikovínho f) Gymnázium Tomášikova g) DSS Kampino h) OA Račianska i) DSS prof. Matulaya j) Gymnázium I. Horvátha k) Spojená škola Tokajčika	N/A	N/A	1.3	OSÚRaRP	12-27	Preb. Plnený		V 2.-3. Q 2023 bolo predložených 6 žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu v rámci vyhlásenej výzvy Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov. Následne 07/2023 Ministerstvo dopravy SR (MD SR) ako riadiaci orgán, výzvu uzavrelo z obvodu naplnenia alokácie. V 09/2023 MD SR požiadalo o doplnenie podkladov ŽoNFP k objektom Zateplenie objektu školy Gymnázia na Hubeného ulici - budova školy, Zateplenie objektu školy Gymnázia na Hubeného ulici - budova telocvične; Zateplenie školy s výmenou okien a dverí a hydraulickým vyregulovaním UK – SOŠ pedagogická Bullova. Podklady boli doplnené v zmysle žiadosti 10/2023. Projekty hĺbkovej obnovy, ktoré sa nepodarilo predložiť v rámci výzvy MD SR z Plánu obnovy a odolnosti, boli presunutú do zásobníka projektov určených pre pripravované výzvy na obnovu budov a podporu obnoviteľných zdrojov energie z Programu Slovensko a modifikované podľa požiadaviek programu.
			E. Hĺbková obnova budov vo vlastníctve BSK s cieľom zlepšenia energetickej hospodárnosti budov financovaná z NFP na základe budúcich výziev z Operačného programu Slovensko - Zabezpečenie prípravy zoznamu vhodných objektov, obstaranie energetických auditov pre potvrdenie predpokladu úspor a následné predloženie žiadosti o NFP v zmysle zoznamu. Minimálny zoznam budov: a) CSS Pezinok b) OA Dudova	N/A	N/A	1.3	OSÚRaRP	12-27	Preb. Plnený		BSK aktívne pripomienkovalo návrhy výziev z Programu Slovensko - SK - ERDF/CF/IT/ESF+ špecifického cieľa – RS002.1. Podpora energetickej efektívnosti a znížovania emisií skleníkových plynov a špecifického cieľa – RS002.2. Podpora energie z obnoviteľných zdrojov. Na základe návrhov výziev a komunikovaných pripomienok boli pripravené projektové zábery, predprojektová a projektová dokumentácia v zmysle požiadaviek výziev. Do 12/2023 bola zabezpečená PD a povolený proces stavby pre 19 objektov, na ktorých BSK plánuje realizovať hĺbkovú obnovu financovanú z výziev Programu Slovensko. Ide o projekty: Gymnázium L. Novomeského, Gymnázium I. Horvátha S001 a S002, Spojená škola Tokajčika S001-05, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Stredná priemyselná škola polygrafická S001, Gymnázium Einsteinova, DSS Prof. Matulaya Lipského 13, DSS Prof. Matulaya Lipského 19, DSS Prof. Matulaya Č. Zúbká 6, HA Mikovínho S001-S003, DSS Kampino, OA Račianska. Po zverejnení výzvy bude BSK pripravené na predloženie žiadosti o NFP. Projektové zábery boli predložené do zásobníka Rady partnerstva BSK a po schválení získajú status strategického projektu, na čo bude priradené pri vyhodnocovaní predložených žiadostí vyhlásiteľom výzvy. Zároveň začala príprava projektovej dokumentácie pre objekty CSS Pezinok a DSS Báhoň, kde je predpokladané odovzdanie PD v termíne 05/2024.
			F. Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov vo vlastníctve BSK s využitím nástroja garantovaných energetických služieb - Zabezpečenie vyhlásenia súťaže na poskytovateľa garantovanej energetickej služby pre objekt SPŠ technická na Vranovskej 2 a 4, vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov realizácie a aplikovanie postupu aj na ďalšie vhodné objekty	N/A	N/A	1.3	OSÚRaRP	12-27	Preb. Plnený		Prebieha trhová analýza a výber vhodného objektu pre realizáciu pilotného programu pre využitie nástroja garantovaných energetických služieb.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2023	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 15.12.2023	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 15.12.2023	
Priorita 4.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OSÚRaRP_5	Rozvoj tematických ciest Bratislavského kraja vrátane budovania turistickéj infraštruktúry	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK, pričom vychádza zo Stratégie rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do r. 2020 a Koncepcie rozvoja tematických ciest na území Bratislavského samosprávneho kraja. Cieľom projektu je vytvárať konceptnú, infraštruktúrnú a produktovú podporu tematickým cestám ako dôležitému nástroju rozvoja turizmu, ktorý prepája jednotlivé subregióny BSK. V rámci Bratislavského kraja vychádzame z návrhu rozvoja troch kultúrnych tematických ciest - Cesta šľachtických rodov , Cesta Železnej opony , Cesta sv. Cyrila a Metoda . Výhľadovo sa pripravujú ďalšie, ktoré definuje nová Stratégia rozvoja turizmu v BSK . Tematické cesty majú významný trhový potenciál, pomáhajú generovať návštevnosť a majú ďalšie prínosy odvodené od počtu návštevníkov a pobytových dní, resp. prenocovaní. Zámerom projektu drobnej turistickéj architektúry je vytvoriť z doplnkovej rekreačnej infraštruktúry jednu z unikátnych produktových línií cestovného ruchu, ktorá bude zároveň podporovať rozvíjanie tematických ciest v kraji. Projekt je rozdelený do dvoch častí: Zámerom projektu revitalizácie areálu pod Cyklomostom Slobody je celková úprava areálu pozostávajúca z terénnych úprav, revitalizácie Pamätníka obetí Železnej opony , vybudovania repliky časti signálnej steny bývalej Železnej opony vrátane repliky strážnej veže , úpravy okolia bunkra ČSR opevnenia spojenej s vytvorením sedenia umiestneného v terénnej nerovnosti a spevnenej plochy na kultúrne udalosti, ďalej vytvorenia cyklistického záemia v podobe cykloturistickeho odpočívadla spojeného s prvkami pre rodiny s deťmi. Návrh a realizácia bude prebiehať v spolupráci so študentami a vedením SÚV J. Vydru. Súčasťou prípravných prác bude aj odstránenie náletovej zelene areálu. Financovanie: vlastné zdroje BSK/externé zdroje Miesto realizácie projektu: SK - Bratislavský kraj Projektový tím BSK: OSÚRaRP, KOČR, OIČaVO, OD, SDC									
Priorita 4.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra			A. Revitalizácia areálu pod Cyklomostom Slobody, dobudovanie doplnkovej infraštruktúry - Dopracovanie projektovej dokumentácie - Celková terénna úprava areálu - Vybudovanie repliky časti signálnej steny a strážnej veže Železnej opony - Vybudovanie cykloturistickeho záemia vrátane prvkov pre rodiny s deťmi - Revitalizácia okolia bunkru ČSR opevnenia, dobudovanie sedenia a spevnenia plochy na kultúrne udalosti	130	130	1.3	OSÚRaRP/ OIČaVO/ KOČR/OK	6-23	Príbeh, Plnený	10-23	Signálna stena v areáli pod Cyklomostom Slobody bola odstránená v 11/2022 z dôvodu zlého technického stavu. Pracuje sa na vypracovaní realizačného projektu na kompletnú revitalizáciu areálu pod Cyklomostom Slobody, zároveň sa čaká na vyjadrenie k ohláseniu drobnej stavby od stavebného úradu z tohto dôvodu sa predlžuje termín realizácie do 10/2023. Dokumentácia k projektu bola odovzdaná KOČR BRT, ktorá prevezme realizáciu projektu. V budúcom roku sa plánujú stretnutia so slovenskými a rakúskymi partnermi ohľadom pripravovaného projektového zámery "Rozvoj rieky Morava" v rámci cezhraničného programu Interreg SK-AT, kde súčasťou bude aj revitalizácia areálu. Projekt sa presúva v budúcom roku 2024 pod každodennú agendu zodpovedného odboru BSK a nebude súčasťou Akčného plánu.	
Priorita 4.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra			B. Najzápadnejší bod Slovenska, Záhorská Ves - Osadenie drobnej turistickéj architektúry v najzápadnejšom bode Slovenska, ktorej súčasťou bude zásema pre cyklistov a turistov	100	100	1.3	OSÚRaRP/ OIČaVO/ KOČR	9-23	Príbeh, Plnený	12-23	Prebieha komunikácia so Školou priemyselného dizajnu Josefa Vydru ohľadom návrhov študentov na drobnú architektúru, z ktorých bude následne vybraný najlepší návrh na dopracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu. Prebieha komunikácia s SPF ohľadom možnosti realizácie drobnej stavby z tohto dôvodu sa predlžuje termín realizácie do 12/2023. V budúcom roku sa plánujú stretnutia so slovenskými a rakúskymi partnermi ohľadom pripravovaného projektového zámery "Rozvoj rieky Morava" v rámci cezhraničného programu Interreg SK-AT, kde súčasťou bude aj revitalizácia areálu. Projekt sa presúva v budúcom roku 2024 pod každodennú agendu zodpovedného odboru BSK a nebude súčasťou Akčného plánu.	
Priorita 4.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra			Priorita 4.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra	C. Osadenie informačných turistických tabulí pozdĺž Cesty Železnej opony - Pasportizácia aktuálneho stavu informačných turistických tabulí - Osadenie informačných nábudných tabulí na základe návrhu študentov ŠUP	50	50	1.3	OSÚRaRP/ OIČaVO/ KOČR	11-23	Príbeh, Plnený		V 05/2023 sa uskutočnilo stretnutie s KOČR BRT a Cykloklubom ohľadom pasportizácie cykloturistickej infraštruktúry na území Moravy, ktorú je potrebné vykonať pred osadením akýchkoľvek nových tabulí z dôvodu nadmerného počtu tabulí v danej lokalite. Predbežný návrh tabulí bol vypracovaný študentami ŠUP. Čaká sa na dodanie pasportizácie Cykloklubom predpokladaný termín je koncom roka 2023. V budúcom roku sa plánujú stretnutia so slovenskými a rakúskymi partnermi ohľadom pripravovaného projektového zámery "Rozvoj rieky Morava" v rámci cezhraničného programu Interreg SK-AT, kde súčasťou bude aj osadenie informačných tabulí pozdĺž Cesty Železnej opony. Projekt sa presúva v budúcom roku 2024 pod každodennú agendu zodpovedného odboru BSK a nebude súčasťou Akčného plánu.
Priorita 4.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra			Priorita 4.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra	D. Strategická podpora tematických ciest ako nástroja rozvoja turizmu - Cesta šľachtických rodov - Cesta Železnej opony - Cesta sv. Cyrila a Metoda - Medzinárodná keramická cesta a iné	N/A	N/A	1.3 / 4	OSÚRaRP/ SDC/KOČR	12-27	Príbeh, Plnený		V spolupráci s SDC a KOČR BRT boli vypracované analytické podklady k tematickým cestám. Na území Cesty Železnej opony sa pracuje na prípravách cezhraničného projektu zameraného na podporu vodného a cyklo turizmu. Prebiehajú stretnutia so slovenskými aj rakúskymi partnermi.
Priorita 4.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OSÚRaRP_6	Rozvoj destinácie Dunajské ostrovy	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Je v súlade so Stratégiou rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do r. 2020 a zároveň v súlade so Stratégiou rozvoja a marketingovou stratégiou turistickéj destinácie Malý Dunaj . Projekt je zameraný na využítie prírodného a kultúrneho bohatstva cezhraničného územia Malého Dunaja s prepojením na destináciu Moľonský Dunaj, pričom jeho hlavným cieľom je komplexný riadený rozvoj novovytvorenej turistickéj destinácie "Danube Islands/Dunajské ostrovy" tak, ako ho definuje Stratégia rozvoja a marketingová stratégia turistickéj destinácie Malý Dunaj . Dôležitými krokmi k jej naplneniu sú dobudovanie nevyhnutnej infraštruktúry vrátane vodárskej, cykloturistickej a doplnkovej rekreačnej infraštruktúry a zároveň efektívny destinačný manažment spojený s digitalizáciou a skvalitňovaním služieb. Rozvoj destinácie Dunajské ostrovy prispieje k nárastu návštevnosti cezhraničného regiónu podunajskej oblasti a k zvýšeniu turistickej atraktívnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Financovanie: vlastné zdroje BSK/externé zdroje Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj Projektový tím: OSÚRaRP, KOČR, SDC									
			Prípravné práce - Príprava nového strategického projektu Dunajské ostrovy - 04/23	N/A	N/A	-	OSÚRaRP/ KOČR/SDC	4-23	Príbeh, Plnený	01-24	Na základe informácií z technického sekretariátu bude výzva v predmetnej prioritnej osi vyhlásená v 01/2024. S maďarskými partnermi prebiehala komunikácia ohľadom rozšírenia partnerstva o maďarských partnerov. Slovenskí partneri priebežne aktualizujú aktivitu a rozpočty. V 06/2023 sa uskutočnilo sieťové stretnutie s Maďarskými partnermi spojené s prehliadkou ponuky služieb na Moľonskom Dunaji. V 09/2023 sa uskutočnilo aj stretnutie s KOČR TTSK ohľadom marketingu projektu.	
Priorita 4.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie	OSÚRaRP_7	Ekocentrum Čunovo	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Projekt je v súlade so Stratégiou rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do r. 2020 a Koncepciou budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK na roky 2018-2023. Cieľom projektu je zriadenie nadregionálneho environmentálno-vzdelávacieho centra so sídlom v Čunove. Projekt spočíva v rekonštrukcii NKP Čunovských kaštieľ a jeho adaptácii na ekocentrum pre celý kraj a prihraničné územie. Ekocentrum bude slúžiť aj ako vstupná brána do CHKO Dunajské luhy, bude poskytovať informačné služby so zameraním na ekoturizmus a poskytovať tiež služby TK . Projekt pozostáva z troch etáp: 1. etapa predstavuje rekonštrukcia samotného kaštieľa a zriadenie ekocentra v jeho priestoroch. Financovanie: Interreg V-A SK-AT, názov projektu: Ecoregion SKAT, rozpočet BSK: 3 183 241,05 €, z toho spolufinancovanie BSK 5 % (159 162,05 €) 2. etapa je zameraná na adaptáciu príľahlej záhrady pre potreby ekocentra. Financovanie: Interreg SK-HU, názov projektu Ecoregion SKHU, rozpočet BSK 1 100 000 €, z toho spolufinancovanie BSK 5% (55 000 €) 3. etapa je zameraná na rekonštrukciu bývalej sýpký (NKP), kde vznikne doplnkové ekocentrum so zameraním na adaptáciu na zmenu klímy. Financovanie: BSK sa usiluje o získanie externých finančných zdrojov. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - MČ BA-Čunovo Projektoví partneri pre projekt: NP Donau-Auen (AT), Štátna ochrana prírody SR, Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie, NP Neusiedler See-Seewinkel (AT), Region Marchfeld (AT), Pístráňgród (HU), Naturpark Stigetköz (HU), obec Kímle (HU), MSP - Vodňetúry.sk. Projektový tím: OSÚRaRP, OIČaVO, SM, OP, OKaP									
Priorita 4.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra			Realizácia projektu - I. etapa	3183	2685	1.3	OIČaVO/ OSÚRaRP/ PO	10-23	Príbeh, Plnený	01-24	V rámci rekonštrukčných prác na NKP Kaštieľ Čunovo sú stavebné práce ukončené, oštvá odstrániť vady a nedorobky a zrealizovať kolaudáciu objektu. Dodávateľ expozície začal s realizáciou prác. Predpokladaný termín ukončenia inštalácie 01/2024.	
			Realizácia projektu - II. etapa	1100	865	1.3	OIČaVO/ OSÚRaRP/ PO	6-23	Príbeh, Plnený	01-24	Stavebné práce súvisiace so záhradou sú ukončené, oštvá odstrániť vady a nedorobky. Projekt rieši aj realizáciu 2 miestností expozície v Kaštieli.	
			Realizácia projektu - III. etapa	1527	0	1.3	OIČaVO/ OSÚRaRP/ PO	12-26	Príbeh, Plnený		BSK rokuje o možných zdrojoch financovania pre realizáciu projektu. Súčasťou projektu má byť rekonštrukcia Sýpký a inštalácia expozície, zameranej na prezentáciu adaptačných opatrení na zmiernenie dôsledkov klimatickej krízy.	

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2023	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 15.12.2023	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 15.12.2023		
Priorita č.4 Udržiateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OSÚRaRP_8	Revitalizácia parku v Štupave	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Cieľom projektu je revitalizácia parku v Štupave, ktorý zaberá celý vonkajší areál kaštieľa. Park z 18. storočia je národnou kultúrnou pamiatkou, má prírodno-krajinársky ráz a hoci sa nachádza priamo v meste, tvorí zároveň súčasť okolitých lesov. Vybudovaný bol v štýle anglických záhrad, pričom na jeho začiatku sa nachádza samotný kaštieľ. V celom parku sa nachádza viacero vzácných drevín a na jeho východnej strane nájdeme aj upravený rybník. Zámerom obnovy je aj vytvorenie potrebnej infraštruktúry pre posilnenie funkcie verejného priestranstva a začlenenie parku do širších zámerov v území s cieľom rozvoja cestovného ruchu.										
			Financovanie: vlastné zdroje BSK Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Štupava Projektový tím BSK: OIČaVO, OSÚRaRP_OK, OUPGISaŽP										
			Výber zhotoviteľa -- Revitalizácia parku	0	0	1.3	OIČaVO/ OSÚRaRP	5-23	Priebeh, Plnený	5-24	Geodetické zameranie a dendrológický prieskum boli ukončené. Na základe vypracovanej koncepcie štúdie sa pristúpilo k spracovaniu projektovej dokumentácie. V 06/2023 bola projektová dokumentácia schválená zo strany KPlÚ a následne bude predložená na stavebný úrad. V 09/2023 sa predložila ŽoNFP v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg VI-A Maďarsko-Slovensko na roky 2021-2027 pod názvom projektu "Parkinfit4future". Predpokladaný termín vyhodnotenia ŽoNFP je 01/2024.		
			Realizácia projektu -- Revitalizácia parku	1150	300	1.3	OIČaVO/ OSÚRaRP	7-24	Priebeh, Plnený		Predpokladaný termín výberu zhotoviteľa je 05/24 a nadväzuje na schválenie projektovej dokumentácie stavebným úradom.		
Priorita č.4 Udržiateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OSÚRaRP_9	Revitalizácia parku v Malinove	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Cieľom je zabezpečenie revitalizácie parku. Kaštieľ je obklopený parkom z konca 18. storočia (v spoluvlastníctve BSK 2/3 a obec Malinovo 1/3), ktorý má taktiež status NKP. Park má prírodno-krajinný charakter a momentálne je jedinou časťou areálu pristupnou verejnosti. V dôsledku historicky necitlivých zásahov a dlhodobého zanedbania údržby je však vo veľmi zlom stave. Zámerom obnovy je uchovanie pamiatkových hodnôt parku, t. j. revitalizácia historickej zelene a vytvorenie potrebnej infraštruktúry pre posilnenie funkcie verejného priestranstva s akcentom na uplatnenie inovatívnych riešení pri realizácii infraštruktúry (napr. osvetlenie) použitím technológií a postupov šetrných k životnému prostrediu.										
			Financovanie: vlastné zdroje BSK, BSK sa usiluje o získanie externých finančných zdrojov. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Malinovo. Projektový tím BSK: OIČaVO, OUPGISaŽP, OSÚRaRP										
			Výber zhotoviteľa -- Revitalizácia parku	0	0	-	OIČaVO/ OSÚRaRP	10-23	Priebeh, Plnený	5-24	Geodetické zameranie a dendrológický prieskum boli ukončené. Na základe vypracovanej koncepcie štúdie sa pristúpilo k spracovaniu projektovej dokumentácie. V 06/2023 bola projektová dokumentácia schválená zo strany KPlÚ a následne bude predložená na stavebný úrad. V 09/2023 sa predložila ŽoNFP v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg VI-A Maďarsko-Slovensko na roky 2021-2027 pod názvom projektu "Tales of past". Predpokladaný termín vyhodnotenia ŽoNFP je 01/2024.		
			Realizácia projektu -- Revitalizácia parku	2500	200	1.3	OIČaVO/ OSÚRaRP	12-24	Priebeh, Plnený		Predpokladaný termín výberu zhotoviteľa je 05/24 a nadväzuje na schválenie projektovej dokumentácie stavebným úradom.		
Priorita č.1 Udržiateľná mobilita	OSÚRaRP_10	Vybudovanie obchvatu Malokarpatského regiónu	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov. Cieľom projektu je vybudovanie obchvatu obcí Chorvátsky Grob, Slovenský Grob, Viničné, Vinosady, Dubová a miest Pezinok, Modra a Svätý Jur s napojením na diaľnicu D1 prostredníctvom diaľničnej križovatky Tribilavina. Vybudovaním obchvatu dôjde k odľahčeniu preťaženej komunikácie v smere Modra - Pezinok - Svätý Jur - Bratislava a v smere Slovenský Grob - Chorvátsky Grob - Bratislava. Obchvat prispieje jednak k skvalitneniu a zrýchleniu dopravy medzi Bratislavou a dotknutými obcami a taktiež prispieje k zvýšeniu bezpečnosti pre chodcov a cyklistov v spomínaných obciach. V rámci projektu bola spracovaná technická štúdia na celé trasovanie obchvatu, teda od diaľničnej križovatky Tribilavina po obchvat Chorvátskeho Grobu a Slovenského Grobu, ako aj obchvaty miest Svätý Jur, Pezinok, Modra s plánovaným výstúpením obchvatu za obcou Dubová.										
			Pre realizáciu obchvatu je vytýčených 7 úsekov: 1. úsek: Prepojenie ciest III/1059 - III/1083 (Chorvátsky Grob, Teplé pramene - Pezinok, Grinava), 2. úsek: Obchvat Svätého Jura, 3. úsek: Obchvat Pezinka, 4. úsek: Obchvat obce Viničné, 5. úsek: Prepojenie Pezinok - Modra, 6. úsek: Obchvat Modry, 7. úsek: Obchvat Dubové										
			Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Chorvátsky Grob, Slovenský Grob, Svätý Jur, Pezinok, Viničné, Vinosady, Modra, Dubová Financovanie: Program Slovensko 2021 - 2027, Európska investičná banka, predpokladané náklady na celý obchvat Malokarpatska: 320 mil. EUR. Projektový tím BSK: OD, OSÚRaRP, OK, PO v spolupráci so správcou komunikácií.										
			Prepojenie ciest III/1059 - III/1083 (Chorvátsky Grob, Teplé pramene - Pezinok, Grinava)										
			Prípravné práce - získanie právoplatného územného rozhodnutia - 04/23 - získanie právoplatného stavebného povolenia - 08/24	700	600	1.3	OD/ OSÚRaRP/PO/s práva komunikácií	8-24	Priebeh, Plnený		V rámci 06/2023 bola uzavretá Zmluva o Dielo so spracovateľom Dokumentácie realizácie stavby. Z dôvodu zmeny stavebného úradu a optimalizácie stavby sa predpokladaný termín získania územného rozhodnutia posúva na 08/24.		
			Výber zhotoviteľa	-	-	-	OD/ OSÚRaRP/správ ca komunikácií	2-25	Priebeh, Plnený		Verejný obstarávanie na zhotoviteľa bude vyhlásené po získaní právoplatného stavebného povolenia.		
			Realizácia stavby	16000	0	1.3	OD/ OSÚRaRP/správ ca komunikácií	12-26	Priebeh, Plnený		Realizácia stavby sa začne po úspešnom ukončení verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby.		
			Obchvat Modry										
			Prípravné práce - získanie právoplatného územného rozhodnutia - 12/23 - získanie právoplatného stavebného povolenia - 10/24	200	200	1.3	OD/ OSÚRaRP/PO/s práva komunikácií	10-24	Priebeh, Plnený		V rámci 11/2023 prebehlo vyhodnotenie verejného obstarávania zákazky na spracovanie Dokumentácie na územné rozhodnutie. Aktuálne prebieha spracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie.		
			Výber zhotoviteľa	-	-	-	OD/ OSÚRaRP/správ ca komunikácií	4-25	Priebeh, Plnený		Verejný obstarávanie na zhotoviteľa bude vyhlásené po získaní právoplatného stavebného povolenia.		
Realizácia stavby	16000	0	1.3	OD/ OSÚRaRP/správ ca komunikácií	12-26	Priebeh, Plnený		Realizácia stavby sa začne po úspešnom ukončení verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby.					
Ostatné úseky obchvatu Malokarpatského regiónu													
A. Úsek Obchvat Pezinka, Obchvat obce Viničné a Prepojenie Pezinok - Modra - Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) - 06/24	50	50	1.3	OD/ OSÚRaRP/správ ca komunikácií	6-24	Priebeh, Plnený		V rámci 05/2023 bolo zo strany MŽP SR vydaný návrh rozhodnutia o určení rozsahu posudzovania navrhovanej činnosti. Aktuálne sa čaká na rozsah hodnotenia zo strany MŽP SR.					
B. Úsek Obchvat Svätého Jura - primerané posúdenie výstavby na dotknuté územie	15	15	1.3	OD/ OSÚRaRP/správ ca komunikácií	9-23	Priebeh, Plnený	12-24	V rámci 05/2023 bolo zo strany MŽP SR vydaný návrh rozhodnutia o určení rozsahu posudzovania navrhovanej činnosti. Aktuálne sa čaká na rozsah hodnotenia zo strany MŽP SR.					
C. Úsek Obchvat Dubová - získanie právoplatného územného rozhodnutia - 12/24	140	0	1.3	OD/ OSÚRaRP/správ ca komunikácií	12-24	Priebeh, Plnený		V rámci 05/2023 bolo zo strany MŽP SR vydaný návrh rozhodnutia o určení rozsahu posudzovania navrhovanej činnosti. Aktuálne sa čaká na rozsah hodnotenia zo strany MŽP SR.					

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2023	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 15.12.2023	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 15.12.2023
Priorita č.1 Udržateľná mobilita Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie	OSÚRaRP_11	Cyklotrasa Zálesie - Most pri Bratislave	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Zámerom je vybudovať cyklotrasu spájajúcu obce Zálesie a Most pri Bratislave s napojením na existujúcu sieť cyklotrás s napojením na mestskú časť Bratislava - Vrakuľa. Vybudovaním cyklotrasy sa podporí cyklodoprava v regióne, čím sa prispieje k naplňaniu cieľa PUM ohľadom zvyšovania podielu cyklodopravy na celkových dopravných výkonoch. Koncom roka 2021 bola na BSK smerovaná požiadavka zo strany dotknutých obcí ohľadom vybudovania tejto cyklotrasy. Financovanie: vlastné zdroje BSK/externé zdroje Miesto realizácie projektu: SK - Bratislavský kraj - obec Zálesie a Most pri Bratislave Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO								
			A. Vybudovanie cyklotrasy Zálesie - Most pri Bratislave	844	844	1.3	OSÚRaRP	12-23	Priebeh. Plnený	12-24	V rámci 04/2023 prebehlo rokovanie s Dopravným úradom, Letiskovými prevádzkovými službami a letiskom BTS Aero na pôde Bratislavského samosprávneho kraja vo veci potreby pretrasovania cyklotrasy v úseku Vrakuľa - Most pri Bratislave, z dôvodu zmluvného využívania pôvodnej trasy nákladnými autami na zásep stavebných jám po výstavbe diaľnice D4. Po obdržaní súhlasných stanovísk k pretrasovaniu od SVP a.s. a vyššie uvedených spoločností sa momentálne súťaž dodávateľ projektovej dokumentácie na pretrasovaný úsek vrátane nového úseku napojenia na už vybudovanú cyklotrasu vo Vrakuľi.
Priorita č.1 Udržateľná mobilita Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie	OSÚRaRP_12	Cyklotráva Zálesie - Malinovo	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Zámerom je vybudovať cyklotrávu ponad Malý Dunaj spolu s prístupovými cyklotrasami napájajúcimi sa na existujúcu infraštruktúru, ktorá prepojí obce Zálesie a Malinovo (súčasťou cezhraničného projektu Dunajské ostrovy 2). Vybudovaním cyklotrávy sa podporí rozvoj cykloturistiky a vodčstva v Podunajsku, ale v neposlednom rade taktiež prispieje k zvýšeniu bezpečnosti peších a cyklistov. Financovanie: vlastné zdroje BSK/externé zdroje Miesto realizácie projektu: SK - Bratislavský kraj - obec Zálesie a Malinovo Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO								
			A. Vypracovanie projektovej dokumentácie (DUR+DRS+OSP+SP)	85	85	1.3	OSÚRaRP	8-23	Priebeh. Plnený	4-24	Projekt bol podaný na územné konanie v 10/23, termín získania územného rozhodnutia sa predpokladá na 12/23, po dopracovaní projektu pre stavebné povolenie sa získ stavebného povolenia predpokladá na 04/2024.
			B. Vybudovanie cyklotrávy Zálesie - Malinovo	720	0	1.3	OSÚRaRP	12-24	Priebeh. Plnený		Vybudovanie lávky prebehne po získaní právoplatného územného rozhodnutia a stavebného povolenia.
Priorita č.1 Udržateľná mobilita Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie	OSÚRaRP_13	Cyklotráva Lamač - Dúbravka - Devínska Nová Ves - premostenie ponad železnicu (Za podmienky spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie a vysporiadania pozemkov zo strany mesta Bratislava)	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný zo zdrojov BSK. Cieľom projektu je prepojenie dvoch mestských častí, Dúbravky a Lamača, prostredníctvom cyklotrávy ponad železnicu, aby vzniklo bezpečné prepojenie medzi Malými Karpatmi a Cyklomostom slobody, pričom tento projekt predstavuje prvú etapu realizácie spomenutého prepojenia. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - MČ Lamač, MČ Dúbravka Financovanie: Plán obnovy a odolnosti, predpokladané náklady 1 300 000 EUR Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO								
			Výber zhotoviteľa	0	0	-	OSÚRaRP	12-23	Priebeh. Plnený	6-25	Výber zhotoviteľa prebehne po vysporiadaní pozemkov pod prístupovou cyklotrasou k lávke z m.č. Dúbravka. Vysporiadanie týchto pozemkov pre hl. mesto Bratislava realizuje spoločnosť METRO. Právo k vysporiadaným pozemkom následne bude prevedené na stavebníka - Bratislavský samosprávny kraj pre účely získania stavebného povolenia na prístupovú cyklotrasu k lávke.
			Realizácia stavby	1300	0	1.3	OSÚRaRP	12-24	Priebeh. Plnený		V 06/2023 sa podarilo získať stavebné povolenie na stavbu cyklotrávy, ktoré nadobudlo právoplatnosť 7.9.2023. momentálne sa rieši znalecký posudok na pozemky dočasného záberu staveniska a pozemku pre úsek cyklotrasy okolo Lídlia Hodonínska v Lamači. Znalecký posudok bude podkladom pre správne určenie ceny vecného bremena resp. nájomnej zmluvy na uvedené pozemky. Zároveň prebieha majetkoprávne vysporiadanie pozemkov napájajúcej cyklotrasy na lávku zo strany m.č. Dúbravka. /vysporiadanie realizuje pre hl. mesto Bratislava spoločnosť METRO/
Priorita č.1 Udržateľná mobilita Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie	OSÚRaRP_14	Vinohradnícka dopravná cyklistická trasa 1. etapa Svätý Jur - Pezinok	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov. Vnohradnícka dopravná cyklistická cesta dĺžky 32,81 km rieši cyklodopravné prepojenie Hlavného mesta SR Bratislavy, okresného mesta Pezinok, mesta Modra a obcí na podkarpatskom páse až po Dolany. Vybudovanie cyklotrasy prispieje k rozvoju ekologickej a trvalo udržateľnej dopravy v okrese Senec a Pezinok. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Svätý Jur, Pezinok Financovanie: Plán obnovy a odolnosti Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO								
			Prípravné práce	90	58	1.3	OSÚRaRP	2-24	Priebeh. Plnený		Aktuálne je stavba v územnom konaní, pričom zároveň prebieha VO na dokumentáciu pre stavebné povolenie v podrobnosti realizácie projektu. Prípravujú sa podklady pre vysporiadanie pozemkov.
			Výber zhotoviteľa	-	-	-	OSÚRaRP	6-24	Priebeh. Plnený		S prípravou verejného obstarávania na zhotoviteľa sa začne počas stavebného konania a procesu vysporiadania pozemkov.
			Realizácia stavby	1215	0	1.3	OSÚRaRP	6-25	Priebeh. Plnený		Realizácia projektu začne nezdokladne po získaní stavebného povolenia a vysúfazení zhotoviteľa.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2023	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 15.12.2023	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 15.12.2023
Priorita Ľ.1 Udržiateľná mobilita Priorita Ľ.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie	OSÚRaRP_15	Vinohradnícka dopravná cyklistická trasa 2. etapa Pezinok - Modra /po hranicu katastra Vinosady - Modra/	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov. Vínhradnícka dopravná cyklistická cesta dĺžky 32,81 km rieši cyklo dopravné prepojenie Hlavného mesta SR Bratislavy, okresného mesta Pezinok, mesta Modra a obcí na podkarpatskom páse až po Dofany . Vybudovanie cyklotrasy prispieje k rozvoju ekologickej a trvalo udržateľnej dopravy v okrese Senec a Pezinok. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Pezinok, Vinosady, Modra Financovanie: Plán obnovy a odolnosti Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO								
			Prípravné práce	100	100	1.3	OSÚRaRP	06-24	Príeb. Plnený		Aktuálne je stavba v územnom konaní, pričom zároveň prebieha VO na dokumentáciu pre stavebné povolenie v podrobnosti realizácie projektu. Pripravujú sa podklady pre vysporiadanie pozemkov.
			Výber zhotoviteľa	-	-	-	OSÚRaRP	10-24	Príeb. Plnený		S prípravou verejného obstarávania na zhotoviteľa sa začne počas stavebného konania a procesu vysporiadania pozemkov.
			Realizácia stavby	615	0	1.3	OSÚRaRP	12-25	Príeb. Plnený		Realizácia projektu začne nezoďkladne po získaní stavebného povolenia a vysúfažení zhotoviteľa.
Priorita Ľ.1 Udržiateľná mobilita Priorita Ľ.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie	OSÚRaRP_16	Presadzovanie vybudovania cykloprepojenia Gajary-Dürnkurt (AT)	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Tretí cyklo most ponad rieku Morava bude súčasťou cyklocesty Eurovelo 13. Zároveň sa vybudovaním cyklolávky vytvorí cezhraničné premostenie a skráti čas cesty medzi obidvoma obcami, ktoré ležia po oboch stranách rieky Morava. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Gajary, AT - Dolné Rakúsko - Dürnkurt Financovanie: Interreg SK-AT 2021-2027 Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO								
			Prípravné práce	110	40	1.3	OSÚRaRP	12-25	Zrušený		Projekt bol zrušený na základe písomného rozhodnutia zo strany Dolného Rakúska.
			Výber zhotoviteľa	-	-	-	OSÚRaRP	6-26	Zrušený		
			Realizácia stavby	5000	0	1.3	OSÚRaRP	6-27	Zrušený		
Priorita Ľ.1 Udržiateľná mobilita Priorita Ľ.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie	OSÚRaRP_17	Podpora budovania cyklotrás	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Cieľom projektu je vytvárať ďalšie cyklo dopravné trasy , čím sa výrazným spôsobom bude podieľať na budovaní udržateľnej mobility v rámci Bratislavského kraja. Financovanie: Plán obnovy a odolnosti, Program Slovensko 2021 - 2027 Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO								
			A. Vybudovanie cyklotrasy Rohožník - Malacky - úprava trasovania cyklotrasy v spolupráci s MO SR	N/A	20	1.3	OSÚRaRP	12-23	Príeb. Plnený	12-24	Dňa 14.11.2023 prebehlo stretnutie na Vojenských lesoch v Malackách za účasti starostu obce Rohožník ohľadom možnosti využitia existujúcich trás v rámci Vojenského obvodu Záhorie a ohľadom možného trasovania cyklotrasy Rohožník - Malacky popri existujúcej ceste II/143. Kľúčovou úlohou je komunikácia s SPP ohľadom krížovania plynovodov navrhovaným trasovaním cyklotrasy.
			B. Cyklo dopravná trasa Senec - most ponad diaľnicu D1- priemyselný park Senec - Pezinok - štúdie trasovania cyklotrasy	N/A	20	1.3	OSÚRaRP	12-23	Príeb. Plnený	12-24	Aktuálne sa pripravujú podklady na vyhlásenie VO na spracovateľa štúdie trasovania a DÚR.
			C. Získanie do správy a následná rekonštrukcia cyklotrasy EUROVELO 13	420	20	1.3	OSÚRaRP	10-23	Príeb. Plnený	12-24	Aktuálne prebieha získavanie podkladov na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov.
			D. Vínhradnícka dopravná cyklistická trasa 3. etapa Modra - Dofany - spracovanie DÚR	20	0	1.3	OSÚRaRP	12-24	Príeb. Plnený		Čaká sa návrh trasovania cyklotrasy zo strany mikroregiónu Červený Kameň.
			E. Cyklotrasa Kuchyňa - Rohožník - Solončica - Plavecké Podhradie (Za podmienky spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie a vysporiadania pozemkov zo strany dotknutých obcí)	N/A	0	1.3	OSÚRaRP	12-25	Príeb. Plnený		Čaká sa získanie právoplatného stavebného povolenia zo strany dotknutých obcí.