Priorita PHRSR BSK
2021-2027

&. projektu

Nazov projektu

Akény plan PHRSR BSK 2021-2027 (s vyhladom do 2030) Odbor dopravy

Klaéové kroky implementacie

Rozpoéet na r. 2023
Zodpovedni
Termin plnenia
Stav plnenia k
15.12.2023
Novy termin plnenia

Projekt je jednou z priorit

Odpoéet klucovych krokov k 15.12.2023

ia BSK i § 20 zdrojov BSK. Ciefom projektu je zvj3enie bezpeénosti a plynulosti cestnej premévky i i ybranych miest a obci, Gprav tvarov
vratane zvislého a vodorovného dopravného znaenia pomézu odstranit kolizne body v krizovatkdch a zvy3i sa bezpeénost tastnikov cestnej premavky. Uprava obsahuje ndvrh geometrického tvaru krizovatky, smerovd, prip. vySkovd tpravu jazdnych pruhov a jednoznaéné dopravné znatenie.

Miesto realizacie: SK - Bratislavsky kraj
Financovanie: vlastné zdroje BSK,
Projektovy tim BSK: OD v spolupréci so sprévcom komunikaci

pre chodcov a

i mostov a ciest Il. a lll. triedy . Upravy tvarov krizovatiek,

T e T T e Spréva ciest BSK prehodnotila vietky priechody pre chodcov v kraii. Postupne budd
e e N/A 0 6 [oD/spravca komunikacii| 1223 Spineny realizované tpravy priechodov v silade s novou whldskou MV . 30/2020 0
dopravnom znaceni.
B. Vybudovanie cestného obchvatu Malaciek Bolo ukonZené VO na spracovatela projektovej dokumentcie. S vitazom bola na
- ] : pre Uzemné - prepojenie cesty |. triedy 1/2 s planovanou dialni¢nou krizovatkou dialnica D2/cesta Il. triedy 11/590 6910 160 31 OD/sprévea komunikicii 1227 Prieb. Plneny. zatiatku 1}/?3 pudplsanrz zmluva. Termin spr?covanlz .dokume'nlacle pre uz.emne X
- termin spracovania DUR - 12/23 je nastaveny na 05/2024. Vstupné rokovanie s dodavatelom projektovej
- ziskanie Gzemného rozhodnutia 6/24 dokumentacie prebehlo diia 7.11.2023.
Po zverejnen vysledkov scitania dopravy potrebu
C. Vybudovanie obchvatu obce Rohoznik ) ,
T ST DEL I MO N N/A 0 6 0OD/sprévca komunikacii|  12-23 Prieb. Plneny realizicie obchvatu obce Rohoznik. Doteraz neboli zo strany SSC zverejnené vysledky
- ziskanie pravoplatného Gzemného rozhodnutia - 12/23 . )
{tania dopraw.
Proces vysporiadnia pozemkov nebol ukoncey. Zo strany BSK boli na Okresny trad
D. Krifovatka 11/503 s 111/1062 v Senci Bratislava podané navrhy na vyvlastnenie pozemkov v priebehu 06/2023. Do
- majetkovo-prévne vysporiadanie - 6/23 ) o ) , dnesného diia nebolo zahajené ani jedno konanie. Po urgencidch zo strany Odboru
6491 1991 31 12-24 | Prieb. Pnen
- ziskanie pravoplatného stavebného povolenia - 10/23 0D/sprévea komunikicii ! Y dopravy bolo ozndmené, %e konania budd pravdepodobne zahajené v 01/2024 z
- realizacia krizovatky - 12/24 dévodu poétu na oddeleni ia. Po
\ysporiadani pozemkov méZeme poiadat o vydanie stavebného povolenia.
Priorita £.1 - Opatrenia na zvysovanie
- o' | bezpetnosti a plynulosti cestnej [E- RozSirovanie cesty I triedy 11/503 v tseku dialniéna krizovatka Senec - okruzna krizovatka Senec
UdrZatelna mobilita ° premavky T T AT 7 ST e DIV, (9, B i e ST e Gl ) e - 7 ) o . _—
- ziskanie pravoplatného izemného rozhodnutia - 3/24 VG AP D na vietkyeh
i ) Il 6850 0 6 |oD/spravea komunikicif| 626 | Prieb. Pineny stupfiov projektove] ie vritane ininieringu. Nésledne od j
- majetkovo-pravne vysporiadanie pozemkov - 9/24 il o S T e R e
- ziskanie pravoplatného stavebného povolenia - 3/25 4 b iz i g
- realizAcia rozirenia cestv - 6/26
. Rekontrukci
ekonstrukeia cesty I et = @ ey et o B el et s re sy
) e o norvas A ,
- Cesta l1/1059 Cierna Voda — Chorvatsky Grob, rekonstrukcia (3 km) - 3 680 000 EUR — 12/24 3680 180 31 |oD/sprévca komunikécii|  12-24 | Prieb. Pineny 11/1055. V navaznosti na pripravu etapy Obchvatu Malokarpatského regiénu Teplé
3 ) pramene - Grinava je potrebné pristupit k aktualizécii projektovej dokumentacie
- Spracovanie DSP + ziskanie SP 12/23 e
rekonstrukcie cesty ll1/1059.
G. Diagnostika mostov (stav 21y a vefmi zIy) na cestéch Il a Il triedy
911795 - 11_503 - 020A Most cez potok za Pernekom — 16 920 EUR
-M11928 - 11l_S02002 - 004A Most nad diafnicou D1 - Chorvétsky Grob — Bernolakovo — 6 000 EUR
-M13027 - 11_063002 - 002 Most cez zévlahovy kanl - TomaSov - Studené — 30 000 EUR
-M13173 - 11_503 - 015 Most cez horsky potok — Pernek - 16 920 EUR
-M14331 - 11_503 - 005 Most cez potok Cierna Voda ~ 30 000 EUR
415079 - 11_061010 - 003 Most cez Vistucky potok ~ 30 000 EUR 313 313 6 |oD/spravca komunikécil|  12-23 Spineny V priebehu roka boli zrealizované vietky plénované diagnostiky.
915296 - 11_503 - 014 Most cez horsky potok Pernek — 15 720 EUR
-M15615 - 11_501 - 008A Most cez potok v obci Kuchyfia — 30 000 EUR
-M16364 - 11_002041 - 003 Most cez Stupavsky potok pred Borinkou — 30 000 EUR
_M16631 - 11_504 - 004 Most cez potok Gidra ~ Budmerice — 14 400 EUR
817247 - 111_002040 - 005 Most cez potok Stumbach pred Lébom 30 000 EUR
817277 - 11_503 - 027 Most cez potok Malina — Jakubov — 25 200 EUR
17365 - 11l_S02001 - 003 Most cez Sursky kandl - Cierny Voda — Vajnory — 38 000 EUR
H. Rekongtrukcia mostov na cestich l. a Il triedy
- Cesta 1|_002032-002 Velké Levire - Most nad dialnicou D2 - 665 000 EUR - 12/23
Priorita &1 - Opatrenia na zvySovanie |- Cesta Ill_002050-001 ~ Most nad diafnicou D2 v obci Zévod - 868 000 EUR - 12/23 Zrealizovans bola revitalizécia mostov v Perneku, medzi Chorvatskym Grobom a
Udrsatetns mobilt o' | bezpetnosti a plynulosti cestne] |- Cesta Il_503-027 Most cez potok Malina - Jakubov - 750 000 EUR - 12/23 3363 3363 6 |oD/spravca komunikicil| 1223 | Prieb. Plneny | 12-24 |Bernolakovom a na Pezinskej Babe. Realizicia mostov Velké Levére, Zévod a Malina -
rzatelna mobilita ° premavky - Cesta II_503-020A Most cez potok za Pernekom — 290 000 EUR — 12/23 Jakubov sa presiiva na rok 2024.
- Cesta 1l_502002 -004A Most nad diafnicou D1 ~ Chorvatsky Grob — Bernolskovo — 450 000 EUR, 12/23
- Cesta _503-013 Most cez potok v Misiarske] doline ~ Baba — 340 000 EUR, 12/23
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Priorita PHRSR BSK
2021-2027

Priorita €.1
Udrzatel'na mobilita

Priorita €.1
UdrZatelnd mobilita

Priorita €.1
UdrZatelnd mobilita

ktu

&. projel

op_1

Nazov projektu

Opatrenia na zvy3ovanie
bezpeénosti a plynulosti cestnej
premavky

Akény plan PHRSR BSK 2021-2027 (s vyhladom do 2030) Odbor dopravy

Klaéové kroky implementacie

1. Rekonstrukcie ciest II. a lIl. triedy (kompletny zoznam na dal3ie roky sa nachadza v investicnom plane Sprévy ciest BSK)

Okres Senec:

- Cesta 11/1083 Slovensky Grob - Chorvétsky Grob - 799 493,34 EUR - 12/23

- Cesta I1l/1053 Most p. Bratislave m.¢. Studené - Tomé3ov - 1 246 523,81 - 12/23

- Cesta I11/1053 - Dunajska Luzné - Most p. Bratislave m.&.Studené - 1 003 754,44 EUR - 12/23
- Cesta I11/1054 - Dunajska Luzné - Miloslavov - 34 748,07 EUR - 12/23

- Cesta I11/1055 - Dunajska Luzné - Alzbetin Dvor - 763 492,67 EUR - 12/23

- Cesta 11/1062 - Tomasov - hranica kraja - 240 827,55 EUR - 12/23

- Cesta I11/1049 - Krélové pri Senci - Hrubd Bor3a - 915 017,26 EUR - 12/23

Okres Pezinok:

Rozpoéet na r. 2023

Zodpovedni

Stav plnenia k
15.12.2023

Novy termin plnenia

Odpoéet klucovych krokov k 15.12.2023

- spracovanie Stidie trasovania

komunikacii/OSURaRP

- Cesta 111/1084 - Vinicné - Slovensky Grob - 583 721,60 EUR - 12/23 18376 14814 6 0OD/sprévca komunikacii| 1223 Spineny Prace na rekonstrukcidch ciest planované na rok 2023 boli ukongené.
- Cesta 111/1046 - Modra - Senkvice - 912 796,46 EUR - 12/23
- Cesta 111/1086 - Senkvice - Pezinok - 1 287 514,20 EUR - 12/23
- Cesta 111/1090 - Do’any—gtefanova' -1145111,63 EUR- 12/23
- Cesta I1l/1090 - Budmerice - Stefanova - 384 087,50 EUR - 12/23
- Cesta I1l/1085 - Budmerice - Béhoi - 1 648 694,64 EUR - 12/23
- Cesta I1l/1046 - Blatné - Senkvice - 2 024 654,98 EUR - 12/23
Okres Malacky:
- Cesta I1/501 - Pernek - Kuchyiia - 874 493,89 EUR - 12/23
- Cesta I1/501 - Kuchyfia - Rohoznik - 833 141 EUR - 12/23
Zakapeny bol profesionalny cestérsky traktor. Dodané boli zametacia nadstavba s
L ; ) - X . ) . kefami. Dodané boli tri elektrocentraly a mulovacie rameno. V 05/2024 budd dodané
b N/A 1541 6 1227 | Prieb. Pinen
PO DT D e U R konic ! v 4 pracovné auté do 3,5 tony. Momentalne sa robi prieskum trhu ohfadom nakupu 4
pracovnych dodavok, mikrobusu, vsh na nakladate a diafkovo ovldany nosi¢ naradia.
K. Vybudovanie cestného mosta Zahorska Ves - Al OD/spré .
ybudovanie cestného mosta Zéhorské Ves - Angern N/A 63 13 VT 523 Spineny 12-23 |Dfia 14.12.2023 je pldnované prerokovanie tddie trasovania s rakdskymi partnermi.
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Akény plan PHRSR BSK 2021-2027 (s vyhladom do 2030) Odbor dopravy

ktu

Priorita PHRSR BSK

2021-2027 Nazov projektu Klagové kroky implementécie Odpocet klti¢ovych krokov k 15.12.2023

&. projel

15.12.2023

Rozpoéet na r. 2023
Zodpovedni
Stav plnenia k

Novy termin plnenia

Projekt je jednou z pri ésenia BSK spolufi ¥ 2 externych zdrojov ako aj zo zdrojov BSK. Cielom projektu je zabezpetit kvalitni, rychlu a bezpeénu dopravu na tzemi Bratislavskeého kraja.
y dopravny systém Brati ého kraja (IDS BK) bol spusteny 1.6.2013, pricom posledné rozsi ie sa ¢nilo diia 01.08.2019. Ciefom j ivych ¢i ych projektov je zvys: ie atraktivity verejnej osobnej dopravy, zvy$ovanie poétu prepravenych oséb v IDS BK, zlep3enie informovanosti cestujticich ohfadom moznosti cestovania v ramci IDS BK ako aj
Sovanie celkovej i cestujici
Miesto realizacie: SK - Bratislavsky kraj
Financovanie: vlastné zdroje BSK, Program Slovensko 2021 - 2027
Projektovy tim BSK: BID, OD, OSURaRP
Bolo ukonZend verejné obstaravanie na dodavatela oznatovatov. AKTUaIne prebicha
o ! - : ie projektovej ie na osadenie oznacovacov. Verejné
> iliz i i AEND S s i il o 160 69 73 BID/OD 624 | Prieb. Pineny e na i ickych pripojok bude vyhlasené 01.02.2024.
- wybudovane elektrickych pripojok a osadene stipikov pre na staniciach a de chibajd e o et ot e i e s
kvartdlu roka 2024
o B. Modernizacia dispeterského centra IDS BK
Priorita &.1 o | mtegrovany dopravny systémyv | i z2lohy napéjania elektrickych zariaden dispezerského strediska a e 24lo¥ného pripojenia k internetove sieti ) ) Zatiatok realizécie je naplénovany na rok 2024 v zévislosti na vyhlésenf wyziev na
Udrzatelna mobilita 5 BK e (e 150 0 73 8ID/0D 12:24 | Prieb. Pineny AT R R @ AT R e v v e e e e,
- izaci i & ého centra
C. Rozvoj jnych kanélov IDS BK i zavedenia systému Be-IN/Be-Out
 obstaranie a instalécia potrebnych zariadeni do vozidiel VOD  na wybranych dopravnych bodoch 2000 0 7.3 BID/OD 12:28 | Prieb. Plneny Zatiatok realizécie je napldnovany na rok 2024 v zvislosti na vyhldseni vziev na
- obstaranie softvéru ého ore chod slusby ie fiadosti o ¥ finanény prispevok v rmei Programu Slovensko.
D: Rozvoj predajnjch kandlov IDS Bk eptenia fyzlckych dokladov a informéclf o verejne] doprave na dzemi I0S BK 1022 0 73 BID/OD 12-24 | Prieb. Pineny Zatiatok realizacie je naplanovany na rok 2024 v zavislosti na vyhlaseni viziev na
(komplexné predajné automaty max. 20 ks) : f1ap anovany na rok 224 e
adosti o finanény prispevok v rmei Programu Slovensko.
£. Rozvol informagnych systémov na zastévkach v DS BK tabule cca. 135 ks) 2060 0 73 BID/OD 12:25__| prieb. Pineny o 53 ofakéva v jlcich dvoch rokoch.
. vIDS BK s e-papier cca. 900 ks) 3240 0 73 BID/0D 12:25__| prieb. Pineny o 53 otakéva v jtcich dvoch rokoch.
G. Rozvoj dopinkovjch sluieb vo vztahu Integrovaného dopravného systému BK so systémom zachytnych parkovisk (napr. cestovny listok obsahujci aj parkovné na B 0 3 . O -ich. Pineri Zatiatok realizacie je naplanovany na rok 2024 v zavislosti na vyhlaseni viziev na
2chytnom parkovisku) ie #iadosti o nendvratny finanény prispevok v ramci Programu Slovensko.
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Akény plan PHRSR BSK 2021-2027 (s vyhladom do 2030) Odbor dopravy

ktu

Priorita PHRSR BSK
2021-2027

Nazov projektu KIGgové kroky implementacie Odpocet kltucovych krokov k 15.12.2023

&. projel
15.12.2023

Stav plnenia k

B
c
@

£
o
£
]

i

Rozpoéet na r. 2023
Zodpovedni

Novy termin plneni

Projekt je jednou z priorit

ia BSK i § 2 externych zdrojov ako aj zo zdrojov BSK. Ciefom projektu je zabezpetit kvalitnd, rychlu a bezpetnu dopravu na tzemi Bratislavského kraja.
Plén udrzatelnej dopravy predstavuje kli¢ovy rozvojovy dokument do roku 2030 s vyhladom do roku 2050, pritom navrhuje opatrenia vo vietkych oblastiach dopravy, ktoré je potrebné realizovat na dosiahnutie fungujdcej, plynulej, rychlej a bezpeénej dopravy na uzemi Bratislavského kraja.

A. Presadzovanie vystavby a modernizicie trati drahovej MHD vritane prvkov preferencie

Priorita £.1 - predizenie Ruzinovskej radialy k TIOP Ruzinov

UdrZatel'na mobilita

S XN | Putlvous il ~bok vcand 0  modemicic, ok 52 pocaneBadost o
- izdci ickovy! i - Ruzil a il 0 0 - D URaRP 12-27 Prieb. Plneny

rzact (ST R I CCEYH g OV A e e e S A = e B — A S e - e e
- modernizécia elektrickowych trati - Vajnorsk radidla

zacala 10/2023

« Trat 110 - vyluka DNV-Zohor naplanovana na jeseri 2023 — ofakava sa zaiatok
realizécie stavby. Dokonéuje sa modernizacia Kiity - 3t. hr. SR/CR.
« Trat 120 — dokoncena bola rekonstrukcia nastupist na Zel. zast. Bratislava-
Vinohrady. V rémci Planu obnovy a odolnosti sa oZakéva realizacia zvyenia poctu
oddielov v useku Bratislava-Raca — Trnava — Leopoldov.
 Trat 130 - bola ukonéend komplexnd rekon3trukcia trate v isekoch Nové Zamky —
Palérikovo a Tvrdo3ovce - Trnovec nad Vahom. Dokonéuje sa rekon3trukcia nastupist
na el. zast. Bratislava-Vinohrady.
« Trat 131 - Bratislava — Dunajska Streda — Komamo - pripravuje sa vyhlasenie VO na
vypracovanie a dodanie zameru navrhovanej &innosti podfa zékona 24/2006 o
posudzovan vplyvov na ¥ivot. prost. a zabezpeéenie stvisiace] &innosti, ktorej

y bude cenie pra é averecného stanoviska.
« Trat 100 - rekonstrukcia a elektrifikacia trate Devinska Nova ves — Marchegg - PD
bola odovzdané v 5/2023. Ziadost o NFP bola podand v priebehu 6/2023. V

B. Presadzovanie odstranenia kfti¢ovych tizkych miest na acie a rozvoja hlavnych Zelezniénych trati a uzlov

Priorita £.1 N P P 2 q . e p . i
| ol Sa [ . modernizcia /skapacltnenlevt'ravte 110 (sm'er Kut'y/Lanfho! C'Z), 120 (smer Pezinok), 130 (smer Senec) a 131 (smer Dunajska Streda) vratane budovania nadchodov, 0 0 B 0D/ OSURaRP. 1227 Prieb. Pineny’

Udrzatelna mobilita TiOPova zariadeni

- elektrifikdcia trate Devinska Nova Ves

itna hranica AT

@ [ implementacia Planu udriatefnej priebehu/2023 vyhlssili ZSR VO na zhotovitefa realizicie stavby.
8 mobility
C. Presadzovanie budovania TIOPov
Gzemie mesta Bratislava
- Tiop Bory, 7000 000 EUR 12/2024
- Tiop Vrakufa, 3 000 000 EUR 12/2024
- Tiop Ruinov, 5 000 000 EUR, 12/2025
- Tiop Zeleznd Studienka 11250 000 EUR, 12/2025 « TIOP Vrakuria — realizdcia stavby zacala 10/2023
« TIOP Bory - zaéiatok realizécie stavby sa ocakava v priebehu 1. polroka 2024
mimo mesta Bratislava « TIOP Zel. studniéka - aktuslne sa pracuije na projektovej dokumentacil. Jej
- prestupny termindl na ZST. Ivénka pri Dunaii, 1 500 000 EUR, realizdcia 12/27 financovanie zabezpecuje ESET.
Priorita &.1 - prestupny terminal Bernolékovo - sever, 2 500 000 EUR, realizacia 12/25 o o i o o [ « TIOP Ruzinov - Priprava je stale vo faze projektovania. Procesy zdrZali pofiadavky

Udrzatelna mobilita - rozsirenie a modernizacia autobusovej stanice Senec, 3 500 000 EUR, realizécia 12/25 mesta, pozadovali 8irsi podchod pre chodcov+cyKlistov. Riesila sa aj otézka tzemne]
- vystavba autobusového termindlu v obci Budmerice, 2 500 000 EUR, realizacia 12/25 rezervy pre bud(ice mozné napojenie Zeleznice smerom na letisko. S vystavbou
- vystavba autobusove stanice a parkovacieho domu v meste Modra, 4 000 000 EUR, realizécia 12/27 zastévky by sa podta ZSR malo zacat v 6/2024 a hotova by mala byt v 1. kvartali 2025.
- vybudovanie prestupného terminalu Reca, 1000 000 EUR, realizécia 12/26 Odbocku by cheeli zelezniciari stavat uZ v 03/2024 a hotovd by mala byt v 3.kvartali
- vystavba prestupného termindlu v obci Baho, 2 000 000 EUR, realizécia 12/26 roka 2024.
- 2vy3enie kapacity parkovania pri terminali #st Senkvice, 1500 000 EUR, realizécia 12/24
- vystavba prestupného termindlu v obci Zévod, 150 000 EUR, realizdcia 12/25
- vystavba prestupného terminlu (autobusove] stanice) v meste Stupava 3 000 000 EUR, 12/27
- vystavba prestupného termindlu v obei Plavecky $tvrtok, 2 000 000 EUR, realizdcia 12/26
- vystavba prestupného termindlu v obci Zohor, 1 500 000 EUR, realizacia 12/26

priorita £.1 Mesto Senec spracovéva Uzemny pldn mesta. Po schvalent a zastabilizovani rezervy

D. Presadzovanie vybudovania obchvatu mesta Senec 0 0 - 0D/ OSURaRP 12-23

. < . Prieb. Plneny | 12-24 pre obchvat Senca bude BSK pokragovat v presadzovani vybudovania obchvatu mesta
Udrzatelna mobilita

Senec.
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