

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tís.	Rozpočet na r. 2024	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 21.06.2024	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 21.06.2024
Priorita E.B Efektívne financovanie a komplexný rozvoj regiónu	OSÚRaRP_1	Presadzovanie kľúčových priorit BSK v oblasti Kohéznej politiky EÚ a rozvoj cezhraničnej spolupráce	Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK, pričom uvedené témy sa riešia dihodoba a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, akademickej obce, neziskovej a súkromnej sféry.								
			A. Presadzovanie priorit BSK v kohéznej politike a iných nástrojoch EÚ - Zapájanie sa do procesu schvaľovania, implementácie a simplifikácie čerpania EŠIF - Presadzovanie IUS ako implementačného nástroja PHRSR vo vzťahu k využitiu EŠIF (prípadne iných externých zdrojov) - Zapojenie sa do príprav štrukturálnych reforiem a investičných projektov v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti - Presadzovanie záujmov BSK v rámci diskusií a iniciatív na európskej úrovni týkajúcich sa prípravy budúceho programového obdobia - oprávnenosť čerpať EŠIF aj po roku 2027	0	0	-	OSÚRaRP	12-27	Priebeh, Plnený	BSK kontinuálne presadzuje svoje záujmy v rámci nového programového obdobia 2021-2027 v Bruseli smerom k inštitúciám EÚ, ako aj na Slovensku v rámci rokovaní s partnerskými inštitúciami. Aktuálne sa v Bruseli začínajú aj prvé diskusie o budúcnosti politiky súdržnosti a programového obdobia 2027+ do ktorých sa zapája aj BSK s cieľom aktívne formovať myšlienky o budúcej štruktúre tejto politiky. -Spolupodielanie sa BSK na príprave pozíčného dokumentu o budúcnosti politike súdržnosti po roku 2027 v rámci členstva v „ Sieti hlavných miest a regiónov“ (CCRN). -#6/2024 Koordináčne stretnutie partnerov CCRN. Hlavné témy stretnutia: diskusia o dokončenom pozíčnom dokumente o budúcnosti kohéznej politiky po roku 2027, diskusia o pripravovanom pozíčnom dokumente „Reakcia na 9. správu o súdržnosti“. -Spolupodielanie sa BSK na príprave pozíčného dokumentu v rámci iniciatívy „Regions for EU Recovery (R4EUR)“ s cieľom prispieť k strednodobému preskúmaniu nástroja na obnovu a odolnosť, ako aj do otvorenej konzultácie Európskej komisie. V rámci prípravy pozíčného dokumentu sa uskutočnilo/uskutoční viacero stretnutí so zástupcami inštitúcií EÚ -#5/2024 Spolupodielanie sa na príprave otvoreného listu pre predsedníčku Európskej komisie Ursulu von Der Leyen -#1/04/2024 – 12/04/2024 Kohézne fórum v Bruseli	
			B. Presadzovanie záujmov BSK na európskej úrovni - Vstupovanie do legislatívneho procesu EÚ a presadzovanie vízie a záujmov BSK v rámci európskych inštitúcií prostredníctvom Európskeho výboru regiónov - Posilňovanie vzťahov s EK (s generálnym riaditeľstvom DG REGIO, DG AGRI a DG CLIMA), EP (s členmi Výboru pre regionálny rozvoj - REGI), Radou EÚ a zástupiteľskými úradmi SR v Bruseli	0	0	-	OSÚRaRP	12-27	Priebeh, Plnený	Predseda BSK aktívne vykonáva aj svoje členstvo v Európskom výbore regiónov, v ktorom pôsobí ako predseda slovenskej národnej delegácie, podpredseda politickej skupiny ECR v EVR, vicekoordinátor pre komisiu COTER a člen komisie SEDEC. -#8/04/2024 23. zasadnutie komisie COTER. Počas zasadnutia rezovala téma budúcnosti Európskej územnej spolupráce (EÚS). Predseda BSK, ktorý je zároveň ťažkovým spravodcom stanoviska o budúcnosti EÚS, v rámci svojho prejavu vysvetľoval úspešné projekty cezhraničnej spolupráce v Bratislavskom kraji. Na záver zasadnutia predseda BSK tiež podpísal vyhlásenie iniciatívy #CohesionAlliance, ktorej členom je aj Bratislavský kraj. Toto vyhlásenie predstavuje spoločnú výzvu politických zástupcov regiónov a miest za silnú kohéznu politiku dostupnú pre všetky regióny EÚ. -#7/04/2024 – 18/04/2024 160. plenárne zasadnutie Európskeho výboru regiónov (EVR). V rámci plenárneho zasadnutia rezovali témy rozširovania EÚ, blízke sa voľby do Európskeho parlamentu, dostupné bývanie v mestách a regiónoch, či budúcnosť cyklo dopravy. Členovia a členky EVR na zasadnutí prijali stanovisko týkajúce sa budúcnosti cyklo dopravy, na ktorého prípravu sa podieľal aj bratislavský župan Juraj Droba. V rámci plenárneho zasadnutia absolvoval predseda BSK bilaterálne stretnutie s Ericom Beilwengerom, ministrom pre európske a medzinárodné záležitosti Bavorska. Témou stretnutia bolo posilnenie spolupráce medzi BSK a Bavorskom v oblasti vzdelávania, riešenia klimatických zmien, či udržateľnej dopravy. Bratislavský župan predstavil ministrom pripravované projekty stredoskópskych kampusov v Bratislavskom kraji. BSK spolupracuje s Bavorskom aj na európskej úrovni v rámci Aliancie automobilových regiónov. -#6/04/2024 22. Zasadnutie komisie SEDEC -#9/06/2024 - 20/06/2024 161. Plenárne zasadnutie EVR	
			C. Rozvoj medzinárodnej spolupráce - Posilnenie bilaterálnych vzťahov s partnerskými regiónmi a mestami a nadväzovanie nových partnerstiev - Kontinuálne prehliadanie bilaterálnych vzťahov so susednými cezhraničnými regiónmi, s metropolitnými regiónmi a mestami susedných krajín - Strategické rozvíjanie multilaterálnej spolupráce s európskymi regiónmi a mestami v rámci existujúcich platforiem	0	0	-	OSÚRaRP	12-27	Priebeh, Plnený	BSK kontinuálne posilňuje bilaterálne vzťahy s partnerskými regiónmi a mestami a nadväzuje nové partnerstvá, predovšetkým s metropolitnými a susednými regiónmi EÚ za účelom presadzovania svojich záujmov v rámci nového programového obdobia, kohéznej politiky po roku 2027, pri implementácii projektov cezhraničnej spolupráce, ako aj s cieľom výmeny inovatívnych a inšpiratívnych nápadov a overených postupov v oblasti školstva, dopravy, či udržateľnosti. -#V rámci iniciatívy „Regions for EU Recovery“ BSK spoločne s ďalším 30 európskymi regiónmi presadzuje užšie zapojenie regionálnych a lokálnych aktérov do implementácie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. -#BSK aktívne pôsobí v rámci fóra „European Metropolitan Authorities Forum“ (EMA), ktoré vytvára priestor na politickú debatu medzi európskymi metropolitnými verejnými orgánmi zameranú na zdieľanie skúseností, podporu spoločných projektov, ako aj ich pozíciu a obranu pred európskymi inštitúciami a vládami ČS. -#BSK aktívne pôsobí aj v rámci siete „The Capital Cities & Regions Network“ (CCRN), ktorá sa zameriava na vypracovávanie stanovísk týkajúcich sa kohéznej politiky v prospech ekonomicky silných regiónov. BSK je v rámci CCRN taktiež zapojený do prípravy pozíčného dokumentu o budúcnosti kohéznej politiky po roku 2027. -#5/04/2024 Zaslanie príhlášok na Európsky týždeň regiónov a miest (EWRC) 2024. -#5/05/2024 Vyhodnotenie príhlášok na Európsky týždeň regiónov a miest 2024. Všetky podané príhlášky zo strany BSK boli vyhodnotené ako úspešné. -#5/2024 Koordináčne stretnutie partnerov CCRN. Hlavné témy stretnutia: diskusia o dokončenom pozíčnom dokumente o budúcnosti kohéznej politiky po roku 2027, diskusia o pripravovanom pozíčnom dokumente „Reakcia na 9. správu o súdržnosti“ a Európsky týždeň regiónov a miest 2024. -#22/05/2024 Stretnutie partnerov EWRC 2024. -#Aliancia automobilových regiónov (ARA) združuje 30 regiónov EÚ vrátane BSK. Cieľom ARA je spojiť regióny so silným automobilovým priemyslom, v ktorých záujme je zohrávať významnú úlohu pri dekarbonizácii dopravného sektora, implementácii Európskej zelenej dohody a balíka „Fit for 55“. V máji 2023 sa predseda BSK Juraj Droba stal tiež členom medziregionálnej skupiny CoRAI (Budúcnosť automobilového priemyslu), ktorej cieľom je výmena skúseností medzi regiónmi o rôznych otázkach týkajúcich sa automobilového priemyslu a budúcnosti mobility. -#B7/05/2024 Stretnutie pracovnej skupiny ARA a CoRAI. -#B3/05/2024 – 05/05/2024 Oficiálna návšteva francúzskeho partnera, Laurenta Petat-Lemoira, zástupcu Viti-agro kampusu v Beaune, ktorú sa uskutočnila za účelom výmeny know-how v oblasti stredoškólskeho vzdelávania a nadväzania spolupráce medzi Viti-agro kampusom v Beaune a SOŠ Vlnársko-ovocnárskou v Modre. -#B6/05/2024 Podujatie „Bratislava v Bruseli a Brusel v Bratislave“, ktoré sa konalo pod záštitou Flámskeho a Valónskeho regiónu v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom. Jeho súčasťou bola aj výstava diel študentov našej Školy umeleckého priemyslu Josefa Vydru zameraná na narodenie a život princeznej Štefanie.	

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tís.	Rozpočet na r. 2024	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 21.06.2024	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 21.06.2024
			D. Presadzovanie metodiky merania rozvinutosti regiónov nad rámec HDP („beyond GDP initiative“) - Efektívne využívanie a začleňovanie indexu sociálneho rozvoja (SPI) do strategického plánovania na miestnej a regionálnej úrovni - Posilňovanie postavenia SPI v budúcom programovom období – pri tvorbe, implementácii a vyhodnocovaní kohéznej politiky - Zapojenie sa do nadnárodného projektu „Nad rámec HDP v mestách a regiónoch EÚ“ v rámci Nástroja technickej podpory Európskej komisie na rok 2024	0	0	-	OSÚRaRP	12-27	Priebeh. Plnený		- Spolupodielanie sa BSK na príprave pozičných dokumentov v rámci členstva v „Sieti hlavných miest a regiónov“ (CCRN). o Pozičný dokument o budúcnosti politiky súdržnosti po roku 2027 o Pozičný dokument „Reakcia na 9. Správu o súdržnosti“ - 04/2024 Príprava prihlášky na Európsky týždeň regiónov a miest 2024 – Seminár „Nad rámec HDP: Index sociálneho pokroku ako nástroj na podporu spravodlivej transformácie v mestách a regiónoch EÚ“ - 05/05/2024 Prihláška na organizáciu seminára „Nad rámec HDP:.....“ v rámci EWRC 2024 schválená - 01/04/2024 – 12/04/2024 Kohézne fórum v Bruseli - 05/2024 Spolupodielanie sa na príprave otvoreného listu pre predsedníčku Európskej komisie Ursulu von Der Leyen - 03/05/2024 Spustenie „EU regional Social Progress Index 2.0“ (EU-SPI 2.0), 2024 edícia
			E. Regionálny kontaktný bod SK-AT - Rozvoj vytvorených cezhraničných partnerských sietí a príprava cezhraničných projektov v slovensko-rakúskom prihraničí pre Programové obdobie 2021-2027 - Mobilizácia nových inštitúcií a povzbudenie k aktivite na cezhraničnej úrovni, generovanie impulzov pre nové inovácie aktivity a projektové zábery v slovensko-rakúskom prihraničí - Vytváranie pridanej hodnoty prostredníctvom kapitalizácie - prepojenie znalosti výsledkov cezhraničných aktivít - Prevádzka regionálneho kontaktného miesta, ktorého cieľom je podpora žiadateľa, komunikácia so záujemcami vrátane hľadania vhodných relevantných tém v súlade s regionálnymi stratégiami, poradenstvo pri zosúladovaní projektových nápadov s regionálnymi/miestnymi stratégiami a identifikácia synergií s existujúcimi projektami, technická asistencia	155	31	-	OSÚRaRP	12-28	Priebeh. Plnený		Implementáciu priority E. Regionálny kontaktný bod SK-AT bude naplňovať cezhraničný projekt RegioCap SK-AT, ktorý bol v septembri 2023 podaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg SK-AT. Dňa 15.12.2023 bol projekt schválený s podmienkami Monitorovacím výborom Programu. V priebehu mesiacov január až apríl 2024 prebiehali administratívne procesy spojené so splnením podmienok Monitorovacieho výboru a výzovu na doplnenie Žiadosti o NFP. V priebehu mesiacov máj - august 2024 bude prebiehať proces zasmulnenia. V septembri 2024 bude projekt zasmulnený. Dňa 14.5.2024 sa uskutočnil seminár pre vedúcich partnerov a partnerov projektu o Viedni, kde bol projekt RegioCap SK-AT odkonzultovaný s technickým sekretariátom a prvostupňovou kontrolou. Dňa 05.06.2024 sa uskutočnil úvodný kick-off podujatie projektu organizované TTSK ako vedúcim partnerom projektu. Počas sledovacieho obdobia sa uskutočnili dve konzultácie potenciálnych projektových zámerov.
Priorita 7.7 Moderná technická infraštruktúra a účinná bezpečnosť obyvateľov Priorita 7.8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj regiónu	OSÚRaRP_2	Implementácia stratégie SMART Región BSK	Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením kraja. Bratislavský samosprávny kraj vníma agendu SMART ako nový prístup k rozvoju miest a regiónov a k ich plánovaniu a spravovaniu, využívajúc technické a technologické inovácie vrátane informačných a komunikačných technológií. Cieľ dátovej analýzy spočíva v identifikácii všetkých údajov, ktoré BSK zbiera, resp. ktorými BSK disponuje a návrhu IT platformy na zber, zverejňovanie a analýzu otvorených dát. Cieľom vytvorenia inováčného klastra je prepojenie rôznych sfér hospodárstva za účelom zvýšenia inováčnej výkonnosti a zlepšenia transferu poznatkov na regionálnej, ale aj národnej úrovni. Ťažiskovými oblasťami inováčného klastra budú oblasti mobility, adaptácie na zmenu klímy, biomedicína a zdravotnícke technológie, a informačné a komunikačné technológie. Cieľom vytvorenia edukačnej platformy je zmapovanie významných projektov, ktoré sa na území BSK realizovali (napríklad v intervale 3 rokov), čím vytvorí základ obsahu platformy.								
			A. Implementácia dátovej analýzy Úradu BSK - Cieľom je digitalizácia procesov, zber a spracovanie dát, publikovanie open data, zefektívnenie práce s dátami a informáciami z územia - komunikačná platforma	551	37	1.3	OSÚRaRP	12-26	Priebeh. Plnený		Prebiehajú interné diskusie so zodpovednými útvarmi ohľadom nastavenia fungovania dátovej reformy a politiky a komunikačnej platformy. Vypracovanie zámeru sa predpokladá v 3.Q. 2024.
			B. Inováčný klastor - Cieľom je vytvoriť neutrálnu platformu pre formovanie vzťahov so zámerom všeobecnej prosperity spoločnosti s prioritou podpory lokálneho podnikateľského prostredia	N/A	N/A	1.3	OSÚRaRP	12-26	Priebeh. Plnený		Aktuálne prebieha príprava štúdie realizovateľnosti, ktorá pozostáva z vypracovania a overenia implementácie konceptu inováčného klastra. Opatrenia inováčného klastra sa budú zameriavať aj na aktivity zadefinované v SMART stratégii v časti venovanej „Talent office“.
			C. Vytvorenie edukačnej platformy - Samosprávy v Bratislavskom kraji budú priebežne informovať o ukončených projektoch - Yu každému realizovanému projektu bude prislúchať stručný opis, popis realizácie, prínos opatrenia, zdroj financovania, fotografie realizácie a skúsenosti, ktoré by odporúčali/neodporúčali iným samosprávam	N/A	N/A	1.3	OSÚRaRP	12-26	Priebeh. Plnený		Inštitút regionálnej politiky ďalej aktualizuje a upravuje webovú stránku BSK v sekcii Rozvoj, kde sú významné projekty rozdelené na prebiehajúce, predložené, pripravované a zrealizované projekty. Verejnosť tak má možnosť sa informovať o realizovaných projektoch, ktorých súčasťou je stručný opis, aktivity, zdroj financovania, rozpočet, partneri a aktuálny stav spolu s fotografiami.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2024	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 21.06.2024	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 21.06.2024
Priorita 2.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie Priorita 2.7 Moderná technická infraštruktúra a účinná bezpečnosť obyvateľov	OSÚRaRP_3	Zvýšenie energetickej efektívnosti spolu s adaptačnými opatreniami v objektoch a areáloch vo vlastníctve BSK	Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením kraja. Aktivity súvisia s národnými cieľmi a celospoločenským smerovaním k energetickej neutralite. Novou aktivitou je podpora systematického prístupu k riadeniu a vytváraniu energie na úrovni regiónov v podobe zriadenia regionálnych centier udržateľnej energetiky. Zavádzanie systematického prístupu k riadeniu a využivaniu energie je kľúčovým nástrojom na dosiahnutie efektívneho energetického plánovania a systematickej podpory opatrení v oblasti úspor energie a zvyšovania podielu OZE s cieľom optimalizácie energetickej potreby a spotreby. Aktivity zamerané na zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov. Pri obnove budov bude prioritou energetická efektívnosť a pokrývanie energetickej spotreby z environmentálne udržateľných zdrojov.								
			A. Zriadenie Regionálnych centier udržateľnej energetiky (RCUE) - zavádzanie systematického prístupu k riadeniu a využivaniu energie na úrovni regiónov. Predmetom projektu je vytvorenie 2 regionálnych centier pre územie Bratislavského kraja (1 - územie UMR, 2 - okresy PK, SC, MA). Financovanie projektu je vo výške 100% z PSK z národného projektu v rámci Opatrenia 2.1.3 Podpora rozvoja regionálnej a lokálnej energetiky. Prvým predpokladaným výstupom práce RCUE je spracovanie dokumentu nízkouhlíkovej stratégie, kde Bratislavský samosprávny kraj získa prehľad o produkcii emisií s využitím jednotnej európskej metódy SECAP.	1442	193	1.3	OSÚRaRP	12-27	Priebeh. Plnený		V 04/2024 prebehlo stretnutie všetkých partnerov s prijímateľom za účelom pripomenkovania návrhu partnerskej zmluvy. Predpokladaný termín uzavretia zmluvy je 06/2024. Štart aktivít RCUE v zmysle harmonogramu projektu je 09/2024 avšak termín sa pravdepodobne bude posúvať na 1/25.
			B. Systém energetickeho manažmentu budov vo vlastníctve BSK - kontinuálny zber spotrieb energií a vybraných parametrov na vybraných objektoch - Zabezpečenie funkčného systémového nástroja pre zber a analýzu energetických dát	N/A	30	1.3	OSÚRaRP	12-27	Priebeh. Plnený		V 03/2024 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na systém automatizovaného spracovania údajov o spotrebe energetických médií a nákladov na všetkých odborných miestach využívaných Úradom BSK a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Predpokladaná prevádzka automatizovaného spracovania údajov je od 08/2024.
			C. Zvýšenie využívania energií z obnoviteľných zdrojov (OZE) výstavbou nových zdrojov a využitím mechanizmu energetickej komunity - Výstavba novej fotovoltaickej elektrárne, v kategórii lokálny zdroj, na streche vybraných budov. - Využívanie mechanizmu energetickeho spoločenstva tvoreného objektami vo vlastníctve BSK, za účelom zníženia nákladov na elektrinu a zvýšenia podielu využívania OZE. Energetické spoločenstvo v zmysle §11a zákona 251/2012 o energetike Z.z., je právnická osoba založená na účel výroby elektriny, dodávky elektriny, zdieľania elektriny, ... zabezpečovaním energetických potrieb jej členov s cieľom realizácie environmentálnych, hospodárskych alebo sociálnych komunálnych prínosov, a nevýkonáva činnosti za účelom dosiahnutia zisku. Prostredníctvom energetického spoločenstva bude možné využívať elektrinu vyrobenú vo fotovoltaických elektrárnach aj pre účely ďalších objektov vo vlastníctve BSK, ktoré budú tvoriť spoločenstvo, a tým maximalizovať výrobu elektriny.	N/A	30	3.3	OSÚRaRP	12-27	Priebeh. Plnený		Aktuálne sa pracuje na príprave podkladov pre verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie pre fotovoltaické zdroje na streche Úradu BSK a DSS Rača. Prebiehajú konzultácie ohľadom využitia nástroja energetických komunit a začatie prípravy štúdie v spolupráci s klastrom energetických komunit Slovenska.
			D. Vytváranie nízkoenergetickej, uhlíkovo neutrálnej a klimaticky odolnej zóny so zapojením viacerých vlastníkov budov. Zóna predstavuje vzájomné prepojenie jednotlivých objektov tvoriacich zónu do jedného energetického celku s optimalizáciou využitia zdrojov a potrieb. Predmetom projektu bude zároveň hĺbková obnova zapojených objektov s využitím smart prvkov energetickeho manažmentu a využitím zariadení OZE. Náklady na realizáciu projektu zón budú hradené z prostriedkov Operačného programu Program Slovensko alokácie cieľa 2 pre ITI. Prípravené zóny: - Zóna Pankúchová s partnerom Mestská časť Bratislava - Petržalka - Zóna Ružová dolina s partnerom Mestská časť Bratislava - Ružinov	6218	578	1.3	OSÚRaRP	12-27	Priebeh. Plnený		Od 05/2024 začala prebiehať príprava koncepcnej štúdie nízkoenergetických, uhlíkovo neutrálnych a klimaticky odolných zón MČ Petržalka a MČ Ružinov. Predpokladané ukončenie prác v 08/2024.
			E. Hĺbková obnova budov vo vlastníctve BSK s cieľom zlepšenia energetickej hospodárnosti budov financovaná z NFP na základe budúcich výziev z operačného programu Program Slovensko - Zabezpečenie predloženia žiadosti o NFP na realizáciu opatrení hĺbkovej obnovy a využívania zariadení OZE. Opatrenia sú definované v projektovej dokumentácii pre nasledovné budovy: a) CSS Pezinok b) DSS Báhoň c) SPŠ polygrafická d) SPŠ Drieňová e) HA Mikovínho f) Gymnázium Tomášikova g) DSS Kampino h) OA Račianska i) DSS prof. Matulaya j) Gymnázium I. Horvátha k) Spojená škola Tokajčika	4242	3920	1.3	OSÚRaRP	12-27	Priebeh. Plnený		V 02/2024 sa predčili a následne v 03/2024 boli úspešne schválené žiadosti o NFP na SPŠ Polygrafická, SPŠ Drieňová, Gymnázium Tomášikova, Gymnázium I. Horvátha, Spojená škola Tokajčika a DSS prof. Matulaya. Momentálne bolo vyhlásené verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa realizácie projektov. Žiadosti o NFP na ostatné budovy sú v príprave.
			F. Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov vo vlastníctve BSK s využitím nástroja garantovaných energetických služieb Zabezpečenie vyhlásenia súťaže na poskytovateľa garantovanej energetickej služby pre pilotný projekt	N/A	N/A	1.3	OSÚRaRP	12-27	Priebeh. Plnený		Prebiehajú konzultácie s poskytovateľmi garantovaných energetických služieb o pilotnom projekte.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2024	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 21.06.2024	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 21.06.2024
Priorita 4.4 Udržiateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OSÚRaRP_4	Rozvoj tematických ciest Bratislavského kraja vrátane budovania turistickej infraštruktúry	<p>Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK, pričom vychádza zo Stratégie rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do r. 2020 a Koncepcie rozvoja tematických ciest na území Bratislavského samosprávneho kraja. Cieľom projektu je vytvárať koncepčnú, infraštruktúrnú a produktovú podporu tematickým cestám ako dôležitému nástroju rozvoja turizmu, ktorý prepája jednotlivé subregióny BSK. V rámci Bratislavského kraja vychádzame z návrhu rozvoja troch kultúrnych tematických ciest - Cesta šľachtických rodov, Cesta Železnej opony, Cesta sv. Cyrila a Metoda.</p> <p>Výhľadovo sa pripravujú ďalšie, ktoré definuje nová Stratégia rozvoja turizmu v BSK. Tematické cesty majú výrazný trhový potenciál, pomáhajú generovať návštevnosť a majú ďalšie prínosy odvodené od počtu návštevníkov a pobytových dní, resp. prenocovaní.</p> <p>A. Strategická podpora tematických ciest ako nástroja rozvoja turizmu</p> <ul style="list-style-type: none">- Cesta šľachtických rodov- Cesta Železnej opony- Cesta sv. Cyrila a Metoda- Medzinárodná keramická cesta a iné	N/A	N/A	1.3	OSÚRaRP / SDC/KOCR	12-27	Príeb. Plnený		Cesta šľachtických rodov je momentálne v príprave, prebiehajú rokovania s partnermi na slovenskej (Malacky, Plavecké Podhradie, Žáhorské múzeum v Skalici, OOCR Malé Karpaty) a rakúskej strane (Lanzerkirchen, Wilfersdorf). Predpokladaný termín podania projektu je 09/2024. Tematickou cestou Železnej opony spojenou s rozvojom povodia rieky Morava a opravou cyklotrasy Eurovelo 13 sa plánujeme zaoberať v ďalšom programovom období.
Priorita 4.4 Udržiateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OSÚRaRP_5	Rozvoj destinácie Dunajské ostrovy	<p>Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Je v súlade so Stratégiou rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do r. 2020 a zároveň v súlade so Stratégiou rozvoja a marketingovou stratégiou turistické destinácie Malý Dunaj. Projekt je zameraný na využitie prírodného a kultúrneho bohatstva cezhraničného územia Malého Dunaja s prepojením na destináciu Moľonský Dunaj, pričom jeho hlavným cieľom je komplexný riadený rozvoj turistické destinácie formou destináčného manažmentu, posilnenie značky prostredníctvom podpory domácich/lokálnych produktov, vytvorenia balíčkov destinácie "Danube Islands/Dunajské ostrovy" tak, ako ho definuje Stratégia rozvoja a marketingová stratégia turistické destinácie Dunajských ostrovov.</p> <p>Odôvodnením krokov k jej naplneniu sú dobudovanie nevyhnutnej cykloturistickej infraštruktúry medzi Malinovom a Žalesím. Rozvoj destinácie Dunajské ostrovy prispieje k nárastu návštevnosti cezhraničného regiónu podunajskej oblasti a k zvýšeniu turistickej atraktivity Bratislavského samosprávneho kraja.</p> <p>Financovanie: vlastné zdroje BSK/externé zdroje</p> <p>Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj</p> <p>Projektový tím: OSÚRaRP, KOCR, SDC</p>	3234	68	-	OSÚRaRP / KOCR/SDC	12-26	Príeb. Plnený		V 05/2024 bolo vydané územné rozhodnutie pre cyklovláuku Malinovo- Žálesie, predpoklad zisku stavebného povolenia je v 11/2024. BSK so všetkými partnermi projektu komunikuje, od februára 2024 až do apríla 2024 prebehla séria online stretnutí, kde sme sa oboznámili s plánovanými aktivitami partnerov a s ich plánovanými investíciami. Predpokladané vyhlásenie výzvy by malo byť 06/2024. Odhadované trvanie výzvy má byť 6 mesiacov. ŽoNFP na projekt bude podaná na jeseň 2024 po dôkladnejšom oboznámení sa s detailami výzvy.
Priorita 4.2 Kvalitné a udržiateľné životné prostredie	OSÚRaRP_6	Ekocentrum Čunovo	<p>Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Projekt je v súlade so Stratégiou rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do r. 2020 a Koncepciou budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK na roky 2018-2023. Cieľom projektu je zriadenie nadregiónálneho environmentálno-vzdelávacieho centra so sídlom v Čunove. Projekt spočíva v rekonštrukcii NKP Čunovských kaštieľ a jeho adaptácii na ekocentrum pre celý kraj a prihraničné územie. Ekocentrum bude slúžiť aj ako vstupná brána do CHKO Dunajské luhy, bude poskytovať informačné služby so zameraním na ekoturizmus a poskytovať tiež služby TIK. Projekt pozostáva z troch etáp:</p> <p>1. etapu predstavuje rekonštrukcia samotného kaštieľa a zriadenie ekocentra v jeho priestoroch.</p> <p>Financovanie: Interreg V-A SK-AT, názov projektu: Ecoregion SKAT, rozpočet BSK: 3 183 241,05 €, z toho spolufinancovanie BSK 5 % (159 162,05 €)</p> <p>2. etapa je zameraná na adaptáciu priľahlej záhrady pre potreby ekocentra. Financovanie: Interreg SK-HU, názov projektu Ecoregion SKHU, rozpočet BSK 1 100 000 €, z toho spolufinancovanie BSK 5% (55 000 €)</p> <p>3. etapa je zameraná na rekonštrukciu bývalej sýpku (NKP), kde vznikne doplnkové ekocentrum so zameraním na adaptáciu na zmenu klimy.</p> <p>Financovanie: BSK sa usiluje o získanie externých finančných zdrojov.</p> <p>Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - MČ BA-Čunovo</p> <p>Projektovi partneri pre projekty: NP Donau-Auen (AT), Štátna ochrana prírody SR, Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie, NP Neusiedler See-Seewinkel (AT), Region Marchfeld (AT), Pisztrángkör (HU), Naturpark Szigetköz (HU), obec Kímlé (HU), MSP - Vodnetúry.sk.</p> <p>Projektový tím: OSÚRaRP, OľCaVO, SM, OP, OKaP</p>	4283	225	1.3	OľCaVO/ OSÚRaRP/ PO	1-24	Spĺnený		Inštalácia expozície bola zrealizovaná počas obdobia 02-03/2024. Počas apríla 2024 sa v ekocentre uskutočnila odborná konferencia s témou envirovzdelávania a udržiateľného turizmu.
Priorita 4.4 Udržiateľný turizmus a rozmanitá kultúra			<p>B. Koordinácia činnosti Ekocentra Čunovo</p> <ul style="list-style-type: none">- Koordinácia činnosti Ekocentra Čunovo s ostatnými ekocentrami v kraji z hľadiska programovej ponuky a cieľových skupín	900	300	5	OSÚRaRP/OUPG iSaZp	12-28	Príeb. Plnený		V súčasnosti prebieha proces spustenia prevádzky ekocentra s výhľadom spustenia 1.6.2024. Zároveň prebieha komunikácia s relevantnými partnermi o spolupráci. Počas 05/2024 sa uskutočnilo pracovné stretnutie so zástupcami siete envirovzdelávacích zariadení LIPKA v Juhomoravskom kraji s cieľom zdieľania praktických skúseností s prevádzkou ekocentier.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2024	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 21.06.2024	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 21.06.2024
Priorita 4.4 Udržiateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OSÚRaRP_7	Revitalizácia parku v Stupave	Jednou z priorit BSK je prostredníctvom kultúrneho vyžitia pokračovať v obnove národných kultúrnych pamiatok a v ich využívaní, posilniť úlohy udržiateľného cestovného ruchu v živote spoločnosti s dôrazom na adaptačné opatrenia na negatívne dôsledky zmeny klímy a samozrejme o využívanie inovatívnych metód pri prezentácii miestnej histórie. Hlavným cieľom projektu "ParksFit4Future" je využitie potenciálu cezhraničného regiónu SK-AT na rozvoj kultúry a udržiateľného cestovného ruchu prostredníctvom komplexnej revitalizácie Kaštieľskeho parku v Stupave. Revitalizácia historického parku v meste Stupava zahŕňa sadovnicke zhodnotenie drevín, úprava komunikácií, vegetačné úpravy, doplnenie mobiliáru, obmena osvetlenia, kamerový systém, doplnenie a rekonštrukcia niektorých architektonických prvkov. Všetky tieto prvky spolu vytvoria kompletný návrh parku, ktorý poskytne obyvateľom a návštevníkom funkčný a estetický priestor na trávenie voľného času. Financovanie: externé zdroje/Vlastné zdroje BSK Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Stupava Projektový tím BSK: OSÚRaRP								
			Výber zhotoviteľa - Revitalizácia parku	0	0	1.3	OiCaVO/ OSÚRaRP	5-24	Priebeh, Plnený	6-24	Výber zhotoviteľa sa predpokladá v mesiaci 06/2024. Proces získania stavebného povolenia začal vo februári 2024, kedy bol projekt podaný na stavebný úrad v meste Stupava.
			Realizácia projektu - Revitalizácia parku	2064	393	1.3	OiCaVO/ OSÚRaRP	12-26	Priebeh, Plnený		Implementáciu projektu "Revitalizácia parku v Stupave" bude naplňovať cezhraničný projekt ParksFit4Future, ktorý bol v septembri 2023 podaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg SK-AT. Dňa 15.12.2024 bol projekt schválený s podmienkami Monitorovacím výborom Programu. V priebehu mesiacov január až apríl 2024 prebiehajú administratívne procesy spojené so splnením podmienok Monitorovacieho výboru, kontrahovaním a začiatkom riadnej implementácie projektu. - Dňa 14.5.2024 sa uskutočnil seminár pre vedúcich partnerov a partnerov projektu vo Viedni, kde bol projekt RegioCap SK-AT odkonzultovaný s technickým sekretariátom a prvostupňovou kontrolou. - Dňa 06.06.2024 sa uskutočnil úvodné kick off podujatie projektu, ktoré organizuje BSK ako vedúci partner projektu. Kick off podujatie bude vo forme konferencie na tému rôzne prístupy revitalizácie historických parkov a záhrad v podmienkach NKP v kontexte zmeny klímy.
Priorita 4.4 Udržiateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OSÚRaRP_8	Revitalizácia parku v Malinove	Jednou z priorit Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) je prostredníctvom kultúrneho vyžitia pokračovať v obnove národných kultúrnych pamiatok a v ich využívaní, posilniť úlohy kultúrneho dedičstva v živote spoločnosti s dôrazom na zabránenie vo fyzickej degradácii pri prezentácii kultúrneho dedičstva a posilnenie vzťahu ku kultúro-historickým hodnotám. Hlavným cieľom projektu "Tales of past" je zachovať miestne historické dedičstvo cezhraničného regiónu SK-HU, prinavrátiť mu jeho spoločenskú funkciu a spraviť z neho významné miesto na turistickej mape Bratislavského kraja. Cieľom BSK je komplexná revitalizácia parku v Malinove. Okrem potreby revitalizácie v kontexte zlého stavu a prispôsobenia sa klimatickým zmenám je prinavrátiť parku spoločenskú funkciu komunitnými aktivitami, širšíť miestne dedičstvo šľachtického rodu Apponyi medzi rôzne cieľové skupiny a zhodnocovať udržiateľný cestovný ruch. Financovanie: externé zdroje/Vlastné zdroje BSK Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Malinovo. Projektový tím BSK: OSÚRaRP								
			Výber zhotoviteľa - Revitalizácia parku	0	0	-	OiCaVO/ OSÚRaRP	5-24	Priebeh, Plnený	6-24	Predpokladaný termín výberu zhotoviteľa je 06/24 a nadväzuje na schválenie ŽoNFP Programom Interreg SK-HU a projektovej dokumentácie stavebným úradom.
			Realizácia projektu - Revitalizácia parku	3881	760	1.3	OiCaVO/ OSÚRaRP	12-26	Priebeh, Plnený		V 09/2023 bola predložená ŽoNFP v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg VI-A Maďarsko-Slovensko na roky 2021-2027 pod názvom projektu "Tales of past". Monitorovací výbor Programu Interreg SK-HU na 3. zasadnutí dňa 29.02.2024 schválil projekt s podmienkou. Na splnenie podmienky má BSK ako žiadateľ 30 dní v horizonte mája 2024. Splnenie podmienky spočíva vo vyvorení nového projektu s názvom Green Cities s novým partnerstvom. Do 30.05.2024 musí BSK ako vedúci partner nahráť do systému novú ŽoNFP s názvom Green Cities.
Priorita 4.6 Podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť	OSÚRaRP_9	Sociálno – kultúrno - vzdelávacie HUB areál Patrónka	Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením BSK. Cieľom projektu je vybudovanie moderného sociálno - kultúrno - vzdelávacieho centra BSK , poskytujúceho adresné služby svojim užívateľom na základe ich individuálnych potrieb v dlhodobom udržiateľnom areáli v partnerskej spolupráci. Cieľové skupiny: 1. Klienti a pracovníci ZSS ROSA 2. Žiaci a pedagogickí pracovníci ŠÚP J. Vydru 3. Študenti a pedagogickí a nepedagogickí pracovníci Cambridge International School 4. Členovia OZ Design factory 5. Žiaci a pedagogickí a nepedagogickí pracovníci Špeciálnej základnej a praktickej školy, ako aj Odborného učilišťa, Dúbravská cesta 1 6. Mladí kreatívci a výtvorníci 7. Obyvatelia, návštevníci a športovci BA IV, BA, BSK								
			Prípravné práce - vypracovanie projektovej dokumentácie zabezpečuje partner projektu (súkromný investor) - 09/2024	N/A	N/A	-	OiCaVO/OSV/PO / OŠMaŠ/OSÚRaRP P/DOK	9-24	Priebeh, Plnený		Európska komisia listom zo dňa 15.02.2023 oznámila, že po predbežnom preskúmaní žiadosti je zrejmé, že dané opatrenie nie je poskytnutím štátnej pomoci. Taktiež uviedla, že v prípade realizácie štátnej pomoci je oprávnená žiadosť preskúmať. Na základe uvedeného Úrad BSK listom zo dňa 22.03.2023 poďakoval Európskej komisii za stanovisko a informoval Európsku komisiu o vykonaní daného opatrenia. Európska komisia na uvedenú odpoveď nereagovala, na základe čoho v súlade s čl. 4 ods. 6 nariadenia Rady EÚ č. 1589/2015, sa považuje takáto pomoc za schválenú. Bratislavský samosprávny kraj teda pristupuje k podpisu zmlúv, ktoré boli schválené Z BSK 22.09.2023. Koncom roka 2023 sa pristúpilo k podpisu zmlúv s Cambridge International ohľadom vyvolanej investície. V súčasnosti sa spracováva PD pre vyvolané investície. Prebieha realizácia vyvolanej investície v s predpokladaným termínom ukončenia 09/2024.
			Výber zhotoviteľa - realizácia stavby	N/A	N/A	-	OiCaVO/OSV/PO / OŠMaŠ/OSÚRaRP P/DOK	9-26	Priebeh, Plnený		Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej.
			Realizácia projektu	N/A	N/A	-	OiCaVO/OSV/PO / OŠMaŠ/OSÚRaRP P/DOK	9-28	Priebeh, Plnený		Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2024	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 21.06.2024	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 21.06.2024
Priorita č.1 Udržateľná mobilita	OSÚRaRP_10	Vybudovanie obchvatu Malokarpatského regiónu	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov. Cieľom projektu je vybudovanie obchvatu obcí Chorvátsky Grob, Slovenský Grob, Viničné, Viosady, Dubová a miest Pezinok, Modra a Svätý Jur s napojením na diaľnicu D1 prostredníctvom diaľničnej križovatky Triblavina. Vybudovaním obchvatu dôjde k odľahčeniu preťažených komunikácií v smere Modra - Pezinok - Svätý Jur - Bratislava a v smere Slovenský Grob - Chorvátsky Grob - Bratislava. Obchvat prispeje jednak k skvalitneniu a zrýchleniu dopravy medzi Bratislavou a dotknutými obcami a taktiež prispeje k zvýšeniu bezpečnosti pre chodcov a cyklistov v spomínaných obciach. V rámci projektu bola spracovaná technická štúdia na celé trasovanie obchvatu, teda od diaľničnej križovatky Triblavina po obchvat Chorvátskeho Grobu a Slovenského Grobu, ako aj obchvaty miest Svätý Jur, Pezinok, Modra s plánovaným vyústením obchvatu za obcou Dubová.								
			Pre realizáciu obchvatu je vytyčených 7 úsekov: 1. úsek: Prepojenie ciest III/1059 - III/1083 (Chorvátsky Grob, Teplé pramene - Pezinok, Grinava), 2. úsek: Obchvat Svätého Jura, 3. úsek: Obchvat Pezinka, 4. úsek: Obchvat obce Viničné, 5. úsek: Prepojenie Pezinok - Modra, 6. úsek: Obchvat Modry, 7. úsek: Obchvat Dubovej								
			Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Chorvátsky Grob, Slovenský Grob, Svätý Jur, Pezinok, Viničné, Vinosady, Modra, Dubová Financovanie: Program Slovensko 2021 - 2027, Európska investičná banka, predpokladané náklady na celý obchvat Malokarpatska: 320 mil. EUR. Projektový tím BSK: OD, OSÚRaRP, OK, PO v spolupráci so správcom komunikácií.								
			Prepojenie ciest III/1059 - III/1083 (Chorvátsky Grob, Teplé pramene - Pezinok, Grinava)								
			Prípravné práce - získanie právoplatného územného rozhodnutia - 08/24	700	1	1.3	OD/ OSÚRaRP/PO/sp rávca komunikácií	8-24	Príeb. Plnený	V rámci 06/2023 bola uzavretá Zmluva o Dielo so spracovateľom Dokumentácie realizácie stavby. Z dôvodu zmeny stavebného úradu a optimalizácie stavby sa predpokladaný termín získania územného rozhodnutia posúva na 08/24.	
			Výber zhotoviteľa	-	-	-	OD/ OSÚRaRP/správ ca komunikácií	6-26	Príeb. Plnený	Verejné obstarávanie na zhotoviteľa bude vyhlásené po získaní právoplatného stavebného povolenia.	
			Realizácia stavby	16000	0	1.3	OD/ OSÚRaRP/správ ca komunikácií	12-29	Príeb. Plnený	Realizácia stavby sa začne po úspešnom ukončení verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby.	
			Obchvat Modry								
			Prípravné práce - získanie právoplatného územného rozhodnutia - 08/24 - získanie právoplatného stavebného povolenia - 08/25	2900	1227	1.3	OD/ OSÚRaRP/PO/sp rávca komunikácií	12-25	Príeb. Plnený	V rámci 11/2023 prebehlo vyhodnotenie verejného obstarávania zákazky na spracovanie Dokumentácie na územné rozhodnutie. Prebehlo spracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie v 05/2024. Momentálne prebieha inžinierska činnosť spolu s so získaním územného rozhodnutia.	
			Výber zhotoviteľa	-	-	-	OD/ OSÚRaRP/správ ca komunikácií	4-26	Príeb. Plnený	Verejné obstarávanie na zhotoviteľa bude vyhlásené po získaní právoplatného stavebného povolenia.	
Realizácia stavby	18156	0	1.3	OD/ OSÚRaRP/správ ca komunikácií	12-28	Príeb. Plnený	Realizácia stavby sa začne po úspešnom ukončení verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby.				
Ostatné úseky obchvatu Malokarpatského regiónu											
A. Úseky Obchvat Pezinka, Obchvat obce Viničné, Prepojenie Pezinok - Modra a Obchvat Svätého Jura - Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) - 12/24				150	150	1.3	OD/ OSÚRaRP/správ ca komunikácií	12-24	Príeb. Plnený	V rámci 05/2023 bolo zo strany MŽP SR vydaný návrh rozhodnutia o určení rozsahu posudzovania navrhovanej činnosti. V 01/2024 bol vydaný rozsah hodnotenia navrhovanej časti zo strany MŽP SR a zároveň prebieha spracovanie správ o hodnotení navrhovanej činnosti.	
B. Úsek Obchvat Dubová - získanie právoplatného územného rozhodnutia - 12/25				N/A	0	1.3	OD/ OSÚRaRP/správ ca komunikácií	12-25	Príeb. Plnený	V rámci 05/2023 bolo zo strany MŽP SR vydaný návrh rozhodnutia o určení rozsahu posudzovania navrhovanej činnosti. V 01/2024 bol vydaný rozsah hodnotenia navrhovanej časti zo strany MŽP SR a zároveň prebieha spracovanie správ o hodnotení navrhovanej činnosti.	

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2024	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 21.06.2024	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 21.06.2024
Priorita č.1 Udržateľná mobilita Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie	OSÚRaRP_11	Cyklotrasa Zálesie - Most pri Bratislave	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Zámerom je vybudovať cyklotrasu spájajúcu obce Zálesie a Most pri Bratislave s napojením na existujúcu sieť cyklotrás s napojením na mestskú časť Bratislava - Vrakuňa. Vybudovaním cyklotrasy sa podporí cyklotodrava v regióne, čím sa prispeje k napĺňaniu cieľa PUM ohľadom zvyšovania podielu cyklotodopravy na celkových dopravných výkonoch. Ku koncu roka 2021 bola na BSK smerovaná požiadavka zo strany dotknutých obcí ohľadom vybudovania tejto cyklotrasy. Financovanie: vlastné zdroje BSK/externé zdroje Miesto realizácie projektu: SK - Bratislavský kraj - obce Zálesie a Most pri Bratislave Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO								
			A. Vybudovanie cyklotrasy Zálesie - Most pri Bratislave	844	411	1.3	OSÚRaRP	12-25	Priebeh, Plnený		V 02/2024 bol vysúťažený zhotoviteľ projektovej dokumentácie v stupni DSPRS na úsek Vrakuňa - Most pri Bratislave - termín odovzdania PD 06/2024, momentálne prebieha dendrologický prieskum trasy.
Priorita č.1 Udržateľná mobilita Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie	OSÚRaRP_12	Cyklotrávka Zálesie - Malinovo	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Zámerom je vybudovať cyklotrávku ponad Malý Dunaj spolu s prístupovými cyklotrasami napájajúcimi sa na existujúcu infraštruktúru, ktorá prepojí obce Zálesie a Malinovo. Vybudovaním cyklotrávky sa podporí rozvoj cykloturistiky a vodáctva v Podunajsku, ale v neposlednom rade taktiež prispeje k zvýšeniu bezpečnosti peších a cyklistov. Financovanie: vlastné zdroje BSK/externé zdroje Miesto realizácie projektu: SK - Bratislavský kraj - obce Zálesie a Malinovo Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO								
			A. Vypracovanie projektovej dokumentácie (DUR+DRS+OSP+SP)	78	58	1.3	OSÚRaRP	06-24	Priebeh, Plnený	11-24	V 05/2024 bolo vydané územné rozhodnutie, projektuje sa DSP, geometrické plány na majetkoprávne usporiadanie stavby 06/2024. Predpoklad zisku stavebného povolenia je v 11/2024.
			B. Vybudovanie cyklotrávky Zálesie - Malinovo	880	0	1.3	OSÚRaRP	12-26	Priebeh, Plnený		Súťaž na zhotoviteľa sa predpokladá v 02/2025.
Priorita č.1 Udržateľná mobilita Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie	OSÚRaRP_13	Cyklotrávka Lamač - Dúbravka - Devínska Nová Ves - premostenie ponad železnicu (za podmienky spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie a vysporiadania pozemkov zo strany mesta Bratislava)	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný zo zdrojov BSK. Cieľom projektu je prepojenie dvoch mestských častí, Dúbravky a Lamača, prostredníctvom cyklotrávky ponad železnicu, aby vzniklo bezpečné prepojenie medzi Malými Karpatmi a Cyklomostom slobody, pričom tento projekt predstavuje prvú etapu realizácie spomenutého prepojenia. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - MČ Lamač, MČ Dúbravka Financovanie: Plán obnovy a odolnosti, predpokladané náklady 1 300 000 EUR Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO								
			Výber zhotoviteľa	0	0	-	OSÚRaRP	6-25	Priebeh, Plnený		Prebieha majetkoprávne vysporiadanie prípojných cyklotrás k lávke. Zisk SP na prípojnú cyklotrasu sa predpokladá v 06/2025.
			Realizácia stavby	1300	0	1.3	OSÚRaRP	12-25	Priebeh, Plnený	6-26	Realizácia prebehne po vysúťažení zhotoviteľa stavby cyklotrávky a prípojnej cyklotrasy k lávke.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2024	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 21.06.2024	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 21.06.2024
Priorita Ľ.1 Udržiateľná mobilita Priorita Ľ.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie	OSÚRaRP_14	Vinohradnícka dopravná cyklistická trasa 1. etapa Svätý Jur - Pezinok	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov. Vinohradnícka dopravná cyklistická cesta dĺžky 32,81 km rieši cyklodopravné prepojenie Hlavného mesta SR Bratislavy, okresného mesta Pezinok, mesta Modra a obcí na podkarpatskom páse až po Doľany . Vybudovanie cyklotrasy prispieje k rozvoju ekologickej a trvalo udržateľnej dopravy v okrese Senec a Pezinok. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Svätý Jur, Pezinok Financovanie: Plán obnovy a odolnosti Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO								
			Prípravné práce	90	57	1.3	OSÚRaRP	03-25	Príeb. Plnený	04-25	Prebieha územné konanie a zároveň sa dopĺňa DÚR, získavajú sa stanoviská do územného konania. Zisk územného rozhodnutia sa predpokladá v 08/2024. Projektuje sa DRSP, pričom vysporiadanie pozemkov je plánované do 12/2024, a zisk stavebného povolenia sa predpokladá v priebehu 04/2025.
			Výber zhotoviteľa	-	-	-	OSÚRaRP	06-25	Príeb. Plnený		Súťaž na zhotoviteľa prebehne po získaní stavebného povolenia.
			Realizácia stavby	1320	0	1.3	OSÚRaRP	12-26	Príeb. Plnený		Realizácia stavby začne bezprostredne po vysúžení zhotoviteľa.
Priorita Ľ.1 Udržiateľná mobilita Priorita Ľ.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie	OSÚRaRP_15	Vinohradnícka dopravná cyklistická trasa 2. etapa Pezinok - Modra	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov. Vinohradnícka dopravná cyklistická cesta dĺžky 32,81 km rieši cyklodopravné prepojenie Hlavného mesta SR Bratislavy, okresného mesta Pezinok, mesta Modra a obcí na podkarpatskom páse až po Doľany . Vybudovanie cyklotrasy prispieje k rozvoju ekologickej a trvalo udržateľnej dopravy v okrese Senec a Pezinok. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Pezinok, Vinosady, Modra Financovanie: Plán obnovy a odolnosti Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO								
			Prípravné práce	118	88	1.3	OSÚRaRP	03-25	Príeb. Plnený	04-25	Prebieha územné konanie a zároveň sa dopĺňa DÚR, získavajú sa stanoviská do územného konania. Zisk územného rozhodnutia sa predpokladá v 08/2024. Projektuje sa DRSP, pričom vysporiadanie pozemkov je plánované do 12/2024, a zisk stavebného povolenia sa predpokladá v priebehu 04/2025.
			Výber zhotoviteľa	-	-	-	OSÚRaRP	06-25	Príeb. Plnený		Súťaž na zhotoviteľa prebehne po získaní stavebného povolenia.
			Realizácia stavby	730	0	1.3	OSÚRaRP	12-26	Príeb. Plnený		Realizácia stavby začne po vysúžení zhotoviteľa.
Priorita Ľ.1 Udržiateľná mobilita Priorita Ľ.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie	OSÚRaRP_16	Podpora budovania cyklotrás	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Cieľom projektu je vytvárať ďalšie cyklodopravné trasy , čím sa výrazným spôsobom bude podieľať na budovaní udržateľnej mobility v rámci Bratislavského kraja. Financovanie: Plán obnovy a odolnosti, Program Slovensko 2021 - 2027 Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO								
			A. Vybudovanie cyklotrasy Rohožník - Malacky DÚR, DSP, DRS	N/A	20	1.3	OSÚRaRP	12-24	Príeb. Plnený		Dňa 14.11.2023 prebehlo stretnutie na Vojenských lesoch v Malackách za účasti starostu obce Rohožník ohľadom možnosti využitia existujúcich trás v rámci Vojenského obvodu Žahorie a ohľadom možného trasovania cyklotrasy Rohožník - Malacky popri existujúcej ceste II/143. Kľúčovou úlohou je komunikácia s SPP ohľadom križovania plynovodov navrhovaným trasovaním cyklotrasy.
			B. Cyklodopravná trasa Senec - most ponad diaľnicu D1- priemyselný park Senec - Pezinok - štúdia trasovania cyklotrasy	N/A	20	1.3	OSÚRaRP	12-24	Príeb. Plnený		V priebehu roka BSK v spolupráci s partnermi plánuje spracovať štúdiu trasovania cyklotrasy, ktorej úlohou bude vybrať optimálne trasovanie.
			C. Získanie do správy a následná rekonštrukcia cyklotrasy EUROVELO 13	420	20	1.3	OSÚRaRP	12-24	Príeb. Plnený		Prebieha získavanie podkladov na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov.
			D. Vinohradnícka dopravná cyklistická trasa 3. etapa Modra - Doľany - spracovanie DÚR	20	0	1.3	OSÚRaRP	12-25	Príeb. Plnený		Čaká sa návrh trasovania cyklotrasy zo strany mikroregiónu Červený Kameň.
			E. Cyklotrasa Kuchyňa - Rohožník - Sološnica - Plavecké Podhradie (Za podmienky spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie a vysporiadania pozemkov zo strany dotknutých obcí)	N/A	0	1.3	OSÚRaRP	12-25	Príeb. Plnený		Čaká sa získanie právoplatného stavebného povolenia zo strany dotknutých obcí.