

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor sociálnych vecí

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2024	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 21.06.2024	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 21.06.2024
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inkľúzie a dostupná sociálna starostlivosť	OSV_1	Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v okrese Pezinok (DSS a ZPB MEREMA)	<p>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovanou z externých zdrojov. Jeho cieľom je úplná deinštitucionalizácia zariadenia DSS a ZPB MEREMA. Transformácia fyzického prostredia (novostavby, rekonštrukcia, debarierizácia) je realizovaná v 4 objektoch v Modre-Kráľovej, Dubovej, Častej a Modre. Objekty pozostávajú z 2 bytových jednotiek, pričom v každom z nich bude poskytovaná služba pre 6 osôb, v debarierizovanom dome v Modre pre 5 prijímateľov sociálnej služby. Celkovo sa tak vytvorí priestor pre 46 prijímateľov. Ďalším 4 prijímateľom bude poskytovaná sociálna starostlivosť v domácom prostredí. Zariadenie podporovaného bývania a domov sociálnych služieb Merema bude prvým kompletne transformovaným zariadením v kraji.</p> <p>Počas projektu boli v uplynulom období realizované nasledovné aktivity:</p> <ul style="list-style-type: none">- kolaudácia novostavby rodinného domu v Častej- debarierizácia rodinného domu v Modre <p>Financovanie: IROP (EFRR) vo výške 3 913 708,04 EUR, z toho vlastné zdroje BSK: 5 % spolufinancovanie vo výške 195 685,40 EUR; MTV pre všetky 4 objekty vo výške 531 000 EUR; Z vlastných zdrojov BSK bola realizovaná debarierizácia objektu a výstavba výťahu v Modre: 98 000 EUR.</p> <p>Projektový tím: OSV; OSÚRaRP; OIČaVO; OP; OSM; DSS a ZPB MEREMA</p>								
			<p>Realizácia projektu</p>	4445	118	1.3	OIČaVO/ OSV/ OSÚRaRP	4-24	Prieb.plnený	9-24	<p>RD "ŠZ Častá" - objekt bol odovzdaný do užívania CSS MEREMA, prijímatelia sociálnej služby boli presťahovaní do objektu;</p> <p>RD "ŠZ a ZPB Dubová" - v 04/24 bolo vydané kolaudačné rozhodnutie, v objekte sa realizuje interiérové vybavenie;</p> <p>"DSS Kráľová"- v 03/24 bolo vydané kolaudačné rozhodnutie s podmienkou úpravy záhrady do 10/2024;</p> <p>RD "ZPB Modra" - objekt bol kompletne vybavený interiérom, pripravuje sa sťahovanie prijímateľov sociálnej služby do objektu.</p>
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inkľúzie a dostupná sociálna starostlivosť	OSV_2	Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v Bratislave (DSS a ZPS Rača)	<p>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovanou z externých zdrojov. Jeho cieľom je častočná deinštitucionalizácia (DI) zariadenia DSS a ZPS Rača vzhľadom na jeho vysokú kapacitu (236 prijímateľov sociálnej služby - PSS). V budúcnosti bude strategickou úlohou hľadať spôsob DI a transformácie celého zariadenia. Proces DI sa zameriava na zvýšenie kvality poskytovania sociálnych služieb, a to predovšetkým prostredníctvom zmeny prístupu a fyzického prostredia, v ktorom je sociálna služba poskytovaná. Zmena prístupu pri poskytovaní sociálnych služieb spočíva v zameraní na konkrétnu cieľovú skupinu (v prípade špecializovaného zariadenia na PSS s ochorením z okruhu demencie a v prípade domova sociálnych služieb na PSS s duševnou poruchou), posilňovaní, aktivizácii a rozvoji zručností prijímateľov.</p> <p>Počas projektu boli v uplynulom období realizované nasledovné aktivity:</p> <ul style="list-style-type: none">- ukončené rekonštrukčné práce na Strelkovej- začatý kolaudačný proces na Strelkovej- postupné zabezpečenie vybavenia objektov <p>Financovanie: IROP (EFRR) vo výške1 960 205,46 EUR, z toho vlastné zdroje BSK: 5% spolufinancovanie vo výške 98 010,27 EUR. Projekt predpokladá prefinancovanie z EFRR v nasledujúcich položkách: rekonštrukcia a modernizácia objektu ŠZ Strelkova (I. etapa); investovanie do materiálo-technického vybavenia zariadenia DSS a ZPS Rača vo výške 439 535,20 EUR; opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.</p> <p>Z vlastných zdrojov BSK bude v II. etape realizovaná úprava areálu ŠZ Strelková.</p> <p>Projektový tím: OSV; OSÚRaRP; OIČaVO; OSM; PO; DSS a ZPS Rača</p>								
			<p>Realizácia projektu</p>	3202	171	1.3	OIČaVO/ OSV/ OSÚRaRP	4-24	Prieb.plnený	9-24	<p>RD "ŠZ Račianska" - kolaudačné konanie je ukončené, zabezpečujú sa doklady potrebné pre registráciu sociálnej služby a začatie prevádzky;</p> <p>Objekt "ŠZ Strelkova" - prebieha kolaudačné konanie, objekt je potrebné zabezpečiť prácovníou.</p>

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor sociálnych vecí

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2024	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 21.06.2024	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 21.06.2024
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť	OSV_3	Podpora vybudovania špecializovaného zariadenia pre osoby s poruchami autistického spektra v dospelom veku (Znievska ul., Bratislava)	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovanou z externých zdrojov. Vybudovanie špecializovaného zariadenia pre dospelé osoby s diagnózou autistického spektra reflektuje akútny nedostatok kapacít v zariadeniach sociálnych služieb v kraji pre túto cieľovú skupinu. Autistické centrum, lokalizované v MČ Petržalka na Znievskej ulici, bude postavené na mieste dlhodobo nevyužívaného objektu v havarijnom stave. Zariadenie sociálnych služieb rešpektuje princípy komunitnej formy sociálnej služby, preto budú sociálne služby poskytované v dvoch samostatných budovách, formou celoročnej sociálnej služby s kapacitou 12 prijímateľov a formou ambulantnej služby, rovnako s kapacitou 12 prijímateľov sociálnej služby.								
			Počas projektu boli v uplynulom období realizované nasledovné aktivity: - podaný a predbežne schválený projektový zámer z Plánu obnovy - vyhlásená zákazka na projektčné práce - výmaz neexistujúcej budovy MŠ Znievska 4 - komunikácia s Magistrátom Hl. mesta SR Bratislava o majetkoprávnom vysporiadaní prístupovej cesty Projektový tím: OSV; OSÚRaRP; OIČaVO; OSM; PO								
			Výber zhotoviteľa - výber spracovateľa DRS - 2/24 - zhotoviteľa stavby - 9/24	300	105	1.3	OIČaVO/ OSV/ OSÚRaRP	09-24	Prieb.plnený		V 02/2024 bola podpísaná Zmluva o dielo so zhotoviteľom projektčných prác a inžinierskej činnosti. Následne sa začali realizovať prvé prípravné práce na dokumentácii pre územné rozhodnutie. Súbežne prebiehala komunikácia s Hl. mestom SR Bratislava ohľadom MPV pozemkov, pre potreby prízjazdovej cesty.
			Realizácia projektu	4792	0	1.3	OIČaVO/ OSV/ OSÚRaRP	6-26	Prieb.plnený		Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej.
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť	OSV_4	Podpora transformácie sociálnych služieb v DSS a ZpS Kaštieľ v Stupave	Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením BSK a je spolufinancovaný z externých zdrojov. Cieľom projektu je transformácia DSS a ZpS Kaštieľ v Stupave. Výsledkom uvedeného procesu bude zabezpečenie kvalitnej a dostupnej dlhodobej starostlivosti pre prijímateľov sociálnych služieb v piatich zariadeniach integrujúcich sociálnu a zdravotnú starostlivosť, tzv. sociálno-zdravotných zariadeniach. Aktuálne sa v DSSaZpS Kaštieľ poskytuje sociálna služba ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím celoročnou formou, s celkovou kapacitou 166 miest. Veľkosť budovy má podiel na pretrvávajúcom modeli poskytovania sociálnej služby inštitucionálnou formou (vysoké stropy, množstvo schodísk, spoločné kúpeľne pre mužov a ženy na chodbách.....). Ako jediná cesta, ktorá umožní prijímateľom právo na nezávislosť, dôstojnosť, kvalitu života, zdravia a začlenenie do spoločnosti je opustenie súčasných priestorov zariadenia v Kaštieli a poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach komunitného typu.								
			Počas projektu boli v uplynulom období realizované nasledovné aktivity: - podaný a predbežne schválený projektový zámer z Plánu obnovy - ukončená zákazka na projektčné a inžinierské práce 2 stavieb - zintenzívnenie komunikácie s Magistrátom Hl. mesta SR - Bratislava a MČ Záhorská Bystrica ohľadom spoločných investičných aktivítach areálu SOU elektrotechnické Nakoľko externé finančné prostriedky sú limitované, BSK plánuje z pôvodných 5 stavieb po 30 prijímateľov zrealizovať 1, najviac 2 v areáli SOU elektrotechnické. Financovanie: Plán obnovy a odolnosti SR, vlastné zdroje BSK Projektový tím: OSV; OSÚRaRP; OIČaVO; OSM; PO								
			Prípravné práce - vypracovanie DÚR, DSP pre špecializované zariadenie Záhorská Bystrica - 170 000 EUR	800	170	1.3	OIČaVO/ PO OSV/OSÚRaRP	4-24	Prieb.plnený	9-24	Po vypracovaní projektovej dokumentácie, začala od 04/2024 fáza inžinierskej činnosti na jeden z dvoch plánovaných objektov v stupni dokumentácie realizácie stavby. Druhý objekt je vo fáze projektkej činnosti v stupni dokumentácie realizácie stavby. Predpokladaný termín ukončenia sa očakáva v 09/2024. Z dôvodu špecifickosti terénu a následného umiestnenia objektov, bolo potrebné zazmluvnenie dodatočných prác a činností súvisiacich s prípravou projektového zámeru, čo má za následok neočakávané predĺženie stanoveného termínu.
			Výber zhotoviteľa (realizácia stavby)	0	0	-	OIČaVO/OSV/ OSÚRaRP	6-24	Prieb.plnený	10-24	Výber zhotoviteľa je podmienený obdržaním stavebného povolenia z investičnej činnosti predchádzajúceho kroku prípravných prác a okrem iného získania všetkých požadovaných povolení na realizáciu spoločného investičného zámeru - inžinierskej siete a spoločná komunikácia s hl. mestom BA a MČ Záhorská Bystrica. Z toho dôvodu sa očakáva predĺženie termínu plnenia.
			Realizácia projektu (stavba + MTV)	8000	8000	1.3	OIČaVO/ OSV/ OSÚRaRP	6-26	Prieb.plnený		Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor sociálnych vecí

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2024	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 21.06.2024	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 21.06.2024
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť	OSV_5	Podpora rozvoja ľudského kapitálu, t. j. zamestnancov sociálnych služieb	Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením BSK. Cieľom aktívnej personálnej politiky BSK voči organizáciám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti je udržanie a stabilizácia personálu v zariadeniach sociálnych služieb.								
			A. Podpora kapacít cenovo dostupného ubytovania pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb	3160	160	1.3	OSÚRaRP/OiCaVO/O SV	12-26	Prieb.plnený		Schválením ostatnej zmeny účelového určenia časti majetku DSS a ZPS Rača Zastupiteľstvom BSK, je v objekte na ulici Pri vinohradoch 267 celkovo 85 bytových jednotiek, ktoré slúžia ako ubytovňa pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Pri objekte na Uďernickej ulici prebehla komunikácia so stavebným úradom MČ Petržalka, kde bolo zistené, že funkčné využitie týkajúce sa bytovej výstavby je v územnom pláne mesta "naplnené". BSK poslalo požiadavku vo vzťahu k zmenám a doplnkom k územnému plánu a čaká sa na vyjadrenie od hl. m. SR ohľadne zaradenia požadovaných bodov do zmien a doplnkov územného plánu hl. m. SR Bratislava. Prebiehajú rokovania s mestskými časťami o možnosti realizácie.
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť			B. Kontinuálne zlepšovanie podmienok zamestnancov sociálnych služieb, vrátane celoživotného vzdelávania, príp. iných benefitov	760	760	11	OSV	12-27	Prieb.plnený		Vzdelávanie - v mesiaci 06/2024 sa konalo pracovné stretnutie pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Zástupkyňa MPSVR SR informovala o správnom zaradovaní pracovníkov do pracovných pozícií podľa kvalifikačných predpokladov potrebných na vykonávanie pracovných činností v oblasti sociálnych služieb. V priebehu 05 a 06/2024 sa konal II. ročník vzdelávania v oblasti porúch správania sa v dôsledku užívania psychotropných látok na témy Práca a komunikácia s fyzickými osobami s poruchou správania (syndróm závislosti). Šikana na pracovisku. Finančný benefit - mimoriadne poľnočné odmeny pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb.
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť	OSV_6	Podpora kapacít sociálnych služieb	Cieľom podpory kapacít sociálnych služieb je rozšírenie kapacít pre ťažko zdravotne postihnuté fyzické osoby, prioritne pre fyzické osoby so závislosťami a s psychiatrickými diagnózami . Z hľadiska vývoja dopytu po sociálnych službách podľa zdravotného postihnutia a štruktúry diagnóz prijímateľov sociálnych služieb v župných zariadeniach, začínajú prevládať osoby so závislosťami a/alebo s psychiatrickými diagnózami, táto cieľová skupina, vzhľadom na svoje zdravotné postihnutie vyžaduje vyššie nároky na personál (počet a odbornosť) a aj špecifický prístup, ktorý nie je v súčasnosti možné úplne dosiahnuť pri dodržaní zákonných podmienok na poskytovanie sociálnych služieb. Ďalším cieľom je rozšírenie kapacít sociálnej služby včasnej intervencie najmä priestorové a personálne rozšírenie sociálnej služby poskytovanej dieťaťu do veku siedmich rokov, ak je jeho vývin ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa, kontinuálne stúpa dopyt po tejto sociálnej službe. Zriadenie a poskytovanie prepravnej služby pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím odkázané na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzické osoby s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a s obmedzenou schopnosťou orientácie. Pilotným poskytovateľom prepravnej služby bude GAUDEAMUS-zariadenie komunitnej rehabilitácie. Cieľovou skupinou budú najmä prijímatelia sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a iné fyzické osoby (obyvatelia kraja) spĺňajúce zákonné podmienky poskytovania tejto sociálnej služby. Financovanie: externé zdroje/vlastné zdroje								
			A. Rozšírenie kapacít sociálnych služieb pre ťažko zdravotne postihnuté fyzické osoby, prioritne pre fyzické osoby so závislosťami a s psychiatrickými diagnózami - identifikácia vhodných priestorov a vypracovanie ideového zámeru	N/A	0	11	OiCaVO/ OSV/ OSÚRaRP	12-24	Prieb.plnený		Kontinuálne prebieha vyhľadávanie a identifikácia vhodných priestorov na realizáciu zámeru.
			B. Rozšírenie kapacít sociálnej služby včasnej intervencie - identifikácia vhodných priestorov a vypracovanie ideového zámeru	N/A	0	11	OiCaVO/ OSV/ OSÚRaRP	12-24	Prieb.plnený		Aktuálne prebieha bližšia špecifikácia a zameranie identifikovaného priestoru pre realizáciu zámeru.
			C. Zriadenie prepravnej služby - materiálno-technické vybavenie - registrácia sociálnej služby - príprava zázemia pre poskytovanie služby	N/A	0	11	OiCaVO/ OSV/ OSÚRaRP	6-24	Splnený		GAUDEAMUS - ZRK, Mokrohájska cesta 3, Bratislava, v spolupráci s OSV ÚBSK zabezpečilo nevyhnutné legislatívne podmienky na poskytovanie sociálnej služby - prepravná služba, vrátane materiálno-technického a personálneho zabezpečenia a začalo poskytovať prepravnú službu.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor sociálnych vecí

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2024	Program	Zodpovední	Termin plnenia	Stav plnenia k 21.06.2024	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 21.06.2024
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť Priorita č.8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj región	OSV_7	Konceptcia rozvoja sociálnych služieb v podmienkach BSK po roku 2023	Vypracovanie dokumentu je v súlade s Programovým vyhlásením BSK a jeho vypracovanie vyplýva zo zákona o sociálnych službách. Aktuálny dokument Konceptcia rozvoja sociálnych služieb v podmienkach BSK je platný do konca roka 2023. Financovanie: aktivita je financovaná z vlastných zdrojov BSK.								
			Vypracovanie dokumentu	60	60	11	OSV	12-24	Prieb.plnený		OSV ÚBSK v spolupráci so spracovateľom dokumentu precizuje jednotlivé kapitoly analytickej časti Konceptcie. Súčasne OSV ÚBSK pripomienkuje návrh strategickej časti dokumentu, ktorú spracovateľ predložil.
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť	OSV_8	Podpora sociálnej inklúzie	Aktivita je v súlade s Programovým vyhlásením BSK a súčasne implementáciou Konceptcie sociálnej inklúzie BSK na roky 2020 - 2030. Pre rozvoj sociálnych služieb je dôležité poznať počty a potreby cieľových skupín, pre ktoré sú sociálne služby určené. Ich zmapovaním je možné zabezpečiť zlepšenie kvality života skupín obyvateľstva najviac ohrozených sociálnym vylúčením.								
			Štúdie, analýzy, aktivity zamerané na osoby ohrozené sociálnym vylúčením - napr. sčítanie ľudí bez domova v spolupráci s hl. m. SR BA, nízkoprijemní pracovníci a sociálne podnikanie	50	50	1.3	OSÚRaRP/ OSV/ OIOP	5-24	Prieb.plnený	9-24	V priebehu 06/2024 sa očakáva záverečná správa z výskumu a sčítania ľudí bez domova na území mesta Bratislavy v roku 2023, spracovaná Inštitútom pre výskum práce a rodiny. Súčasne prebiehajú rokovania medzi BSK a Inštitútom pre výskum práce a rodiny o metodike a postupe sčítania ľudí bez domova v Bratislavskom kraji.