Urad Bratislavského samospravneho kraja
Odbor stratégie, izemného rozvoja a riadenia projektov

SPRIEVODNY LIST — INTERNA POSTA

Uréené pre: | MUDr. Valerian Poti¢ny, MPH
Oddelenie : | riaditef Uradu BSK

Odpocet projektov Akéného planu BSK

Vykonat': Termin splnenia |
- Qyi::_aVii', prip_ravit’ pisomnu odpoved — ' }
- vybavit' priamo, nie pisomnou formou 1
- vziat na vedomie a archivovat 1’
- pripravit na poradu vediceho odboru ,
- informaény material '
- pripomienkovat |
| - informovat' vediceho odboru o spineni _ _ |

| Vazeny pan riaditel, ]

| na zaklade Uznesenia &.17/2016 zo dita 19.02.2016, bodu B3 si Vam dovol'ujem ako nositel’
! projektov za Odbor stratégie, uzemného rozvoja ariadenia projektov predlozit' odpodet

projektov Aktualizovaného Akéného planu BSK oznacenych prioritou jeden v terminoch
| plnenia kli¢ovych krokov januar - april 2016.

lNézov projektu: Zriadenie jednotného tarifného systému BID u spriavcu Zelezni¢nej {

iyfraétrukttit_‘y - Zeleznic Slovenskej republiky
Cislo projektu: OSURaRP_3

Nositel’ projektu: OSURaRP ’
Zodpovedny za kli€ovy krok: OSURaRP |
Nazov kli¢ového kroku: A. dodavka a uvedenie do prevadzky I

|
| Odpocet: priebezne plnené; odévodnenie: VzhI’'adom na vzniknuté dodatoéné poZiadavky
| ZSR na umiestnenie zariadeni (oznacovace a predajné automaty na Zelezni¢nych staniciach)
aich uvedenie do prevadzky (dodatoéné vytycenie sieti, vykon odborného dozoru ZSR pri l
' kazdom jednom zariadeni) doSlo vzhl'adom na rozsah prac (29 Zelezni¢nych stanic a nastupist)
k asovému oneskoreniu uvedenia do prevadzky. Ku driu 01.04. je osadenych 47 oznacovacov |
a7 predajnych automatov a predmetom dopracovania st uZ len zariadenia, ktoré maja byt
umiestnené na hlavnej Zeleznicnej stanici. Novy termin na uvedenie vietkych zariadeni do
| prevadzky je jun 2016.
| Povodny termin: 01/2016
' Novy termin: 06/2016




Nazov projektu: TRANSDANUBE.PEARLS
Cislo projektu: OSURaRP 25

Nositel’ projektu: OSURaRP )
Zodpovedny za kl'agovy krok: OSURaRP
Nazov kPicového kroku: A. predloZenie zimeru do Z BSK

Odpocet: splnené; zamer predloZeny na rokovanie Z BSK a schvaleny uznesenim Z BSK dia
19.2.2016.
Pbvodny termin: 02/2016

Nazov projektu: Cpnnreg SK-AT
Cislo projektu: OSURaRP_26

Nositel’ projektu: OSURaRP )
Zodpovedny za klucovy krok: OSURaRP
Nazov kPicového kroku: A. spracovanie projektového zameru

Odpocet: splnené; projektovy zamer spracovany v stanovenom termine.
P6vodny termin: 03/2016

Nazov kPucového kroku: B. predloZenie zimeru do Z BSK

Odpocet: splnené; odévodnenie: zimer nebude predloZeny na rokovanie Z BSK z dévodu,
ze BSK bude v projekte vystupovat' v pozicii len strategického partnera (nefinancujiiceho
partnera), priSom strategické partnerstvo nevyZadu je schvalenie Z BSK.

P6vodny termin: 04/2016

Niazov projektu: FLOOD Serv "Verejny povodiiovy niidzovy a vystrazny servis"

Cislo projektu: OSURaRP 27

Nositel’ projektu: OSURaRP '
Zodpovedny za klaCovy krok: OSURaRP
Nazov kPi¢ového kroku: A. podpis grantu

Odpocet: priebeine plnené; odévodnenie: vzhladom na administrativnu naro¢nost’ nebola
zmluva na grant zaslana zo strany Spravcu programu HORIZON 2020 (European Commision
Research Executive Agency - REA). Na zaklade komunikécie so Spravcom programu bude
zmluva posland v priebehu aprila. K podpisu zo strany BSK dojde po jej obdfzanim najneskor
v méji 2016.

Pévodny termin: 02/2016

Novy termin: 05/2016




Nézov rojektu: Regiondlny bod SK-HU
Cislo projektu: OSURaRP 29

Nositel’ projektu: OSURaRP ]
Zodpovedny za kl'i¢ovy krok: OSURaRP
Nizov kPi€ového kroku: A. predloZenie zimeru do Z BSK

Odpocet: splnené; zamer predloZeny na rokovanie Z BSK a schvaleny uznesenim Z BSK diia
19.2.2016.
Pévodny termin: 02/2016

Nazov projektu: Stratégia zniZovania energetickej naro&nosti budov vo vlastnictve BSK
Cislo projektu: OSURaRP_19

Nositel projektu: OSURaRP

Zodpovedny za kPaEovy krok: OICSMaVvVO

Nazov kPiudového kroku: C. vytvorenie funkéného miesta na Urade BSK zodpovedného za
implementaciu Stratégie

Odpocet: priebezne plnené; oddvodnenie: V ramci implementacie Stratégie bolo vyhlasene
verejné obstaravanie na vyber externého dodavatela sluZieb, ktora bude zabezpecovat’ vietky
nasledné kroky podl'a Stratégie. Ukon&enie vyberu externého dodavatela sluZieb je planované
na oktéber 2016.

Pdvodny termin: 03/2016

Novy termin: 10/2016

S pozdravom

Vypracoval: Mgr. Martin Hakel, BA — veduci Oddelenia stratégie a Uzemného rozvoja, 30.03.2016

Mgr. Barbora Lukacova
riaditel’ka Odboru stratégie,
uzemneho rozvoja a riadenia projektov

Odporicam podpisat’:

Mgr. Martin Hakel, BA, vediici Oddelenia stratégie a izemného rozvoja

Ing. Michal Beniat¢, vediici Oddelenia riadenia projektov

Megr. Barbora Luké€ov4, riaditel’ka Odboru stratégie, izemného rozvoja a riadenia projektov



Ditoba . 7

Urad Bratislavského samospravneho kraja
Odbor $kolstva, mlideze a Sportu

SPRIEVODNY LIST - INTERNA POSTA

Urcené pre: | MUDr. Valerian Poti¢ny, MPH

Oddelenie : | riaditel Uradu BSK
Odpocet projektov Akéného planu BSK

Vykonat' Termin spinenia

- vybavit, pripravit pisomnu odpoved

- vybavit priamo, nie pisomnou formou

- vZiat na vedomie a archivovat

- pripravit na poradu vedticeho odboru

- informaény material

- pripomienkovat'

- informovat vedtceho odboru o splneni

VéZeny pan riaditel’,

na zaklade Uznesenia £.17/2016 zo diia 19.02.2016, bodu B3 si Vam dovol'ujem ako nositel’
projektov za Odbor 3kolstva, mladeZe a Sportu predlozit' odpo&et projektov Aktualizovaného
Akéného plinu BSK oznacenych prioritou jeden v terminoch plnenia kli¢ovych krokov
janudr - april 2016.

Nositel’ projektu: OSMa$

Zodpovedny za kPagovy krok: OICSMaVO

Nazov kPi¢ového kroku: I. inZiniering a ziskanie stavebného povolenia
Odpocet: splnené;

P6vodny termin: 02/2016

Nézov_projektu: Rekon¥trukcia a investiénd podpora Centra odborného vzdelivania a
pripravy v pekérstve a cukrirstve a v misiarstve a lahddkdrstve, Farského 9. Bratislava
Cislo projektu: OSMa$ 2

Nositel’ projektu: OSMa$

Zodpovedny za kli¢ovy krok: OICSMaVO

Nézov ki"i¢ového kroku: D. vyhldsenie VO na zhotovitel’a projektovej dokumentscie
Odpocet: splnené;




Povodny termin: 01/2016

Zodpovedny za kl'a¢ovy krok: OICSMaVO

Nazov kPicového kroku: F. podpis zmluvy s dspeSnym uchadzadom/uchidzaimi na
zhotovitela projektovych dokumentacii v stupni tendrovej dokumentacie + inZiniering
Odpocet: splnené;

P6vodny termin: 02/2016

Nazov projektu: Rekonstrukcia a investiéna podpora Centra odborného vzdelivania a
pripravy v agropodnikani — farmaérstve, chove koni a jazdectve, v kynolégii a rybarstve,
SNP 30, Ivanka pri Dunaiji

Cislo projektu: OSMaS$ 3

Nositel projektu: OSMa$

Zodpovedny za kPiéovy krok: OICSMaVvO

Nazov kli¢ového kroku: H. podpis zmluvy s idspeSnym uchadzacom/uchidzaémi na
zhotovitela vytvorenia projektovych dokumenticii v stupni tendrovej dokumenticie +
inZiniering

Odpocet: splnené;

Pbvodny termin: 02/2016

Nazov projektu: Rekons$trukcia modernizicia § ortového areilu, telocviéne, bazénov
Cislo projektu: OSMa$ 5

Nositel’ projektu: OSMa$

Zodpovedny za kl'u€ovy krok: OSMaS/OICSMaVO

Nazov kPidového kroku: E. spracovanie zamerov Sportovisk ako podklad pre
vypracovanie sut’aznych podkladov na Einsteinovej ulici, SOS polygraficka, Radianska
190, Obchodni akadémia, Racianska 107

Odpocet: splnené;
Pdvodny termin: 03/2016

Nazov_projektu: Vytvorenie ugitePskych bytov_na_internite na Saratovskej ulici v
Diibravke 5
Cislo projektu: OSMa$_7

Nositel projektu: OSMa$

Zodpovedny za kli¢ovy krok: OICSMaVO

Nazov kPifového kroku: B. vyhlisenie VO na doddvateFa realizicie opriav a udriby
ulitel’'skych bytov

Odpocet: splnené; VO bolo vyhlasené, v stiéasnosti prebiecha s predpokladom ukon&enia
koncom aprila 2016. Nasledne v priebehu mesiaca méj zaCne realizicia oprév a udriby
ucitel'skych bytov.

Pdvodny termin: 03/2016




Nazov projektu: Rekonstrukcia a investi¢na podpora Centra odborného vzdeliavania a
grigrau pre obl?st’ golygrafie a médii, SOS polygraficka, Radianska 190, Bratislava
Cislo projektu: OSMaS 9

Nositel’ projektu: OSMa$ .
Zodpovedny za kPagovy krok: O$SMa$
Nazov kPaéového kroku: A. spracovanie ideového zimeru COVP

Odpocet: splnené;
Povodny termin: 01/2016

Zodpovedny za klaéovy krok: OSURaRP

Nizov kPaCového kroku: B. spracovanie projektového zimeru COVP, ktory je
podkladom pre vytvorenie sataznych podkladov na vyber zhotovitel’a projektovej
dokumentacie v stupni tendrovej dokumenticie + inZiniering

Odpocet: spinené;
Pévodny termin: 02/2016

Zodpovedny za klaovy krok: OICSMaVO
Nazov kPicového kroku: C. vyhlisenie VO na zhotovitela projektovej dokumenticie v
stupni tendrovej dokumentacie + inZiniering a stavebné povolenie

Odpocet: priebezne plnené; VO bude vyhlasena v mesiaci april 2016.
Pévodny termin: 04/2016

automobilového
Bratislava — dudlna akadémia

Cislo projektu: O§Ma§_10

Nositel’ projektu: O$Ma$

Zodpovedny za kPaéovy krok: O§Ma$
Nazov kPigového kroku: A. predloZenie koncepcie transformécie zriad’ovatela na Z BSK

Odpocet: splnené; navrh na zmenu zriad'ovatel’a ol predloZeny na rokovanie Z BSK dfia 19. 2,

2016 a bol schvaleny Uznesenim ¢&. 7/2016
Pévodny termin: 02/2016

sobnosti U BSK

Cezhraniéns s
SMaS 11

Nézov projektu:
Cislo projektu: O

Nositel projektu: OSMa$ )
Zodpovedny za kl'iéovy krok: OSURaRP
Nézov kPafového kroku: A. PredloZenie zémeru do Z, BSK

Odpocdet: priebezne plnené; material o projekte Rozvoj prirodzenych zruénosti iakov




Studujicich prirodné a technické vedy je spracovany a pripraveny na predlozenie do Z BSK.
Vzhladom na meSkanie Ministerstva pddohospodarstva a rozvoja vidieka SR s vyhlasenim
vyzvy na predloZenie projektu, ktora bude obsahovat’ vetky potrebné informacie, ako napr.
podrobné informacie o opravnenych vydavkoch, nie je moZné predloZit’ material do Z BSK
pred vyhlasenim vyzvy.

Pévodny termin: 04/2016

Novy termin: 06/2016

S pozdravom

Vypracoval: Mgr. Jana Zapalova — vediica Oddelenia 3kolstva, 4. 4.2016

Ing{ Roman Csabay
riaditel Odboru skoJstva,
mladeZe a $portu

Odporiéam podpisat’:
Mgr. Jana Zapalov4, vediica oddelenia $kolstva



Priloha. &.

Urad Bratislavského samospravneho kraja
Odbor kultiiry a cestovného ruchu

SPRIEVODNY LIST - INTERNA POSTA

Uréené pre: | MUDF. Valerian Poticny, MPH

Oddelenie : | riaditel Uradu BSK

Odpocet projektov Akéného planu BSK

Vazeny pan riaditef,

na zaklade Uznesenia &.17/2016 zo diia 19.02.2016, bodu B3 si Vam dovolujem ako nositef projektov
za odbor cestovného ruchu a kulttry prediozit odpodet projektov Aktualizovaného Ak&ného planu
BSK oznaéenych prioritou jeden v terminoch plnenia kPi€ovych krokov januar - april 2016.

. CESTOVNY RUCH

Nézov projektu: Znaéenie kultarnoturistickych ciefov na uzemi BSK - 2. a 3, etapa

C. projektu: OCRaK-1

Nositel projektu: OCRaK

KFagovy krok implementacie: D. vyber dodavatela

Zodpovedny za kitiovy krok: OIESMaVvO

Pinenie: priebezne

Zdbvodnenie: Formular — poZiadavka na VO odovzdany z OCRaK na OIGSMaVvO dria 31.3.2016.
Planovany termin 4-16 by mal byt dodrzany.

. KULTURA

Nazov projektu: Rekonstrukcia Bratislavského babkového divadia
C. projektu: OCRaK 4

Nositef projektu: OICSMaVvO

Nazov kfadového kroku: A. Verejné obstaravanie dodavatela stavby

Zodpovedny za kla&ovy krok: OIGSMaVO

Odpocet: priebezne

Zdévodnenie; Projektova dokumentéacia musela byt aktualizovana (technické normy), po kontrole
sutaznych podkladov ex ante bude vyhlasen4 sitaz

Novy termin: 30.4.2016

Nazov projektu: Kultirno kreativne oZivenie tradicif (Modra - rekonstrukcia MOS)
=T Kreatlvne ozivenie tradicif

C. projektu: OCRaK_5
Nositel projektu: OCRaK

Nézov kfugového kroku: D. Verejné obstardvanie sanacie (oporného maru)
Zodpovedny za kitiovy krok: OIGSMaVO

Plnenie: priebezne

Zdévodnenie: VO bolo vyhiasené, vyhodnotenie je pred ukonéenim

Novy termin: 30.4.2016

Nazov kfi€ového kroku: F. Dodanie interiérovej stadie

Zodpovedny za kficovy krok: OIGSMavO

Pinenie: priebezne

Zdévodnenie: Zadanie je doplnené o nové podmienky, obstaravatef (MOS Modra) spracoval podkiady

L&)



pre vyhiasenie VO a poziadal 0 metodickd pomoc pri realizacii VO

Novy termin: 30.4.2016

Nazov kfuéového kroku: G. Vyhlasenie VO na dodavatela rekonstrukcie
Zodpovedny za klugovy krok: OIGSMaVO

Plnenie: priebezne

Zddvodnenie: Doplnenie pdvodnej projektovej dokumentacie

Novy termin: 30.4.2016

Nazov kliéového kroku: H. Spracovanie projektovej ziadosti o NFP
Zodpovedny za klugovy krok: OSURaRP

Pinenie: priebezne

Zdbvodnenie: Nebola vyhlasena vyzva

Novy termin: pravdepodobne jun 2016

Nézov kli&ového kroku: I. Podanie Ziadosti o NFP

Zodpovedny za klugovy krok: OSURaRP

Pinenie: priebezne

Zdbvodnenie: Nebola vyhigsena vyzva

Novy termin: podia podmienok vyzvy, pravdepodobne 6.-9.2016

Nazov projektu: Modernizacia Malokarpatskej kniZnice v Pezinku

C. projektu: OCRaK_7

Nositel projektu: OCRaK

Nazov klti¢ového kroku: D. Vytvorenie regionaineho pracoviska v Stupave

Zodpovedny za klugovy krok: OCRaK
Odpocet: spinené

Nézov projektu: Stratégia rozvoja kultary na r. 2015-2020
C. projektu OCRaK_8

Nositel projektu: OCRaK

Nazov kluéového kroku: B. Pasportizacia NKP vo viastnictve BSK
Zodpovedny za kitigovy krok: OCRaK

Odpocet: priebezne

Zdbvodnenie: Prebieha v stilade s pévodnym terminom 4/16

Néazov projektu: Vytvorenie kultarno-spolodenského centra v synagége Senec
C. projektu OCRaK_11

Nositel projektu: OCRaK
Nézov kPi&ového kroku: A. Dodanie interiérovej stidie

Zodpovedny za kfu¢ovy krok: OICSMaVO

Plnenie: priebezne

Zddvodnenie: Po zvereni objektu do spravy zrealizuje Malokarpatské mazeum proces VO
Novy termin: 4/16

Nézov kltig¢ového kroku: B. Vyhlasenie VO na dod4vatefa rekonétrukcie
Zodpovedny za klGgovy krok: OIGSMaVvO

Plnenie: priebezne

Zdbvodnenie: VO bude realizované podfa nového zékona, uginného od 18.4.2016

Nowvy termin: 4/16

Nazov kfu€éového kroku: C. Vypracovanie $tidie uskuto&nitelnosti

Zodpovedny za kfG&ovy krok: OSURaRP

Pinenie: priebezne (pbvodny termin 4/16)

Zdbvodnenie: Spolo&ny technicky sekretariat SK-HU programu 2014-2020 zatial nedodal formular
projektovej Ziadosti

Novy termin: 6/16

Nazov klti¢ového kroku: D. Vypracovanie projektovej Ziadosti o NFP

Zodpovedny za klacovy krok: OSURaRP

Plnenie: priebezne

Zddvodnenie: Spolocny technicky sekretariat SK-HU programu 2014-2020 zatiaf nedodal formular
projektovej Ziadosti

Novy termin: 6/16

Nazov kfu¢ového kroku: E. Podanie Ziadosti o NFP

Zodpovedny za klucovy krok: OSURaRP




Plnenie: priebezne
Zdbvodnenie: Este nebola vyhlasend vyzva. Vyhiasenie sa ocakava v druhom $tvrtroku 2016.
Novy termin: 6/16

f

S pozdravom ¢ ;
Mgr. art. Zuzana Sajgalikova
riaditefka OCRaK

Vypracoval: R. Senkirik, F. Stano

Odponi¢am podpisat*

R. Senkirik, vedtici OK

F. Stano, veduici OCR ] '
Z. Sajgalikova, riaditelka OCRaK



Piloba 6. 4

Urad Bratislavského samospravneho kraja
Odbor komunika’lcig i propagicie

SPRIEVODNY LIST - INTERNA POSTA

UrCené pre: | MUDr. Valerian Potiény, MPH
Oddelenie : | riaditel Uradu BSK

Odpocet projektov Akéného planu BSK

Vykonat': Termin spinenia

- vybavit, pripravit pisomna odpoved

- vybavit priamo, nie pisomnou formou
- vziat na vedomie a archivovat

- pripravit' na poradu vedticeho odboru

- informaény material

- pripomienkovat'

- informovat' veduceho odboru o splneni

Vézeny pan riaditel’,

na zéklade Uznesenia €.17/2016 zo diia 19.02.2016, bodu B3 si Vam dovolujem ako nositel’
projektov za Odbor komunikacie a propagacie predloZit’ odpodet projektov Aktualizovaného
Akéného planu BSK oznadenych prioritou jeden v terminoch plnenia kPiovych krokov
Jjanuar - april 2016.

Nazov projektu: Areal vol’ného ¢asu v Petrialke
Cislo projektu: OKaP 11

Nositel’ projektu: OKaP

Zodpovedny za kP¢ovy krok: OKaP

Nazov kPidového kroku: A. predloZenie urbanistickej Studie a podnikatel’ského planu Z
BSK

Odpocet: priebezne plnené, odévodnenie: Komisia na posudzovanie kritérii urbanistickej
Studie bude vymenovana v termine 11.04.20] 6 a vyhodnotena $tidia bude nasledne predloZen4
na oktébrové zasadnutie Zastupitel'stva BSK.

Pévodny termin: 04/2016

Novy termin: 12/2016

S pozdravom
Vypracoval: Mgr. Jozef Adam — veduci oddelenia propagicie, 30 132016 /

Magr. Pet#¢ Hiicka:
riaditel HUUILu
komupil_«icie a propagacie

Odpori¢am podpisat’:

Be. Luka$ Dobrocky, vedici oddelenia komunikacie

Mgr. Jozef Adam, vedici oddelenia propagacie "\
Mgr. Miroslav Stanik, zéstupca riaditel'a odboru komunikacie a propagécie

Mgr. Peter Huska, riaditel’ odboru komunikacie a propagacie



Hiloha .5

Urad Bratislavského samospravneho kraja
Odbor dopravy

SPRIEVODNY LIST — INTERNA POSTA

UrCené pre: | MUDr. Valerian Potiény, MPH

Oddelenie : | riaditel Uradu BSK

Odpocet projektu Akéného planu BSK

Vykonat" Termin spinenia

- vybavit, pripravit pisomni odpoved

- vybavit priamo, nie pisomnou formou

- vziat na vedomie a archivovaf

- pripravit na poradu vediceho odboru

- informaény material

- pripomienkovat

- informovat vedticeho odboru o spineni

Vazeny pén riaditef,

na zaklade Uznesenia &.17/2016 zo dita 19.02.2016, bodu B3 si Vas dovofujeme informovat o
stave projektu Aktualizovaného Akéného planu BSK oznacenych prioritou jeden v terminoch
plnenia kfu¢ovych krokov janudr - april 2016.

Nazov projektu: Modernizacia cesty 111/50310 a vybudovanie obchvatu obce Rohoznik
islo projektu: OD_1

Nositel projektu:
Zodpovedny za kftgovy krok: OD
Nazov kfa¢ového kroku: J. podanie Ziadosti o stavebné povolenie na rekonstrukciu

cesty 111/50310

Odpocet: priebezne pplnené; odévodnenie: Ziadost o stavebné povolenie bola zahrnuta do
verejného obstaravania na dodanie tendrovej dokumentéacie ako prvy krok dodavky.

Pévodny termin: 02/2016

Novy termin: po vysitaZeni dodavatefa

Nézov projektu: vybudovanie obchvatu Pezinok — Modra
islo projektu: OD_2

Nositel projektu:
Zodpovedny za kfugovy krok: OD
Nazov kFa¢ového kroku: N: Analyza existujucich giastkovych dokumentacii pre DUR




[ v éasti cesta /50212 ]

Odpotet: priebezne plnené; odévodnenie: V novembri 2015 bola Spracovana projektova
dokumentacia napojenia krizovatky Triblavina k ceste /50212,  Na zaklade nesthlasu
obyvatefov obce Chorvatsky Grob (vlastnikov pozemkov) k Spracovanej projektovej
dokumentacii, projektant vypracoval v priebehu decembra 2015 druhy variant. S druhym
variantom obyvatelia znova nesuhlasili. Nasledne bol Spracavany treti variant (kombinacia 1.
a 2. variantu), ktory bol vo februari prerokovany na zastupitel'stve obce Chorvatsky Grob
a schvaleny.

Po tomto schvaleni projektant mohol pristupit k definitivnemu dopracovaniu projektu pre
uzemné rozhodnutie.

Pévodny termin: 04/2016

Novy termin: 05/2016

Cislo projektu: OD_08

Nazov klacového kroku: Vinohradnicka cyklotrasa (Za podmienky Spracovania
dokumenticie pre stavebné povolenie a vysporiadania pozemkov zo strany dotknutych
obci)

A. vyhlasenie VO na zhotovitefa PD

Odpocet: ,Vinohradnicka cyklotrasa" - priebezne plnené: Odévodnenie; Vzhfadom na fakt,
Ze Slovensky Dom Centrope (SDC) bol Uspesny pri ziskani externych zdrojov v ramci vyzvy
Ministerstva dopravy, vystavby a regionaineho rozvoja SR, &ast od Sv. Jura po Vinosady v
dizke 15km spracuje Dokumentaciu pre Uzemné rozhodnutie SDC (vratane geometrického
Zamerania a analyzy majetkovych vztahov). Verejné obstaravanie bude vyhlasené koncom
aprila 2016. .

Pévodny termin: 04/2016
Novy termin: 04/2016

Odporiéam podpisat:

Ing. Beata Kristinov4 — referent pozemnych komunikacii
Ladislav Findl - referent cestnej dopravy a drah -

S pozdravom

Ing. Ladislav Csager
riaditel Odboru dopravy
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Urad Bratislavského samospravneho kraja

Odbor socialnych veci

SPRIEVODNY LIST — INTERNA POSTA

Uréené pre: | MUDr. Valerian Potiény, MPH

Oddelenie : | riaditel Uradu BSK

Odpocet projektov Akéného planu BSK

Vykonat” Termin spinenia

- vybavit, pripravit pisomnu odpoved

- vybavit' priamo, nie pisomnou formou

- vziat na vedomie a archivovat’

- pripravit na poradu vedticeho odboru

- informaény material

- pripomienkovat’

- informovaf veduceho odboru o spineni

Vézeny pan riaditel,

na zaklade Uznesenia ¢.17/2016 zo dita 19.02.2016, bodu B3 si Vam dovolujem ako nositel
projektov za Odbor socialnych veci predlozit’ odpoéet projektov Aktualizovaného Ak&ného
planu BSK oznacenych prioritou jeden v terminoch plnenia kPdéovych krokov januar -
april 2016.

Nazov projektu: Podpora deinStitucionalizacie socidlnych sluZieb v okrese Pezinok (DSS
a ZPB MEREMA)
Cislo projektu: OSV_5

Nositel’ projektu: OSV

Zodpovedny za klucovy krok: OSV

Nazov kPic€ového kroku: D. vypracovanie transformaéného planu ako podkladu pre
spracovanie projektového zameru

Odpocet: splnené; transformacny plan vypracovany

Pévodny termin: 02/2016

Zodpovedny za kI'i¢ovy krok: OSURaRP

Nazov kIi€ového kroku: F. vypracovanie podkladov pre hl'adanie vhodnych objektov a
pozemkov v silade s analytickym vystupom transformaéného plinu a vyzvou na
predkladanie Ziadosti o NFP v sucinnosti s OSV

Odpocet: splnené; podklady pre hfadanie vhodnych objektov a pozemkov vypracované
Pévodny termin: 04/2016

Zodpovedny za kl'i¢ovy krok: OSV
Nazov kl'i¢ového kroku: H. predloZenie transformaéného plinu Zastupitel’stvu BSK




[Odpocet: priebezne plnené; odévodnenie: transformacny plan zariadenia bol spracovany
podla Metodiky pripravy Transforma€ného planu spracovaného v ramci Narodného projektu:
,Podpora deinstitucionalizacie a transformacie systému socialnych sluzieb“ MPSVaR SR vsak
uvedeny dokument musi pred schvéalenim Zastupitelstvom prejst’ externou oponentirou.
Vypracovanim externej oponentiiry méa byt' povereny odborny tim menovany MPSVaR SR,
ktory viak stile nezacal plnit’ svoju tlohu. Z uvedencho dovodu nebolo mozné oponentiru
ziskat a transformadny plan predloZit’ na rokovanie Z BSK v stlade s platnymi podmienkami.
Poévodny termin: 04/2016

Novy termin: 06/2016

Nazov projektu: Podpora deinStitucionalizacie socidlnych sluZieb v Bratislave (DSS a ZPS

Nositel projektu: OSV

Zodpovedny za kPagovy krok: OSV

Nizov kPitového kroku: D. vypracovanie transforma¢ného plinu ako podkladu pre
spracovanie projektového zimeru

Odpoget: spinené; transformacny plan vypracovany

Povodny termin: 02/2016

Zodpovedny za kli¢ovy krok: OSV

Nazov kPi¢ového kroku: H. predloZenie transforma&ného planu Zastupitel’stvu BSK
Odpotet: priebeZné plnené; oddvodnenie: transformacny plan zariadenia bol spracovany
podPa Metodiky pripravy Transforma¢ného planu spracovaného v ramci Narodného projektu:
,Podpora deintitucionalizcie a transformécie systému socialnych sluzieb* MPSVaR SR vsak
uvedeny dokument musi pred schvilenim Zastupitel'stvom prejst externou oponenturou.
Vypracovanim externej oponentiry ma byt povereny odborny tim menovany MPSVaR SR,
ktory viak stale nezatal plnit’ svoju Glohu. Z uvedeného d6évodu nebolo moZné oponenturu
ziskat’ a transformaény plan predloZit na rokovanie Z BSK v silade s platnymi podmienkami.
Povodny termin: 04/2016

Novy termin: 06/2016

Vypracoval: Mgr. Juraj Marendiak - referent oddelenia socidlnej pomoci, 31.03.2016~

Mgr. Mlcnae’ra-éopo\ﬁ
riaditel’ka Odboru socialnych veci

Odporicam podpisat’:
Mgr. Juraj Marendiak, referent Oddelenia socidlnej pomoci’
Mgr. Michaela Sopovi, riaditel’ka Odboru socidlnych veci
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Urad Bratislavského samospravneho kraja

Odbor socidlnych veci

SPRIEVODNY LIST — INTERNA POSTA

Urené pre: | MUDTr. Valerian Potiény, MPH
Oddelenie : | riaditef Uradu BSK

Odpocet projektov Akéného planu BSK

Vazeny pan riaditel,

na ziklade Uznesenia &.17/2016 zo diia 19.02.2016, bodu B3 si Vim dovolujem ako
nositel' projektov za Odbor socialnych veci predloZit' doplnenie odpoétu projektov
Aktualizovaného Aké&ného plinu BSK oznafenych prioritou jeden v terminoch plnenia
kPicovych krokov januar - april 2016.

Doplnenie predkladam na zéklade vystupov z pracovného stretnutia zo diia 12.4.2016 v DSS
aZPS Rata za pritomnosti predsedu BSK Ing. Pavla Fresa, poslancov Zastupitel'stva BSK
a zamestnancov Uradu BSK.

SS a ZPS

Nazov projektu: Podpora dein$titucionalizicie socidlnych sluZieb v Bratislave
Raca)

Cislo projektu: OSV_11

Zodpovedny za kPi¢ovy krok: OICSMaVvO

Nazov kla¢ového kroku: F. Debarierizicia aredlu a zateplenie detaSovaného pracoviska
na Podbrezovskej 28

Odpotet: priebeine plnené; odévodnenie: na ziklade konzulticie so Statutimym zastupcom
DSS aZPS Rada boli identifikované konkrétne gasti arealu, vhodné na debarierizaciu.
V pripade debarierizacie aredlu je potrebné identifikovat’ vlastnicke vztahy k pozemkom, na
ktorych sa aredl nachadza. Navrh terminu pre debarierizciu arealu: 31. 12.2016.

Pévodny termin: nestanoveny

Novy termin: 12/2016

Vypracoval: Mgr. Juraj Marendiak - referent oddelenia socidlnej pomoci, 12.4.2016

Mgr. MichaelalSopova
riaditel’ka Odboru socialnych veci

ODPORUCAM PODPISAT:

Mgr. Michaela Sopova, riaditelka gﬁ\Vj

Mgr. Juraj Marendiak, referent OS v
JUDr. Ing. Jan Kesely, riaditel OICSMaVO ,
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Urad Bratislavského samospravneho kraja
Odbor tuzemného plinu, GIS a ZP

Cj.1127/16/UP,GIS a ZP

SPRIEVODNY LIST - INTERNA POSTA

Uréené pre: | MUDr. Valerian Poti¢ny, MPH — riaditel’ U BSK
Na vedomie:

Vec: Odpocdet projektov Akéného planu BSK

Pozniamka:
Vazeny pan riaditel,

na zéklade Uznesenia & 17/2016 zo diia 19.02.2016, bodu B3 si Vam dovolujem za |
Odbor tzemného planu, GIS aZivotného prostredia predlozit odpocet projektov |
Aktualizovaného Akéného plinu BSK oznaéenych prioritou jeden v terminoch
plnenia kPi¢ovych krokov januar — april 2016.

Nazov projektu: Zmeny a doplnky ¢&. 1 Uzemného plinu regiénu — Bratislavsky
samospravny kraj (UPN R BSK).
Cislo projektu: OUP, GISa ZP 4

Nositel’ projektu: OUP, GIS a ZP

Zodpovedny za kPagovy krok: OUP, GIS a ZP

Nazov kPucového kroku: Predlozit’ Z BSK na schvilenie obstarania Z a D & 1 UPN
R BSK v termine 02/2016

Odpocet: splnené; Z BSK schvalilo obstaranie Z a D &. 1 UPN R BSK diia 19.2.2016.

S pozdravom
Ing. arch. Jeu}? Zlamarova
riaditel‘lﬁé 'odboru

Fodutf
Odporucame podpisat’: / |

Bratislava, 1.4.2016 i

Ing. Jan Kizek, vedici oddelenia UP a GIS )
| Ing. arch. Jana Zlimalova, riaditelka O UP, GIS a 7P

Vypracoval: Ing. Jan Kizek, vedici odd. UP a GIS ;



