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1.  HISTÓRIA, CIEĽ A STRATÉGIA PROJEKTU 

1.1  História projektu  

Pôvodný projekt multifunkčnej haly navrhovaný spoločnosťou Parnhams Limited a AIC Leasing& Finanz AG, 
bol prijatím Uznesenia č.29/2010 Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja zastavený. Hlavnými 
spornými dôvodmi bolo jeho samofinancovanie, reálna vyťažiteľnosť a tiež  udržateľnosť tohto projektu.  

1.2 Cieľ   

Návrh využitia pozemkov na športovo-oddychové účely  

1.3  Účel  

 Zlepšenie hospodárenia a nakladania s  majetkom Bratislavského samosprávneho kraja. 
 Technické zhodnotenie pozemkov vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja. 
 Vytvorenie priestoru pre aktívny oddych a reakreáciu obyvateľstva Bratislavského  
samosprávneho kraja. 

 Doplnenie koncepcie kritickej športovej infraštrukúry združení, pôsobiacich v telesnej  kultúre. 

1.4  Stratégia  

Stratégia vychádza zo silných stránok územia, bezkonkurenčnej výmery plochy  a jeho strategického 
umiestnenia na hraniciach troch štátov. Nosnou myšlienkou stratégie je ponúknuť konečnému 
užívateľovi diferenciáciu od doteraz ponúkanej kvality aktívneho oddychu a  poskytnutie služieb, ktoré 
sú v rámci Bratislavského samosprávneho kraja zastúpené vo veľmi malej miere, alebo vôbec.  

 Cieľom je jednoznačne vyprofilovať postavenie úradu Bratislavského samosprávneho kraja pri 
realizácii športovo oddychového areálu, ponúknuť pridanú hodnotu, s očakávaním určitej miery 
návratnosti finančných prostriedkov. 

Vzhľadom na množstvo informácií z rôznych oblastí vstupujúcich do procesu prípravy predbežnej 
štúdie, bola v prvej fáze zvolená identifikácia a analýza vonkajších faktorov pôsobiacich priamo na 
projekt a ich priama konfrontácia s finančným zdrojmi a  možnosťami Bratislavského samosprávneho 
kraja. Na základe ktorej, boli vytvorené možné varianty návrhov. 

1. Identifikácia a analýza vonkajších faktorov.  
2. Identifikácia a analýza možností priebežného financovania projetku.  
3. Návrh  variant projektu.  
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2.  ANALÝZA TRHU A MARKETINGOVÁ STRATÉGIA 

2.1 Trhová analýza 

Analýza trhu spočíva v informačnej základni: 

- o charaktere absentujúcich športových zariadení, 
- o súčasnom stave ponuky priestorového vybavenia športových areálov, športovísk, ich zázemí, 
- o  fungovaní jednotlivých združení pôsobiacich v telovýchove,  
- preverenia športovej infraštrutúry v okolí,  
- preverenia financovania projektu,  
- možnostiach technického pripojenia projektu na verejné technické zabezpečenie médií – vodné 

hospodárstvo, energetika a dodávka plynu.  

 Informačná základňa je vytvorená  zo systematického zberu informácií z osobných stretnutí, 
z telefonického kontaktu a doručeného dotazníka. 

Selekcia formy prvého kontaktu s účastníkmi, bola na základe všeobecného záujmu verejnosti o ten - 
ktorý druh športu. 

V prípade osobných stretnutí s orgánmi miestnej územnej samosprávy, bolo vytvorenie priamej 
nadväznosti projektu na existujúcu infraštruktúru športu a zároveň razantné vylúčenie prípadného rizika 
vytvorenia konkurenčného prostredia, alebo aktivity. Zároveň preverenia možností financovania, 
zistenia skutkového stavu územia z pohľadu Zákona 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku. 

Analýzu trhu, dopĺňa aj Územný generel športu a rekreácie hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, odsúhlasený mestským Zastupiteľstvom 30.4.2009, Uznesením č. 689/2009.1  

V priebehu získavania všetkých dostupných informácií, bola 1. župná a.s., oslovená s ponukou 
spolupráce výstavby športových objektov, aj zo súkromného sektora.  

Taktiež bol oslovený aj  minister školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, s ponukou 
výstavby Národného futbalového štadióna (NFŠ) na riešenom území. Odpoveď pána Dušana Čaploviča, 
potvrdila participáciu vlády na projekte NFŠ, vyjadrila dôležitosť riešenia NFŠ komplexne, z jeho 
pohľadu by mal výber miesta zohľadňovať históriu a tradíciu (spomenuté Tehelné pole), záverom bol 
vyjadrený prísľub podania informácie zainteresovaným stranám o ponuke výstavby NFŠ na pozemkoch 
BSK. (list číslo 2012-15029/45116:3-sekr., doručený na BSK 12.10.2012) 

Identifikácia potenciálnych a existujúcich športových zariadení v nadväznosti na riešené územie:  

  

                                                
1 http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700000&id=11021385&p1=11037098  
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- Čuňovo  Action land www.actionland.sk (existujúce lanové centrum, motokáry),  
Danubia park www.danubiapark.sk (potenciálny projekt – hausbóty, reakreačné 
centrum aj so športovými aktivitami),  
Areál vodných športov www.divokavoda.sk (existujúci vodný kanál),  
EuroVelo 6  www.kstst.sk (cyklistický chodník momentálne vo štádiu realizácie),  

- Rusovce  Ponteo  www.ponteo.sk (existujúci športový areál – multifunkčné vonkajšie  
  ihrisko wellnes, beachvolejbalové ihriská, petang), 

- Jarovce   Veľký Zemník (potenciálny projekt – kanoistický kanál). 

Grafické znázornenie existujúcich a budúcich športových areálov v nadväznosti na riešené územie tvorí 
Prílohu 2.  

Zápisy z jednotlivých stretnutí, prípadne prepis telefonických rozhovorov, s jednotlivými účastníkmi sú 
k nahliadnutiu, v sídle spoločnosti 1. župná, a.s. . 
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Tab. 1 Prehľad oslovených účastíkov - analýza trhu  

 

 

Rôznou formou, bolo tak spolu oslovených 142 účastníkov, z rôznych oblastí. 

športové zväzy & združenia verejná správa súkromný sektor
počet 15 9 10 17 91

Slovenský zväz pozemného hokeja
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu SR

Luka&Bramer Group a.s.
Slovenský horolezecký spolok 
JAMES

Slovenská hokejbalová únia
BSK: Odbor nákupu a verejného 
obstarávania

HTK Mobile s.r.o. Slovenská asociácia jógy

R projekting s.r.o. Slovenský zväz judo

Ancon, s.r.o. Slovenský zväz karate

Slovenská basketbalová únia
BSK: Odbor územného plánu, GIS             
a životného prostredia

Slovenská federácia karate 
a bojových umení

Bratislavský futbalový zväz BSK: Oddelenie investičných činností Tatrabanka a.s. Slovenský zväz kickboxu

Slovenský zväz vodného póla MČ: Petržalka
Slovenská asociácia kolieskového 
korčuľovania

Slovenská gymnastická federácia MČ: Jarovce Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Slovenská nohejbalová asociácia
Slovenská squashová asociácia MČ: Rusovce Západoslovenská energetika, a.s. Slovenský rýchlokorčuliarsky  zväz
Slovenský atletický zväz MČ: Čuňovo SPP –distribúcia a.s. Slovenský zväz sánkarov
Slovenská volejbalová federácia Magistrát hlavného mesta SR Hydroteam s.r.o. Slovenský zväz bobistov
Slovenský zväz cyklistiky & BMX Slovenská cyklotrialová únia
Slovenská bassebalová únia Slovenský stolnotenisový zväz
Slovenský zväz vodného póla Slovenský thajský box
StaRZ Slovenský curlingový zväz
Slovenský olympijský výbor Slovenský cykloklub

Slovenská cyklotrialová únia

menovite

telefonický kontakt kontakt elektronický
spôsob 
získavania 
informácií

osobné stretnutia

zaslaný dotazník 
s otázkami 

týkajúcimi sa ich 
športového 
vybavenia, 
prípadnej 

spolupráce a 
finančnej 

participácii na 
projekte

Slovenský zväz modernej 
gymnastiky

Asociácia skateboardingu  na 
Slovensku 

BSK:Odbor stratégie, územného rozvoja  
a riadenia projektov
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2.2 Vyhodnotenie prieskumu trhu 

Výstup prieskumu trhu zo športových zväzov a združení  definuje nasledovné potreby priestorového 
vybavenia, s ich bližšou špecifikáciou, pre tieto druhy športov, v rámci Bratislavského samosprávneho kraja: 

Tab.2 Výstup analýzy trhu  zo športových zväzov a združení     

 
 
 
Posúdenie realizácie uvedenej objektovej skladby, z pohľadu odporúčaného variantu reflektuje dostupnosť 
finačných prostriedkov  z rozpočtu BSK. 

Kryté atletické dráhy, najväčšie negatívum je ich skĺbenie s prvkami multifunkčnej  telocvične pre loptové 
hry.  

V prípade baseballového ihriska, je plošný záber územia veľmi vysoký, multifunkcionalita s inými druhmi 
športov ako baseball, softball, americký futbal, rugby lakross je síce možná, naproti tomu je predpokladané 
využitie tohto ihriska širokou verejnosťou veľmi malé. 

Cyklistický ovál – finančne a priestorovo náročné športovisko. 

Výsledky, zo stretnutí zo štátnou správou, sú súčasťou kapitoly 5. Financovanie.  

Výsledky, zo stretnutí so súkromný sektorom, (bankový sektor, obchodné spoločnosti) sú súčasťou kapitoly 
5. Financovanie. 

Výsledky, zo stretnutí s jednotlivými dodávateľmi a distribútormi médií, sú súčasťou kapitoly 3.2 
Nadväznosť územia na dopravnú a technickú infraštruktúru a zároveň súčasťou prílohovej časti 
Príloha 3. 

 

šport detailné určenie potreby

atletika multifunkčná telocvičňa (4 dráhy po 200m)
baseball ihrisko rozmer 103x103m, stred 122
basketbal multifunkčná telocvičňa
cyklistický ovál 250 m dĺžka, betón, klopenie
BMX cyklokros 100x100m vonkajšej plochy

gymnastika moderná
multifunkčná telocvičňa rozdelenie súťažná 
a rozvičovacia plocha

gymnastika – športová
multifunkčná telocvičňa so zabudovaným športovým  
náradím

hádzaná multifunkčná telocvičňa
plávanie & vodné pólo plavecký bazén
skateboarding skate park vonkajší
volejbal multifunkčná telocvičňa
hokejbal multifunkčná telocvičňa rozmer ihriska 52x26 m realizovateľné

realizovateľné

realizovateľné

realizovateľné
realizovateľné
realizovateľné
realizovateľné

posúdenie realizácie 
z pohľadu 

odporúčaného variantu 
nerealizovateľné
nerealizovateľné

realizovateľné
nerealizovateľné

realizovateľné
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2.3 Marketingová stratégia 

Marketingová stratégia, je založená na ponuke vysoko dopytovaných športových priestorov, ktoré výrazne 
absentujú v rámci BSK, v ponuke priestorového vybavenia, ktoré bude slúžiť širokej verejnosti. 

Doporučovaná objektová skladba riešeného územia je: 

- vonkajšie plochy  
o skatepark s plochou 500m2,  
o BMX cyklokros 100x100m, 
o vonkajšia lezecká stena priestorový rozmer 50m2, 
o multifunkčné vonkajšie ihrisko s rozmer 40x20 m, 
o detské ihrisko 400m2,  
o  2 x ihriská pre plážový volejbal (zároveň 1 pre plážový futbal),  
o bežecká crossová dráha v dĺžke 800m. 

 
- kryté plochy 

o  multifunkčná športová telocvičňa s rozmermi 52x26m, 
o  plavecký bazén počet dráh 6 x 25 m,  
o  zimný štadión tréningový zastavaná plocha 3750m2. 

Primárnu cieľovú skupinu tvorí široká verejnosť, občania Bratislavského samosprávneho kraja (deti 
a mládež, amatérsky športovci, rodiny s deťmi), sekundárnou záujmovou skupinou sú profesionálny 
športovci.  

3. UMIESTNENIE PROJEKTU A JEHO VPLYV NA OKOLITÉ PROSTREDIE 

3.1 Poloha, plocha územia, funkčné využitie  

Riešené územie je situované v juhovýchodnej časti Petržalky, ohraničené zo západnej časti Dolnozemskou 
cestou, z južnej strany komunikáciou vedúcou na hrádzu Dunaja a z východnej strany autobusovým depom.   
Územie je tvorené parcelami: 

- 3021/2, 
- 3021/12, 
- 3021/18, 
- 3021/87. 

 
Celková výmera územia 89 756,00 m2. 
  
Funkčné využitie územia je šport, telovýchova a voľný čas, na základe Územného plánu hlavného mesta 
Slovenskej republiky, rok 2007, schváleného Uznesením MsZ č. 123/2007, zo dňa 31.5.2007, s účinnosťou 
od 1.9.2007. 
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3.1.1 Majetko – právne vzťahy 

Vlastníkom riešeného územia je 1. župná a.s. 

Priamo susediace územia sú vo výlučnom vlastníctve: 

- Petržalka Invest, s.r.o., 
- Popper, a.s.,  
- Immocon, s.r.o., 
- Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava,  
- Rreal s.r.o. 

Grafické znázornenie majetkoprávnych vzťahov je súčasťou prílohovej časti – Príloha 4. 

Spoločnosť Popper a.s.,výlučný vlastník, pozemku pod príjazdovou komunikáciou na Betliarskej ulici, 
vyjadril písomný súhlas s vydaním územného rozhodnutia  na multifunkčný športový areál. Príloha 5. 

Užívanie, príjazdovej komunikácie k riešenému územiu, počas výstavby a následnej prevádzky 
odporúčaného variantu, je s výlučným vlastníkom spoločnosťou Popper a.s. predrokované.  

3.2 Nadväznosť územia na existujúcu dopravnú a  technickú infraštruktúru 

Dopravná infraštruktúra 

o v súčasnosti je územie priamo napojené na nadradené mestské komunikácie,  
o kvalita príjazdovej cestnej komunikácie II.triedy – Betliarska ulica  je prijateľná, 
o miesto stykovej križovatky Dolnozemská – Panónska bude nahradené nadúrovňovou okružnou 

križovatkou, ktorá ráta aj s napojením riešeného územia, realizácia výstavby hore uvedenej 
križovatky je podmienkou riadneho užívanie kompletného súboru Južné mesto, spoločností 
Cresco Popper Investment a.s.a Popper Quinlan Private, s.r.o.,  

o bezprostredné napojenie riešeného územia na vnútromestskú cyklistickú trasu Petržalka –  
Dunajská hrádza – Čuňovo, vzdialenosť cca 1,3 km. 

Technická infraštruktúra dodávka a distribúcia 

o elektrická energia – najbližší VN kábel, sa nachádza v areály vozovne  Dopravného podniku 
Bratislava a.s., informatívny zákres VN káblov od ZSE a.s., tvorí Prílohu 3A, v rámci 
dokumentácie pre ÚR je napajánie elektrickej energie zo vzdialenosti 485 m, 

o pitná voda a jej odvádzanie do čistiarne odpadových vôd – najbližší verejný vodovod je 
umiestnený na Betliarskej ulici vo vzdialenosti cca 600m, okrem neho sa vo vzdialenosti 95 m od 
riešeného územia nachádza aj neverejný vodovod (DN 100) na Betliarskej ulici z južnej strany,  
kanalizácia riešeným územím prechádza kanalizačný zberač „C“ napajácia vzdialenosť 30 m, 
informatívny zákres distribučných potrubí BVS a.s.  sú súčasťou Prílohy 3B, 

o plyn – najbližšie existujúce plynárenské zariadenie v správe SPP- distribúcia a.s. sa nachádzajú na 
Betliarskej ulici vo vzdialenosti cca 600 m, existuje však distribučný plynovod trasovaný v 
blízkosti Betliarskej ulici z južnej strany (vzdialenosť cca 95 m, STL 300 kPa), ktoré nie je 
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v správe SPP – distribúcia a.s., informatívny zákres zo spoločnosti SPP – distribúcia a.s. – Príloha 
3C.  

o zakreslenie inžinierskych sietí – podľa DÚR, ako aj potenciálnych bodov napojenia, spolu s PHO 
ČOV a pásmom produktovodu je súčasťou prílohovej časti PRÍLOHA 7. 

3.3 Vplyv projektu na okolité prostredie  

V riešenom území bude dochádzať počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti k zvýšeniu 
antropogénnej záťaže dotknutého územia, táto však nebude spojené s ohrozením, alebo trvalým narušením 
ekologickej stability zložiek životného prostredia.  

Krátkodobé vplyvy: 

- počas výstavby projektu sa predpokladá zvýšená hladina hluku, 
- zvýšná intezita dopravy (stavebné mechanizmy). 

Dlhodobé vplyvy: 

- trvalý záber poľnohospodárskej pôdy – Krajský pozemkový úrad Bratislava vydal dňa 
26.11.2008 súhlasné stanovisko k dotknutému územiu, s budúcim možným 
nepoľnohospodárskym použitím poľnohospodárskej pôdy pre funkčné využitie šport, 
telovýchova. (list č. 2221/438/2008 PRÍLOHA 6),  

- po schválení objektovej skladby a na základe jej projektovej dokumentácie pre  konania 
v zmysle Zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, bude definovaná 
presná výmera odňatia poľnohospodárskej pôdy, ktorá bude súčasťou žiadosti o odňatí 
poľnohospodárskej pôdy podľa v zmysle § 17 Zákona o ochrane a využívaní 
poľnohospodárskej pôdy – Zákon 220/2004 Z.z,  

- počas prevádzky projektu sa predpokladá zvýšená intenzita dopravy v okolí, 
- navrhovaný projekt nie je v priamom kontakte so žiadnym chráneným územím, CHKO 

Dunajské luhy sa nachádza vo vzdialenosti cca1,5 km. 

3.4 Vplyv okolitého prostredia na projekt 

Na východe riešeného územia, sa nachádza areál Čistiarne odpadových vôd (ČOV). Pásmo hygienickej 
ochrany (PHO) čistiarne odpadových vôd v Petržalke je  200m od oplotenia areálu.  

PHO obmedzujú využitie územia, priamo susediaceho s areálom ČOV, jeho funkčné využitie je navrhnuté 
v rámci tohto projektu ako parkoviská a odstavné plochy. 

Na základe meraní početnosti smerov vetra nameraného Slovenským hydrometeorologickým ústavom za 
obdobie 2005 – 2010 sú celoročne prevládajúce smery vetra zo severozápadu. Tieto merania boli 
uskutočnené pre nížinnú časť Bratislavy, negatívny dopad pachov z prevádzky ČOV na dotknuté územie je 
vylúčený.  
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3.5 Spoločensko – hospodárske vplyvy 

- vytvorenie nových pracovných miest (priamych 8 pracovných miest, nepriamych 20 
pracovných miest, v súvislosti s prevádzkou objektov umiestnených v strategickej časti) 

- pozitívny dopad na príjmovu časť rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v podobe  
príjmov z prenájmu, 

- vybudovanie novej športovej infraštruktúry s občianskou vybavenosťou, 
- vybudovanie zelene. 

 

4.  VARIANTNÉ RIEŠENIA VYUŽITIA POZEMKOV NA ŠPORTOVO 
ODDYCHOVÉ ÚČELY 

Variantné riešenia identifikujú možné využitie územia, pri  zohľadnení známych a dostupných vonkajších 
faktorov, a ich priamou konfrontáciou s finančnými zdrojmi a možnosťami BSK.    

Navrhnuté varianty 

Variant 1   Predaj pozemkov 

Variant 2  Rozvoj územia 

A projektová časť - Realizácia športovo oddychového areálu 

B strategická časť - Prenájom pozemkov  

4.1 Variant  1  Predaj pozemkov 

Klesajúca tendencia cien nehnuteľnosti, nielen v Bratislavskom kraji, je signálom stagnácie na trhu 
s nehuteľnosťami. K oživeniu tohto dopytu je potrebná eliminácia ekonomického poklesu, čo je v súčastnej 
situácii ťažkou úlohou nielen pre trh Slovenskej republiky, ale aj pre zahraničné trhy. Preto sa dá 
predpokladať, že vo vývoji slovenského trhu s nehnuteľnosťami sa v najbližších mesiacoch neočakávajú 
žiadne podstatné zmeny a súčastné cenové relácie predaja akejkoľvek nehnuteľnosti nie sú priaznivé.  

4.1.1 Relácie ponukových cien za predaj pozemkov 

Relevantnosť cien predaja pozemkov – informácie boli čerpané z verejne prípustných webových stránok 
zaoberajúcich sa problematikov nehnuteľností. 

Ďalšie dostupné zdroje: 

- Štatistický úrad v oblasti nehnuteľnosti zaznamenáva len vybrané ekonomické ukazovatele 
(tržby za vlastné výkon a tovar, priemerný počet zamestnancov atď.), 

- spoločnosti, ktoré profesionálne pôsobia v oblasti nehnuteľností, priamo v rámci danej 
lokality, poskytnú integrovanú službu prieskumu trhu, za finančnú odplatu, avšak po 
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konzultáciách so spoločnosťou NARKS (Národná asociácia realitných kancelárii Slovenska) – 
ktorá ako jediná vedie štatistické záznamy o nehnuteľnostiach, pri tak úzko špecifikovanej 
nehnuteľnosti (výmera a funkčné využitie) ako je riešené územie, je počet štatistických údajov 
rovnajúci sa nule. 

Je potrebné zdôrazniť, že markantný rozdiel v cene  môže nastať z dôvodov:  

1. Predaj územia bez technického zhodnotenia, bez výstavby inžinierskych sietí. 
2. Zaznamenávané štatistické údaje identifikujú ponukovú cenu za predaj m2, nie jeho reálnu. (teda tú, 

ktorú kupujúci reálne zaplatí predávajúcemu, ponuková cena je vyššia ako reálna) 
3. Funkčné využitie územia, predajné ceny pri individuálnej bytovej výstavbe, alebo polyfunkcii, sú 

vyššie ako pri funkciách šport, oddych a rekreácia. 
 

Graf 1 Štatistika cien za predaj pozemkov Bratislava V 

 

 

Uvedené ceny sú prepočítavané z hranice 80% inzerátov.2 Zo všetkých dostupných inzerátov bola vybraná 
reprezentatívna vzorka 80 % inzerátov, z ktorých boli vytvorené hore uvedené štatistické údaje cien za predaj 
pozemkov v mestskej časti Bratislava – Petržalka. 

Priemerná cena z grafického zobrazenia ponukových cien je 176,60 eur/m2.  

 

 

 

 

 

 

                                                
2 www.trh.sk 
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Obr. 1  Cenová mapa nehnuteľnosti  

 

Ceny farebne zobrazené na cenovej mapy sú orientačné, vypočítané podľa priemerných cien nehnuteľnosti 
v systémer Living.3 

Ponuková cena, v prípade cenovej mapy sa pohybuje na úrovni 120 eur/m2 –  v modely výpočtu predajnej 
ceny za územie sa s ňou kalkuluje ako s najnižšiou  hodnotou ponukovej ceny, s prihliadnutím na nákupnú 
cenu pozemku vo výške 9 533 930,80 eur, tj. 106,22 eur/ m2.  

Najvyššia cena za predaj, s ktorou model kalkuluje je 224,00 eur/ m2. 

 

Tab. 3 Cena za predaj                                               najnižšia         stred         najvyššia 
CENA ZA PREDAJ  ↓ ↔ ↑ 

Riešené územie 89 756,00 89 756,00 89 756,00 

Predajná cena za m2 pozemku určeného na výstavbu  bez DPH 120,00 EUR 176,60 EUR       224,00 EUR  

Predajná cena za uvedenú výmeru eur 10 770 720,00 EUR 15 850 909,60 EUR 20 105 344,00 EUR 

   
 

 
                                                
3 http://m2.zoznam.sk/cenova-mapa, údaje máp ©2012 TeleAtlas, Google 
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Pre porovnanie, sú zobrazené aj ceny za predaj pozemkov v roku 2009, ktoré boli rádovo o desiatky eur 
vyššie, ako napríklad v roku 2011.  

Obr. 2 Vývoj cien pozemkov v Bratislave 4 

 

Zároveň je dôležité pripomenúť fakty,  ktoré môžu negatívnym spôsobom ovplyvniť cenu za predaj riešeného 
územia – územie bez inžinierskych sietí, rozdiel medzi ponukovou cenou a reálnou, funkčné využitie územia 
pre šport.  

4.1.2 Proces implementácie predaja riešeného územia a časový horizont  

Predaj riešeného pozemku podlieha Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Bratislavského 
samosprávneho kraja. 

Spôsob prevodu pozemku môže byť realizovaný v zmysle horeuvedených zásad nasledovne: 

- obchodná verejná súťaž, 
- dobrovoľná dražba, 

ktoré podliehajú schváleniu Zastupiteľstvom samosprávneho kraja.  

 

                                                
4 www.trh.sk 
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Obr. 3 Časový harmonogram predaj územia - verejná obchodná súťaž 

 

 

 

Obr. 4 Časový harmonogram predaj územia – dobrovoľná dražba 
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4.1.3 SWOT analýza VARIANT 1 predaj pozemkov  

Silné stránky Slabé stránky 

 poloha územia  
 výmera územia 
 zisk z predaja  
 blízkosť vnútromestskej 

cyklistickej trasy  
 minimálne vyvolané 

náklady (stanovenie 
všeobecnej hodnoty  
územia) 
 

 výmera územia 
 územie je bez technického 

zabezpečenia-  inžinierske siete 
 ponukové ceny pozemkov pri fukčnom 

využití šport sú nižšie,  
 nevyňaté z pozemkového fondu 

(existencia platného predbežného súhlasu na 
vyňatie – Príloha 6) 

 200 m PHO Čistiarne odpadových vôd  
 ochranné pásmo kanalizačného zberača 

„C“ 
 okolité majetkoprávne vzťahy 
 zdanenie  

Príležitosti Ohrozenia 

 vklad súkromných investícií 
  pri zachovaní funkcie 

športu – výstavba 
športovísk, oddychových 
a rekreačných plôch 

 priestor pre použitie  
investícií z rozpočtu BSK 
v iných oblastiach 

 nárast cien za predaj pozemkov  
 netransparentnosť predaja 
 riziko zmeny funkčného využita územia 
 strata územia pre uplatnenie športu  
 strata priestoru pre oddych, reakreáciu 

širokej verejnosti,  
 potreba vypracovania geometrických 

plánov pri viacerých záujemcov o kúpu 
pozemku 

 

4.2 Variant  2  Rozvoj územia   odporúčaný variant   

Variant 2 identifikuje rozvoj územia na:  

- Územie A  projektová časť   Realizácia športovo oddychového areálu 
- Územie B  strategická časť  Prenájom pozemkov 

Je potrebné zdôrazniť, že územia nie sú direktívne členené na m2, z dôvodu možných variácií, v závislosti od 
dostupnosti a možnosti financovania. A zároveň je vytvorený aj veľký priestor pre budúcich nájomcov 
pozemkov, ktorých ideové predstavy, v rámci priestorového vybavenia pre športové účely, môžu byť širšie. 

4.2.1 Územie A projektová časť  - Realizácia športovo oddychového areálu 

Základom projektovej časti územia je skladba priestorového vybavenia pre športy, rekreačný oddych, 
zázemie a doplnkové prvky občianskej vybavenosti v minimálnom rozsahu, hlavne z dôvodu financovania, 
ktoré je predpokladané z rozpočtu BSK. Podrobne je táto časť rozpracovaná v kapitole Financovanie.  
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Základ pre realizáciu tejto objektovej skladby je BOD „0“, ktorý je definovaný ako dopravné a technické 
zabezpečenie, tj.  výstavba inžinierskych sietí a rekonštrukcia príjazdovej komunikácie na pozemok.  

4.2.1.1 Bod „0“ – Dopravné a technické zabezpečenie pozemku 

Územné rozhodnutie na dopravné a technické zabezpečenie je momentálne v štádiu dopracovania.  
Územné rozhodnutie na objektovú skladbu je  platné a predĺžené do 5.12.2012. Začiatkom novembra 2012 
spoločnosť 1. župná a.s., požiadala o opätovné predĺženie platnosti územného rozhodnutia na objektovú 
skladbu v pôvodnom navrhovanom rozsahu.  

Možnosti pripojenia primárnej infraštruktúry jednotlivých médií sú v riešenom území rôzne.  

DÚR ráta s pripojením inžinierskych sietí primárne z Betliarskej ulice, avšak z dôvodu znižovania 
investičných nákladov boli preverené aj ďalšie možnosti :  

o elektrická energia – najbližší VN kábel, sa nachádza v areály vozovne  Dopravného podniku 
Bratislava a.s., informatívny zákres VN káblov od ZSE a.s., tvorí Prílohu 3A, v rámci 
dokumentácie pre ÚR je napajánie elektrickej energie zo vzdialenosti 485 m, 

o pitná voda a jej odvádzanie do čistiarne odpadových vôd – najbližší verejný vodovod je 
umiestnený na Betliarskej ulici vo vzdialenosti cca 600m, okrem neho sa vo vzdialenosti 95 m od 
riešeného územia nachádza aj neverejný vodovod (DN 100) na Betliarskej ulici z južnej strany,  
kanalizácia riešeným územím prechádza kanalizačný zberač „C“ napajácia vzdialenosť 30 m, 
informatívny zákres distribučných potrubí BVS a.s.  sú súčasťou Prílohy 3B, 

o plyn – najbližšie existujúce plynárenské zariadenie v správe SPP- distribúcia a.s., sa nachádzajú na 
Betliarskej ulici, vo vzdialenosti cca 600 m, existuje však distribučný plynovod trasovaný v 
blízkosti Betliarskej ulici z južnej strany (vzdialenosť cca 95 m, STL 300 kPa), ktoré nie je 
v správe SPP – distribúcia a.s., informatívny zákres zo spoločnosti SPP – distribúcia a.s. – Príloha 
3C.  

o zakreslenie inžinierskych sietí – podľa DÚR, ako aj potenciálnych bodov napojenia, spolu s PHO 
ČOV a pásmom produktovodu je súčasťou prílohovej časti PRÍLOHA 7 

o pozornosť je potrebné upriamiť na vznik rizika pri napojení jednotlivých médií podľa DÚR, kde 
časový harmonogram primárnej infraštruktúry a dopravného zabezpečenia môže byť negatívnym 
spôsobom ovplyvnené nesúhlasnými stanoviskami dotknutých vlastníkov pozemkov, cez ktoré 
budú trasované  inžinierske siete.  

Financovanie primárnej infraštruktúru je súčasťou kapitoly 5. Financovanie a kapitoly 6. Návrh právnej 
formy. 

 

4.2.1.1.1 Proces implementácie-dopravné a technické zabezpečenie pozemku a časový  horizont  

Prvým krokom pri dopravnom a technickom zabezpečení projektu je potrebné vydanie územného 
rozhodnutia na dopravné a technické zabezpečenie. 

V rámci procesu implementácie dopravného a technického zabezpečenia, východzími bodmi sú: 
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Ø získanie vydania územného rozhodnutia na primárnu infraštruktúru, 
Ø Zastupiteľstvom BSK schválený odporúčaný Variant  2 Rozvoj územia, a 

postupnosť jednotlivých procesov je nasledovná: 

1. v rámci celého územia bude navrhnutá finálna objektová skladba, ktorá bude zahŕňať objekty 
projektovej časti, ale aj objekty strategickej časti, z dôvodu špecifikácie dimenzií jednotlivých 
inžinierskych sietí, 

2. proces vydania stavebného povolenia a jeho správoplatnenia,  
3. verejné obstarávanie na realizáciu dopravného a technického zabezpečenia, podľa zákona 

o verejnom obstarávaní č 25/2006 v znení neskorších predpisov 
4. realizácia výstavby inžinierskych sietí a realizácia dopravného zabezpečenia, vydanie 

rozhodnutia o užívaní stavby – kolaudačné rozhodnutie 
5. proces rozhodnutia o užívaní stavby – kolaudačné rozhodnutie  
6. odovzdanie inžinierskych sietí do správy jednotlivým distribučným spoločnostiam, SPP – 

distribúcia a.s., ZSE a.s., BVS a.s. . 

 

Časový harmonogram procesu implementácie dopravného a technického zabezpečenia 

Obr. 5  Predpokladaný časový harmonogram – dopravné a technické zabezpečenie  

 

 

4.2.1.2 Objektová skladba  Realizácia športovo oddychového areálu 

Objektová skladba, projektovej časti, je navrhnutá v nižšie uvedenom zložení. Návrh je v minimálnom 
rozsahu, reflektujúci dostupnosť finančných zdrojov z rozpočtu BSK, pre rok 2013. Možnosť budúceho 
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rozšírenia tejto objektovej skladby je viac než pravdepodobná, pri úspešnom vysúťažení objektov 
a následnom generovaní príjmov z prenájmov pozemkov. (detaily rozpracované v kapitole Územie B 
strategická časť Prenájom pozemkov a kapitole 5.  Financovanie) 

Obr. 6 Objektová skladba 1. etapa – realizácia športovo-oddychového areálu 

 

 
 Športové a oddychové plochy – 1. ETAPA 

 
Detské ihrisko 

- rozmery ihriska    400 m2  
- povrh                 kombinovaný umelý kameň, spevnené plochy, bezpečnostná guma  

    tráva 
- zázemie       bezpečnostné zóny okolo zostáv, lavičky, stojany na bicykle,  

    odpadkové koše 
- zloženie                preliezky, lezecká stena s chytmi, vyhliadková veža, závesný  

rebrík, šmýkalka, lezecké lano, hojdačky, detský telefón, strunové 
hojdačky 

- cieľová skupina     určené pre vekovú kategóriu od 3-12 rokov 
 

Multifunkčné ihrisko   
- rozmery ihriska     40m x 20m       
- povrh                     umelý trávnik 
- zázemie                 mantinely, umelé osvetlenie, ochranné siete, bránky, basketbalové  

    koše, multifukčné stĺpiky so sieťou a lavičky 
- multifunkcia          tenis, minifutbal, volejbal, basketbal, ostatné loptové hry 
- cieľová skupina     staršia mládež, skupiny amatérskych športovcov, jednotlivec vek  

od 6 rokov -  18 rokov, školské zariadenia    
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 Exteriérové zázemie  
- verejné osvetlenie, 
- parkovacie plochy, 
- spevnené plochy a chodníky, vnútroareálové komunikácie, 
- verejná zeleň,  
- parkový mobiliár, 
- oplotenie celého areálu.  

 
 

 Nízkopodlažný objekt 60 m2 
- sociálne a hygienické zázemie 25 m2,  
- sklad 12 m2, 
- technické zázemie 10 m2, 
- zázemie pre personál strážnej služby. 

 
 

 Športové a oddychové plochy –2. ETAPA   
 
 

Obr. 7 Objektová skladba 2. etapa – realizácia športovo-oddychového areálu 

 
 
BMX - cyklokros  

- rozmery ihriska      100 x 100 m 
- povrh       zhutnená zem                                        
- zázemie    lavičky, stojany na bycikle, odpadkové koše                                       
- multifunkcia                            BMX cross, cross country 
- cieľová skupina     staršia mládež, skupiny amatérskych športovcov, jednotlivec vek  

od 6 rokov -  18 rokov    
 

Skatepark  
- rozmery ihriska      500m2              
- povrh                     spevnená plocha/betón                         
- zázemie                  lavičky, stojany na bicykle, odpadkový kôš, rampy rôznych  

    typov                     
- multifunkcia         skateboardová dráha, rollerblade, snakeboard  
- cieľová skupina     staršia mládež, skupiny amatérskych športovcov, jednotlivec vek  

   od 6 rokov -  18 rokov   
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Pieskové ihriská  
- rozmery      futbalové 28x36 m,  po rozdelení vznikne 2x volejbalové ihrisko  

rozmer  18x9 m plus ochranná zóna 
- povrh       piesok 
- zázemie    lavičky stĺpiky, branky 
- multifunkcia                   plážový volejbal, plážový futbal    
- cieľová skupina     skupiny amatérskych športovcov, staršia mládež, profesionálny  

    športovci, školské zariadenia 
 

Lezecká stena  
rozmery ihriska      priestorových 50 m2 
povrh                      jemná frakcia štrku, bezpečnostný gumený povrch                                    
zázemie                   lavička                                 
multifunkcia                                      
cieľová skupina      staršia mládež, skupiny amatérskych amatérskych športovcov,  

     jednotlivec vek od 6 rokov do 18 rokov, školské zariadenia      
 

Bežecká crossová dráha  
- rozmery dráhy      dĺžka 700m -  šírka 1,5 m 
- povrh       lemovacie okraje – obrubnik, zhutnená zem, antuka 
- zázemie     bez zázemia 
- multifunkcia           atletika, kondičná príprava pre všetky športy 
- cieľová skupina     staršia mládež, skupiny amatérskych športovcov, jednolivec od 6  

rokov – neobmedzene, profesionálny športovci, školské zariadenia   
 
                   

Umiestnenie objektovej skladby na riešenom území je súčasťou Prílohy 8. 

Je dôležité zdôrazniť, možnosť postupného ďalšieho rozširovania objektovej skladby (s odlišným športovým 
využitím ako u objektov v etape 1. a 2.), ktoré bude reflektovať dostupnosť finančných prostriedkov 
z vlastných zdrojov, v danom období.  
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Obr. 8 Objektová skladba 1. a 2. etapa – realizácia športovo-oddychového areálu, s možnosťou rozšírenia 
objektovej skladby 

 

 

 

4.2.1.3 Prevádzka a údržba zariadení územia A projektovej časti športovo oddychového 
areálu 

Rozsah prevádky a údržby športových plôch, oddychovej plochy a nízkopodlažného objektu:  

- zabezpečenie kompletnej údržby  a potrebného servisu pre jednotlivé športoviská, 
- upratovanie priestorov športových plôch a priestorov sociálneho a hygienického zázemia, skladu, 
- zabezpečenie kompletnej údržby a servisu nízkopodlažného objektu, verejného osvetlenia 
- zabezpečenie sprístupnenia areálu (jeho otváranie a zamykanie, požičiavanie sietí atď), 
- zabezpečenie pravidelnej kontroly detského ihriska, 
- zabezpečenie prenájmov hracej plochy multifunkčného ihriska,  
- zabezpečenie prenájmu skateparku, BMX cyklokrosovej dráhy, 
- zabezpečenie prenájmu lezeckej steny, zabezpečenie odborne spôsobilej osoby na prevádzku lezeckej 

steny, 
- zabezpečenie ochrany verejného poriadku a verejného majetku prostredníctvom poriadkovej služby, 
- zabezpečenie údržby celého areálu – čistota poriadok, kosenie zelene, údržba oplotenia, 
- zabezpečenie zimnej údržby hracích plôch a všetkých okolitých spevnených plôch, 
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- zabezpečenie zimnej údržby všetkých spevnených plôch, parkovísk, chodníkov, vnútroareálových 
komunikácií, 

- zabezpečenie výroby prírodného klziska počas zimného obdobia. 
 

Správu, vyššie uvedených športových a oddychových plôch, bude vykonávať určený správca.  
Predpokladané náklady na prevádzku a údržbu sú súčasťou kapitoly Financovanie. 

 
 

4.2.1.4 Proces implementácie Realizácia športovo – oddychového areálu a časový harmonogram 

V rámci procesu implementácie realizácie športovo – oddychového areálu, východzími bodmi sú: 

Ø získanie rozhodnutia o užívaní stavby (kolaudačné rozhodnutie) na primárnu infraštruktúru, 
Ø Zastupiteľstvom BSK schválený navrhnutý Variant 2 Rozvoj územia,  

postupnosť jednotlivých procesov je nasledovná: 

1. z návrhu finálnej objektovej skladby na celé územie, sa definujú objekty, ktoré budú súčasťou 
Žiadosti o zmenu vydaného a predĺženého územného rozhodnutia, presná objektová skladba je 
síce charakterizovaná v kapitole 4.2.1 – 1. etapa, tá reflektuje momentálnu dostupnosť 
finančných prostriedkov z rozpočtu BSK, dostupnosť a výška finančných prostriedkov sa však 
môže z rôznych dôvodov zmeniť, a z tohto dôvodu môžu nastať aj zmeny v objektovej skladbe 
tejto časti riešeného územia, 

2. proces verejného obstarávania na spracovanie PD v rozsahu žiadosti o zmenu územného 
rozhodnutia, stavebného povolenia a tendrovej dokumentácie, podľa zákona o verejnom 
obstarávaní č 25/2006 v znení neskorších predpisov, 

3. proces územného konania, výsledkom, ktorého bude vydanie územného rozhodnutia so 
schválenou zmenou objektovej skladby,  

4. proces stavebného konania, jeho výsledom bude vydané a právoplatné stavebné povolenie,  
5. proces verejného obstarávania na realizáciu výstaby športovo oddychového areálu, podľa 

zákona o verejnom obstarávaní č 25/2006 v znení neskorších predpisov, 
6. výstavba športovo – oddychového areálu,  
7. vydanie rozhodnutia o užívaní stavby – kolaudačné rozhodnutie, 
8. zabezpečenie správy (prevádzka a údržba) areálu v rozsahu kapitoly 4.2.1.2.  

 

Časový harmonogram procesu implementácie realizácie športovo-oddychového areálu 

Zákonom stanovené lehoty legislatívneho rámca, ktorý sa dotýka predmetného variantu a  konania 
podliehajúce schváleniu Zastupiteľstvom BSK, predurčujú termín realizácie športovo oddychového areálu na 
tretí štvrťrok v roku 2014. 
 
 
 



Materiál spracovaný pre spoločnosť 1. župná a.s. 

  

strana 27 of 67 

 

Obr. 9  Predpokladaný časový harmonogram procesu implementácie realizácie športovo-oddychového areálu  
 

 
 
 

4.2.1.5 SWOT analýza územie A projektová časť - Realizácia športovo-oddychového areálu  

Silné stránky Slabé stránky 

 využitie a technické zhodnotenie 
majetku,  

 určitá miera návratnosti investičných 
nákladov zachovaná  

 v porovnaní s pôvodným návrhom 
nižšia investičná náročnosť  

 cieľová skupina široká verejnosť, 
školské zariadenia, a zároveň aj 
profesionálny športovci  

 nedopracované územné konanie na 
dopravné a technické zabezpečenie, 

 nevyňaté z pozemkového fondu, 
 financovanie dopravného a technického 

zabezpečenia, 
 financovanie športovísk, 
 dlhý proces,  

 

Príležitosti Ohrozenia 
 možnosť rozšírenia ponuky 

športových služieb v závislosti od 
generovaných  príjmoch z prenájmu 
pozemkov 
 

 nesúhlasné stanoviská  dotknutých 
vlastníkov pozemkov, cez ktoré bude viesť 
trasovanie IS  

 navrhnutie nedostatočnej kapacity IS 
v štádiu bodu „0“,  

 v tomto štádiu nie je možné určiť výšku 
a presnú definíciu vyvolaných investícií  
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4.2.2 Územie B strategická časť Prenájom pozemkov  

Strategická časť územia je určená na prenájom pozemkov, pre strategického partnera, prípadne konzorcium 
partnerov, formou spolupráce verejného sektora BSK so súkromným sektorom 

Hlavným zámerom pri prenájme pozemkov je zachovanie si vlastníckeho práva na nehnuteľný majetok, 
efektívne zabezpečenie absentujúcej športovej infraštruktúry s určitými kvalitatívnymi štandartmi, pri využití  
finančných zdrojov zo súkromného sektora. 

Ekonomicky a akvizične nebude žiaden z vymenovaných objektov smerom hore obmedzovaný, naproti tomu 
minimálny rozsah odporúčanej objektovej skladby by mal byť zachovaný.   

V praxi to znamená, ak je v minimálnom rozsahu odporúčaný plavecký bazén s dĺžkou dráh 25 m, 
a strategický partner by mal záujem o výstavbu plaveckého bazéna s dĺžkou dráh 50 m – toto variantné 
riešenie by bolo prípustné. 

Možná objektová skladba pre strategické územie:  

 Športové a oddychové plochy 
         

Zimný tréningový štadión 

- rozmery ľadová plocha 58x28 m 
- povrh        ľadová plocha 
- zázemie    kapacita hľadiska 150 ľudí, technické zázemie, vstup vrátnica,  

  zázemie zamestnanci, gastrokútik 
- multifunkcia        krasokorčuľovanie, ľadový hokej, korčuľovanie 
- cieľová skupina         profesionálny športovci, skupiny amatérskych športovcov,  
  jednotlivec,  školské  zariadenia 

                              
Plavecký bazén 

- rozmery  50x25 m 
- počet dráh  10   
- zázemie   kapacita hľadiska 150 ľudí, sociálne a hygienické zariadenia, 

  technické zázemie, vstup vrátnica, zázemie zamestnanci, 
  gastrokútik 

- multifunkcia                     vodné polo, plávanie 
- cieľová skupina     profesionálny športovci, skupiny amatérskych športovcov,  

    jednotlivec, školské zariadenia 
 
Multifunkčná športová telocvičňa  

- rozmery  52x26 m vnútorné ihrisko 
- povrch  plošne pružná športová drevená podlaha 
- zázemie   kapacita hľadiska 150 ľudí, sociálne a hygienické zariadenia, technické 

  zázemie, vstup vrátnica, zázemie, zamestnanci, gastrokútik 
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- multifunkcia                     basketbal, volejbal, hádzaná, hokejbal, moderná a športová  
    gymnastika, bojové športy 

- cieľová skupina      profesionálny športovci, skupiny amatérskych športovcov, deti a  
    mládež, školské zariadenia 
 
 

4.2.2.1 Prevádzka a údržba zariadení územia B strategickej časti prenájom pozemkov  

 
Prevádzka a údržba športovej infraštruktúry, v navrhovanej objektovej skladbe, je v portfóliu strategického 
partnera, ktorý si správu objektu zabezpečuje buď vo vlastnej réžii, alebo správcovskou spoločnosťou.  
 

 
4.2.2.2 Proces implementácie Prenájom pozemkov a časový horizont  

 
Predpokladaná doba prenájmu je viac ako 10 rokov. 

 
Pri určovaní nájomného je potrebné zohľadniť ekonomické náklady spojené s vlastníctvom predmetu nájmu, 
ako sú daň z nehnuteľností, odpisy, poistné, údržba a prevádzka parkoviska, prevádzka a údržba územia 
A športovo-oddychového areálu atď. V prípade záväzku nájomcu na investície do predmetu nájmu je 
potrebné zohľadniť pri kalkulácií nájomného prípadný budúci záväzok voči nájomcovi z titulu vrátenia časti 
investovaných nákladov. (vnútroareálové komunikácie k jednotlivým objektom  na území B). 

 

Časový harmonogram procesu implementácie Prenájom pozemkov  

Obr. 10  Časový harmonogram procesu implementácie prenájom pozemkov 
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4.2.2.3 SWOT analýza Variant 2  územie B strategická časť - Prenájom pozemkov 

Silné stránky Slabé stránky 

  relatívne rýchly proces 
 výstavba športových zariadení 

absentujúcich v Bratislavskom kraji 
 generovanie príjmov z prenájmu 

pozemkov, 
 participácia tretích strán na prevádzke 

a údržbe parkoviska 

 zohľadnenie v cene prenájmu časť 
investovaných nákladov  tretích strán 
(vnútroareálové komunikácie), 
 

Príležitosti Ohrozenia 
 výstavba vnútroareálových komunikácií 

tretími stranami (nájomca) 
 diverzifikácia ponúkaných služieb 

v oblasti športu,  
 zlepšenie konkurencieschopnosti 

v oblasti športovej infraštruktúry 
zvýšením kvality športového vybavenia 

 zainteresovanie mládeže do športových 
činností  

 aktívne zapojenie školských zariadení  
 nová investičná príležitosť tretích strán 

s cieľom rozvíjať nové podnikateľské 
aktivity 

 platobná neschopnosť nájomcov 
 nedostatočná kvalita športového vybavenia, 
 ponuka služieb len pre verejnosť s vyššími 

príjmami  
  vyššie ceny za ponúkané služby v oblasti 

športu, 
 energeticky náročné objekty,  

 

 

Definícia objektovej skladby, vo Variante 2 rozvoj územia,  je len odporúčaná a možná, s konfrontáciou 
dostupných finančných prostriedkov.  

Finálna objektová skladba pre jednotlivé etapy, bude zohľadňovať možnosti a dostupnosť finančných 
prostriedkov v danom okamihu. Zároveň, je takto vytvorený dostatočne široký priestor pre návrh a realizáciu 
objektovej skladby, ktorá môže poskytovať odlišnú službu v súvislosti so športom, rekreáciou a oddychom, 
pre tretie strany. 
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Obr. 11 Grafické znázornenie realizácie Variantu 2 – rozvoj územia 
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5. FINANCOVANIE 

5.1 Financovanie Variant 1 – predaj pozemkov 

Členenie nákladov : 

- parciálne mzdové náklady na procesný úkon verejnej obchodnej súťaže, alebo dobrovoľnej 
dražby   

§ náklad vo výške    cca 2 000,- eur 
- stanovenie všeobecnej hodnoty majetku dražby – znalecký posudok  (len v prípade predaja 

spôsobom dobrovoľnej dražby)  
§ náklad vo výške   cca 1 500,- eur 

Náklady spojené s predajom pozemkom, nezávislé od spôsobu predaja, sú v odhadovanej výške 3.500 eur,- 
bez DPH.  Predpokladané financovanie Variantu 1 - predaj pozemkov, by bolo pokryté z  rozpočtu BSK.  

Je potrebné, ďalej zdôrazniť, že v prípade predaja pozemku, podlieha tento príjem zdaneniu podľa zákona    
č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, keďže  pozemky sú zahrnuté do obchodného 
majetku spoločnosti 1. župná  a.s., z titulu vyhlásenia vkladateľa o vložení nehnuteľnosti – pozemkov, do 
majetku právnickej osoby 1. župná a.s. zo dňa 6.4.2009. Nie je teda možné uplatnenie §9 Od dane 
oslobodený príjem zákona o dani z príjmov. 

5.2 Financovanie Variant 2 – rozvoj územia 

Financovanie  riešeného územia VARIANT 2 – Rozvoj územia, A – projektová časť – Realizácia športovo 
oddychového areálu, bolo preverované na všetkých stupňoch dostupnosti verejných zdrojov – rozpočtové 
zdroje zo štátneho rozpočtu, rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja, zdroje z podporných fondov 
Európskej únie, ďalej boli preverené úverové zdroje, a súkromné zdroje. 

Verejné zdroje: 

- rozpočet Ministerstva školstva, vedy, výskumu  a športu – stretnutie prebehlo na úrovni 
externých poradcov Ministerstva školstva, na úrovni vedúceho služobného úradu s p. 
Stankovským,  po viacerých telefonických a elektronických interpeláciach, nebola doručená 
žiadna relevantná odpoveď, ktorá by zaručila, alebo vyvrátila financovanie z rozpočtových 
financií Ministerstva školstva,  
 

- rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja – preverená dostupnosť čerpania financií, 
momentálne dostupné finančné prostriedky vo výške 180 000,-eur  (14.11.2012 dátum 
uzávierky vlastného materiálu), 
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- operačný program bratislavský kraj  
o momentálne nie sú otvorené žiadne výzvy, je však predpoklad, že v roku 2013 bude 

opätovne otvorená obmedzená výzva Regenerácia sídiel, oprávnená aktivita – 
samostatne dopytovo orientované projekty regenerácie sídiel, kde oprávneným 
žiadateľom môže byť BSK,  
 

o oprávnenými výdavkami v rámci tejto výzvy sú úprava verejných priestranstiev, prvky 
verejnej zelene, výstavba verejných osvetlení, verejných hygienických zariadení, 
multifunkčného športového vybavenia (dva a viac športov) atď., 

 
o žiadateľ o nenávratný finančný príspevok  (NFP) musí byť zároveň aj stavebníkom,  

 
o žiadateľ nemusí byť výlučným vlastníkom pozemkov, na ktorom realizuje zámer, je 

prípustný aj nájomný vzťah, ktorého doba musí, z hľadiska udržateľnosti, byť viac ako 
5 rokov,  

 
o projekt v okamihu podania žiadosti o NFP, musí mať vydané a právoplatné  stavebné 

povolenie, výkaz výmer,  
 

o otvorenie nového programového obdobia 2014-2010 v rámci čerpania podporných 
fondov z Európskej únie, poskytne ďalšie príležitosti financovania projektu. 

 
 

- združenia a inštitúcie pôsobiace v telesnej kultúre  - financovanie športových združení je na 
poskytnutých dotáciach z Ministerstva školstva, vedy a výskumu, prípadne na sponzorských 
príspevkoch, a daroch,  v otázke finančnej participácii na Variante 2 – rozvoj územia,  bolo 98 
% vyjadrení negatívnych. 
 

Zdroje súkromný sektor : 

- bankový sektor   možnosti financovania, vyjadrenie Tatrabanka, a.s. tvorí Prílohu 9, 
vo všeobecnosti, je možné konštatovať, že financovanie Realizácie 
športovo – oddychového areálu, pri minimálnom toku peňazí, pri 
vykazovaní konsolidovanej straty, bez akýchkoľvek záruk a možných 
poistení prípadných rizík, čerpaním úveru je nereálne,  

- súkromné spoločnosti bol prejavený záujem zo strany rôznych obchodných spoločností, o  
   výstavbu športových zariadení v rôznej objektovej skladby  
   (plavecký bazén, multifunkčná telocvičňa, zimný krytý štadión,  
   tenisové centrum) 
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5.2.1 Členenie nákladov 

5.2.1.1 Náklady bod  „0“  - dopravné a technické zabezpečenie  

Investičné náklady, na realizáciu dopravného a technického zabezpečenia, odzrkadľujú trasovanie a 
napojenie inžinierskych sietí z pôvodného návrhu projektovej dokumentácie pre územné rozhodutie 
multifunkčného areálu. Existencia bližších bodov napojenia, a tým aj nižších investičných nákladov je 
nepopierateľná. (Príloha 3) Približný rozpočet na stavebné práce bol realizovaný odhadom, zborník 
ukazovateľov priemernej rozpočtovej ceny na mernú jedntoku, UNIKA. 

Trhové ceny realizačných prác sú v súčasnosti veľmi zdeformované smerom dole. Očakávaná cena 
samotného obstarania diela realizácie výstavby inžinierskych sietí, tak môže byť podstatne nižšia.  

Ceny za spracovanie PD zahŕňajú kompletné náklady na spracovanie PD v rozsahu definovanom v cenníku 
UNIKA. Správne poplatky, úkony a poplatky za majetkoprávne vyrovnanie ako aj vstupné podklady 
geodetického zamerania a geologického prieskumu nie sú v cene zahrnuté.  

Pri stavebných prácach, v závislosti od rozsahu rekonštrukcie bude potrebné uvažovať s primeraným 
rozsahom búracích prác, odvozom na skládku a nákladmi za skládkovanie stavebného odpadu. Tieto náklady 
nie je možné v tomto momente ani odhadnúť (t/km/cena), nie sú zahrnuté v odhade realizačných nákladov 
stavby. 

Celková odhadovaná výška investičných nákladov technického zabezpečenia bez DPH, predstavuje sumu  
555 356,- eur.  Súčasťou týchto nákladov nie je dopravné zabezpečenie, z dôvodu, navrhovanej etapizácie 
výstavby.  Odporúča sa, zabezpečiť rekonštrukciu príjazdovej komunikácie, až po výstavbe možnej 
objektovej skladby vo Variante 2 – rozvoj územia – strategická časť – prenájom pozemkov. 

 

Tab. 4 Investičné náklady spracovanie PD a realizácia technického zabezpečenia

 

Investičné náklady realizačné náklady dopravné a technické zabezpečenie  odhadovaná cena bez DPH 

Verejný vodovod, DN 200 tvárna liatina 233 892 EUR                                                       
Kanalizácia DN 400 PVC 22 343 EUR                                                         
Plynovod STL DN100 55 356 EUR                                                         
VN prípojka do spínacej stanice VN 102 821,00
VN spínacia stanica 94 986,00
SPOLU 509 398 EUR                                                       

Investičné náklady spracovanie PD - technické a dopravné zabezpečenie  odhadovaná cena bez DPH 

Verejný vodovod, DN 200 tvárna liatina 10 933 EUR                                                         
Kanalizácia DN 400 PVC 9 967 EUR                                                           
Plynovod STL DN100 4 228 EUR                                                           
VN prípojka do spínacej stanice VN 7 190 EUR                                                           
VN spínacia stanica 6 867 EUR                                                           
Inžinierska činnosť 6 773 EUR                                                           
SPOLU 45 958 EUR                                                         

SPOLU investičné náklady - spracovanie PD a realizácia technického zabezpečenia 555 356 EUR                                                       
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5.2.1.2 Náklady objektovej skladby územia A projektová časť  Realizácia športovo- oddychového areálu 

Tab. 5 Investičné náklady spracovanie PD a realizácia športovo-oddychového areálu 

 
 
Je zrejmé, že predpokladaná výška investičných nákladov, potrebných pre realizáciu športovo-oddychového 
areálu v sume  677 900,-eur bez DPH, ďaleko presahuje možnosti rozpočtu BSK.  
Z tohto dôvodu bola odporúčaná skladba projektovej časti rozvrhnutá do dvoch etáp, kde v rámci prvej etapy, 
teda do obdobia, kedy nebudú generované príjmy z prenájmu, budú realizované len nevyhnutné objekty – 
nízkopodlažný objekt, parkoviská a odstavné plochy, multifunkčné ihrisko, detské ihrisko. 
Celkové odhadované investičné náklady na 1. etapu Realizácie športovo oddychového areálu spolu 
s technickým zabezpečením sú vo výške  1 000 000,- eur bez DPH. 
 
Realizácia 2. etapy projektovej časti v celkovej výške 243 000,-eur bez DPH, bude začatá v okamihu 
generovania príjmu z prenájmu strategickej časti územia, prípadne podľa možností rozpočtu BSK 
v nasledujúcom období.  

Investičné náklady spracovanie PD - objektovej skladby územia A Realizácia športovo 
- oddychového areálu 1. etapa 

 odhadovaná cena bez DPH 

Projektová činnosť 17 810 EUR                                     
Inžinierska činnosť 9 590 EUR                                       
SPOLU 27 400 EUR                                     

Investičné náklady objektová skladba Realizácia športovo-oddychového areálu 1. 
etapa

 odhadovaná cena bez DPH 

Nízkopodlažný objekt 60m2 65 000 EUR                                     
Detské ihrisko 40 000 EUR                                     
Multifunkčné ihrisko  75 000 EUR                                     
Parkovacie plochy 150 000 EUR                                   
Verejné osvetlenie 15 000 EUR                                     
Spevnené plochy a chodníky 45 000 EUR                                     
Verejná zeleň 10 000 EUR                                     
Parkový mobiliár 7 500 EUR                                       
SPOLU 407 500 EUR                                   

SPOLU investičné náklady - spracovanie PD a realizácia športovo-oddychového areálu 1. etapa 434 900 EUR                                   

Investičné náklady spracovanie PD - objektovej skladby územia A Realizácia športovo 
- oddychového areálu 2. etapa 

 odhadovaná cena bez DPH 

Projektová činnosť 9 750 EUR                                       
Inžinierska činnosť 5 250 EUR                                       
SPOLU 15 000 EUR                                     

Investičné náklady objektová skladba Realizácia športovo-oddychového areálu 2. 
etapa

 odhadovaná cena bez DPH 

Ihriská pre plážový volejbal a futbal 23 000 EUR                                     
Skatepark 60 000 EUR                                     
BMX - Cyklokros 31 500 EUR                                     
Lezecká stena 12 000 EUR                                     
Bežecká krosová dráha 24 000 EUR                                     
Verejné osvetlenie 15 000 EUR                                     
Spevnené plochy a chodníky 45 000 EUR                                     
Verejná zeleň 10 000 EUR                                     
Parkový mobiliár 7 500 EUR                                       
SPOLU 228 000 EUR                                   

SPOLU investičné náklady - spracovanie PD a realizácia športovo-oddychového areálu 2. etapa 243 000 EUR                                   

SPOLU investičné náklady - spracovanie PD a realizácia športovo-oddychového areálu - PROJEKTOVÁ ČASŤ 677 900 EUR                                   
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Predpokladané ročné náklady na údržbu a prevádzku športovo- oddychového areálu, v rozsahu uvedenom 
v kapitole 4.2.1.2, sú vo výške 163 350,- eur bez DPH.  
 
Tab. 6 Náklady na prevádzku a údržbu športovo-oddychového areálu  

 
 
Niektoré z horeuvedených činností, môžu byť pokryté ako dodávka služieb iných spoločností.  
 

5.2.1.3 Navrhovaná cena za prenájom pozemkov 

Predpokladaná cena za prenájom pozemkov  

Východiskovým podkladom pre výpočet predpokladanej ceny za prenájom pozemkov, je cena za prenájom 
pozemkov, po zohľadnení dane z nehnuteľností, nákladov na prevádzku a údržbu projektovej časti územia 
spolu s parkovisko. A zároveň po zohľadnení investícií nájomcu do predmetu nájmu – vnútroareálové 
komunikácie v rámci strategickej časti územia B. 
 
Spôsob určenia ceny za prenájom, je v modely kalkulovaný, cez ceny za prenájom pozemkov, určených na 
výstavbu bez DPH, v lokalitách Rača a Petržalka – Dvory. Prenájom pozemkov je veľmi špecifická a úzko 
profilová situácia v oblasti nehnuteľností, preto aj dostupné informácie nemajú dostatočnú výpovednú 
hodnotu.   
V rámci prieskumu cien za prenájom pozemkov boli zistené nasledovné relácie: 

Tab. 7 Výsledky prieskumu trhu cien za prenájom pozemkov  
Prenájom cena za m2 pozemku určeného na 

výstavbu  bez DPH cena eur/m2/rok lokalita 
najvyssia cena 13,80 Rača 
stredná cena 4,92 Petržalka Dvory 
najnižšia cena 2,40 určená odhadom 

 
Cena za prenájom pozemkov v Modely 1 je určená etapovite, v závislosti od prejaveného záujmu o nájom.  
Určenie ročného príjmu  je vyjadrený ako súčin výmery prenajatého územia a ceny za prenájom m2/rok, kde 

Náklady na prevádzku a údržbu Športovo oddychového areálu  počet osôb  mzdové náklady 
vrátane odvodov 

 počet 
mesiacov 

 odhadovaný celkový náklad 
p.a. 

zabezpečenie údržby (kosenie, opravy preliezok, drobné opravy v areály, 
odhŕňanie snehu, vytvorenie klziska, údržba parkoviska) 2 946 EUR               12 22 714 EUR                                     
zabezpečenie prevádzky (dozor na detskom ihrisku, upratovanie areálu a 
nízkopodl.objekt) 3 946 EUR               12 34 070 EUR                                     
hlavný prevádkar 1 1 217 EUR            12 14 602 EUR                                     
účtovný referent/administratívny pracovník 1 1 082 EUR            12 12 979 EUR                                     
riaditeľ 1 1 352 EUR            12 16 224 EUR                                     
verejné osvetlenie 10 000 EUR                                     
revízie zariadení (elektrické zariadenia, ihriská) 2 000 EUR                                       
SBS (nočné stráženie, otváranie a uzamykanie areálu) 40 000 EUR                                     
Ostatné prevádzkové náklady (poistenie ....) 29 725 EUR                                     
sociálne zariadenie prevádzka (vodné, stočné, elektrina, ohrev TÚV, čistiace a 
toaletné potreby 3 750 EUR                                       
SPOLU 163 350 EUR                                   
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čistý príjem je ponížený o výšku ročného odpisu hmotného majetku budúcich nájomcov (investičné náklady 
investované do predmetu nájmu na výstavbu vnútroareálových komunikácií na území B strategická časť, 
prenájom pozemkov), ročné  prevádzkové náklady na športovo-oddychový areál, daň z nehnuteľnosti. 
A zároveň ponížený o odhadovanú výšku ročného prenájmu pozemkov od 1.župnej a.s., z dôvodu 
navrhovanej právnej formy,  rozpracovanej v kapitole 6. 
 
Príjmy z prenájmu, ktoré bude platiť príspevková organizácia, na ktoré bude dostávať príspevok z rozpočtu 
BSK, sa v rovnakom období vrátia BSK, z titulu vrátenie pôžičky spoločnosti 1.župná a.s. . 
 
Tab. 8 Cena za prenájom a príjmy z prenájmu 2013 

 
 
Graf 2 Odhadované príjmy z prenájmu 2013 
 

 
 
 
 
 
 

Cena za prenájom 
MODEL 1
Cena za prenájom a príjmy z prenájmu 2013 ↓ ↔ ↑
predpokladaná výmera strategickej časti určenej na prenájom 19 200,00 19 200,00 19 200,00
Cena prenájmu eur/m2/rok bez DPH prieskum 2,40 EUR 4,92 EUR 13,80 EUR
Ročný príjem z prenájmu pri 20 ročnom prenájme 46 080,00 EUR     94 464,00 EUR         264 960,00 EUR  
Ročné prevádzkové náklady športovo oddychový areál 163 350,20 EUR 163 350,20 EUR 163 350,20 EUR
výška ročného odpisu technického zabezpečenia (IS) 27 767,80 EUR           27 767,80 EUR                 27 767,80 EUR           
Výška ročného odpisu objektových skladieb (1.etapa) 21 927,50 EUR 21 927,50 EUR 21 927,50 EUR
Daň nehnuteľnosti 179,82 EUR 179,82 EUR 179,82 EUR

Výška ročného odpisu vnútroareálových komunikácií 7 215,00 EUR             7 215,00 EUR                   7 215,00 EUR             

odhadované príjmy z prenájmu 174 360,32 EUR-   125 976,32 EUR-       44 519,68 EUR    
odhadovaná výška ročného výdavku za prenájom pozemkov od 1.župnej a.s. 398 429,82 EUR         398 429,82 EUR               398 429,82 EUR         

Čisté príjmy  z prenájmu 2013 523 094,84 EUR-         474 710,84 EUR-               304 214,84 EUR-         

odporúčaná cena za prenájom 1m2/rok 11,48 EUR                  11,48 EUR                        11,48 EUR                  
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Tab 9 Cena za prenájom a príjmy z prenájmu 2014 

 
 
 

 
Graf 3 Odhadované príjmy z prenájmu 2014 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cena za prenájom a príjmy z prenájmu 2014 ↓ ↔ ↑
predpokladaná výmera strategickej časti určenej na prenájom 39 200,00 39 200,00 39 200,00
Cena prenájmu eur/m2/rok bez DPH prieskum 2,40 EUR 4,92 EUR 13,80 EUR
Ročný príjem z prenájmu pri 20 ročnom prenájme 94 080,00 EUR     192 864,00 EUR       540 960,00 EUR  
Ročné prevádzkové náklady športovo oddychový areál 163 350,00 EUR 163 350,00 EUR 163 350,00 EUR
výška ročného odpisu technického zabezpečenia (IS) 27 767,80 EUR           27 767,80 EUR                 27 767,80 EUR           
Daň nehnuteľnosti 179,82 EUR 179,82 EUR 179,82 EUR
Výška ročného odpisu objektových skladieb (1.etapa) 21 927,50 EUR 21 927,50 EUR 21 927,50 EUR

Výška ročného odpisu vnútroareálových komunikácií 14 975,00 EUR           14 975,00 EUR                 14 975,00 EUR           

odhadované príjmy z prenájmu 134 120,12 EUR-   35 336,12 EUR-         312 759,88 EUR  
odhadovaná výška ročného výdavku za prenájom pozemkov od 1.župnej a.s. 398 429,82 EUR         398 429,82 EUR               398 429,82 EUR         

Čisté príjmy  z prenájmu 2014 482 854,64 EUR-         384 070,64 EUR-               35 974,64 EUR-           
odporúčaná cena za prenájom 1m2/rok 5,82 EUR                    5,82 EUR                          5,82 EUR                    
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Tab. 10 Cena za prenájom a príjmy z prenájmu 2015 

 
 
 
 
Graf 4 Odhadované príjmy z prenájmu 2015 
 

 
 

 
Odporúčané ceny za prenájom pozemku reflektujú stav na trhu s nehnuteľnosťami, kde marginálny rozdiel 
môže vzniknúť z rovnakých podnetov ako pri samotnom predaji – ponukové ceny sú vyššie ako reálne, 
z polohy územia, relatívne nízkej stavebnej pripravenosti atď. 
 
 
 

Cena za prenájom a príjmy z prenájmu 2015 ↓ ↔ ↑
predpokladaná výmera strategickej časti určenej na prenájom 64 200,00 64 200,00 64 200,00
Cena prenájmu eur/m2/rok bez DPH prieskum 2,40 EUR 4,92 EUR 13,80 EUR
Ročný príjem z prenájmu pri 20 ročnom prenájme 154 080,00 EUR 315 864,00 EUR 885 960,00 EUR
Ročné prevádzkové náklady športovo oddychový areál 163 350,00 EUR 163 350,00 EUR 163 350,00 EUR
výška ročného odpisu technického zabezpečenia (IS) 27 767,80 EUR 27 767,80 EUR 27 767,80 EUR
Daň nehnuteľnosti 179,82 EUR 179,82 EUR 179,82 EUR
Výška ročného odpisu objektových skladieb (1.etapa) 21 927,50 EUR 21 927,50 EUR 21 927,50 EUR
Výška ročného odpisu vnútroareálových komunikácií 23 775,00 EUR           23 775,00 EUR                 23 775,00 EUR           
odhadované príjmy z prenájmu -82 920,12 EUR 78 863,88 EUR 648 959,88 EUR
odhadovaná výška ročného výdavku za prenájom pozemkov od 1.župnej a.s. 398 429,82 EUR         398 429,82 EUR               398 429,82 EUR         

Čisté príjmy  z prenájmu 2015 431 654,64 EUR-         269 870,64 EUR-               300 225,36 EUR         

odporúčaná cena za prenájom 1m2/rok 3,69 EUR 3,69 EUR 3,69 EUR



Materiál spracovaný pre spoločnosť 1. župná a.s. 

  

strana 40 of 67 

 

6 NAVRHOVANÁ PRÁVNA FORMA VARI ANT 2 ROZVOJ ÚZEMIA 

Navrhovaný spôsob zabezpečenia všetkých procesných úkonov uvedených v kapitolách 4.2 Variant 2 rozvoj 
územia, 5.2 Financovanie Variant 2 – rozvoj územia,  v projektovej časti A – Realizácia športovo- 
oddychového areálu, a zároveň v strategickej časti B – Prenájom pozemkov, je zriadenie príspevkovej 
organizácie s názvom SPRÁVA AREÁLOV BSK, so sídlom Sabinovská 16, Bratislava.   

Prioritnou úlohou príspevkovej organizácie, bude zabezpečovať verejnoprospešné  služby súvisiace so 
športom, telesnou výchovou, kultúrou a oddychom, a zároveň jej účelom bude spravovanie Športovo – 
oddychového areálu, kde bude zabezpečovať jeho plynulú prevádzku a pravidelnú údržbu.  

Príspevková organizácia môže so súhlasom zriaďovateľa vykonávať podnikateľskú činnosť – prenájom 
pozemkov, nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú bola zriadená, v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 

Príspevková organizácia je pri správe majetku a jeho prenájme zdaniteľnou osobou, ktorá dosahuje príjem 
(výnos), ktorý vstupuje do obratu pre účely registrácie v súlade s § 4 ods. 9 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z 
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

Ak príspevková organizácia prenajíma nehnuteľnosť alebo jej časť, ide o plnenie podľa § 38 zákona o DPH, 
z ktorého príjem (výnos) vždy vstupuje do obratu pre účely registrácie. 

Hlavnou výhodou príspevkovej organizácie je jej fungovanie, ktoré spadá priamo pod kontrolu BSK. Ďalšími 
výhodami príspevkovej organizácie je jednoduchšie financovanie zámeru, operatívne čerpanie prostriedkov 
z rozpočtu BSK,  možnosť účelovo viazať finančné prostriedky, s dôrazom na hospodárnosť ich použitia. 

Pre realizáciu odporúčaného variantu si príspevková organizácia prenajme všetky pozemky od spoločnosti    
1. župná, a.s., kde cena za prenájom bude stanovená na obvyklej úrovni cien v danej lokalite s prihliadnutím 
na účel využitia pozemku.  

Odporúčaná doba prenájmu je 4 rokov. (v zmysle §26 ods.6 zákona 523/2004 Z.z. rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bude takto možné v príspevkovej organizácií 
zrealizovať samotnú výstavbu počnúc výstavbou inžinierskych sietí, a následne aj uvedené odpisovať). 

Tab. 11 Cena za prenájom územia príspevkovej organizácii

 
 

Odporúčaná cena za prenájom 4,45 eur/m2/rok. 

CENA ZA PRENÁJOM územia príspevkovej organizácii cena bez DPH
Výška pôžičky 1. župná a.s. 1 593 000,00 EUR
Doba nájmu v rokoch 4
Predpokladaná ročná splátka spoločnosti 1. župná 398 250,00 EUR
Daň z nehnuteľnosti 179,82 EUR
Predpokladaná výmera prenajatej plochy príspevkovej organizácii v m2 89 756,00
odhadovaná výška ročného výdavku za prenájom pozemkov od 1.župnej a.s.398 429,82 EUR
odhadovaná cena za prenájom m2/rok príspevkovej organizácii 4,44 EUR
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Spoločnosť 1. župná, a.s., z  generovaných príjmov za prenájom pozemkov, bude schopná splácať záväzky 
voči BSK,  z titulu dlhodobej päťročnej úročenej pôžičky v celkovej výške 1,593 mil. Eur, schválenej na 
základe Uznesenia 29/2010 zo dňa 30.4.2010. (k dátumu 15.11.2012, čerpaná na úrovni 1,034 mil. eur.) 

Spoločnosť 1. župná, a.s., po vysporiadaní pôžičky vo výške 1,593 mil. eur vo vzťahu k BSK,  nebude 
evidovať žiadne záväzky voči tretím stranám  a bude môcť vstúpiť do procesu zrušenia akciovej spoločnosti 
likvidáciou. Majetok spoločnosti 1. župná, a.s., vo forme pozemkov prejde do výlučného vlastníctva 
Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý tieto pozemky následne môže zveriť do správy príspevkovej 
organizácie.  

Príspevková organizácia môže v budúcnosti v rámci svojej činnosti pôsobiť aj ako správca, pre ďalšie 
športové zariadenia v rámci BSK.   

Obr. 12 Grafické znázornenie finančných tokov 
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Obr. 13 Súhrnný časový harmonogram Variant 2 – rozvoj územia  
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7 ZÁVER  

Analýza využitia pozemkov vo vlastníctve 1. župná a.s., v prvom rade ponúka najvhodnejšie riešenie 
v danom čase, pri konfrontácii s dostupnosťou finančných prostriedkov – Variant 2 rozvoj územia.  

V rámci odporúčaného variantu, je množstvo variácií realizácie športovo-oddychového centra, a množstvo 
kombinácii implementácie uvedených procesov. 

Preto v rámci riešenia je Variant 2 doporučovaný, nie záväzný a taktiež s ním navrhované procesy sú 
doporučované, nie záväzné. Z toho dôvodu, nie sú v rámci riešenia Variantu 2 uvedené presné výmery a 
taktiež objektové skladby sú len odporúčané a možné.  

Ďalším argumentom, nedefinovania presných výmer a nezáväznosti objektovej skladby, je vytvorenie 
dostatočného priestoru pre prípadnú budúcu spoluprácu s ostatnými subjektami verejnej správy. Spolupráca 
s verejnou správou, môže byť inou formou ako je uvedené vo Variante 2, pri zachovaní účelu, poskytovania 
služieb v oblasti športu, oddychu  a pri určení  nájomného nie za komerčné ceny.  
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Prílohy sú neodeliteľnou súčasťou materiálu „Analýza využitia pozemkov vo vlastníctve 1.župná a.s.“ 

PRÍLOHA 1 
Širšie vzťahy riešeného územia 
 

PRÍLOHA 2 
Grafické znázornenie existujúcich a budúcich športových areálov, v nadväznosti na  
riešené územie 
 

PRÍLOHA 3A, 3B, 3C 
Informatívne zakreslenie zariadení v správe BVS a.s., ZSE a.s., SPP distribúcia a.s. 
 

PRÍLOHA 4 
Grafické znázornenie majetkoprávnych vzťahov 
 

PRÍLOHA 5 
Písomný súhlas spoločnosti Popper, a.s. s umiestnením multifunkčného športového areálu 
 

PRÍLOHA 6 
Stanovisko Krajského pozemkového úradu  
 

PRÍLOHA  7   
Zakreslenie inžinierskych sietí – podľa DÚR a zakreslenie potenciálnych bodov napojenia 
 

PRÍLOHA 8  
Predpokladané umiestnenie objektovej skladby športovo-oddychového areálu 
 

PRÍLOHA 9  
Stanovisko Tatrabanka a.s. k žiadosti o financovanie  
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Grafické znázornenie existujúcich a budúcich športových areálov, v nadväznosti na 
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