

# Odpočet akčného plánu BSK Odbor školstva, mládeže a športu

č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2020 v tis. EUR	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 10.12.2020	Termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 10.12.2020
OŠMaŠ_1	Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií, Hlinická 1, Bratislava	<p><b>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK</b> spolufinancovanou z externých zdrojov. Cieľom projektu s názvom "Obnova strednej odbornej školy Hlinická 1, Bratislava" je zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní prostredníctvom obnovy (rekonštrukcie) 1 verejnej budovy (rekonštrukcia inžinierskych sietí, podláh, zateplenie - zvýšenie energetickej efektívnosti) a obstaraním nového materiálo - technického vybavenia odborných dielní a odborných učební, ktoré bude slúžiť 220 študentom. Jedným z cieľov COVP je umožniť študentom COVP absolvovanie praxe v prostredí, ktoré je porovnateľné so súkromným sektorom s možnosťou následného zapojenia žiakov do vyučovania priamo u zamestnávateľa.</p> <p>Financovanie: IROP (ERDF: 679 926,32,- Eur, ŠR: 611 933,68,- Eur, vlastné zdroje: 67 992,63,- Eur (5 % spolufinancovanie) + 164 567,44,- Eur (práce naviac)) PO 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám; ŠC 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.</p> <p>Členmi projektového tímu sú: OŠMaŠ, OSÚRaP, OiČaVO, OK, PO, SM</p>								
		Realizácia projektu (Stavba + MTV)	1360	869	1.3	OiČaVO/ OŠMaŠ/ OSÚRaP	6-20	Prieb. Plnený	6-21	Stavebné práce na objektoch Budovy školy a Budovy kuchyne s jedálňou boli ukončené dňa 29. 07. 2019 (dielo bolo prevzaté bez vád a nedorobkov). V rámci implementácie projektu bola dňa 19. 10. 2020 dodaná a nainštalovaná ďalšia časť materiálo - technického vybavenia (Meracie prístroje - osciloskop a pod.). Aktuálne sa pripravuje verejné obstarávanie na dodanie poslednej časti materiálo - technického vybavenia (Obrábacie stroje).
		Propagácia	12	6	8	OK	6-20	Prieb. Plnený	6-21	Propagácia priebežne plnená v súlade s realizáciou projektu. Komunikovaná téma vzdelávania a školstva v rámci vlastných komunikačných kanálov (webové sídlo bratislavskykraj.sk) Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu bolo zrušené podujatie Župné školy, ktoré sa konalo v Bratislave, Senci, Pezinku a Malackách. Informácie, ktoré boli komunikované v rámci tohto podujatia a mali uľahčiť výber budúceho povolania či smerovania vzdelávania sprístupnil BSK na webovom sídle strednapremna.sk. Komunikované tu boli informácie o 54 stredných školách, odboroch vzdelávania, možnostiach štúdia, či o úspechoch škôl a ich žiakov a absolventov.
OŠMaŠ_2	Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v pekárstve a cukrárstve a v mäsiarstve a lahôdkarstve, Farského 9, Bratislava	<p><b>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK</b> spolufinancovanou z externých zdrojov. Cieľom projektu s názvom „Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9“ je zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní prostredníctvom obnovy (rekonštrukcie) 1 verejnej budovy (rekonštrukcia inžinierskych sietí, podláh, zateplenie - zvýšenie energetickej efektívnosti) a obstaraním nového materiálo - technického vybavenia odborných dielní a odborných učební, ktoré bude slúžiť 424 študentom. Jedným z cieľov COVP je umožniť študentom COVP absolvovanie praxe v prostredí, ktoré je porovnateľné so súkromným sektorom s možnosťou následného zapojenia žiakov do vyučovania priamo u zamestnávateľa.</p> <p>Financovanie: (IROP (ERDF: 1 701 425,20,- Eur, ŠR: 1 531 282,69,- Eur, vlastné zdroje: 170 142,52,- Eur - 5 % spolufinancovanie)) + 464 063,53,- Eur (dofinancovanie BSK) PO 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám; ŠC 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.</p> <p>Členmi projektového tímu sú: OŠMaŠ, OSÚRaP, OiČaVO, OK, PO, SM</p>								
		Výber zhotoviteľa	0	0	-	OiČaVO/ OŠMaŠ/ OSÚRaP	1-20	Splnený	8-20	
		Realizácia projektu (Stavba + MTV)	3867	900	1.3	OiČaVO/ OŠMaŠ/ OSÚRaP	12-20	Prieb. Plnený	12-22	Dňa 26. 10. 2020 bol stavebný objekt na Harmincovej ulici č.1 odovzdaný zhotoviteľovi, spoločnosti EURO - ŠTUKONZ, a.s., ktorá začala s realizáciou stavebných prác. Realizácia stavebných prác bude podľa Zmluvy o Dielo trvať 12 mesiacov. Po ukončení realizácie stavebných prác bude dodané a nainštalované materiálo - technické vybavenie.
		Propagácia	12	0	8	OK	12-20	Prieb. Plnený		Príprava komunikácie tém vzdelávania a školstva v rámci vlastných komunikačných kanálov. Časový posun je spôsobený oneskorením realizácie projektu a aktuálnou epidemiologickou situáciou. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu bolo zrušené podujatie Župné školy, ktoré sa konalo v Bratislave, Senci, Pezinku a Malackách. Informácie, ktoré boli komunikované v rámci tohto podujatia a mali uľahčiť výber budúceho povolania či smerovania vzdelávania sprístupnil BSK na webovom sídle strednapremna.sk. Komunikované tu boli informácie o 54 stredných školách, odboroch vzdelávania, možnostiach štúdia, či o úspechoch škôl a ich žiakov a absolventov.
OŠMaŠ_3	Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v agropodnikaní - farmárstve, v chove koní a jazdeckve, v kynológii a v rybárstve, SNP 30, Ivanka pri Dunaji	<p><b>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK</b> spolufinancovanou z externých zdrojov. Cieľom projektu „Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji“ je zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní prostredníctvom renovácie 8 verejných budov a nákupom materiálovo-technického vybavenia, ktoré bude slúžiť 506 študentom. Jedným z cieľov COVP je umožniť študentom COVP absolvovanie praxe v prostredí, ktoré je porovnateľné so súkromným sektorom s možnosťou následného zapojenia žiakov do vyučovania priamo u zamestnávateľa.</p> <p>Financovanie: (IROP (ERDF: 1 852 493,75,- Eur, ŠR: 1 667 244,38,- Eur, vlastné zdroje: 185 249,37,- Eur - 5 % spolufinancovanie)) + 108 610,84,- Eur (dofinancovanie BSK) PO 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám; ŠC 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.</p> <p>Členmi projektového tímu sú: OŠMaŠ, OSÚRaP, OiČaVO, OK, PO, SM</p>								
		Výber zhotoviteľa	0	0	-	OiČaVO/ OŠMaŠ/ OSÚRaP	3-20	Splnený	10-20	
		Realizácia projektu (Stavba + MTV)	3814	900	1.3	OiČaVO/ OŠMaŠ/ OSÚRaP	12-21	Prieb. Plnený	1-23	Dňa 03. 11. 2020 bolo pracovisko Zálesie odovzdané zhotoviteľovi stavebných prác, spoločnosti DAGSLOVAKIA, a.s.. Realizácia stavebných prác bude podľa Zmluvy o Dielo trvať 20 mesiacov. Po ukončení realizácie stavebných prác bude dodané a nainštalované materiálo - technické vybavenie.
		Propagácia	12	0	8	OK	12-21	Prieb. Plnený		Realizovaná prípravná fáza komunikácie a propagácie projektu (obstarávanie timelapse kamier, vyhotovenie videozáznamu areálu pre účely ďalších komunikačných fáz). Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu bolo zrušené podujatie Župné školy, ktoré sa konalo v Bratislave, Senci, Pezinku a Malackách. Informácie, ktoré boli komunikované v rámci tohto podujatia a mali uľahčiť výber budúceho povolania či smerovania vzdelávania sprístupnil BSK na webovom sídle strednapremna.sk. Komunikované tu boli informácie o 54 stredných školách, odboroch vzdelávania, možnostiach štúdia, či o úspechoch škôl a ich žiakov a absolventov.

# Odpočít akčného plánu BSK Odbor školstva, mládeže a športu

OŠMaŠ_4	Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve, SOŠ Ivanská cesta 21, Bratislava	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovanou z externých zdrojov. Cieľom projektu s názvom "Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21" je zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní prostredníctvom renovácie 1 verejnej budovy (rekonštrukcia inžinierskych sietí, podláh, zateplenie - zvýšenie energetickej efektívnosti) a obstaraním nového materiálu - technického vybavenia odborných dielní a odborných učební, ktoré bude slúžiť 424 študentom. Jedným z cieľov COVP je umožniť študentom COVP absolvovanie praxe v prostredí, ktoré je porovnateľné so súkromným sektorom s možnosťou následného zapojenia žiakov do vyučovania priamo u zamestnávateľa. Financovanie: IROP (ERDF: 1 409 146,73,- Eur, 1 268 232,05,- Eur, 140 914,67,- Eur, vlastné zdroje: 140 914,67,- Eur (5 % spolufinancovanie) + 50 000,- Eur BV) PO 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám; ŠC 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. Členmi projektového tímu sú: OŠMaŠ, OSÚRaP, OIČaVO, OK, PO, SM									
		Realizácia projektu (Stavba + MTV)	2868	2006	1.3	OIČaVO/ OŠMaŠ/ OSÚRaP	8-20	Prieb. Plnený	6-21	Stavebné práce na objekte Budovy združených dielní boli ukončené dňa 29. 07. 2020 (dielo bolo prevzaté bez väd a nedorobkov). V rámci implementácie projektu boli dodané a nainštalované materiálo - technického vybavenia (Umyvadie podlahové stroje, Pracovné regále, Zváračky, Vysokozdvíhny vozík). Aktuálne prebieha vyhodnotenie verejného obstarávania na dodanie Stolárskych zariadení a príprava verejných obstarávaní na dodanie materiálu - technického vybavenia (Obrábacie stroje).	
		Propagácia	12	6	8	OK	8-20	Prieb. Plnený	6-21	Propagácia priebežne plnená v súlade s realizáciou projektu. Komunikovaná téma vzdelávania a školstva v rámci vlastných komunikačných kanálov (webové sídlo bratislavskykraj.sk) Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu bolo zrušené podujatie Župné školy, ktoré sa konalo v Bratislave, Senci, Pezinku a Malackách. Informácie, ktoré boli komunikované v rámci tohto podujatia a mali uľahčiť výber budúceho povolania či smerovania vzdelávania sprístupnil BSK na webovom sídle strednaprema.sk. Komunikované tu boli informácie o 54 stredných školách, odboroch vzdelávania, možnostiach štúdia, či o úspechoch škôl a ich žiakov a absolventov.	
OŠMaŠ_5	Rekonštrukcia a modernizácia budov, športových areálov, telocviční, bazénov	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu výučby prostredníctvom zvýšenia kvality školskej infraštruktúry. Projekt sa zameriava na rekonštrukcie budov škôl a športovísk, ale aj na vhodné využitie konceptu "otvorenej školy" ktorého cieľom je využitie školských budov, športovísk a areálov na verejné účely.									
		A. Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova ulica (športovisko, zateplenie a hydroizolácia)	2164	N/A	3.3	OŠMaŠ/ OIČaVO	12-23	Prieb. Plnený		Projektová dokumentácia ukončená. Realizácia je naplánovaná v rozpočte a investičnom pláne na rok 2022.	
		B. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, ulica Karola Adlera (rekonštrukcia športoviska - realizácia je podmienená disponibilnými)	376	366	3.3	OŠMaŠ/ OIČaVO	5-20	Splnený	6-20		
		C. Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka ulica (vybudovanie športoviska)	191	0	3.3	OŠMaŠ/ OIČaVO	12-20	Prieb. Plnený	12-23	Projektová dokumentácia ukončená. Realizácia je naplánovaná v rozpočte a investičnom pláne na rok 2023.	
		D. Stredná odborná škola chemická, VIčie hrdlo (vybudovanie športoviska, zateplenie budovy)	N/A	N/A	3.3	OŠMaŠ/ OIČaVO	12-22	Prieb. Plnený		Športovisko - projektová dokumentácia je ukončená, právoplatné stavebné povolenie. Realizácia bola odložená (COVID-19) a je naplánovaná v rozpočte a investičnom pláne na rok 2023	
		E. Koncept otvorenej školy (efektívnosť, údržba a zdieľanie školských budov, športovísk, telocviční a areálov)	N/A	0	-	OŠMaŠ/ OIČaVO	12-22	Prieb. Plnený		Projekt "Otvorená škola BSK - oblasť športu" je určený pre skvalitnenie podmienok pre šport na školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Projekt je zameraný na 5 oblastí (1. doplnenie športového náradia a náčinia, 2. bežná údržba 3. náklady spojené s organizáciou celoškolských športových aktivít 4. nákup dresov pre žiakov, 5. podpora krajských centier športu pri BSK). V roku 2020 bolo poskytnuté na školy v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK na aktivitu č.1 doplnenie športového náradia a náčinia 65 710 €; na aktivitu č. 2 bežnú údržbu, ktorá je zameraná na realizáciu drobných opráv v telocvičniach, vonkajších športových areálov ako napr. výmena basketbalových košov, opravy doskočiska, ochranného obkladu a pod. sumu 37 500 €. V júli 2020 boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 39 619 € na projekt "Otvorená škola BSK - oblasť športu Otvorenie školského areálu JÚL-NOVEMBER 2020" ktorý je určený na vytvorenie podmienok sprístupnenia školských areálov na školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.	
		F. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Na pántoch (analýza využitia areálu)	N/A	0	-	OŠMaŠ/ OIČaVO	12-20	Prieb. Plnený	12-21	Analýza využitia areálu nebola realizovaná a je predmetom rozpočtu OSÚRaP na rok 2021. Úradom vlády SR bola poskytnutá dotácia na podporu rozvoja športu na rok 2019 vo výške 38 000 € na projekt pod názvom „výstavba multifunkčných ihrísk“ (ide však len o odvodnenie terénu, drenáž, sadové úpravy a bežecký oval (odrenážovanie) podľa zmluvy sa 10 rokov od dokončenia stavby alebo jej rekonštrukcie nesmie využívať na iný účel ako na ktorý bola dotácia poskytnutá). BSK sa podieľa vo výške spolufinancovania v sume 51 906 €. Celkové očakávané náklady v sume 89 906 €.	
		G. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova (rekonštrukcia budovy)	824	486	3.3	OŠMaŠ/ OIČaVO	4-21	Prieb. Plnený		V súčasnej dobe prebieha realizácia požiadavky (výmena okien). Termín ukončenia stavebných prác v zmysle Zmluvy o Diele 18 mesiacov. Súčasný stav realizácie je na 55% (1 v polovičnej fáze a 2. poschodie ukončené).	
		H. Stredná priemyselná škola strojnícka, Fajnorovo nábrežie (rekonštrukcia budovy)	1259	484	3.3	OŠMaŠ/ OIČaVO	10-21	Prieb. Plnený		V súčasnej dobe prebieha realizácia požiadavky (výmena okien). Termín ukončenia stavebných prác v zmysle Zmluvy o diele 24 mesiacov. Súčasný stav realizácie je na 30%.	
		I. Školský internát pri TKEJ, Gorazdova (vybudovanie školského internátu)	923	70	3.3	OŠMaŠ/ OIČaVO	12-21	Prieb. Plnený		Projektová dokumentácia pripravená, čaká sa na rozhodnutie KPÚ, kedy sa projekt bude podávať pre stavebné povolenie. Realizácia je naplánovaná v rozpočte a investičnom pláne na roky 2021 a 2022.	
		J. SOŠ Pedagogická, Bullova (pokračovanie v komplexnej rekonštrukcii)	N/A	0	3.3	OŠMaŠ/ OIČaVO	12-21	Prieb. Plnený		Dňa 3. novembra 2020 bola prevzatá projektová dokumentáciu. Predpokladané náklady na rekonštrukciu sú 1 327 037,13 bez DPH (s DPH 1 592 444,56,- €) projekt je pripravený na realizáciu. Realizácia je naplánovaná v rozpočte a investičnom pláne na roky 2022.	
		K. Gymnázium Hubeného (zateplenie)	N/A	N/A	3.3	OŠMaŠ/ OIČaVO	12-21	Prieb. Plnený		Projektová dokumentácia pripravená, čaká sa na rozhodnutie BSK - realizácia stavby. Realizácia je naplánovaná v rozpočte a investičnom pláne na roky 2023	
		L. SPŠ Stavebná geodetická Drieňová (projektová dokumentácia na vonkajšie ihrisko)	15	15	3.3	OŠMaŠ/ OIČaVO	12-20	Prieb. Plnený	12-21	V príprave - projektová dokumentácia na vonkajšie ihrisko, čaká sa na pridelenie finančných prostriedkov.Realizácia je naplánovaná v rozpočte a investičnom pláne na roky 2021.	

## Odpočet akčného plánu BSK Odbor školstva, mládeže a športu

OŠMaŠ_7	Investičná podpora internátu na Saratovskej ulici v Dúbravke	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK, pričom cieľom projektu je oprava a údržba internátu na Saratovskej ulici v Dúbravke. Súčasťou projektu je rekonštrukcia študentských izieb, ale aj stavebné práce a odovzdanie 21 učiteľských bytov (dvojbyniek).									
		Realizácia projektu	1400	57	3.3	OŠMaŠ/ OIČaVO	12-21	Prieb. Plnený			Trafostanica 1x vymenená, druhá čaká na realizáciu - najprv výmena potrubia - postup prác (pridelenie finančných prostriedkov) termín 12/21.
OŠMaŠ_8	Rozvoj stredoškolského vzdelávania v Bratislavskom kraji	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK a jeho cieľom je zvýšiť kvalitu infraštruktúry na stredných školách a to prostredníctvom zlepšenia školskej infraštruktúry, ale aj prostredníctvom rôznych pracovných stretnutí a vyjednávani s inštitúciami mimo BSK (napr. Magistrát hl. m. Bratislava, Ministerstvo školstva a iné.)									
		A. Negociácie so stavovskou organizáciou pre COVP	0	0	-	OŠMaŠ	12-22	Prieb. Plnený			Analýza súčasného stavu a možnosti vytvorenia ďalších COVP prebieha (SPŠS Fajnorovo nábrežie 5, Bratislava, SOŠ chemická, Vičie hrdlo 50, Bratislava). Predbežné možnosti realizácie COVP na ďalších školách na základe požiadavky RÚZ (SPŠ, Hálava 16, Bratislava; HA, Mikovíniho 1, Bratislava; OA, Račianska 107). Ideový projekt a možnosti vytvorenia COVP na SOŠ J. Gagarina, Bernolákovo - koncepcia rozvoja (Bernolákovo, Zálesie). Z dôvodu dlhodobějších procesov (komunikácie so zamestnávateľskými zväzmi a komorami) je termín odložený 12/22.
		B. Investičná podpora odborného vzdelávania	930	930	1.3	OIČaVO/ OSÚRaRP/ OŠMaŠ	priebežne	Prieb. Plnený			Odbor školstva sumarizuje požiadavky na investičnú podporu odborného vzdelávania a následne bude žiadosť vybavovať v rámci finančných možností BSK.
		C. Úprava financovania stredných škôl	1500	1378	8	OŠMaŠ	priebežne	Prieb. Plnený			Financovanie škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, príspevku na výchovu a vzdelávanie a príspevku na záujmové vzdelávanie sa uskutočňuje zo štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly ministerstva, kde odbor školstva vykonáva priebežnú analýzu a úpravu rozpočtov škôl, za účelom efektívneho vynakladania finančných prostriedkov pridelovaných z normatívneho financovania. Rozpočet na ďalšie roky bol zostavený s ohľadom na reálne potreby škôl, pri príprave rozpočtu na rok 2020 sa zohľadňovali reálne potreby škôl a možnosti normatívneho rozpočtu a dofinancovania zo strany BSK.
		D. Zvýšenie finančnej gramotnosti	0	0	-	OŠMaŠ	priebežne	Prieb. Plnený			OŠMaŠ analyzuje rôzne prístupy k možnostiam podnikateľskej a finančnej gramotnosti. OŠMaŠ podporuje školy v projektových aktivitách zameraných na podporu podnikateľskej a finančnej gramotnosti, spolu s čitateľskou, prírodovednou a IKT gramotnosťou. V roku 2020 získali 4 školy (Hálava, Drieňová, Ivanka pri Dunaji, Vazovova) dotácie z MŠVvaŠ SR vo výške 695 640,84 EUR na podporu čitateľskej matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti; spolufinancované zo strany BSK vo výške 5% požadovanej dotácie.
			135	30	2						
		E. Propagácia odborného vzdelávania a zlepšenie systému prijímania študentov na školy BSK	50	50	8	OŠMaŠ/ OK	priebežne	Prieb. Plnený			BSK pre školský rok 2020/21 pripravilo brožúru „Končíš základku? Vyber si strednú podľa seba!“, ktorá bude distribuovaná žiakom 8. ročníkov na všetky základné školy v Bratislavskom kraji. Nové grafické rozhranie webového sídla BSK poskytuje komplexné informácie školstva, kde žiaci sa dozvedia nové a aktuálne informácie o školách. Úspechy škôl sú priebežne komunikované aj na sociálnych sieťach a najmä na špecializovanej stránke Stredná pre mňa. Pripravované organizačné zabezpečenie podujatia „Župné školy v Avione“ a župné školy v okresoch Pezinok, Senec a Malacký sa na základe vzniknutej situácie COVID-19 presúva na obdobie január 2021.
		F. Zlepšenie prepojenosti základných škôl so strednými školami a stredných škôl s vysokými školami	0	0	-	OŠMaŠ	priebežne	Prieb. Plnený			BSK podporuje spoluprácu stredných škôl smerom k základným školám vo forme propagácie možnosti vzdelávania na stredných školách. Od 3. 9. 2020 sme úspešne otvorili novú Spojenú školu na Pankúchovej v Bratislave a Spojenú školu na Ostredkovej v Bratislave, kde súčasťami budú aj organizačné zložky základné školy.
OŠMaŠ_9	Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť polygrafie a médií pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, Bratislava	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovanou z externých zdrojov. Cieľom projektu s názvom "Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická" je zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní prostredníctvom renovácie 1 verejnej budovy (rekonštrukcia inžinierskych sietí, podláh, zateplenie - zvýšenie energetickej efektívnosti) a obstaraním nového materiálu - technického vybavenia odborných dielní a odborných učební, ktoré bude slúžiť 381 študentom. Jedným z cieľov COVP je umožniť študentom COVP absolvovanie praxe v prostredí, ktoré je porovnateľné so súkromným sektorom s možnosťou následného zapojenia žiakov do vyučovania priamo u zamestnávateľa. Financovanie: IROP (ERDF: 1 750 000,- Eur, ŠR: 1 575 000,- Eur, vlastné zdroje: 175 000,- Eur (5 % spolufinancovanie) + 50 000,- BV) PO 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám; ŠC 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. Členmi projektového tímu budú: OŠMaŠ, OSÚRaRP, OIČaVO, OK, PO, SM									
		Výber zhotoviteľa	0	0	-	OIČaVO/ OŠMaŠ/ OSÚRaRP	3-20	Splnený			
		Realizácia projektu (Stavba + MTV)	4000	300	1.3	OIČaVO/ OŠMaŠ/ OSÚRaRP	3-21	Prieb. Plnený			Na základe nedostatku financií z externých zdrojov bol projekt zaradený do zoznamu projektov v rámci organizácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.
		Propagácia	12	2	8	OK	6-21	Prieb. Plnený			Propagácia priebežne plnená v súlade s realizáciou projektu. Komunikovaná téma vzdelávania a školstva v rámci vlastných komunikačných kanálov (webové sídlo bratislavskykraj.sk). Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu bolo zrušené podujatie Župné školy, ktoré sa konalo v Bratislave, Senci, Pezinku a Malackách. Informácie, ktoré boli komunikované v rámci tohto podujatia a mali ulahčiť výber budúceho povolania či smerovania vzdelávania sprístupnil BSK na webovom sídle strednapremna.sk. Komunikované tu boli informácie o 54 stredných školách, odboroch vzdelávania, možnostiach štúdia, či o úspechoch škôl a ich žiakoch a absolventoch.

## Odpočet akčného plánu BSK Odbor školstva, mládeže a športu

OŠMaŠ_15	Podpora zlepšenia spoločenského postavenia učiteľa	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK a jeho cieľom projektu je zlepšiť spoločenské postavenie učiteľov prostredníctvom vybudovania/poskytnutia štartovacieho bývania, jazykových kurzov a iných foriem priamej a nepriamej pomoci.									
		A. Analýza možnosti zvýšenia mzdy pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom SŠ	0	0	-	OŠMaŠ	priebežne	Prieb. Plnený		BSK aj v školskom roku 2020/21 plánuje pokračovať v preplácaní mimovyučovacích aktivít učiteľov, čo je jedna z možností, ako zvýšiť ohodnotenie práce učiteľov. Boli tiež upravené platy riaditeľov škôl a školských zariadení tak, aby zohľadňovali kvalitu a náročnosť ich práce. BSK tiež prispieva na odmeny pre zamestnancov škôl v polročných intervaloch, prepláca školám finančné prostriedky na odmeny pri životných a pracovných jubileách (v súčasnom období bolo preplácanie pozastavené COVID-19), jazykové vzdelávanie, funkčné vzdelávanie, adaptačné vzdelávanie a pod.	
		B. Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov SŠ	160	88	8	OŠMaŠ	priebežne	Prieb. Plnený		V záujme podporiť zvyšovanie kvalifikácie učiteľov BSK zvýšil príspevok na adaptačné vzdelávanie tak začínajúcemu ako aj uvádzajúcemu učiteľovi ako aj príplatok za vyučovanie v bilingválnych a inovatívnych odboroch. V školskom roku 2020/21 pokračuje jazykové vzdelávanie učiteľov v spolupráci s Jazykovou školou. Do jazykového vzdelávania je zapojených cca 350 učiteľov. BSK podporuje ďalšie vzdelávanie učiteľov aj prostredníctvom príspevkov na vzdelávanie v rámci programu JA Slovensko, dvoch medzinárodných projektov Erasmus+.	
		C. Učiteľské byty	0	0	-	OŠMaŠ/ OIČaVO	priebežne	Prieb. Plnený		BSK reflektuje na potrebu štartovacích učiteľských bytov, analyzuje vzniknutú situáciu vzhľadom na finančné a priestorové možnosti BSK. Školy boli oslovené ohľadom možnosti rekonštrukcie priestorov na štartovacie bývanie pre učiteľov.	
OŠMaŠ_18	Presadzovanie kľúčových priorit BSK v oblasti školstva, mládeže a športu	Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK, pričom uvedené témy sa riešia dlhodobo a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, akademickej obce a súkromnej sféry.									
		B. Koncepcia rozvoja športu a mládeže v podmienkach BSK 2021-2025	68	0	1.3	OŠMaŠ/OSÚRa RP	12-21	Prieb. Plnený	6-22	V súčasnosti prebieha verejná obstarávanie na zhotoviteľa predmetnej štúdie s predpokladom začatia spracovania do konca 11/2020.	