Odpocet Akéného planu BSK Odbor cestovného ruchu a kultiry

ktu

Nazov projektu Klac¢ové kroky implementacie Odpocet klucovych krokov k 20.09.2019

Zodpovedni

¢. proje

Stav plnenia k

Termin plnenia

EUR v tis.
Rozpoéet na r. 2019
20.09.2019
Novy termin plnenia

Projekt je jednou z priorit Programového vyhlasenia BSK. Ciefom projektu je zabezpeéenie adekvatnej infrastruktiry a materidlno-technického vybavenia potrebného pre profesiondlne fungovanie divadla. Po dlhoroénom Usili o pripravu
rekonstrukcie sa s uvedenymi pracami zacalo v aprili 2018. Pocas realizacie stavebnych prac viak boli zistené nové skutocnosti, na zaklade ktorych bola uzavretd Dohoda o ukonéeni ZoD medzi BSK a zhotovitelom stavby. Financovanie: vlastné zdroje
BSK, Program 3.3
Miesto realizacie: SK - Bratislavsky kraj- Bratislava
Projektovy tim BSK: OCRak, OSURaRP, OK, OICavO
Dria 21.03.2019 sa konalo vyhodnotenie sttaZe na reviziu projektovej dokumentacie, nasledné podpisanie objednévky a realizécia
revizie PD.
Dfia 29.04.2019 boli odstihlasené zmeny a doplnenie revizie projektovej dokumentécie v zmysle zépisnice.
<t'| Rekonstrukci . DHa 27.05.2019 bola zamietnuta KPU poziadavka na zburanie schodiska pre vznik bezbariérového vytahu, sociélneho zariadenia a
| R® c'ms ru ICIa Pripravné prace N/A 55 3.3 | 0I¢avO/ OCRak 7-19 p\::n‘.i 10-19 |skladovych priestorov, nasledne sa toto vyjasnilo spolu s interiérovymi dverami, oknami a podlahami.
& Bratislavského Dfia 26.06.2019 sa konalo pracovné stretnutie na kontrolu rozpracovanej projektovej dokumentacie - skonitatoval sa javiskovou
abkového divadla technikou, ktord vedia spracovat len v CR. Brno, kde st na to $pecializovani profesisti. Ti vedia dodat potrebné dokumenty (PD s
8b'bk ého divadl hnikou, ktort vedi J CR. Brno, kd | f Ti vedia dod bné dok (PD
vykazom vymer, rozpocet) az koncom mesiaca september. Po ostihlaseni dokumentacie, odd. VO vyhlasi sttaz na realizatora.
Predpokladd sa posunutie terminu plnenia klti¢ového kroku na 10/19.
Prieb. Vzhladom na pozastavenie stavby, vyber zhotovitela prebehne v mesiaci november az do marca 2020. Predpokladd sa posunutie
plneny terminu plnenia klG&ového kroku na 03/20.
Realizécia stavby 3126 389 33 OICaVo/ OCRak/ 12-21 i, Vzhladom na pozastavenie stavby a vyber nového zhotovitela sa realizacia rekonstrukcie sidla Bratislavského babkového divadla posuva
SMm/ oP plneny na 05/22.
. Prieb.
Propagécia 3 3 2 oK 1-22 T
pineny Prebieha tprava propagacného pldnu vzhladom na zmeny terminov realizacie samotnej rekonstrukcie.
Projekt je jednou z priorit Programového vyhlasenia BSK spolufi ovany z externych zdrojov. Ciefom projektu je vyuZzitie kreativneho potencialu cezhrani¢ného regiénu SK-AT na zachovanie a rozvoj prirodného a kultirneho dedicstva
prostrednictvom vytvorenia adekvatneho priestorového zazemia a naslednej propagacie tvorby zastupcov cielovych skupin. Zaroveri pdjde o zmobilizovanie a zaangaZovanie organizacii/ subjektov, ktoré sa podielajd na rozvoji kultdrneho a
prirodného dedic¢stva, spolo¢nom vyvoji produktov a sluZieb a suvisiacich vzdelavacich aktivit, sa celkovo dosiahne rozsirenie spolo¢nych cezhraniénych pontk v oblasti cestovného ruchu, volného ¢asu a kultury
Miesto realizicie: SK - Bratislavsky kraj / okres Pezinok, Bratislava/ Modra - MOS Modra; AT: Dolné Rakusko/ Weinviertel - Jedenspeigen, Mistelbach/ St.Polten - St. Polten
Financovanie: Interreg V-A SK-AT, rozpocet BSK v projekte: 2 125 313,46 EUR, 5% spolufinancovanie BSK: 106 265,67 EUR + dalSie vlastné zdroje z Programu 10 na zabezpecenie prevadzky a udrzatelnosti projektu
Projektovi partneri: BSK, MOS Modra, Museumsmanagement NO, Kulturvernetzung NO, obec Jedenspeigen, Malokarpatské mizeum v Pezinku (strategicky)
Projektovy tim BSK: OSURaRP, OCRaK, OICaVO, SM, OP, OK
ml OCRak/
X[ Kulturno-kreativne Pripravné prace 177 0 33 OSURaRP/ 9-15 Splneny
Slse P oitavo
o ozivenie tradicii
o Splneny
olavoy Rekonétrukcia objektu, ako aj naplfianie obsahovej stranky projektu sa realizuje podfa planu a &asového harmonogramu projektu -
P a 1905 1170 13 b, Prieb. postupne sa vymiena krytina, vo vnitri objektu prebiehaju baracie prace a Gprava na zaklade PD, bol zadefinovany rozsah oprav
Realizacia projektu OSURaRP/ 7-20 : 4 ’
pineny omietok, robia sa pripojky, v najblizSej dobe prebehne vyrub poskodenych stromov. Predpoklada sa dodrzanie terminu
OCRakK/ SM 4 . . .
115 0 33
Prebieha realizdcia propagaéného planu - priebezna medializacia etap stavby, publikovanie fotografického a video-materidlu. Tlatové
Propagicia 7 0 2 oK 10-20 Prieb. oddelenie zbiera video podklady pre ¢asozberné video nielen na slovenskej ale aj na rakuskej strane, teda u oboch partnerov projektu.
Pag plneny Pri vstupe do objektu je osadend informaéna tabula, ktord verejnost informuje o samotnej rekonstrukcii. Verejnost bola dfia 22.7.2019
informovana o rekonstrukcii MOS v Modre na soc. sieti FB.
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Odpocet Akéného planu BSK Odbor cestovného ruchu a kultiry

Projekt je jednou z priorit Programového vyhlasenia BSK, financovany zo zdrojov BSK. Ciefom projektu je revitalizdcia parku v Stupave, ktory zabera cely vonkajsi areal kastiela. Park z 18. storocia je narodnou kultirnou pamiatkou, ma prirodno-
krajindrsky raz a tvori celok s okolitymi lesmi. Su¢astou parku je jazierko za kastiefom a barokovy mostik do kastiela, ktorého rekonstrukcia v sic¢asnosti prebieha.

Miesto realizécie: SK - Bratislavsky kraj - Stupava

Projektovy tim BSK: OICSMaVO, OCRaK, OK, 0ICavO

Suhrn préac: demontaz jednotlivych prvkov, ktoré podliehali restauratorskym pracam (zdbradlie, susosie), rozobrala sa konstrukcia
vozovky. V juni 2017 boli prace preruéené na zaklade stanoviska statika a KPU. Pripravila sa nova zmluva s projektantom na

ml A. Rekonstrukcia pristupového mosta 938 727 3.3 OCRak/ OICavo/ 3-20 Prieb, dopracovanie PD podla novej zistenej situacie, PD bola nasledne zaslana na expertizu USE. Projektant aktualizoval PD, po schvaleni USE
X~ |pamiatkova obnova St plneny a KPU, zhotovitel vyislil prace naviac. Nasledne sa vykonali restauratorské prace v dielni restaurétora, po ich ukonéeni boli
Q parku v Stupave zrestaurované prvky bez definitivnej povrchovej ipravy dovezené na stavbu. Od aprila prebieha samotné murovanie klenieb mosta a
8 montaz ramenatov (do¢asné debnenie pod klenbami), ktoré bude dokonéené v septembri 2019. Predpokladd sa dodrZzanie terminu.
. N Prieb BSK sa na zaklade dohody s mestom Stupava zaviazalo pripravit podklady (geodetické zameranie, dendrologicky vyskum, archeologicko -]
B. Revitalizécia parku 1000 0 3.3 | OCRak/OICavO 12-21 plneny historicky vyskum). BSK dohodnuté podklady zrealizovalo. V 2. pol. 2019 sa obnovi komunikacia a koordinacia s mestom Stupava
ohladne hladania externych finanénych zdrojov, o ktoré by sa mesto Stupava uchadzalo. Predpoklada sa dodrzanie terminu.
Prebieha realizacia propagacného planu - priebezna medializacia etap stavby, publikovanie fotografického materialu. Na mostiku pri
L. Prieb objekte je osadend informaéna tabula, ktord verejnost informuje o samotnej rekonstrukcii. Verejnost bola diia 9.7.2019 informovana o
Propagicia 3 0 2 @ 4-20 plneny rekonstrukcii barokového mostika v Stupave na socidlnej sieti FB.
Projekt je jednou z priorit Programového vyhlasenia BSK. Cielom je zabezpecenie komplexnej obnovy rekonstrukcie ndrodnej kultirnej pamiatky — revitalizacie parku v Malinove - jej ochrana a obnova so synergickym efektom rozsirenia
funkcionality vo vizbe na cestovny ruch. Park (v spoluvlastnictve BSK 2/3 a obec Malinovo 1/3) sa nachadza v obci Malinovo a je zapisany v Ustrednom zozname pamiatkového fondu SR. Samotny park vznikol koncom 18. storogia. M4 prirodno-
krajinny charakter (tzv. Anglicky park). Jeho dominantou je kastiel. Park je verejne pristupny. V st¢asnosti je park v désledku historicky podmienenych necitlivych zasahov a dlhodobo zanedbanej tdrzby vo velmi zlom stave a jeho obnova je
neodkladne nevyhnutna. V okrajovej ¢asti arealu sa nachadza budova SOS zahradnickej G. Cejku s internatom.
Celkové predpokladané naklady vy$e 900 tisic EUR. Financovanie: vlastné zdroje BSK.
Miesto realizacie: SK - Bratislavsky kraj - Malinovo.
Projektovy tim BSK: OICaVO, OCRaK, OK
ch| Po nelspe$nom vysledku pri uchadzani sa o dotaciu z MK SR sa vedenie Gradu rozhodlo financovat projekt z internych zdrojov. V 4.Q
%D Rekonstrukcia kastiela 2019 ma BSK v plane realizovat oznagenie stromov na vyrub a samotny vyrub stromov (v mimovegetatnom obdobi), nasledne
6 a parku v Malinove . demolaéné a buracie préce, teda realizaciu prvej fazy. Dalej v roku 2020 realizovat v stlade s projektovou dokumentaciou 2. fazu
o A. Revitalizicia parku 800 400 33 om;\;%(::gak/ 12-19 :‘:::v projektu. Dria 20.6.2019 sa v ramci povolovacieho vyrubového konania uskutocnila miestna obhliadka, 3.7.2019 bolo prislusnym

organom vydané rozhodnutie o jeho preruseni a vyzva na odstranenie nedostatkov vratane doplnenia inventarizacie drevin uréenych na
vyrub do 3 mesiacov od vydania rozhodnutia. Vzhfadom na tuto skutognost sa predpoklada realizacia VO na zhotovitela poZadovanej
dokumentdcie a oznacenia stromov na vyrub, a nasledné ukonéenie povolovacieho vyrubového konania na oktéber az november 2019.
Ukoncéenie projektu sa predpoklada na koniec roku 2020, resp. zadiatok roku 2021.

30 30 3.3 0ICavO/ OCRak/ 12-20 Prieb. V 4.Q 2019 planuje OCRaK vypracovanie ideového zameru vyuZitia objektu kastiela. Vo februari 2020 sa vypracuje projektovd

B. Rekonstrukcia kastiela 0SURaRP/ SM JInen
g P v dokumentacia a na zéklade finanénych narokov BSK rozhodne ako sa bude projekt financovat.

Prieb.

Propagécia 3 2 2 OK 12-20 plneny Prebieha Uprava propagaéného planu vzhladom na planované vypracovanie ideového zameru vyuZitia objektu kastiela.

OCRaK_11

Vytvorenie kulttrno-
spolocenského centra
v synagoége Senec

Projekt je jednou z priorit Programového vyhlasenia BSK. V stlade so Stratégiou rozvoja kultiry v BSK na roky 2015-2020 bude obnovend synagéga, respektujuc religiézny charakter pamiatky, sluzit ako multifunkéné kultirno-spolocenské centrum.
Vzhladom k viacerym obmedzeniam (architektonicko-dispozi¢né, ochranarsko-pamiatkarske, nabozenské...), ako aj vzhladom na potrebu rozsirenia sluZieb je nevyhnutné umiestnit prevadzkové zazemie mimo samotného historického objektu
synagodgy. Projekt preto podita s vybudovanim tzv. infopavilénu v aredli za synagdgou. Projekt podita aj s intenzivnym vyuZitim aredlu synagdgy, vratane in situ prezentécie archeologickych nélezov starsieho obytno-ritudlneho komplexu. Areal
synagdgy ma byt pristupny verejnosti a ma sldzit na oddych a relax (zeleri) s moznostou organizovania malych prileZitostnych kultdrnych podujati v exteriéri aj v silade s Memorandom o spolupraci pri obnove a vyuZivani narodnej kultirnej pamiatky
synagdgy v Senci medzi BSK a mestom Senec (april 2013).

Financovanie: vlastné zdroje BSK z Programu 3.3 a 10.

Projektovy tim BSK: OICaVO, OCRaK, OK

Pripravné prace 0 0 - | OCRak/ OSURaRP Spineny
Vyber dodavatela 0 0 - OICaVOé;) Gy Splneny

Prace zadaté v aprili 2018 pokracuju podia harmonogramu. Na stavbe je dokonéena nova krytina, krov, je vykonany prieskum a statické
posudenie stropu s kazetovou vypliiou, Uprava fasady sa dokonéuje, bleskozvod a vitraze na oknach. Momentalne prebieha v interiéri
Realizacia stavby 1584 884 3.3 OIEBVOS/'WOCRaK/ 12-20 P" ‘(:h rekonstrukcia kazetového stropu, montaz zdravotechniky a plynu, dokonéuje sa elektroinstalacia, na infopavildne sa montuju ocelové
(A7 konstrukcie obvodového plasta a vytahovej Sachty. V 4.Q v roku 2019 sa ukondia pripojky na verejné siete. V roku 2020 sa zatne s
interiérovym vybavenim zariadovacimi predmetmi pre stdlu expoziciu Zidovskej kulttry. Objekt je zaradeny do zoznamu NKP. Prace sa
realizuju v sdlade s PD. Predpokladd sa dodrZanie terminu.

Prebieha realizécia propagacného planu - priebezna medializacia etap stavby, publikovanie fotografického a video-materidlu. Na
Propagacia 2 2 2 oK 12-20 L2 objekte je osadend informaéna tabula, ktord verejnost informuje o samotnej rekonstrukcii. Verejnost bola diia 23.7.2019 informovana o

Ine " " A . Al
(RS rekonstrukcii budovy synagdgy v Senci na socialnej sieti FB.
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Projekt je jednou z priorit Programového vyhlasenia BSK a je v sulade so Stratégiou rozvoja turizmu v bratislavskom kraji do r. 2020 a Koncepciou budovania siete environemntalno-vzdelavacich centier v BSK na roky 2018-2023. Cielom
projektu je zriadenie nadregionalneho environmentalno-vzdelavacieho centra so sidlom v Cunove. Projekt spoéiva v rekonstrukcii NKP Cunovsky kastiel a jeho adaptacii na ekocentrum pre cely kraj a prihrani¢né Gzemie. Ekocentrum bude sldit aj

ako vstupna brana do CHKO Dunajské luhy, bude poskytovat ekoturistické sluzby a poskytovat sluzby TIK.
BSK sa usiluje o ziskanie externych finan¢nych zdrojov.

Zdroje financovania: Interreg V-A SK-AT, rozpocet BSK: 1 800 000 €, z toho spolufinancovanie BSK 5 % (140 000 €).

Projektovi partneri: NP Donau-Auen (AT), Statna ochrana prirody SR, Daphne - Inititut aplikovanej ekoldgie.

E Projektovy tim: OCRaK, OSURaRP, 0ICaVO, SM, OP, OK
| .
% VVbUdOVamev SO 0 0 T e e Prieb Diia 26.06.2019 podané Ziadost o nendvratny finaény prispevok. V stcasnosti sa hachadza v administrativnom overovani. Zérover sa
EC) ekocentra v Cunove ripravne prac plneny pripravuje Il. etapa realizécie budovania Ekocentra cez Interreg SK-HU (zakladanie partnerstva, priprava aktivit projektu,...)
o oi¢avo/ oot
Vyber dodavatela 0 0 - 0SURaRP/ 12-19 m'”‘t‘j» Nadvizuje na predchadzajuci klticovy krok.
OCRakK/ OP
oi¢avo/ o
Realizacia stavby 1800 0 13 0SURaRP/ 12-21 m'”‘t‘j» Nadvézuje na predchadzajuci klticovy krok.
OCRak/SM
Propagicia 3 0 2 oK 12-21 ;:“t:» Nadvézuje na predchadzajuci klticovy krok.
Projekt je jednou z priorit Programového vyhlasenia BSK a je v stlade so Stratégiou rozvoja turizmu v bratislavskom kraji do r. 2020. Projekt sa zameriava na vyuzitie bohatého prirodného a kultdrneho dedi¢stva cezhrani¢ného Gzemia a
vytvorenie unikatnej atraktivnej a konkurencieschopne;j turistickej destinacie "Danube Islands”, prispeje k zvySeniu atraktivnosti a navstevnosti cezhrani¢ného regiénu podunajskej oblasti ako aj k rozvoju cykloturistiky a vodactva v regidne.
Zdroje financovania: Interreg V-A SK-AT, rozpocet BSK: 220 000 €, z toho spolufinancovanie BSK 5 % (11 000 €).
Projektovi partneri: BSK, Mosonmagyardvar Varos Onkormanyzat (HU), NSK, TTSK, Mestska ¢ast Bratislava — Vrakufa, obec Zélesie, Kajak Canoe klub Samorin, obec Jelka, mesto Kolarovo.
Projektovy tim: OCRaK, OSURaRP, OICaVO, OP, OK
2 . - . < P . OCRakK/
Stratégia rozvoja a marketingova stratégia Mal z
B d g glalMalv| 1 0 13| OsURaRP/ 618 | splneny
" Dunaj oiavo
— e < . ¥e . < OCRaK/
. . . Dizajn manual novych znaciek Vnutrozemska z
zl Projekt Maly Dunaj a delt; - Malv’ - 9 0 13 OSURaRP/ 8-18 Splneny
© v . . &
oc |Mo3Sonsky Dunaj ! Y ! oitavo
(@] OCRakK/
o Zabezpecenie propagacnych materialov 70 70 1.3 0SURaRP/ 4-19 Spineny
oitavo
Vytvorenie promo-videa destinacie Dunajské ostrovy, organizacia Creative Study Tour pre Studentov a press tripov pre novinarov,
Prieb. youtuberov a influencerov za icelom zatraktivnenia destinacie, prebieha medidlna kamparn (rddia, billboardy), kampan na socialnych
Propagécia 3 20 2 OK 10-19 plneny sietach. Diia 8.6. sa uskutoénilo podujatie pod hlavickou Green week v MC Vrakuiia. Na podujati bol odprezentovany samotny projekt a
prezentované podporné aktivity suvisiace s projektom: ¢Inkovanie a bicyklovanie.V ramci propagacie projektu sa realizovala v juli a
auguste marketingova a medialna kampar na promo destinacie (billboardy, print, rozhlas, web). Projekt bol propagovany aj
prostrednictvom mesaénika Bratislavsky kraj. Po¢as jesene bude prebiehat fotosutaz.

Strana3z6




Odpocet Akéného planu BSK Odbor cestovného ruchu a kultiry

Projekt je jednou z priorit Programového vyhlasenia BSK. V uvedenom projekte je cielom vytvarat koncepénu, infratrukturalnu a produktovi podporu tematickym cestam ako marketingovému néstroju prepéjajicemu jednotlivé subregiony BSK.
Tematické cesty maju dolezity trhovy potencidl so zamerom generovania navstevnosti a dalSie prinosy odvodené od poctu navitevnikov a pobytovych dni, resp. prenocovani (ako st trzby komerénych subjektov, prijmy verejnych rozpoctov, vytvorené
pracovné miesta, vplyv na kvalitu Zivota miestnych obyvatelov v jednotlivych miestach tematickych ciest).

Projektovy tim BSK: OCRaK, OI€aVO, OD, OK

Projekt znacenia nauénej trasy s prepojenim vojenskych bunkrov pozdiz hranice SK/AT pokraluje spracovanim dopravno-inZinierskeho
A. Petrzalské bunkre 10 10 4 OCRak priebezne ;;t:y navrhu, prehliadka lokality v teréne za U&asti BSK, projektanta a KDI prebehla v 30. tyZzdni, ndvrh projektu pripravuje fi Lucron -
predpokladany termin spracovania navrhu bude znamy po rokovani so zastupcami koncom 09/19.
Priprava na vybudovanie tematickej cesty Sfachtickych rodov Palffy a Esterhazy prebehla, bola vypracovana Metodika- Standardy
= . . . Prieb. budovania tematickych ciest takisto ako aj Koncepcia rozvoja tematickych ciest. Dalej bol vypracovany Akény plan, marketingova
B. Sfachtické rody 5 5 4 OCRK priebezne plneny komunikdcia pre Tematické cesty a projektova dokumentacia na znadenie vybranych tematickych ciest ,Historické rody — Palffy
a Esterhazy”. Vypracované dokumenty posluzia ako zakladny sibor odbornych materidlov pre realizaciu tematickych ciest $lachtickych
rodov Pélffy a Esterhazy. Nevyhnutnostou je ziskat externé zdroje na dobudovanie infrastruktury tejto tematickej cesty.
Na tzemi bratislavského kraja je trasovanie Cyrilo-metodskej cesty zabezpecené po pesich turistickych trasach a vyznacené na
smerovnikoch Klubu slovenskych turistov. Regionalna pracovna skupina je vytvorend zo zastupcov verejnej spravy, cirkvi, cestovného
C. Cyrilo-metodska cesta 5 10 4 OCRaK priebezne ;:t:y ruchu a kultury, obcianskych zdruzeni, ktoré sa venuju téme zachovavania a spritomriovania cyrilo-metodského kultirneho a
duchovného deditstva. V spolupréci so zdruzenim Dom Centropy bola pripravena story mapa, ktord prezentuje tdto tematickd cestu na
Uzemi BSK.
><| Podpora vzniku D. Turisticky vlak na Zahori (trasa Zohor- 124 124 a R Hiebesne Prieb Projekt Turistického vlaku sa realizuje v termlneV04/19 - 10/19 na zaklade Zmluvy o dopravnych sluzbach vo verejnom zujme na trati
© L, R Plavecké Podhradie) p plneny Zahorska Ves-Zohor-Plavecké Podhradie medzi ZSS, a.s. a BSK ¢.2018-909-D. Otvorenie sezény sa uskutocnilo 27.4.2019, ukoncenie
EC) tematickych ciest sezény je planované na 13.10.2019. Po ukonéeni sezény budu k dispozicii detailné tatistiky poctu prepravenych oséb a bicyklov.
@) . Turisticki dopravu pocas vikendov a $tatnych sviatkov s moznostou prepravy bicyklov priamo v priestore cyklobusu do
E. Vinna cesta - Malokarpatsky expres 35 35 4 OCRaK priebezne e Malokarpatského regiénu zabezpetuje Slovak Lines, a.s. v obdobi 1.6. - 29.9.2019 podla zmluvy & 2019-223-C. Po ukon&eni sezény
budu k dispozicii detailné Statistiky poctu prepravenvch oséb a bicyklov.
Projekt Geoparku Malé Karpaty podporovany prac. skupinou postupne realizovany v spolupraci s NO Barbora, projekt podporeny v r.
2018 v rémci BRDS Turizmus: Obnova geologického muzea v prirode v Starom kameriolome MC Devin (Devinska kobyla) - 3D tabule,
F. Geopark Malé Karpaty 53 53 4 OCRakK priebezne :"H‘::v tabula s hmatovymi odliatkami fosilii; aktudlne v priprave ideovy zamer projektu v spolupraci so samospravou (Pezinok). Projekt
realizovany v r. 2019 s podporou v rdmci BRDS Turizmus "Infostdnok Geopark Malé Karpaty" vo vyske 4 000,-EUR - mobilnym stankom
prezentované aktivity Geoparku na podujatiach.
Prac. skupina zo zastupcov OCR, OVO,0IC,PO, OD, RCBA pre spracovanie podkladov VO vytvorend 11/18.V 3 Q. a v 4 Q. prebieha
G. Vinohradnicka cyklotrasa 3787 0 3.3 OCRak priebezne :"H‘::v analyza navrhov na usporiadanie vlastnickych vztahov k pozemkom dotknutym navrhovanou trasou Vinohradnickej cyklocesty v
spolupraci so samospravou dotknutych miest.
H. Podunajska strela - turisticky autobus pozdiz 25 25 2 SRR priebezne Prieb Analyza moznosti realizicie Podunajského shuttle busu ako jednej z odnozi Malokarpatského expresu, ktory by zdrover prepojil
Malého Dunaja plneny bratislavsku Zupu s trnavskou Zupou. Realizuje sa hodnotenie efektivnosti a hospodarnosti projektu.
Kazdd tematickd cesta je priebezne komunikovana podla vystupov a noviniek k projektu. V rdmci propagécie projektu "Turisticky vlak na
‘. Prieb Zahori" a k projektu "Vinna cesta - Malokarpatsky expres" bola realizovana v mesiacoch jul a august marketingova kampari formou
R 3 © 2 oK =2l plneny digitalnej kampane na webe a na socialnych sietach, formou inzercie v regionalnych printovych médiach a formou billboardovej
kampane. Oba projekty boli propagované aj prostrednictvom mesaénika Bratislavsky kraj. Turisticky vlak na Zhori bol medializovany aj
v RTVS v reldcii Slovensko v obrazoch (08/19) a v turistickom magazine Televikend (05/19).
Projekt je jednou z priorit Programového vyhlasenia BSK. Vzhladom k tomu, Ze divadlo nema svoju stélu scénu, nevyhnutnou podmienkou pre jeho rozvoj a tvorbu kvalitného programu pre starsie deti a mladez je najdenie a prispdsobenie
adekvatnych priestorov pre trvalé sidlo.
Projektovy tim BSK: 0ICaV0, OCRak, OK.
- Miesto realizacie projektu: Bratislavsky samospravny kraj - Bratislava.
NI Spolu s Kulttrnou komisiou Z BSK sa aktivne zvazuju vSetky moznosti pri hladani staleho sidla pre Divadlo LUDUS. Odd. kultury
> . . L, Prieb. pripravuje materidl, ktory predlozi vedeniu U BSK. Divadelny priestor v budove STU sa javi z finanéného aj priestorového hadiska ako
g Divadlo LUDUS Pripravné prace 60 60 3.3 | OCRaK/ OICaVO 12-19 plneny najvhodnejsi. Rozhodnutie vedenia STU v stvislosti s prenajmom tohto priestoru inym entitém sa BSK dozvie v koncom mesiaca
O september.
(@)
Vyber zhotovitela 0 0 o ||CEEYCIEEY 12-20 Frieb
opP pineny Na zaklade vyberu objektu pre Divadlo LUDUS sa bude postupovat pri vybere zhotovitela/prendjmu priestoru.
Realizicia projektu N/A N/A - | OCRak/ OICavo 12-21 :\;‘E:, Na zaklade najvhodnejsieho riedenia vyberu objektu pre Divadlo LUDUS sa bude postupovat pri realizécii.
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Projekt je jednou z priorit Programového vyhlasenia BSK. Jeho zmyslom je postavit fungovnie kultdrnych institdcii na principe rozvoja v stvislosti so schvélenou strategickou viziou za kazdu institdciu. Pri¢om riadenie institdcii ma podliehat

pravidelnym vyberovym konaniam na 5-ro¢nej baze.

A.Vizi 12 kultd h iadeni 2018-2020 Na zdklade vypracovanej analytickej a strategickej casti sa v spolupraci s externym subjektom postupuje s vypracovanim materialu.
m " IVZIa' roz'voja Qtumyehizagiacent : 5 8 10 OCRak 12-19 P" ieb Vzhladom na objem dat, vypracovanie akéného planu externym subjektom v spolupraci s BSK a v nadvaznosti na aktualizaciu Stratégie
| . . . +akeny plén pineny kultdry sa predpoklada posunutie terminu na 06/20.
»'|Rozvoj kulturnej - PRI
S |infragtruktdry BSK B. VZN BSK o menovani do funkcii riaditelov ,
. . . PPy . Priel £ . Lo Lt % gt £ . . . . iz
6 infrastruktury kultdrnych zariadeni - kritéria hodnotenia a N/A 0 - OCRakK 12-20 m'”‘;jy Na zaklade vypracovanej analytickej a strategickej Casti sa v spolupraci s externym subjektom postupuje s vypracovanim materialu -
(@] spdsob ich vyhodnotenia kritéria hodnotenia a sp6sob ich vyhodnotenia. Predpoklada sa dodrZanie terminu.
C. Prevadzkova optimalizacia kulturnych ,
. . . . PP " Priel £ . I L e - . . . . s
zariadeni v zriadovatel'skej p6sobnosti BSK a N/A 0 - OCRakK 12-21 p"”‘:‘j Na zaklade vypracovanej analytickej a strategickej Casti sa v spolupraci s externym subjektom postupuje s vypracovanim materialu -
y
redefinovanie ich Géelu a financovania prevéadzkova optimalizacia KZ. Predpoklada sa dodrzanie terminu.
Projekt je jednou z priorit Programového vyhlasenia BSK. Cielom projektu je zabezpecenie adekvatnej infrastruktdry a materialno-technického vybavenia Malokarpatského muzea v Pezinku a objektu v jeho sprave: Muzea Ferdi$a Kostku v Stupave,
ktoré je narodnou kultirnou pamiatkou. Mizeum pozostava z dvoch objektov - domu, kde sa tento vyznamny slovensky dzbankar a keramikar narodil, Zil a pracoval, a z budovy zvanej brenhaus s pecou na vypalovanie keramiky. BSK v r. 2017 kupil
nehnutelnosti susediace s Mzeom Ferdi$a Kostku, bez ktorych nie je moZna prevadzka a rozvoj mizea (pristupova cesta, rodinny dom), v ktorej je zdmerom vybudovat stélu expoziciu keramiky p. Kostku.
Projekt je financovany zo zdrojov BSK. Projektovy tim BSK: OICSMaVO, OCRaK, OK. Miesto realizcie projektu: BSK: Bratislava, Stupava.
o 53 3 a a * V jani 2019 prebehlo VO na zhotovitela rekonstrukcie. Najniz3ia predlozena ponuka presiahla stanovenu PHZ o 60 tisic Eur. Clenovia
~ . A. Rekonstrukcia podkrovia Malokarpatského OCRak/ 0ICaVo, Prieb
|| Rozvoj , R P P 403 367 3.3 2kjolcero] 12-19 e komisie momentdlne vyhodnocuju ponuky, VO by malo byt uzavreté do konca augusta 2019. V nadvaznosti na uvedené informécie sa
~ < muzea v Pezinku SM plneny ; ) "
« |Malokarpatského predpoklada posunutie terminu na 02/20.
2 X = — - — - — -
S |muizea v Pezinku Dna 4. .71,2019 b(?I'a vyhlas’ena vyzva v ramci Invtegrovaneho operécne}jo programu 201v4 20.20 B E’rlorltna os'c.3, Mobilizacia l'uVJIturneho
(@) potencialu v regiénoch". Urad BSK rozhodol, Ze BSK sa bude uchadzat o NFP na rekonstrukciu priestorov Muzea F. Kostku za uc¢elom
L, . . - . Prieb. vytvorenia kultirno - kreativneho centra s ndzvom Kreativny dom v F. Kostku Stupave. Aktudlne sa pripravuje PD potrebna pre
B. Rozvojové aktivity miizea FerdiSa Kostku 360 60 83 | CTEYEIEND 12-20 plneny stavebné konanie s prepokladanym terminom odovzdania PD za¢. septembra 2019. V spolupraci s MMPK (subjekt, ktory by mal
zabezpecovat poskytovanie sluzieb v ramci kreativneho centra) sa pripravuje obsahova naplii projektu a navrh udrzatelnej prevadzky
centra. Uzavierka podavania Ziadosti o NFP v rdmci vyhlasenej vyzvy je 30.10.2019.
L. Prieb Priebezna komunikdcia s médiami na zaklade dopytu. MMPK pripravuje prevadzku muzea v tychto priestoroch, o éom bude verejnost
Propagacia 7 2 2 oK 1-21 p doct . . N . = : £ L
plneny vcas informovand. Predpoklada sa posunutie terminu v nadvaznosti na vy3sie uvedené kiticové kroky.

Projekt je jednou z priorit Programového vyhlasenia BSK. BSK sa dlhodobo snaZi o podporu kultirno-kreativneho priemyslu z externych zdrojov (ERDF). Vzhladom na rokovania s riadiacim orgdnom pre IROP, ktoré naznaduji podporu snahy
vybudovat v priestoroch na Racianskej ul. (v dlhodobom prendjme nadacie Nova Cvernovka) kultirno-kreativne centrum, v si¢asnosti BSK pripravuje rézne alternativy a koneéné rozhodnutie bude vysledkom tychto rokovani. Si¢astou tohto
rozhodnutia bude aj pripadné vyuZitie Muzea F. Kostku pre zachovanie, rozvoj a prezentaciu tradicného keramikarskeho umenia. Vyzva na predkladanie Ziadosti o nendvratny financny prispevok bola vyhlasena 4.7.2019 s terminom uzavierky

30.10.2019.
Financovanie: IROP a BSK
Projektovy tim BSK: OICSMaVO, OCRaK, OK

Dfa 4. 7.2019 bola vyhldsena vyzva v ramci Integrovaného operacného programu 2014 - 2020, Prioritna os €.3, "Mobiliz4cia kultirneho
(’:, . potenciélu v regiénoch". Urad BSK rozhodol, Ze BSK sa bude uchadzat o NFP na rekonstrukciu priestorov Muzea F. Kostku za Géelom
¥I Podpora kultirno- ) _ G Prieb. vytvorenia kultdrno - kreativneho centra s nazvom Kreativny dom v F. Kostku v Stupave. Aktualne sa pripravuje PD potrebné pre
© | kreativneho priemyslu Pripravné préace 64 64 83 | CreEhy ORRER 9-19 plneny 10-19 |13vebné konanie s prepokladanym terminom odovzdania PD zag. septembra 2019. Uzavierka podavania Ziadosti o NFP v rdmci
6 na Gzemi BSK vyhlasenej vyzvy je 30.10.2019. Predpoklada sa posunutie terminu na 10/19.
(@)
c . 0ICaVO/ OCRaK, Prieb
Vyber dodévatela 0 0 = OSL'JR/RP/ ;P/ 10-19 ‘”(, .
2 pineny Na zaklade projektovej dokumentacie bude vyhldsena stfaZ na zhotovitela. Predpoklada sa dodrzanie terminu.
. 0I¢aVO/ OCRaK/ Prieb. 5 i sdzaitice klGtoveé izéci P i 4 Gspeinost: i
Realizacia stavby N/A N/A 13 h 12-21 V nadvéaznosti na predchadzajuce klucové kroky. Realizacia stavby je podmienena tspesnostou v programe IROP a podpisu zmluvu o
"> | 0sURaRP/SM plneny NEP.
o Prieb
Propagacia 3 N/A 2 oK 1-22 plneny V nadviznosti na predchadzajlice kltigové kroky.
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Projekt je jednou z priorit Programového vyhlasenia BSK. Divadlo Aréna je jednou z ndrodnych kultirnych pamiatok vo vlastnictve BSK. Budova bola postavena v roku 1899 na mieste povodnej otvorenej drevenej arény z roku 1828. Divadlo Aréna
patri svojou tradiciou medzi najstarsie divadla v Bratislave. Od roku 2002 je divadlo v zriadovatelskej pésobnosti BSK. BSK zacalo s pripravou rekonstrukcie budovy (najmd modernizacia a doplnenie divadelnej technoldgie).
Financovanie: Ministerstvo financii a BSK.
Projektovy tim: OCRaK, OK, OlCaVO, OSURaRP
-
mI
h4 Divadlo Aré , L & Prieb Zmena rozsahu zadania projektovych a realizacnych prac. V mesiaci jul bola vyexpedovana dokumentécia pre stavebné povolenie DSP
g ivadlo Arena Pripravné préace o7 0 S8 || CaEY e 3:19 plneny iy na ziskanie vyjadreni a stanovisk dotknutych organov. Nasledne bude podana dokumentécia na stavebné povolenie a v priebehu
8 novembra sa olakdva vyjadrenie stavebného uradu. Navrh posunutia plnenia klt¢ového kroku: 11/19.
G p 0I¢aVO/ OCRaK/ Prieb.
Vyber dodavatela 0 0 - oP 12-19 plneny V nadvéznosti na predchadzajuci klicovy krok.
s OCRak/ 0ICaVO/ Prieb.
Realizicia stavby 3900 N/A 3.3 SM 1221 plneny V nadvéznosti na predchadzajci klticovy krok.
2 : Prieb.
Propagicia 1 N/A 2 oK 1-22 plneny Prebieha Uprava Propagaéného planu vzhladom na predchadzajice klti¢ové kroky.
Projekty sa radia medzi priority programového vyhlasenia BSK, pricom uvedené témy sa riesia dlhodobo a komplexne v spolupréci s dalsimi subjektami verejnej spravy, neziskovej a sukromnej sféry.
A q S Prieb
A. Rozvoj BRDS na podporu turizmu N/A N/A 4 OChak priebezne plneny V 3.Q 19 prebieha kreovanie novej vyzvy BRDS na podporu turizmu na r.2020.
B. Rozvoj BRDS na podporu kultiry N/A N/A 10 OCRaK priebezne ;’”‘t:y V 3.Q 19 prebieha kreovanie novej vyzvy BRDS na podporu kulttry na r.2020.
C. Ponuka nevyuzitych budov BSK mestam, BSK momentélne nemd k dispozicii vhodné objekty pre uvedené aktivity.
obciam a neziskovym organizaciam pre Ot Priek
! @ neziskovym orgar pr ) N/A N/A = OCRak/SM | priebezne | "
komunitné projekty a kulttirno-spolocenské pineny
poduiatia
o ; D. Marketi § K JI3kani . V spolupraci s KOCR a dodavatefom prebieha priprava online imidZzovej kampane, ktora je zamerand na odprezentovanie najtypickejsich
o |Presadzovanie -V ari ef""gove "T”“Pa"e na prila 'ar.“e turistov N/A N/A - |ocRak/ o/ KocR| priebezne (i, charakteristickych &ft za kazdy subregion.
¥| klticovych priorit BSK v |2 prihraniénych regionov (v spolupraci s KOCR) plneny
© . .
& oblasti cestovného E. Vytvorenie a rozvoj turistickych centier vo ‘
le) ruchu a kultary vsetkych okresnych mestach kraja (v spolupraci N/A N/A - OCRaK/ KOCR | priebezne ;\’H‘:v:v 0d aprila 2019 je otvoreny a zriadeny novy TIC vo Viedni, Schwedenplatz odkial odchadza aj novy Twin City Liner do Bratislavy s
s KOCR) celoroénou prevadzkou v spolupréci s KOCR BRT.
L o . . Udrizba cykloturistickych tras na Gzemi BSK v sdlade s ramcovou dohodou na 3 roky sa v r. 2019 vykonava na 118,5 km cyklotras,
F. Udrba a rozvoj turistickej infraStruktdry pravidelna a nepravidelna, vratane Udrzby cykloodpocivadla Svéty Jur - Biely Kriz. K 30.06.2019 boli vyrobené prvky cyklotrustickej
(cyklotrasy vritane EV 6 a EV 13, N/A N/A - | ocrak/res/oD | priebezne Prieb. orientécie a dopInkovej infrastruktdry, ktoré budu osddzané do konca r. 2019. Obnova turisticky znaéenej trasy prebieha na 190,2 km, k
cykloodpocivadla, informacné tabule, naucné pineny 30.6.2019 bola realizovand obnova TZT na 49,1 km trés. 4. etapa DZ KCACR je ukon&ené odovzdanim DZ spravcom komunikacii. Sluzby
chodniky, hnedé tabule, Skill park a pod.) pre Bike park -pumptrackovt drahu st zazmluvnené (4 r.) do r. 2022. Proces VO na dodavatela projektu Skill Parku a inZinierskej
&innosti a dodavatela prebieha - predpoklad ukonéenia 09/19. Cykloportdl BSK (vytvoreny 07/19) poskytuje podrobné popisy cyklotras s
GPX formatom, v prehladnom ¢leneni podla typu, uréenia, naro¢nosti.
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