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Nazov projektu

Podpora
deinstitucionalizacie
socialnych sluzieb v
okrese Pezinok (DSS a
ZPB MEREMA)

Odpocet Akéného planu BSK Odbor socialnych veci

Klacové kroky implementacie Odpocet klucovych krokov k 20.09.2019

EUR v tis.
Rozpocet na r. 2019
Zodpovedni
Termin plnenia
Stav plnenia k
20.09.2019
Novy termin plnenia

Projekt je jednou z priorit Programového vyhlasenia BSK spolufinancovanou z externych zdrojov. Jeho cielom je tplIna deinstitucionalizacia zariadenia DSS a ZPB MEREMA. Transformdcia fyzického prostredia uvedeného
zariadenia (k 30.9.2018 s poctom 51 prijimatelov soc.sluzby v 2 objektoch Modra-Kralova a Modra- Harmdnia), prebehne nasledovne: socialna sluzba pre 12 prijimatelov bude poskytovana v objekte Modra — Krélova, v
ktorom budu po rekonstrukcii vytvorené 2 samostatné bytové jednotky (kazda so samostatnym vchodom), miestnosti pre odborné terapie a miestnost pre vzdeldvacie a podporné aktivity. St¢astou arealu bude tiez
kuchynia a administrativne centrum zariadenia pre v3etky novovybudované/zrekonstruované objekty zariadenia. Poskytovanie socidlnej sluzby pre 8 prijimatelov je planované v 2 bytoch v Pezinku, pre 6+6 prijimatelov v
kazdom z 2 novovybudovanych rodinnych dvojdomoch v obciach Casta a Dubova so samostatnymi vchodmi, zariadenymi a dispozi¢ne riesenymi ako bezné domacnosti. V zaujme dosiahnutia Gplnej deinstitucionalizacie
zariadenia bude 7 poberatelom socialnej sluzby poskytnuta starostlivost v adekvétnych priestoroch ziskanych prenajmom/kipou bytov prip. rekonstrukciou/vystavbou RD. Financovanie: IROP (ERDF). IROP (ERDF + 3R) vo
vyske 3 718 022,64 EUR, vlastné zdroje BSK: 5 % spolufinancovanie vo vyske 195 685 EUR, kiipa bytov + pozemkov vo vyske 481 637 EUR; Projektovy tim: OSV; OSURaRP; 0ICaVO; OP; OSM; DSS a ZPB MEREMA.
Ministerstvo pddohospodarstva a rozvoja vidieka SR rozhodnutim zo diia 25.6.2019 schvalilo BSK Ziadost o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku.

0osv/ oiavo/
3.3 | 0sURaRP/ PO/
sM

Pripravné prace Splneny

Vyzva na dodévatela stavebnych prac na rodinné dvojdomy v obci Casta a Dubova bola
vyhlasend 1.7.2019, v sicasnosti prebieha dotazovanie uchddzacov, s lehotou na
predloZenie ponuky do 26.8.2019. Predpokladané ukonéenie VO je 10/2019 v zavislosti od
mnoZstva a kvality ziskanych ponuk.

Ndésledne BSK predloZi dokumentdciu VO na 2. ex-ante kontrolu RO.

Podpis zmluvy s Uspesnym uchddzaéom sa predpokladd v 01/20.

Prieb.
Plneny

R 4535 0 13 OIEaSVIO/ osv/ 821 Prieb. Termin pre'bratia stavby E)ude stanoveny v stlade s harmonogramom vystavby uvedenym v
URaRP Plneny projektovej dokumentdcii.
, V ramci propagacného planu planujeme medializaciu projektu v priebehu 4.Q 2019 formou
Propagicia 3 3 2 OK 11-19 PPI:Z:V PR kampane v printovych a online médiach. Verejnost je priebezne informovana aj
tlaéovymi sprdvami, téma bola aj suéastou tlaovej konferencie.
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Odpocet Akéného planu BSK Odbor socialnych veci

Podpora
deinstitucionalizacie
socidlnych sluzieb v
Bratislave (DSS a ZPS
Raca)

Projekt je jednou z priorit Programového vyhlasenia BSK spolufinancovanou z externych zdrojov. Jeho cielom je ¢iasto¢nd deinstitucionalizacia zariadenia DSS a ZPS Raca vzhladom na jeho vysoku kapacitu (236
prijimatelov socidlnej sluzby k 1.9.2018), pricom v buducnosti bude strategickou tGlohou hladat spésob postupnej deinstitucionalizacie a transformacie celého zariadenia.V podmienkach DSS a ZPS Raca je Dl a
transformacia zariadenia zamerana na zvysenie kvality poskytovania socidlnych sluZieb predovsetkym prostrednictvom zmeny pristupu pri poskytovani socidlnych sluzieb a zmeny fyzického prostredia, v ktorom je socidlna
sluzba poskytovanda. Zmena pristupu pri poskytovani socidlnych sluZieb spociva v zamerani poskytovania socialnej sluzby na konkrétnu cielovu skupinu (v pripade Specializovaného zariadenia na prijimatelov socialnej
sluzby s ochorenim z okruhu demencie, v pripade domova socialnych sluzieb na prijimatelov socidlnej sluzby s dusevnou poruchou) a zameranim poskytovania socidlnej sluzby na posiliiovanie, aktivizaciu a rozvoj
zruénosti prijimatelov socidlnej sluzby. Financovanie: IROP (ERDF + SR) vo vyske 2 422 826,22 EUR, vlastné zdroje BSK: 5% spolufinancovanie vo vyske 127 517,17 EUR. Projekt predpokladd prefinancovanie z ERDF v
nasledujucich polozkach: vystavba nového stavebného objektu - dvojdom DSS Racianska; rekonstrukcia a modernizacia objektu 5Z Strelkova (I. etapa); investovanie do materialno-technického vybavenia zariadenia DSS a
ZPS Rada; opatrenia na zvysenie energetickej hospodarnosti budov. Z vlastnych zdrojov BSK bude v II. etape realizovana Uprava arealu 5Z Strelkova v celkovej vyske cca 230 000 EUR. Projektovy tim: OSV; OSURaRP;
0ICaVvO; OP; OSM; DSS a ZPS Racda. Ministerstvo pddohospodarstva a rozvoja vidieka SR rozhodnutim zo diia 3.7.2018 schvalilo BSK Ziadost o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku.

0sv/ olCavo/
Pripravné prace 63 0 3.3 | OSURaRP/ PO/ 10-17 | Splneny
SM
Proces verejného obstaravania na dodavatela stavebnych prac na objekty Strelkovéd 2 a
Ratianska 105 prebieha. Proces verejného obstaravania bol predizeny z dévodu zmien v
. oICavo/ 0sV/ Prieb. sutaznych podkladoch a uverejnenia odpovedi na enormné mnoZstvo otazok k zakazke ako
Vyber zhotovitela 0 0 - . 7-19 ] 1-20 , oy . . I
y OSURaRP Pineny i kontroly doteraz neznamych uchadzacov. Nasledne bude dokumentacia predlozena na 2.
ex-ante kontrolu RO. Predpokladany termin podpisu Zmluvy o dielo s Uspesnym
uchadzaéom sa ofakava 01/20.
A . 0ICavo/ 0sV, b Termin prebratia stavby bude stanoveny v stlade s harmonogramom vystavby uvedenym v
Realizicia projektu 2783 1197 | 13 | QQVO/OV/ | 4550 | Prieb min prel Vb v g ystavby v
OSURaRP Plneny projektovej dokumentdcii.
Na jeseri bude realizovana medializacia formou PR kampane v printovych médiach a na
A 3 3 ) o 7-19 Prmb/ 11-19 w?be alko aj prostrednict\{om socialnych siefi.Verejnost’J:e tIaEO\’/\'/mi spréyanii'ivnfo’rmované
Plneny priebeZne o posune v projekte. Predpoklada sa posunutie terminu plnenia klti¢ového kroku

na 11/19.

osV_13

Informacny material o
socialnych sluzbach v
BSK

Spracovanie informdcii o socidlnych sluzbach v BSK pre osoby so zdravotnym postihnutim so zameranim na ob¢anov
Financovanie: aktivita je realizovand internymi kapacitami OSV, vystupy - publikovanie dokumentu z Programu 2.

v seniorskom veku je jednym z podpornych néstrojov pre efektivnejsie vyuZivanie socialnych sluZieb.

Vzhladom na rozsirenie Udajov tykajucich sa nielen socidlnych sluzieb poskytovanych
osobdm so zdravotnym postihnutim so zameranim na obcanov v seniorskom veku, ale

Pripravné prace 0 0 - osv 6-19 Splneny . . . , L s L . -
P P pineny vsetkym osobam odkazanym na socidlne sluzby v regidne BSK bol v zdujme zabezpecenia
komplexnosti materidlu posunuty termin ukonéenia zberu dat na 08/19.
A 0 Prieb BlizSie informadcie k verejnému obstardvaniu brozury budud az po odovzdani zozbieranych
Realizacia projektu 10 10 2 0SV/OK 8-19 ’ 10-19 | ) R
proj / Plneny Udajov. Predpokladd sa posunutie kli¢ového kroku na 10/19.
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Odpocet Akcného planu BSK Odbor socialnych veci

OSV_16

Presadzovanie
kl'acovych priorit BSK v
oblasti ludskych
zdrojov a socialnej
inkluzie

Projekty su prioritami Programového vyhlasenia BSK, pricom uvedené témy sa rieSia dlhodobo a komplexne v spolupraci s dal$imi subjektami verejnej spravy, neziskovej a sikromnej sféry.

A. Deinstitucionalizacia a transformacia DSS a
ZPS Kastiel v okrese Malacky

N/A

N/A

osv

priebezne

Prieb.
Plneny

DSS a ZPS Kastiel sa v mdji 2019 zapojilo do Narodného projektu Deinstitucionalizécia
zariadeni socialnych sluzieb (DI) — Podpora transformacnych timov. Projekt sa realizuje
vdaka podpore z Eurépskeho socidlneho fondu v ramci Opera¢ného programu Ludské
zdroje. Aktudlne prebieha vzdelavanie zamestnancov zariadenia zamerané na proces DI.
Vysledkom projektu bude kvalitne pripraveny transformacny plan, v ktorom budu zahrnuté
konkrétne moznosti ziskania vhodnych volnych objektov a pozemkov pre transformaciu
DSS a ZPS Kastiel. Pre verejnost je v termine 10/2019 v meste Stupava pldnovany seminér o
informéciach o DI.

B. Riesenie otazky ludi bez domova

N/A

N/A

osv

12-19

Prieb.
Plneny

V juni 2019 sa zastupcovia Odboru socidlnych veci Uradu BSK zG&astnili pracovného
stretnutia s predstavitelmi Magistratu hlavného mesta SR Bratislava a zastupcami institucii
zaoberajlcich sa cielovou skupinou ludi bez domova s ciefom néjst néstroje na riedenie
ukonéenia bezdomovectva. Dal3ie stretnutie so zastupcami Magistratu hlavného mesta SR
Bratislava je planované v IV.Q. 2019. V juni 2019 sa riaditelka odboru socialnych veci
z&astnila s prispevkom v danej téme na seminari Homelab. Dal$im krokom je roziirenie
spoluprace s neverejnymi poskytovatelmi, ktori poskytuju socialne sluzby fudom bez
domova. V juni 2019 BSK zapisal obc¢ianskemu zdruzeniu novy druh socidlnej sluzby -
"podpora samostatného byvania". Ciefovou skupinou su fudia bez domova a fudia ohrozeni
stratou byvania. Ciefom sluzby je podporit samostatnost, nezavislost a sebesta¢nost
fyzickej osoby. V auguste 2019 sa z iniciativy odboru socidlnych veci ukuto¢nilo pracovné
stretnutie so zastupcami 2 neziskovych organizacii za G¢elom hladania moznosti rozsirenia
pobytovej socidlnej sluzby pre ludi bez domova s tazkym zdravotnym postihnutim.

C. Podpora vybudovania $pecializovaného
zariadenia pre osoby s poruchami autistického
spektra v dospelom veku (Znievska ul.,
Bratislava) - PD

N/A

70

33

0SV/ OICaVO

12-19

Prieb.
Plneny

Na zaklade uskuto¢neného VO v stcasnosti prebieha stadium rokovania o uzsom predmete
zakazky zmluvy t. j. sondazZ a architektonickd Studia. Spracovanie projektovej dokumentacie
Specializovaného zariadenia pre osoby s poruchami autistického spektra v dospelom veku
je pldnované v termine 12/2019.

D. Podpora poskytovania ambulantnych
socialnych sluZieb pre deti s poruchami
autistického spektra

N/A

M/A

osv

Splneny

V auguste prebehli v Zariadeni socidlnych sluzieb ROSA rekonstrukéné préce a zariadovanie
priestorov Specializovaného zariadenia pre deti s poruchami autistického spektra.
Slavnostné otvorenie: 2.9.2019.

E. Vytvaranie bezbariérového prostredia v

zariadeniach socialnych sluZieb v zriad'ovatel'skej

posobnosti BSK

N/A

N/A

0sv/ 0ICavo

priebezne

Prieb.
Plneny

Vzhladom k tomu, Ze nebol navyseny rozpocet v polozke kapitalové vydavky, vymena
socidlnych zariadeni, rampy a opravu schodiska v DSS a ZPS Raca sa prestva do budiceho
roku 2020. V Domove socialnych sluZieb pre deti a dospelych Kampino prebieha
debarierizacia socialnych zariadeni v skupine praktického vycviku a v ubytovacej Casti
Haanova 36. V Domove socialnych sluZieb prof. Karola Matulaya pre deti a dopelych bola
zrealizovana montdz vytahu v zariadeni podporovaného byvania na Hontianskej 12. V
Domove socidlnych sluZieb pre deti a dospelych Integra bola v rdmci debarierizacie
zrealizovana montaz stropného zdvihacieho zariadenia do toalety prijimatelov socidlnej
sluzby.

F. Rozsirovanie kapacity cenovo dostupného
ubytovania pre zamestnancov zariadeni
socialnych sluzieb

N/A

N/A

0sV/ 0ICavo

priebezne

Prieb.
Plneny

V stcasnosti sa hladaju moZnosti rozsirenia ubytovania pre zamestnancov ZSS v
zriadovatelskej pdsobnosti BSK (navysenie ubytovacich kapacit). Predpoklada sa, ze
material o navy$eni ubytovacich kapacit v DSSaZpS RACA pre zamestnancov ZSS v
zriadovatelskej podsobnosti BSK bude predloZzeny na rokovanie ZBSK do konca roka 2019.
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