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Odpocet za 2018+ k 21.09.2018 Odbor stratégie, izemného rozvoja a riadenia projektov

Nazov projektu

Stratégia zniZovania energetickej
naroc¢nosti budov vo vlastnictve
BSK

Klacové kroky implementacie

EUR v tis.

Zodpovedny

Termin plnenia

Odpocet klucovych krokov k 21.09.2018

Stav plnenia k
21.09.2018
Novy termin plnenia

A. predl'ozer:neldovz BSK' informativneho mat. o moznostiach znizovania 0 0OSURaRP . 12-14 | Spineny

energetickej naro¢nosti
V rdmci 1. etapy boli vypracované technické pasporty objektov pre 28 zariadeni:
1 DSS Rosa (29 objektov); 2 Strednd zdravotnicka $kola; 3 SOS elektrotechnickd, Rybniéna 59 BA;
4 Gymndzium Hubeného 23 BA; 5 DSS Hestia, Jesenského 12 Pezinok; 6 Gymndzium,
Pankuchovd 6 BA; 7 DSS, Hlavnd 13, Stupava; 8 DSS K. Matulaya, BA; 9 Pedagogicka a socialna
akadémia, Bullové 2, BA; 10 Spojena kola, Tokajicka 24, BA; 11 Sportové gymnazium,
Ostredkova 10 BA; 12 SOS obchodu a sluZieb S. Jurkovica, Sklenarova 1 BA; 13 Hotelova
Akadémia, Mikoviniho 1 BA; 14 Tanecné konzervatdrium E. Jaczovej, Gorazdovd 20 BA; 15 DSS,

. . e < Prieb. Javorinska 79 BA; 16 SPS elektrotechnickd, Zochova 9 BA; 17 Z8 a gymnazium, Dunajskd 13 BA;

C. vypracovanie energetickjch evidencnych listov a pasportov N/A 0icavo B 12-18 Plneny 18 MOS, ulica Horna 20 Modra; 19 Strednd odbornd $kola pedagogicka, ul. Sokolska 6 Modra; 20
Jazykova $kola, Vazovova 14 BA; 21 SPS strojnicka, Fajnorovo nébr. 5 BA; 22 SOS Polygraficka,
Racianska 190 BA; 23 Spojena 3kola, ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji; 24 DSS, Hrnéiarska 35-37,
Pezinok; 25 SOS technicka, Vranovska 4 BA; 26 SOS gastronémie a hotelovych sluzieb, Farského
9 BA; 27 Gymnazium A. Ensteina, Einsteinova 35 BA; 28 Obchodna akadémia, Dudova 4 BA;
Predmetom technického pasportu objektu je celkové technické zhodnotenie stavebno-
technického stavu objektov, technického stavu vyhradenych technickych zariadeni, ako aj popis
zékladnej stavebnej konstrukcie.

D. vyhodnotenie energetickych evidenénych listov a pasportov N/A ol¢avo - 12-18 ;:z:;? 2";;? 2 pasportov sa vyhodnocujd a budd vyuZité pri priprave Investicného planu BSK roky 2019-

E. vypracovanie odpoctu redlnych energetickych, environmentélnych a

ekonomickych Uspor prostrednictvom realizacie aktivit spolufinancovanych 0 ol¢avo - 7-16 | Splneny

z MunSEFF

F. realizécia opatreni vymeny osvetlenia na $kolach a skolskych

zariadeniach (1. Jazykova $kola Vazovova, Palisady 38, Bratislava; 2. SPSD

Kvacalova 20, Bratislava; 3. SPSE K. Adlera 5, Bratislava; 4. SPE Zochova 9,

Bratislava; 5. SPSE Hélova 16, Bratislava; 6. SPSS Fajnorovo nabr. 5, 929 oi¢avo 33 4-18 | Splneny

Bratislava; 7. Gymnazium, Hubeného 23, Bratislava; 8. Gymnazium K.

Stdra, Nam. Slobody 5, Modra; 9. Gymnazium A. Bernolaka, Lichnerova 69,

Senec; 10. OA, Myslenicka 1, Pezinok)

G. vypracovanie energetickych certifikdtov budov vo vlastnictve BSK (podla

§ 7 zak. €. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodarnosti budov a 0 zmene a Prieb . o . .

doplnen niektorych zékonov), vratane predlosenia vietkych nakladov N/A oI¢avo B 1218 rie . Halrmonogram bude spracovévany priebezne v zmysle schvélenych projektov v Investicnom

L o X , L, ) " Plneny plane BSK na roky 2018-2020.
suvisiacich s energetickymi sluzbami a nasledny navrh opatreni na znizenie
energetickej ndro¢nosti

Stranalz4



Odpocet za 2018+ k 21.09.2018 Odbor stratégie, izemného rozvoja a riadenia projektov

H. realizacia vecného a ¢asového harmonogramu zvySovania energetickej
hospodarnosti budov podla Investi¢ného planu BSK na roky 2018-2020

N/A

oitavo

12-20

Prieb.
Plneny

Plnenie Investiéného planu 2018-2020:

Zrealizované zateplenie: Gymnazium A. Bernoléka, Senec (02/2018), SZ8, Stre¢nianska, BA
(05/2018) , SPSE K. Adlera, BA (08/2018), Gymnazium, Pezinok (02/2018), Gymnazium K. Stura,
Modra (08/2018)

Realizuje zateplenie: NsP Malacky(termin ukonenia 10/2018), Skola pre mimoriadne nadané
deti, Teplickd, BA (termin ukon&enia 10/2018), SO$ automobilova a podnikania, Kysuckd, Senec -
v ramci akcie "Oprava striech a zateplenia na budovach 3koly" (termin ukonéenia 10/2018)
Planovana realizacia: DSS K. Matulaya, BA (zaciatok realizacie 03/2019), DSS Integra (zatiatok
realizacie 10/2019), Gymnazium, Malacky (zaliatok realizécie 03/2019), DSS Raca, BA (zaciatok
realizacie 2020)

Projektova dokumentacia na zateplenie

Ukonéena: Gymnazium A. Einsteina, BA (prebieha inZinierska ¢innost - ziskavanie stavebného
povolenia).

Pldnovana realizdcia: Obchodna akadémia, Ragianska, BA (vyhlasenie VO na zhotovitela PD
08/2018, prebratie PD 12/2018), SOS pedagogicka, BA (vyhldsenie VO na zhotovitela PD
08/2018, prebratie PD 12/2018), Gymnazium, Hubeného, (objednavka 09/2018, prebratie
aktualizacie PD 11/2018), Gymnazium, Pankichova (vyhldsenie VO na zhotovitefa PD 09/2018,
prebratie PD 12/2018), SOS, Ivanska cesta, BA (vyhlasenie VO na zhotovitela PD 09/2018,
prebratie PD 12/2018), SOS pedagogicka, Modra (vyhlasenie VO na zhotovitela PD 09/2018,
prebratie PD 12/2018 ) SOS GaHS, Na pantoch, BA (vyhlasenie VO na zhotovitela PD 09/2018,
prebratie PD 12/2018), SOS elektrotechnicka, Rybniéna 59, BA (akcia ,, Oprava kotolne a
modernizécia technoldgie plynovej kotolne v budove skoly”, zmluva s dodavatelom stavenych
préac bola podpisana 20.8., planovany termin ukon&enia 11/2018).

OSURaRP_20

Budovanie funkénej siete
ekocentier a lesnych $kél v BSK

A. vyhlasenie VO na dodévatela

oitavo

2-17

Spineny

B. prebratie spracovanej koncepcie

OSURaRP

13

Spineny

C. zriadenie pozicie regiondlneho koordinatora ekocentier

OUPGISaZP

Spineny

Poziciu regiondlneho koordindtora ekocentier a environmnetélnej vychovy zastresuje referent
Oddelenia Zivotného prostredia.

D. zriadenie odbornej platformy na rozvoj environmentalneho vzdelavania
a osvety

OSURaRP

6-18

Spineny

Odbornd platforma (poradna skupina) pre rozvoj enronmentélneho vzdelavani, vychovy a
osvety (EVVO) bola zriadend a 1. krat zasadla na pode Uradu BSK 25.6.2018. Jej ¢lenovia st
zastupcami $tatnych, samospravny, neziskovych a sikromnych organizacii, ktoré sa aktivne
venuiju oblasti EVVO. Dalie stretnutie skupiny je planované v priebehu septembra 2018 a v
spolupraci s BVS, a.s. by sa malo uskutognit v priestoroch Vodarenského muzea.

OSURaRP_22

11

Smart Region - Bratislavsky kraj

A. spracovanie konceptu Smart Region Bratislavsky kraj

OSURaRP

12-17

Splneny

B. vyhlasenie VO na spracovatela Stratégie Bratislava Smart Region

olCavo

6-18

Prieb.
Plneny

0SURaRP zrealizoval predbezny prieskum trhu na spracovatela stratégie. Z prieskumu vyplynulo
ako najefektivnejsie rieSenie spracovanie stratégie internymi kapacitami BSK, kedZze pdjde o
Specificky dokument zamerany na zefektivnenie postupov a politik BSK. P8jde o pilotné
spracovanie stratégie internymi kapacitami, ktoré by sa po odskdsani mohlo zaviest do praxe
spracovavania koncepénych a strategickych dokumentov na BSK. Z tohto dévodu nebude
vyhldsené VO na spracovatela. U3etrené finanéné zdroje budu méct byt vyuZitd na nakup dét
pre spracovanie stratégie, ktoré nie su verejné dostupné.

C. prebratie spracovanej Stratégie Bratislava Smart Region

60

OSURaRP

13

12-18

Prieb.
Plneny

Vzhfadom na planované vydanie metodiky na tvorbu smart stratégii Uradom podpredsedu vlady
SR pre investicie a informatizdciu (medzi 10-18 az 12-18), predpokladany termin pinenia sa
postiva na 06-19.
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A. ziskanie sthlasnych stanovisk obci (mestskych rad) Marchegg a Durnkrut p ,
) Ve ! ( ¥ ) €8 0 OSURaRP . 317 | Splneny
pre vystavbu cykloldvok cez rieku Morava
B. vyhladsenie VO na spracovatela projektovej dokumentécie 0 01Cavo - 9-17 | Splneny
C. zaciatok spracovania projektovej dokumentacie 0 0ICaVvOo - 12-17 | Splneny
D. podanie Z0NFP na spracovanie projektovej dokumentacie v ramci 0 OSURaRP R 6-18 Soineny Na marcovom monitorovacom vybore programu bol projekt zaradeny medzi strategické
< Programu INTERREG V-A SK-AT P \ projekty. Ziadost o NFP bola dria 29.6.2018 podana v ramci Programu INTERREG V-A SK-AT.
N Cezhraniéné prepojenia tizemia
% medzi obcami Vysoka pri Morave E. prebratie projektovej dokumentacie 150 oI¢avo 13 818 Priob., 12-18 Dokumentécia stavebr?é.ho zadmeru a d(l)kumenté.cia pre UZem,ne’ r?zhoqnutie bola odovzdana
& a Marchegg formou cyklolavky PIneny BSK. VO na dokumentdciu pre stavebné povolenie bude vyhlasené v priebehu 12-18.
p=)
8 cez rieku Morava N Prieb VO na zhotovitela stavby bude vyhlasené zo strany rakiskeho partnera po obdrzani
F. vyhlasenie VO na zhotovitela stavby 0 OlCavo - 6-19 | | prévoplatného stavebného povolenia na slovenskej strane a vetkych potrebnych povoleni na
Plneny rakuskeij strane.
G prebratie stavby 1550 OSURaRP 13 12-20 PHEb., Preb[aitie stavb'y sa' ocakava 'po 8 mésiacov o(vi od'ovzdani? s’taveniska: Casové obdobie, v ktorom
Plneny sa mOzu vykondvat stavebné préce je ohrani¢ené vegetacnym obdobim.
Prieb Propragaény plén bude vytvoreny aZ po vyhlaseni VO. Informovat budeme prostrednictvom
H. vytvorenie propagacného planu 0 OK - 9-18 | | 6-19 [tlatovych sprav a socialnych sieti. Planuje sa slavnostné poklepanie kameria za d¢asti rakuskych
Plneny partnerov.
- v o . Prieb.
I. realizécia propagacného planu N/A OK - 1-21 ,
Plneny
A. predloZenie zdmeru do Z BSK 0 OSURaRP - 2-16 | Splneny
B. podpis Partnerskej dohody 0 OSURaRP - 6-17 | Splneny
C. vyhldsenie VO na obstaranie 3tadii 1. ¢ast: Guidelines for the
implementation of bike rental services & bike carriages and flexible public
transport systems, update of Regional action plan - Sustainable regional 0 olCavo - 7-17 | Spineny
tourism mobility plan, 3 Feasibility studies (For bike parking places; For
QI bike rental systems in BSK; For cycling paths along railway tracks in BSK
a
% TRANSDANUBE.PEARLS Prebratie $tudii z 1. Casti je v sulade s ¢asovym harmonogramom. Studie spinili obsahové
“;‘, kritéria a kritéria kvality nastavené v projekte Transdanube.Pearls. V3etky tri $tidie by mali
a . luzit ako odborné vychodisko pre dalsie mozné aktivity v regiéne. V pripade guidelinov, tieto
o D. prebratie $tadif 1. East 2 RaRP 1. -1 y N v P v reg pripade '
prebratie Stiid cast 6 OsURa 3 9-18 Spineny sluzili aj ako podklad pre ostatnych partnerov projektu Transdanube.Pearls, ktori ich preloZili do
néarodnych jazykov a vyuzili ako vychodisko pre dalsie studie. UpIné prebratie $tudii prebehne
priblizne v polovici/ku koncu 9-18.
E. vyhlasenie VO na obstaranie $tudif 2. Zast: "Business plan for orieh ;O nalobstz:)ralniejitlﬁnej étudielvdz. Casti - ”Businless plar\}gor establishmelnt of Mobillity ce||1ter in
i i ; : w, o . . * rieb. ti y 4sené v su & v 4 VO Uspe ¢lo ex-ant t
establishment of Mobility center in Bratislava"; "Zriadenie Mobility centra; 0 OlCavo - 6-18 , 11-18 | usiava bolovyhiasene v stiade s Caiov.ym pranom. Vo Uspesne presio ex an,.e ontrolouna
i Plneny Urade vlady. Termin vyhlasenia VO pre "Zriadenie Mobility centra; Blue Triangle" bude
Blue Triangle posunuty na posledny $tvrtrok (11-18).
el tia w . Prieb.
F. prebratie studii 2. ¢ast 20 OSURaRP 1.3 5-19 ol , Prebratie $tudii 2. asti ostava v sulade s asovym planom, bude realizované do 5-19.
neny
A. podpis grantu 0 0OSURaRP - 5-16 | Splneny
B. vyhldsenie VO na dodanie tovarov a sluZieb (technoldgia na x ,
- yhlasenie V2 ! ( g 0 oI¢avo - 1-18 | Splneny
N, zaznamenavanie povodni)
% FLOOD Serv "Verejny povodiiovy Koncom jina boli dodavatelom dodané 2 zrdzkomerné a 2 vodomerné stanice, ktoré boli
o ( y a vystrainy } . . P ; g . dené v MC BA-Rata. N é hodnot a7k ych stanic budu dhat k
i) nidzovy a vystraZny servis C. prebratie tovarov a sluzieb (technoldgia na zaznamendvanie povodni) 30 OSURaRP 13 3-19 | Splneny osacene vV -haca. flamerane nodnoty zo zrazkomernych stanic budu napomana |
D zefektivneniu vyvijaného vystrazného protipovodriového systému, najmé v oblasti privalovych
© povodni v Malokarpatskej oblasti.
Od augusta 2018 sa zacalo s odbornym testovanim vvyvijaného varovného systému, do ktorého
Zeni f 5 ; . . Prieb. i ia B y UPGISazP, U - 4
D. ukoncéenie projektu refundovaného z externych zdrojov 0 OSURaRP - 12-19 : budd zapojent Zasm.pcowa SK (OSL,JR.aRP' QK' ou GI.Sa ! UtYar r',ad'tela Ur?du refer?t c.o 2
Plneny oddelenie informatiky). Implementécia projektu prebieha podla planu s terminom ukonéenia
projektu v 7-19.
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A. predloZenie zdmeru do Z BSK 0 0OSURaRP - 2-16 | Splneny
Q Regionalny bod priebezne konzultuje projektové zéamery podla potreby Ziadatelov a asistuje
al Spolo¢nému technickému sekretaridtu programu pri vykone uloh. Implementacia projektu
E 11 Regionalny bod SK-HU prebieha podla ¢asového pldnu a potrvé do decembra roku 2023.
?’ B. implementacia projektu 0 OSURaRP R 12-23 Priob., Vrémci Programul SK-HU bgde v se.ptembri Yyhlése'na’ pvilotné Y\?z’vawz Fu'ndu mal\’/’ch pro'jektov.
le) PIneny Vyzva by mala byt otvorend 2 mesiace, nadvézovat na fiu budu dalSie vyzvy podla aktudlneho
Cerpania zdrojov. Info bod bude plnit podpornu funkciu po&as informaénych dni, ktoré
organizuje stre$na organizacia EZUS Raba-Dunaj-Vah a Spoloénému technickému sekretariatu.
Budu prebiehat konzultdcie s potencidlnymi Ziadatelmi a praca v Gzemi.
A. analyza situdcie z pohladu potrieb CR 0 OCRaK - 3-16 | Splneny
B. podpis Partnerskej dohody 0 OSURaRP - 6-17 | Splneny
C. vyhlasenie VO - dodavatel stavebnych prac (4 km cyklotrasy). BSK o ,
- Vynlasenie Vo) - dodavat ych préc ( yKlotrasy) 0 0I&avo - 7-17 | Spineny
disponuje realizacnym projektom a stavebnym povolenim.
D. zadatie realizacie stavebnych prac 0 ol¢avo - 5-18 | Splneny 17.5.2018 BSK odovzdalo stavenisko zhotovitelovi stavby JURAVA II.
] o Prieb. N L : ) ) iy
E. prebratie stavby 775 OlCavo 13 5-18 Pl , 11-18 |Dlzka realizacie stavby je 6 mesiacov. Prebratie stavby sa o¢akdva do konca 11/2018.
neny
P " o > Prieb. . L e
o F. vyhlasenie VO - spracovatel PD na znacenie cyklotrasy 0 OlCavo - 1-19 Pl | VO bude vyhlasené aZ po ukon&eni zberu dat v ramci projektu SacraVelo.
e} I . .. ENY;
! Prepojenia cyklotras v regione Prieb
E 6 s EuroVelo 6 a Eurovelo 13 G. prebratie projektovej dokumentacie na znacenie cyklotrasy 5 OCRaK 13 3-19 P\nen;j 4-19 |Termine prebratia PD sa odvija od ukoncenia zberu dét v ramci projektu SacraVelo.
2 (projekt SACRA VELO) N Brd.
o H. vyhlasenie VO - dodavatel znacenia cyklotrasy 0 OlCavo - 1-19 ol o 1-19 VO bude vyhlasené aZ po ukonéeni zberu dét v rdmci projektu SacraVelo.
neny
I. prebratie znagenia cyklotrasy 15 0I&avo 13 818 PI’iEBb., 4-19 Termine prebratia znacenia cyklotrasy sa odvija od ukonéenia zberu dét v ramci projektu
PIneny SacraVelo.
Brilh OCR pripravuje ndvrh trasovania a znagenia tematickej cyklotrasy v tzemi s predpokladanym
J. vytvorenie propagacného planu 0 oK - 5-18 | o 12-18 |terminom spracovania do 11-18. Propagaény plan bude vychadzat z podkladového materialu
Plneny OCR a bude spracovany do 12-18.
Zupan Juraj Droba pripravil v auguste tematické video (vyjazd 23.8.2018) o postupoch na
Biiels budovani cyklotrasy SacraVelo. Video bolo zdielané na socialnych sietach. Zaciatkom septembra
K. realizacia propagacného planu 7 OK 2 9-18 | | 5-19 |zverejnila Zupa tlatovu spravu venovani prepojeniu cyklotras. Pocita sa so slavnostnym
Plneny otvorenim cyklotrasy za Ucasti cyklisticke]j verejnosti. Na propagaciu budu aj zupné noviny
Bratislavsky kraj, internetova stranka aj partnerov, rovnako tak socidlne siete.
0SURaRP vypracoval navrh navrh podprory adaptaénych opatreni, zelenej infrastruktury a
energetickej efektivnosti. V roku 2018 bolo zo strany BSK v ramci BRDS na podporu rozvoja
- vidieka zazmluvnenych 43 projektov v celkovej sume 405 308,66 EUR, pri¢om z tohto po¢tu 34
! BRDS na podporu adaptacnych . ) ) o ) i iesilo tie? aktivi 6 i i jaznivych do i
o ’P P! : P Y A. priprava novej oblasti podpory v rémci BRDS zameranej na podporu . ) pr,OJektov t|e5|lo/t|ez akttl\flty za/r?erlane nla zmlerlneme nef)rlaznlvych d?slefikovlzmeny klimy.
S 5 opatreni a energetickej d énvch | N . ickei efekti . 0 OSURaRP - 6-18 Splneny Navrh opravnenych aktivit je su¢astou navrhu vyzvy Bratislavskej dotainej schémy na podporu
i) efektivnosti adaptacnych opatreni a zvysovania energetickej efektivnosti Zivotného prostredia a rozvoja vidieka, ktory bude predloZeny na rokovanie Z BSK v termine
8 16.11.2018. V ramci nového nastavenia vyzvy sa bude va¢3i doraz klast na adaptagné opatrenia,
zelenu infrastruktiru a vodozadriné opatrenia ako aj environmentélnu vychovu, pricom
opravnené budu aj vietky mesta a mestské ¢asti v BSK.
Projekt zatial nebol podany, nakolko predpokladany datum vyhldsenia vyzvy je 10-18. Vyzva
o A. podanie projektu "Virtualna vinarska $kola" v rdmci Programu INTERREG . Prieb. bude otvorend 3 mesiace (do 1-19). OSURaRP spolupracuje so SOS Vindrskou v Modre na
o 0 OSURaRP - 6-18 , 1-19 [finalizacii projektového zameru a pracovnych balikov. Po jeho dokongeni prebehne stretnutie s
& 10 Vi Al inarska £kol V-A SK-CZ Plneny vinarskou $kolou vo Valticiach, ktorého ciefom je finalizacia cezhraniéného projektu pred
& irtualna vinarska skola podanim. Stretnutie je predbeZne napldnované v strede 10-18.
f)
(%)
o B. zatiatok realizacie projektu 500 OSURaRP 13 8-19 Prieb./ Projeltt b.ude rea/lizovan\'/ po schvéleni ZoNFP riadiacim orgdnom programu. Predpoklada sa
Plneny dordrzanie terminu.
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