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Odpočet kľúčových krokov k 21.09.2018

A. projektový zámer -projektový zámer pre debarierizáciu zariadenia na 

Hontianskej 12 (poskytnutie odborných vstupov z hľadiska poskytovania 

sociálnych služieb pre súťažné podklady na vyhlásenie VO na zhotoviteľa 

PD)

0 OSV - 4-16 Splnený

B. verejné obstarávanie a výber projektanta stavby 0 OIČaVO - 5-16 Splnený

C. začiatok realizácie projektových prác - vypracovanie PD 0 OIČaVO - 12-16 Splnený

D. prebratie realizačného projektu a získanie stavebného povolenia 11 OIČaVO 3.3 2-17 Splnený

E. vyhlásenie VO - dodávateľ stavebných prác - verejné obstarávanie a 

výber zhotoviteľa stavby
0 OIČaVO - 4-17

Prieb. 

Plnený
8-18

Z dôvodu rozšírenia predmetu zákazky bude vyhlásené nové verejné 

obstarávanie na dodávateľa stavebných prác. Predpokladaný termín plnenia 

kľúčového kroku: 08-18.

F. začatie realizácie stavebných prác (zateplenie objektov Hontianska 12 a 

16 a výstavba výťahu na Hontianskej 12)
0 OIČaVO - 9-18

Prieb. 

Plnený
1-19

Kľúčový krok bude plnený po ukončení VO a podpísaní zmluvy 

so zhotoviteľom stavby. Predpokladaný termín plnenia kľúčového kroku 

je 01-19.

G. prebratie stavby 290 OIČaVO 3.3 12-18
Prieb. 

Plnený

Kľúčový krok bude plnený po ukončení realizácie stavebných prác. 

Predpokladaný termín plnenia kľúčového kroku: 05-19.

A. spracovanie Ideového zámeru DIaT DSS a ZPS Kaštieľ 0 OSV - 5-14 Splnený

B. vypracovanie transformačného plánu ako podkladu pre spracovanie 

projektového zámeru
0 OSV - 6-16 Splnený

C. analýza vhodných objektov a pozemkov pre transformáciu DSS a ZPS 

Kaštieľ v okrese Malacky
0 OIČaVO - 12-18

Prieb. 

Plnený
Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený.

D. posúdenie možností získania voľného objektu v obci Rohožník pre 

potreby DIaT DSS a ZPS Kaštieľ na základe zadania OSV
0 PO - 12-18

Prieb. 

Plnený

Posúdenie možností získania voľného objektu v obci Rohožník pre potreby DIaT 

DSS a ZPS Kaštieľ  je zabezpečovaný prostredníctvom interných kapacít Ú BSK v 

rámci analýzy vhodných objektov a pozemkov pre transformáciu DSS a ZPS 

Kaštieľ v okrese Malacky. Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený. 

A. analýza možností riešenia deinštitucionalizácie zariadení sociálnych 

služieb v okrese Pezinok
0 OSV - 5-14 Splnený

B. hľadanie vhodných bytov/domov pre podporované bývanie v okolí 

mesta Modra (Vlastných pozemkov)
0 OIČaVO - 6-15 Splnený

C. ideový zámer pre deinštitucionalizáciu zariadení sociálnych služieb v 

okrese Pezinok
0 OSV - 12-14 Splnený

D. vypracovanie transformačného plánu ako podkladu pre spracovanie 

projektového zámeru
0 OSV - 2-16 Splnený

E. spracovanie projektového zámeru DIaT zariadenia DSS a ZPB MEREMA 0 OSÚRaRP - 11-16 Splnený

F. vypracovanie podkladov pre hľadanie vhodných objektov a pozemkov v 

súlade s analytickým výstupom transformačného plánu a výzvou na 

predkladanie žiadostí o NFP v súčinnosti s OSV

0 OSÚRaRP - 4-16 Splnený

G. hľadanie vhodných bytov/domov pre poskytovanie sociálnych služieb v 

okolí mesta Modra (obecné alebo komerčné pozemky)
0 OIČaVO - 10-17 Splnený

H. predloženie transformačného plánu Zastupiteľstvu BSK 0 OSV - 12-16 Splnený
I. vyhlásenie VO dodanie realizačného projektu a získanie stavebného 

povolenia/ohlášky - rekonštrukcia zariadenia v Kráľovej, získanie ÚR a 

staveb.povolenia - výstavba objektov na nových pozemkoch, príp. 

rekonštrukcia bytov

0 OIČaVO - 12-16 Splnený
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Investičná podpora zariadení 

sociálnych služieb na Hontianskej 

12 (debarierizácia a zvýšenie 

energ. efektív. objektu) a 16 

(zvýšenie energ. efektív. objektu)

9 1

Podpora deinštitucionalizácie 

sociálnych služieb v okrese 

Pezinok (DSS a ZPB MEREMA)
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J. začiatok realizácie projektových prác - rekonštrukcia zariadenia v 

Kráľovej, výstavba objektov na nových pozemkoch, príp. rekonštrukcie 

bytov

0 OIČaVO - 9-17 Splnený

K. nákup pozemkov a bytov 500 OIČaVO 3.3 10-17 Splnený

L. prebratie realizačného projektu a získanie stavebného povolenia/ohlášky 

- rekonštrukcia zariadenia v Kráľovej, získanie ÚR a staveb. povolenia - 

výstavba objektov na nových pozemkoch, príp. rekonštrukcia bytov

219 OIČaVO 3.3 7-18
Prieb. 

Plnený
9-18

Projektové dokumentácie boli podané na stavebné konanie (Častá: 11/04/18; 

Dubová: 13/04/18; Kráľová: 07/18), realizačné projekty budú prevzaté po 

nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia. Predpokladaný termín 

plnenia kľúčového kroku je 09-18.
M. vyhlásenie VO - dodávateľ stavebných prác - rekonštrukcia zariadenia v 

Kráľovej, výstavba objektov na nových pozemkoch, príp. rekonštrukcia 

bytov

0 OIČaVO - 7-18
Prieb. 

Plnený
12-18

Verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác bude vyhlásené 

po predložení žiadosti o NFP na RO. Predpokladaný termín plnenia kľúčového 

kroku je 12-18.

N. predloženie žiadosti o NFP na výzvu z operačného programu 0 OSÚRaRP - 9-18
Prieb. 

Plnený
11-18

Kľúčový krok bude plnený po obdržaní príslušných povolení, ktoré predstavujú 

povinnú prílohu žiadosti o NFP v rámci 5. hodnotiaceho kola.  Predpokladaný 

termín plnenia kľúčového kroku je 11-18.

O. začiatok realizácie stavebných prác - rekonštrukcia zariadenia v Kráľovej, 

výstavba objektov na nových pozemkoch, príp. rekonštrukcia bytov
0 OIČaVO - 1-19

Prieb. 

Plnený

Kľúčový krok bude plnený po ukončení VO a podpísaní zmluvy 

so zhotoviteľom. Predpokladaný termín plnenia kľúčového kroku je 06-19.

P. prebratie stavby 4 590      OIČaVO 1.3 1-20
Prieb. 

Plnený

Termín prebratia stavby bude stanovený v súlade s harmonogramom výstavby 

uvedeným v projektovej dokumentácii. Predpokladaný termín plnenia kľúčového 

kroku je 06-20.

R. vytvorenie propagačného plánu 0 OK - 6-18
Prieb. 

Plnený
11-18

Predpokladaný termín vytvorenia propagačného plánu sa posúva na termín po 

podaní žiadosti o NFP, t.j. 11-18. Plán bude obsahovať konkrétne promo aktivity 

zladené s harmonogramom výstavby. Plánuje sa využitie komunikačného kanála 

inzercie v periodikách zameraných na prijímateľov sociálnej služby, rodiny a 

verejnosť. 

S. realizácia propagačného plánu 3 OK 2 6-19
Prieb. 

Plnený

Propagácia projektu sa bude realizovať na základe vypracovaného propagačného 

plánu. Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený.

T. hľadanie vhodných objektov (rodinný dom) na prenájom za účelom 

poskytovania sociálnej služby
0 OIČaVO - 3-20

Prieb. 

Plnený
Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený.

U. prenájom rodinného domu a realizácia úprav v rozsahu nevyhnutnom 

na poskytovanie sociálnej služby
N/A OIČaVO 3.3 9-20

Prieb. 

Plnený
Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený.
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A. analýza možností riešenia deinštitucionalizácie zariadení sociálnych 

služieb v Bratislave
0 OSV - 5-14 Splnený

B. hľadanie vhodných bytov/domov pre poskytovanie sociálnych služieb v  

Bratislave
0 OIČaVO - 6-15 Splnený

C. ideový zámer pre deinštitucioanlizáciu zariadení sociálnych služieb v 

Bratislave
0 OSV - 12-14 Splnený

D. vypracovanie transformačného plánu ako podkladu pre spracovanie 

projektového zámeru
0 OSV - 2-16 Splnený

E. spracovanie projektového zámeru DIaT zariadenia DSS a ZPS Rača 

(rekonštrukcia detašovaného pracoviska na Strelkovej 32 a postavenie 

dvojdomu na Račianskej 105)

0 OSÚRaRP - 6-16 Splnený

F. hľadanie vhodných bytov/domov pre poskytovanie sociálnych služieb v 

Bratislave
0 OIČaVO - 8-16 Splnený

G. predloženie transformačného plánu Zastupiteľstvu BSK 0 OSV - 12-16 Splnený

H. prebratie realizačného projektu, získanie ÚR a stavebného 

povolenia/ohlášky
63 OIČaVO 3.3 10-17 Splnený

I. predloženie žiadosti o NFP na výzvu z operačného programu 0 OSÚRaRP - 11-17 Splnený

J. vyhlásenie VO - dodávateľ stavebných prác 0 OIČaVO - 7-17 Splnený

K. začiatok realizácie stavebných prác - výstavba a rekonštrukcia objektov 

pre DI
0 OIČaVO - 8-18

Prieb. 

Plnený
3-19

Vzhľadom k prebiehajúcemu ex-ante schvaľovaciemu procesu VO Riadiacim 

orgánom dôjde k posunutiu termínu plnenia kľúčového kroku 

na 03-19. 

L. prebratie stavby 2 783  OIČaVO 1.3 7-19
Prieb. 

Plnený

Termín plnenia kľúčového kroku sa vzhľadom na posunutý termín plnenia 

predchádzajúceho kroku očakáva 02-20.

M. vytvorenie propagačného plánu 0 OK - 6-18
Prieb. 

Plnený
10-18

Verejnosť bola dňa 2.8.2018 informovaná tlačovou správou o schválení ŽoNFP. 

Zároveň boli predstavené základné údaje o projekte. Predpokladá sa slávnostné 

zahájenie stavby za účasti partnerov a zástupcov Bratislavského samosprávneho 

kraja. Počas samotnej rekonštrukcie bude verejnosť o jej priebehu informovaná 

priebežne. Na propagáciu budú využité aj župné noviny Bratislavský kraj, 

internetová stránka BSK a partnerov, rovnako tak sociálne siete. Predpokladaný 

termín vytvorenia propagačného plánu je 10-18. 

N. realizácia propagačného plánu 5 OSV 2 7-18
Prieb. 

Plnený
1-19

Propagácia projektu sa bude realizovať na základe vypracovaného propagačného 

plánu. Predpokladaný termín plnenia kľúčového kroku 

je 01-19.
A. prebratie realizačného projektu, získanie stavebného povolenia/ohlášky - 

zateplenie objektu, debarierizácia, realizácia teplovodu, vybudovanie 

rampy

57 OIČaVO 3.3 3-18 Splnený

B. vyhlásenie VO - dodávateľ stavebných prác -  teplovod 0 OIČaVO - 3-18 Splnený

C. začatie realizácie stavebných prác -  teplovod 0 OIČaVO - 5-18 Splnený

D. prebratie stavby -  teplovod 120 OIČaVO 3.3 12-18 Splnený

E. vyhlásenie VO - dodávateľ stavebných prác -  debarierizácia kúpeľní a 

vybudovanie rampy 
0 OIČaVO - 1-19

Prieb. 

Plnený

Na miestne príslušnom stavebnom úrade je podaná žiadosť o stavebné 

povolenie. Stavebný úrad čaká na doplnenie dokladu - výrubové povolenie, ktoré 

má vydať miestne príslušné Oddelenie životného prostredia. Predpokladaný 

termín vydania stavebného povolenia je 09-18. Termín plnenia kľúčového kroku 

ostáva nezmenený. 

F. začatie realizácie stavebných prác -  debarierizácia kúpeľní a 

vybudovanie rampy 
0 OIČaVO - 5-19

Prieb. 

Plnený

Kľúčový krok bude plnený po ukončení VO a podpísaní zmluvy so zhotoviteľom. 

Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený.
G. prebratie stavby - debarierizácia kúpeľní (716 067 EUR) a vybudovanie 

rampy (18 950 EUR)
735 OIČaVO 3.3 12-19

Prieb. 

Plnený

Plnenie kľúčového kroku bude prebiehať v súlade s harmonogramom stavebných 

prác. Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený.
H. vyhlásenie VO - dodávateľ stavebných prác - zateplenie objektov JAR-

LETO, JESEŇ-ZIMA 
0 OIČaVO - 1-20

Prieb. 

Plnený
Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený.

I. začatie realizácie stavebných prác - dodávateľ stavebných prác -  

zateplenie objektov JAR-LETO, JESEŇ-ZIMA 
0 OIČaVO - 5-20

Prieb. 

Plnený

Kľúčový krok bude plnený po ukončení VO a podpísaní zmluvy so zhotoviteľom. 

Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený.

J. prebratie stavby - zateplenie objektov JAR-LETO, JESEŇ-ZIMA 1183 OIČaVO 3.3 12-20
Prieb. 

Plnený

Plnenie kľúčového kroku bude prebiehať v súlade s harmonogramom stavebných 

prác. Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený.

9 1

Podpora deinštitucionalizácie 

sociálnych služieb v Bratislave 

(DSS a ZPS Rača)O
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11 1

Debarierizácia areálu a 

zateplenie detašovaného 

pracoviska na Podbrezovskej 28
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A. spracovanie informácií o sociálnych službách v BSK pre osoby so 

zdravotným postihnutím so zameraním na občanov v seniorskom veku
0 OSV - 6-18

Prieb. 

Plnený
10-18

Spracovanie informácií o sociálnych službách v BSK pre osoby 

so zdravotným postihnutím so zameraním na občanov v seniorskom veku 

prebieha. Vzhľadom k nárastu pracovnej agendy OSV, predovšetkým 

z dôvodu nových kompetencií (napr. registrácia zariadení starostlivosti 

o deti do 3 rokov veku, nový spôsob financovania sociálnych služieb, povinnosť 

obhliadky miesta poskytovania sociálnej služby pri registrácii), navrhujeme 

termín plnenia kľúčového kroku posunúť na 10-18.

B. sprístupnenie informácií elektronickou a tlačenou formou 10 OSV/OK 2 12-18
Prieb. 

Plnený
Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený.

A. analýza počtu a geografického priemetu existujúcich poskytovateľov 

sociálnych služieb pre osoby s diagnózou autizmu v dospelom veku
0 OSV - 6-18

Prieb. 

Plnený
10-18

Analýza počtu a geografického priemetu existujúcich poskytovateľov sociálnych 

služieb pre osoby s diagnózou autizmu v dospelom veku prebieha. Vzhľadom k 

nárastu pracovnej agendy OSV, predovšetkým 

z dôvodu nových kompetencií (napr. registrácia zariadení starostlivosti 

o deti do 3 rokov veku, nový spôsob financovania sociálnych služieb, povinnosť 

obhliadky miesta poskytovania sociálnej služby pri registrácii), navrhujeme 

termín plnenia kľúčového kroku posunúť na 10-18.

B. analýza vhodných priestorov (pozemkov/objektov) vo vlastníctve BSK 0 OIČaVO - 12-18
Prieb. 

Plnený
Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený.

C. vyhlásenie VO na spracovateľa realizačnej projektovej dokumentácie 

rekonštrukcie, resp. výstavby zariadenia
0 OIČaVO - 12-19

Prieb. 

Plnený
Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený.

A. vyhlásenie VO na vypracovanie projektovej dokumentácie a výber 

zhotoviteľa PD
0 OIČaVO - 5-18

Prieb. 

Plnený
8-18

Prebieha proces prípravy verejného obstarávania. Verejné obstarávanie 

sa uskutoční tzv. "žltým FIDICom", v rámci ktorého sa obstará zhotoviteľ 

stavebných prác a projektant. Predpokladaný termín plnenia kľúčového kroku je 

08-18.

B. prebratie realizačného projektu a získanie stavebného povolenia 35 OIČaVO 3.3 10-18
Prieb. 

Plnený

Kľúčový krok bude plnený po ukončení verejného obstarávania. Predpokladaný 

termín plnenia kľúčového kroku je 12-18.

C. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác a výber zhotoviteľa stavby 0 OIČaVO - 1-19 Zrušený
Kľúčový krok zrušený, proces verejného obstarávania sa uskutoční tzv. "žltým 

FIDICom" - jedným procesom sa obstará zhotoviteľ stavebných prác a projektant. 

D. prebratie stavby 115 OIČaVO 3.3 9-19
Prieb. 

Plnený
Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený.
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Informačný materiál o sociálnych 

službách v BSK 

O
SV

_1
5

9 1

Vybudovanie parkoviska a 

prístupových ciest ku 

Komplexnému centru 

hydroterapie GAUDEAMUS-ZKR
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Podpora vybudovania 

špecializovaného zariadenia pre 

osoby s diagnózou autizmu v 

dospelom veku
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