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Aktivita PHSR

Nazov projektu

Modernizacia cesty lll. triedy
1113 Rohoznik - Malacky a
vybudovanie obchvatu obce
Rohoinik
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A. analyza vlastnickych vztahov pre celt dizku komunikécie od ,
0 PO 12-14 Spl
planovaného obchvatu obce Rohoznik po dialnicu D2 (AR
B. majetk ] iadani ki d
maJe. ’oyopravne vysporiadanie pozemkov pol 0 PO 315 Splneny
komunikaciou
C. dokonc¢enie dokumentacie pre Uizemné rozhodnutie 0 oD 12-14 Splneny
D. priprava sutaznych podkladov na VO na dodavatela
projektovych prac (1/Tendrova dokumentacia pre
rekonstrukciu cesty lll. triedy 1113 (p6vodne cesta lll. triedy
50310), 2/Dokumentdcia pre stavebné povolenie a Tendrova «
0 OlCavOo 2-15 Spl Y
dokumentdcia pre obchvat RohoZnika, 3/Dokumentacia pre a pineny
uzemné rozhodnutie, Dokumentacia pre stavebné povolenie a
Tendrova dokumentacia pre cyklotrasu, autorsky dozor po
dobu realizacie stavby, vykony inZinierskej ¢innosti)
E. podanie Ziadosti o stavebné leni konstrukci
podanie Ziadosti o stavebné povolenie pre rekonstrukciu 0 oD 12-16 Spineny
cesty I11/1113
F. vyhlasenie sutaze na doddvatela projektovych prac
(1/Tendrova dokumentacia pre rekonstrukciu cesty lll. triedy
1113 (pbévodne cesta lll. triedy 50310), 2/Dokumentdcia pre
stavebné povolenie a Tendrova dokumentécia pre obchvat
Rohoznika, 3/Dokumentacia pre Gzemné rozhodnutie, 0 oiavo 2-16 Splneny
Dokumentacia pre stavebné povolenie a Tendrova
dokumentacia pre cyklotrasu, autorsky dozor po dobu
realizacie stavby, vykony inZinierskej ¢innosti); (spolupréaca s
RCB)
G. zadiatok realizacie projektovych prac (1/Tendrova
dokumentacia pre rekonstrukciu cesty Ill. triedy 1113
(pdvodne cesta lll. triedy 50310), 2/Dokumentdcia pre
stavebné povolenie a Tendrovd dokumentécia pre obchvat
Rohoznika, 3/Dokumentacia pre Uzemné rozhodnutie, 0 oli¢avo 1-17 Splneny
Dokumentdcia pre stavebné povolenie a Tendrova
dokumentdcia pre cyklotrasu, autorsky dozor po dobu
realizacie stavby, vykony inZinierskej ¢innosti); (spolupraca s
RCB)
H. vy.dané platné stavebrjé povolenie pre rekonstrukciu cesty 0 0D/0ICav0 117 Spineny
Il triedy 1113; (spoluprédca s RCB)
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— I. prebratie Tend j dok taci konstrukci t
o prg ratie Tendrovej cf umentdcie pre rekonstrukciu cesty 200 oD 13 917 Spineny
o Il. triedy 1113; (spoluprédca s RCB)
J. predloZenie Ziadosti kytnuti jvratného finanénéh .
Pre oZenie Ziadosti o poskytnutie nendvratného finan¢ného 0 OSURaRP ) 217 Splneny
prispevku
K. priprava sutaznych podkladov na VO na zhotovitela stavby
rekonstrukcia cesty Ill. triedy 1113; (spolupraca s Odborom 0 oi€avo - 1-17 Splneny
dopravy a RCB)
L. vyhlaseni jného obstaravani hotovitela stavb .
vy Vasenu? verejné| 09 stardvania na zhotovitela stavby pre 0 oItaVo ) 317 Spineny
rekonstrukciu cesty Ill. triedy 1113
M. podpis zmluvy o NFP 0 0SURaRP - 7-17 Splneny
N. vysutazeny zhotovitel stavby rekonstrukci ty 1. tried .
vysutazeny zhotovitel stavby rekonstrukcia cesty riedy 0 oItaVo ) 917 Spineny
1113
0. ukoncenie 2. ex-ante kontroly dokumentécie verejného
obstardvania na zhotovitela stavby rekonstrukcie cesty lIl. 0 OSURaRP - 5-18 Splneny 2. ex-ante kontrola ukoncend v juli 2018
triedy 1113 pred podpisom zmluvy s UspeSnym uchadzacom
Tlacova sprava bola zverejnena po podpise zmluvy so zhotovitefom
Modernizécia cesty lll. triedy dria 29.7. 2018. Verejnost bola informovana o pldnovane;j
1113 Rohoznik - Malacky a rekonstrukcii, nevyhnutnych dopravnych obmedzeniach a
vybudovanie obchvatu obce planovanom termine vystavby v trvani 13 mesiacov. Zupan Juraj
Rohoinik Droba informoval na obecnych hodovych sldvnostiach v Rohozniku
P. vytvorenie a zaciatok realizacie propagacného planu 0 OK - 5-18 Splneny dria 11.08.2018 obyvatelov o rekonstrukcii cesty, toto bolo zdielané
ako video na socidlnych sietach. O daldom postupe bude verejnost
informovana v ¢o najvacsej miere roznymi komunikaénymi kanalmi,
zvécsa prostrednictvom regiondlnych médii. Detto budud informéacie
na webovych strankach jednotlivych partnerov. Predpoklada sa
slavnostné poklepanie kamena v jesennych mesiacoch.
Zmluva s doddvatelom nadobudla Géinnost dria 28.7.2018, diia
R. zaciatok realizaci ych prac rekonstrukci . . .08.201 hl i iska. 01.09.201 |
.zaaato realizacie ?tavebnyc prac rekonstrukcie cesty 0 OSURaRP ) 518 S 03.08 0 8 prebe ! o odovzdarjle staveniska ’O 0?. 0’8 bola )
triedy 1113; (spoluprédca s RCB) uzavreta cesta a ndsledne podla zmluvy budu zahdjené stavebné
prace.
Prieb. Odovzdanie stavby sa ma uskuto¢nit 13 mesiacov po nadobudnuti
S. prebratie stavby rekonstrukcia cesty Ill. triedy 1113 8436 oD 1.3 5-19 ne | 8-19 |, .. vz ) : VoY usku R : , I \_Ip R uanuti
Plneny ucinnosti zmluvy. Predpokladany termin prebratia stavby je 08-19.
Prieb. Z dévod bratia a kolaudécie stavb ¢akd konéeni
T. ukonéenie realizacie propaga&ného planu 3 oK 2 9-19 res. 12-19 |- eovecu posunu prebratia a kolaudacie stavby sa ocakava ukoncenie
Plneny propagacie projektu v termine 12-19.
U. kolaudacia stavby rekonstrukcia cesty Ill. triedy 1113 0 oD . 7-19 Prieb. Kolaudacia nastane po prebrati stavby. Predpokladany termin
(spolupraca s RCB) Plneny kolaudacie je 10-19.
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A. a'nalyzz-f suladu uzenl‘m'yc!1 plahov obci's uzemnym pldnom 0 0UPGISaZP ) 6-14 ST
kraja v pripade rezervécie Uzemia pre vybudovanie obchvatu
B’». konsolidacia tzemnych planov dotknutych miest a obci s 0 0UPGISasP ) 6-15 Splneny
UPN BSK
C. vyhldsenie sutaZe na zhotovitela DUR 0 oiavo - 7-15 Splneny
D. vysutaZeny zhotovitel DUR (vratane zamerania stavby) 0 oiavo - 12-15 Splneny
V maji 2018 bola na odbor dopravy zo strany RCB odovzdana
analyza pévodného trasovania obchvatu, ktora bude sluzit ako
poklad pre VO na spracovanie dokumentacie pre izemné
rozhodnutie, dokumentdcie pre stavebné povolenie a tendrovej
dokumentacie obchvatu Pezinok - Modra. Realiza¢ny projekt
E. analyza existujucich ciastkovych dokumentacii pre DUR v spracuje zhotovitel stavby. Aktudlny stav pripravy I. etapy obchvatu
;, Vybudovanie obchvatu Casti cesta lll. triedy 1059 (p6vodne cesta Ill. triedy 50212) - 0 oD - 5-18 Splneny Grobov v Useku dialni¢na kriZzovatka Triblavina - Teplé pramene
o Pezinok - Modra Svaty Jur a Svaty Jur - Modra (spolupraca s RCB) Chorvatsky Grob - prebieha proces Uzemného rozhodnutia, ktory by
mal byt ukon&eny v priebehu septembra 2018. Do 12-18 bude
pripravené trasovanie a dokumentdcia pre Gzemné rozhodnutie pre
II. etapu (Teplé pramene, Chorvétsky Grob - Maly raj, Slovensky
Grob) a lll. etapu (Maly raj, Slovensky Grob - Grinava) Obchvatu
Grobov.
F. su¢innost BSK pri priprave zemného planu mesta Pezinok 0 0UPGISaZP - Splneny
Ziadost o poskytnutie NFP na spracovanie PD sa podavat nebude.
G. predloZenie Ziadosti o poskytnutie nenavratného Vypracovanie projektovej dokumentécie bude financované z
finanéného{ Prispevku na sprécovanie projektov-ej 5 0 OSURaRP ) 8-18 Zruseny vlastnych zdrojov BSK. VO n’a spr}acov'atel'a DURprell. a IHQ et:f\pu
dokumentdcie obchvatu Pezinok - Modra v celej dlzke (od Obchvatu Grobov bolo vyhlasené na jar 2018 a bolo ukonéené v
krizovatky Triblavina po obec Dubova) juni. Uspedny uchadzag pracuje na zhotoveni DUR pre I1. a lIl. etapu
Obchvatu Grobov.
A. instalacia dopravnych znaciek informujucich o zdkaze vjazdu L . o L ) i )
0 Obmedzovanie tranzitu tazkej [tazkej ndkladnej dopravy na konkrétne Useky zo strany RCB Prieb. Do drjesneho f’“a neb?' SChvalel,ny Vykonav,ac' PrEdp'S’ I,(torY upravuje .
fa) , . el . R L. L, ) , 0 oD - 12-18 , oznacovanie ciest lll.triedy. V pripade schvélenia vykondvacieho predpisu
o nakladnej dopravy (instalacia bude realizovana aZ po prijati normy a naslednym Plneny ) . R PR
je RCB pripravena osadzat prisluiné dopravné znacenie.
odsuhlasenim zo strany Ministerstva vnutra SR)
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A. obstaranie a instalacia vystraznej signalizacie na dvanastich
, ¥ 1518 86 oD 12-14 | Splneny
priechodoch pre chodcov
B. obstaranie a instalacia vystraznej signalizacie na
navrhovanych patnastich priechodov pre chodcov; (spolupraca 330 oD 12-16 Splneny
s RCB)
C. obnova a budovanie okruznej krizovatky na ceste Ill. triedy ori ¢ stavebné or adenie st sk bud .
1062 (pbévodne cesta lIl. triedy 5037) Nova Dedinka-Tomasov a Prieb. rlpr:avn'e swave ne pracev nz'a ma, enu’e s avenlswa na Vy udovanie )}
te . triedy 1065 (pdvod < Ill. triedy 5722) Nova 577 oD 12-18 ol , okruznej krizovatky sa zacali podla pldnu na zaciatku jula 2018. Prace
ces ? . triedy . (pOvodne cesta lll. triedy ) Nova neny budd ukonéens do 12-18.
Dedinka-Bernoldkovo
Opatrenia na zvySovanie D. obnova a budovanie okruznej krizovatky na ceste IIl. triedy V oléne investiénvch akcii RCB k2018 4 i
b bezpecnosti, priechody pre 1053 (pbévodne cesta lIl. triedy 0632) Dunajskd Luzna-Studené Prieb. p'ane '”Yes icnye a, c," ! a.'s.,,n'a ro N ,Je Tap anovana
o Sich. si lizéci Kruiné R . K 12 oD 12-18 , projektova dokumentacia na realizaciu okruznej krizovatky.
o pesich, signalizacie, okruzne |3 ceste IIl. triedy 1054 (pévodne cesta lll. triedy 0633) Plneny - . . , .
- T Dokumentdcia pre stavebné povolenie by mala byt spracovana do 12-18.
krizovatky Dunajskd Luzna-Miloslavov
V suasnosti prebiehaju verejné sutaze na zhotovitela troch
E. obstaranie a instaldcia vystraznej signalizacie na 12 Prieb. bezpecnostnyc’h pnechodoy Pr‘e ChOdcciv v ob’aach‘Zavod, Slovensky
iechodoch hod 216 oD 12-18 Pl , Grob a Bernoldkovo). Realizacie bezpecnostnych priechodov pre
priechodoch pre chodcov neny chodcov st naplanované na Il. polrok 2018. Pocet realizovanych
priechodov je zavisly od schvalenych finanénych prostriedkov.
F. Uprava kriZzovatky ciest 11/503 a 111/1060 s realizciou Prieb V oléne investiénvch akcii RCB K 2018 s L.
v . ., v . ane Investicnych akcil , d.S., haro € naplanovana uprava
vyrad'ovacich pruhov a Upravou vozovky cesty 111/1060 v dizke 240 oD 12-18 , p . y . . . ! P P
PIneny krizovatky. Realizacia je napldnovand na jeseri 2018.
cca. 400 m v smere do obce Hurbanova Ves
BSK priebezne rokuje s NDS. Dria 7.8. sa obnovili prace na vystavbe
© P e P - . . kriZzovatky Triblavina. BSK nasledne zabezpeti spinenie povinnosti
| ; ) L, . A. aktivna Ucast na priprave spolo¢nej investicie s NDS; Prieb. L o )
[a) Triblavina - privadzac (spol , RCB) 0 oD 12-18 Pl , vyplyvajucich zo zmluvy medzi Ministerstvom dopravy a vystavby SR,
o spolupraca s neny NDS a.s. a BSK napojenim vybudovanej dialni¢nej krizovatky na
existujucu cestnu siet.
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A. koordinécia a zostladenie PD jednotlivych MC Bratislavy (zo

Projekt cyklotrasy Lamac — Dubravka nebol zatial realizovany z dévodu
problematického majetkovo — pravneho vysporiadania pozemkov pod
buducou cyklotrasou, dohodami medzi Lidlom, Opelom a mestskou
¢astou Bratislava — Lamac, a naposledy problémom s vedenim plynu, kde
bola potrebna dohoda s SPP.

strany BSK), vypracovanie DUR, DSP, TD, majetkovo-pravne 0 oD ) 6-18 Prieb. 10-18 Z tohto dévodu sa aj projektova dokumentacia 5x prerabala aZ do
; L. vysporiadanie pozemkov a ziskanie pravoplatného stavebného Plneny vyhovujlceho vztahu. Podla informdcii z MC Bratislava - Lamag, po
ch|’°|3Vk3 Lar}13c - Dubravka - povolenia (zo strany dotknutych mestskych &asti) splneni vietkych podmienok dotknutych uéastnikov vystavby cyklotrasy
Devinska Nova Ves - Lamac - Dubravka a po prepracovani projektovej dokumentacie prebieha
premostenie ponad Zeleznicu riadne Gzemné konanie, ktoré by malo byt ukonéené 08-18. Nésledne
';| 7 (Za podmienky spracovania bude vyhlasené stavebné konanie, s predpokladanym vydanim
o dokumentdcie pre stavebné stavebného povolenia do konca 10-18.
povolenie a vysporiadania
pozemkov zo strany M Prieb. Vyhlasenie VO v nadviznosti na pravoplatné stavebné povolenie je
, . . aseni itel 0 - 9-18 1-19
dotknutych obci) B. vyhlasenie VO na zhotovitela stavby OlCavo Plneny pldnované na janudr 2019
- N , . o Prieb. Zdévod dchadzajlceho kroki klada t i
C. zaciatok realizdcie stavebnych prac 0 0OICavO/0D - 3-19 , 7-19 ?V(_) u posunL'J pre C adzajuceno kroku sa prepoilada zmena terminu
Plneny zacatia stavebnych prac na 07-19.
Y Prieb.
D. prebratie stavby (spolupraca s OD) 600 OlCavo 33 9-19 I , Predpoklada sa dodrZanie terminu.
neny
L. , « Prieb. , .. ,
E. kolaudacia stavby (spoluprica s OD) 0 OlCavo - 11-19 Plneny Predpoklada sa dodrzanie terminu.
Cyklolavka Sarsky kanal (Za A. ie technickéh h Sho d 8h .
y : Yy é ( \ ?reyerenle lec nického a lnavr ovaného dopravného 0 0D/0ICav0 ) 6-16 Spineny
podmienky spracovania rie$enia cyklolavky; (spolupréca s RCB)
S 2 dokumentdcie pre stavebné |B. VO - vyhlasenie VO na zhotovitela stavby 0 olCavo - 10-17 Splneny
8 povolenie a vysporiadania C. zaCiatok realizacie stavebnych prac 0 oiavo - 10-17 Splneny
pozemkov zo strany D. prebratie stavby (spolupraca s OD) 66 olCavo 3.3 6-18 Splneny Preberacie konanie prebehlo 28.03.2018
dotknutych obci) E. kolauddcia stavby (spoluprica s OD) 0 0ICavo - 9-18 Splneny Stavba bola dria 09.08.2018 skolaudovana.
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0oD_10

Integrovany dopravny systém
BK

A. predloZenie Ziadosti o NFP v pripade projektu Plan

0 OSURaRP - 12-16 | Splneny
udrZatelnej mobility BSK s v
B. podpis zmluvy o NFP v pripade projektu Plan udrzatelnej .
podp ¥ pripade proj ] 0 OSURaRP - 417 | Spineny
mobility BSK
C. prva Ex-ante kontrola sutaznych podkladov na verejné .
prva £x-a aznyeh pocakiadov na vere) 0 OSURaRP | - 617 | Spineny
obstardvanie na spracovatela Planu udrzatelnej mobility
D. vyhlasenie verejného obstardvania na spracovatela Planu
udrzatelnej mobility spolu s procesom posudzovania vplyvov 0 oli¢avo - 7-17 Splneny
na Zivotné prostredie
E. ukonéenie 2. ex-ante kontroly verejného obstaravania na
spracovatela Planu udrZatelnej mobility spolu s procesom 0 0SURaRP - 4-18 Splneny 2. ex-ante kontrola ukonéend v aprili 2018.
posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie
Zmluva s Uspesnym uchadza¢om bola podpisana 21.06.2018.
F. zaciatok spracovania Planu udrzatelnej mobility (po podpise . ) Zhotowtelom Je skLImea df)davateloy A,PI ? SGS - N,SK’ pricom na
) 0 OSURaRP - 5-18 Splneny 27.09.2018 je naplanované stretnutie riadiaceho vyboru PUM BSK, na
zmluvy so spracovatelom) , . [ e ,
ktorom sa bude preberat aktudlny stav prac na dokumente ako aj ¢asovy
harmonogram spracovania dokumentu.
G. prebratie hotového Planu udrZatelnej mobility s . Prieb.
P . . ) ¥ 367 OSURaRP 1.3 6-19 , Prepoklada sa dodrzanie terminu plnenia.
ukonéenym procesom SEA Plneny
H. prebratie Planu dopravnej obsluznosti (spolupréca s BID) 196 oD 7.3 3-17 Splneny
1. schvélenie materialu PDO Zastupitel'stvom BSK (spolupraca s
P (spolup 0 oD - 4-17 | Spineny
BID)
J. zapracovanie vystupov Planu udrzatelnej mobility do Planu Priab
dopravnej obsluznosti (PUM je nadradeny dokument voci PDO 0 oD - 8-19 P\nenl' Prepoklada sa dodrzanie terminu plnenia.
- spolupraca s BID) ¥
. A , - . Vyhladavac BID prevzala na konci juna 2018. Spustenie vyhladavaca
K. prebratie vyhladavaca dopravnych spojeni (spolupraca s
BII;)) ¥ P ych spojeni (spolup 20 oD 7.3 5-18 Splneny bude moiné po schvaleni zo strany DPB, ktoré sa ocakdva v najblizSich
drioch.
L. predaj elektronického cestovného listka (spolupréca s BID) 30 oD 7.3 12-16 Splneny
- . Lo Nové CP budu spustené k 19.8.2018, nové CP zlep3uju nadvaznosti
M. v spolupraci s BID a.s. zlepSenie koordindcie dopravcov a ) - . i o
) .. 0 oD - 12-18 Splneny autobusovej a Zelezni¢nej dopravy v celom regidne, ako aj vzajomne
spojov v ramci IDS BK . L Rk
medzi vybranymi linkami autobusov.
Dria 15.6.2018 sa uskutocnilo stretnutie na ktorom sa zucastnil predseda
BSK, minister dopravy a primator HI. m. SR Bratislava na tému doprava,
kde sa diskutovalo aj o TIOPoch a zachytnych parkoviskach. Zastupca
Odboru dopravy sa pravidelne zucastiiuje na stretnutiach k Studii
N. spoluprdca so ZSR a Min. dopravy a vystavby SR v zaujme realizovatelnosti Zelezni¢ného uzla Bratislava. V pripade zachytného
akceleracie vystavby 7 termindlov integrovanej osobnej 0 oD ) 12-18 Prieb. parkoviska v Pezinku sa v septembri 2018 predpokladd vyhlasenie VO na
dopravy na Uzemi hl. m. SR BA a zachytnych parkovisk na Plneny zhotovitela stavby. Zatiatok realizacie sa predpoklada na07-19. V

hranici mesta

pripade zdchytného parkoviska v lvanke pri Dunaji sa vyhlasenie VO na
zhotovitela stavby predpokladd na 11-18. Zadiatok realizécie sa
predpoklada na 09-19. V pripade zachytného parkoviska v Kosariskach je
potrebné spracovat a schvalit zmeny a dopinky UPN obce Dunajska
LuzZna.
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0oD_11

Rekonstrukcia cesty Il. triedy
510 Most pri Bratislave
(krizovatka s cestou II. triedy
572), Malinovo, Tomasov
(podmienkou spracovany a
schvéleny Plan udrzatelnej
mobility)

Pripravena projektova dokumentacia pre obnovu krytu vozovky v Useku
i L . i . Prieb. Most pri Bratislave - Malinovo. Podmienkou na realizéciu projektu je
A- projektovy zdmer rekonstrukcie cesty Il. triedy 510 0 ob 819 Plneny schvaleny Plan udrzatelnej mobility, ktorého dokoncenie sa predpoklada
v 06-19.
B. schvdlenie vstupu do projektu rekonstrukcie cesty II. tried p Prieb.
o p proj Y Y 0 OSURaRP 12-19 ne i Prepoklada sa dorzanie terminu plnenia.
510 Zastupitelstvom BSK Plneny
- . . . . x Prieb. . . . .
C. vyhldsenie VO na obstaranie projektovych prac 0 OlCavo 1-20 Plneny Prepoklada sa dorZanie terminu plnenia.
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