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Odpocet za 2018+ k 21.09.2018 AP BSK Odbor zdravotnictva

Klucové kroky implementacie

Zodpovedny

Termin plnenia

Stav plnenia k
21.09.2018

Novy termin plnenia

Odpocet kltucovych krokov k 21.09.2018

A. osveta o pohybovej aktivitach Ziakov a iniciovat s vedenim 8kl lepsiu ,
V€ta o poniybove) at P 0 oz - 12-16 | Splneny

dochddzku na telesnu vychovu

B. vyvindt iniciativu na zmenu 3kolského stravovania tak, aby sledovalo

celosvetové trendy stravovania vo vyZive deti a obmedzit predaj zdraviu 0 oz - 12-16 | Splneny

neprospesnych potravin v Skolskych bufetoch

- 0Z zadefinoval cielové skupiny, oblasti a témy seminarov. Semindre sa budu realizovat na jesefi

' 8 6 Respekt pre zdravie Ill. 2018: v mesiaci september - participacia na projekte Uradu verejného zdravotnictva Slovenskej

S} C. zvy$ovanie povedomia pacientov a poskytovatelov zdravotnej republiky j'Na veku zalezi", seminar, ktorého cielom bude edukdcia majitelov zariadeni spoloéného

starostlivosti na Gzemi BSK o ich prévach a povinnostiach a celkovych Prieb. stravovania.
losti ik . p. b ‘p L, . V,yr . 30 oz 12 12-18 , Prizvani budu aj Studenti strednych 3kél v zriadovatelskej pdsobnosti Bratislavského samospravneho
zna O'St' o ZdraV_OEmc om Sy?en?e’ odborné seminare pre rozne cielové Plneny kraja — SOS hotelovych sluzieb a obchodu, Hotelovej akadémie a SO$ gastronémie a hotelovych
skupiny (seniori, Studenti, utitelia...) sluZieb. Odbor zdravotnictva do konca roku 2018 zrealizuje diskusie - prednasky/ semindre pre
seniorov v spolupraci s MC a odbornikmi v oblasti zdravotnictva, so zameranim na ochranu zdravia,
préva a povinnosti pacienta.

A. dokonéenie PD 0 OlCavO - 12-14 | Splneny

B. obstaranie zhotovitela stavby 0 oiCavo - 7-15 | Splneny
C. rekonstrukcia polikliniky Karlova Ves - exteriér budovy (zateplenie
obvodového plasta, vymena strenej krytiny, dokonéenie vymeny okien a 1100 ol¢avo 33 7-15 Splneny
rekonstrukcia odbernej stanice tepla)
D. zacatie realizacie projektovych prac - rekonstrukcia interiéru budovy

rekonstrukcia podlah, podhladov, elektroinstaldcie, komplexna prestavba x ¢
(reke ' pociah, po " Facte, komplexna p 0 oItavo ; 12-16 | Spineny
socidlnych zariadeni, vestibulu, vytahov, TUV, jedalne, atria,
administrativnych priestorov)
E. prebratie realiza¢ného projektu interiéru (rekonstrukcia podlah,
podhladov, elektroin3taldcie, komplexna prestavba socialnych zariadeni, 237 oiCavo 33 6-17 | Splneny
vestibulu, vytahov, TUV, jedélne, atria, administrativnych priestorov)
F. vyhlasenie VO - dodavatel stavebnych préc interiéru (rekonstrukcia

odlah, podhladov, elektroinstaldcie, komplexna prestavba socialnych x ,
podian, podh'a » ¢, komplexna prestavba soclainy 0 oI¢avo - 817 | Splneny
zariadeni, vestibulu, vytahov, TUV, jedalne, atria, administrativnych

~ 1 Kompletna rekon3trukcia priestorov)

B 9 Polikliniky Karlova Ves Na zaklade spravy z vykonaného interného auditu poliklinika zrusila dia 26.3.2018 verejné
obstaravanie na predmet zakazky ,Rekonstrukcia interiérov, Poliklinika Karlova Ves“, podla § 57
ods. 2 Zakona €. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani. Sutaz
na rekonstrukciu interiérov v Poliklinike Karlova Ves bola zrusena na zaklade odpordcania
uvedeného v Spréve o vysledku kontroly zékonnosti, G¢innosti, hospoddarnosti a efektivnosti pri

Prieb hospodareni a nakladani s majetkom a majetkovymi prévami BSK z 03. 03. 2018, ktord bola
G. zacatie realizacie stavebnych prac - interiér 0 OlCavo - 6-19 | ) vysledkom kontroly vykonanej kontrolnou skupinou na zéklade Poverenia na vykonanie finanénej
Pineny kontroly na mieste, vydaného predsedom BSK zo dria 25. 01. 2018.V sdcasnosti prebieha
prehodnotenie rozsahu stavebnych prac, nasledne ddjde k Uprave projektovej dokumentacie (PD). V
priebehu augusta a septembra bude rokovanie s architektmi ohladom prepracovania PD, ktora by
mala byt podkladom pre vyhlasenie nového VO. Poliklinika v koordinacii s 0ICaVO pripravuje navrh
potrebnych prac a oprav. Predpokladom je spracovanie PD vratane povoleni v 1 Q. 2019.
Predpokladany termin zacatia stavebnych prac je 06-19.
N Prieb.
H. prebratie stavby - interiér 3203 OlCavo 3.3 12-19 Pl ; Klugovy krok bude realizovany v nadvidznosti na predchédzajuci krok G.
neny
I. vyhldsenie VO - dodévatel stavebnych prac - oprava terasy 0 OI1Cavo - 11-16 | Splneny
J. zacatie realizacie stavebnych prac - oprava terasy 0 0I1CavOo - 3-17 Splneny
K. prebratie stavby - oprava terasy 1170 OI1Cavo 33 9-17 Splneny
L. modernizacia vykurovania 480 0I1CaVvOo 3.3 12-17 | Splneny
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A. analyza/zmapovanie poc¢tu lekarov v obciach vratane geografického
priemetu udajov ako vychodiskového podkladu pre Stratégiu rozvoja 3 0z - 4-18 | Splneny
zdravotnej starostlivosti v BSK na roky 2019-2023
Vyhodnucuju sa vysledky analyzy, ktora sluzi ako podklad pre spracovanie manualu opatreni.
Manudl je v §tadiu pripravy. Predpokladd sa dodrzanie terminu plnenia kli¢ového kroku, aviak nie
B. vytvorenie manualu opatreni na podporu zvysenia atraktivity ambulancii 5 oz 12 10-18 Prieb. jie mozné vylu&it posunutie terminu do konca roka.
n Zvysenie atraktivity podmienok |lekarov v obciach BSK Plneny V ramci vykrytia siete poskytovatelov zdravotnej starostlivosti v regiéne sa v jini 2018 podarilo
N 8 pre zriadovanie ambulancii zabezpecit znovuotvorenie pediatrickej ambulancie v Stupave, kde starostlivost o deti pol roka
(o] . . chvbala
lekdrov v obciach
Propagécia aktivit za G¢elom zvy3enia atraktivity podmienok pre zriadovanie ambulancii sa bude
realizovat na zéklade vypracovaného propagaéného planu
L, Prieb. 0 ukonéeni predchadzajucich kli€ovych krokov. Zupa priebezne vyzyva lekérov
C. propagdcia vystupov 3 OK 2 12-18 | P X P . ) - v . p. P . vevva € . .
Plneny na obsadenie prazdnych ambulancii a informuje verejnost o novozriadenych zariadeniach
zdravotnej starostlivosti. V juni 2018 sa vdaka aktivite bratislavskej Zupy podarilo ndjst lekara v
odbore pediatria v meste Stupava, kde tdto ambulancia dlhodobo chybala.
A. priprava zadania/opisu predmetu zakazky pre vyber spracovatela 0 oz 12-18 Prieb. 0Z pracuje na zakladnej Strukture poZiadaviek na spracovanie Stratégie rozvoja zdravotnej
Stratégie Plneny starostlivosti.
L. . . . . N . > Prieb. Klaéovy krok bude plneny po spracovani opisu sutaznych podkladov
© Stratégia rozvoja zdravotnej B. vyhlasenie VO na spracovatela Stratégie 0 OlCavo - 3-19 Pl , N kl’\]éo\:/om kroku: v posp P venp
. . nen -
8' 8 starostlivosti v BSK na roky 2019- 5 by
rieb.
2023 C. prevzatie Stratégie 40 0z 12 11-19 Pl , Klu€ovy krok bude realizovany po ukonéeni kli¢ového kroku B.
neny
T Prieb. Propagdcia strategického dokumentu sa bude realizovat na zaklade vypracovaného propagaéného
D. propagdcia vystupov 3 OK 2 12-19 , ,p € N g, e e propas
Plneny planu po ukonéeni predchdadzajucich klucovych krokov.
OZ zanalyzoval stc¢asnd legislativu v oblasti zachytiek. Zdkon platny od r. 1996 nebol nikdy
novelizovany, posledna zachytka na Slovensku zanikla v r. 2004. Sicasna legislativa dostato¢ne
neupravuje kompetencie a povinnosti zi¢astnenych subjektov. BSK pripomienkoval zakon tak, aby
sa Zupa mohla zapojit do fungovania zachytky v kraji a svoje pripomienky predstavil aj na tlatovej
™~ ) L, A. analyza suéasnych pravnych noriem na zriadenie a prevadzkovanie , konferencii 18.4.2018 spolu s Doc. MUDT. Viliamom Dobia$om (lekar zachranky s dlhoroénou
N 9 Zriadenie zachytky ., Y veh p Y P 0 oz - 6-18 Splneny s ) P . o R t . V .
o zéchytky praxou, 3éf Slovenského Cerveného kriza) a MUDr. Okruhlicom (hlavny odbornik MZ SR pre drogové
zavislosti). Ministerstvo zdravotnictva si uvedomuje, Ze legislativa je slabd, ma zriadenu pracovnu
skupinu (hoci zo strany Ministerstva nebol BSK osloveny so Ziadostou o nominéciu ¢lena skupiny)
a pracuje na legislativnom rieseni, ktoré jednoznacne zadefinuje kompetencie a zabezpedi finanéné
krytie tejto sluzby. Priebezne sa na ministerstve zdravotnictva informujeme o posune vo veci.
. P ... |A. podpora zachovania Specializovanej geriatrickej nemocnice BA - Prieb.
Zachovanie a rozsirenie socidlnej P p_ L. . P 18 ) 0 oz - 12-18 , V roku 2018 by malo MZ SR zaujat stanovisko, ku ktorému sa bude méct BSK vyjadrit.
o Lo . Podunajské Biskupice Plneny
| 9 a zdravotnej sluzby pre seniorov . S
S na tzemi ME-BA Podunajské B. podpora vybudovania zariadenia pre seniorov na Gzemi MC BA - Prieb
. . . . . 1 . . - I N h X% 2 . . x LI 2
Biskupice Podunajské Biskupice financovaného prostrednictvom IROP (komunitné 0 osv - 12-18 PIneny Klacovy krok bude realizovany po ukongeni klti¢ového kroku A.
. M . neny
socidlne sluzby pre seniorov)
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