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Odpočet kľúčových krokov k 21.09.2018

A. výber dodávateľa - 2. etapa 0 OIČaVO - 1-15 Splnený

B. uzatvorenie zmluvy - 2. etapa 0 OCRaK - 3-15 Splnený

C. realizácia značení - 2. etapa 78 OCRaK 4 11-16 Splnený

D. VO - výber dodávateľa tovarov - 3. etapa 0 OIČaVO - 12-16 Splnený

E. prebratie dodania tovarov - uzatvorenie zmluvy a realizácia značenia - 3. 

etapa
25 OCRaK 4 12-17 Splnený

Zmluva o prevode do vlastníctva z BSK na SSC  uzatvorená 25.4.2018, preberacie konanie 

ukončené 31.5.2018, zmluva o prevode z BSK na Hl. m. SR Bratislava podpísaná 29.5.2018, 

preberacie konanie ukončené 14.6.2018. v rámci 3. etapy bolo osadených 52 tabúľ propagujúcich 

5 turistických cieľov.

F. výber dodávateľa - 4. etapa 0 OIČaVO - 5-18
Prieb. 

plnený
10-18

Príprava podkladov pre VO v procese - požiadavka na VO rozpracovaná  pre značenie 4 nových 

cieľov a doznačenie 3. cieľov na cestách nižších tried (spolu 45 tabúľ). Aktuálne sa zisťuje PHZ. 

Nové turistické ciele: Bike park Modra, Vojenský cintorín Bratislava - Petržalka, Bridlicová štôlňa 

Marianka, Múzeum Petržalského opevnenia.

G. ukončenie realizácie značení - 4. etapa 25 OCRaK/ OIČaVO 4 12-18
Prieb. 

plnený
Nadväzuje na predchádzajúci kľúčový krok. Predpokladá sa dodržanie termínu.

A. ukončenie VO na dodávateľa stavby podľa zhotovenej tendrovej 

dokumentácie aj s právoplatným stavebným povolením
0 OIČaVO - 4-18 Splnený

B. začatie realizácie stavebných prác 0 OIČaVO - 5-18 Splnený

Stavenisko odovzdané dňa 19.4.2018, začiatok realizácie stavebných prác dňa 23.4.2018. 

Prebiehajú búracie práce, fakturácia prác v súlade so zmluvou (uhradená 1. faktúra vo výške 56 

910 eur)

C. prebratie stavby 3126 OIČaVO 3.3 12-20
Prieb. 

plnený

Ukončenie stavebných prác v zmysle ZoD do 24 mesiacov po odovzdaní staveniska. Predpokladá 

sa splnenie kľúčového kroku v termíne.

D. vytvorenie propagačného plánu 0 OK - 5-18 Splnený

E. realizácia propagačného plánu 7 OK 2 1-21
Prieb. 

plnený

Prebieha realizácia propagačného plánu - priebežná medializácia etáp stavby, publikovanie 

fotografického a video-materiálu, poklepanie základného kameňa 25.4. za účasti župana Juraja 

Drobu a zástupcov divadla a zhotoviteľa, priebežne informácie na sociálnej sieti o pokračovaní 

rekonštrukcie. Na propagáciu budú použité aj župné noviny Bratislavský kraj, internetová stránka 

BSK a partnerov, rovnako tak sociálne siete.

Značenie kultúrnoturistických 

cieľov na území BSK
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Odpočet za 2018+ k 21.9.2018 AP BSK Odbor cestovného ruchu a kultúry

A. spracovanie koncepcie rozvoja kultúrneho a kreatívneho priemyslu 0 OSÚRaRP - 7-14 Splnený

B. analýza - stratégia využitia priestorov pre podporu KKP 0 OCRaK - 6-14 Splnený

C. vypracovanie realizačnej PD oporného múra a zosúladenie PD (r. 2006) s 

aktuálnymi technickými normami a legislatívou
14 OIČaVO 3.3 9-15 Splnený

D. ukončenie VO realizátora sanácie 0 OIČaVO - 2-17 Splnený

E. začatie realizácie stavebných prác - sanácia oporného múra 0 OIČaVO - 3-17 Splnený

F. prebratie stavby - sanácia oporného múra 152 OIČaVO 3.3 7-17 Splnený

G. dodanie interiérovej štúdie 11 OSÚRaRP 3.3 6-16 Splnený

H. vyhlásenie VO na dodávateľa rekonštrukcie objektov 0 OIČaVO - 10-16 Splnený

I. spracovanie projektovej žiadosti o NFP 0 OSÚRaRP - 1-17 Splnený

J. predloženie žiadosti o NFP 0 OSÚRaRP - 2-17 Splnený

K. začatie realizácie stavebných prác - realizácia aktivít projektu 

(rekonštrukcia a obsahové aktivity)
0 OIČaVO - 5-18 Splnený

Z dôvodu oneskoreného podpisu Zmluvy o nenávratný finančný príspevok s Riadiacim orgánom, 

došlo aj k oneskorenému podpisu Zmluvy o dielo so zhotoviteľom rekonštrukcie kaštieľa a 

záhrady v Modre.  

Odovzdanie staveniska dňa 14. 8. 2018, začiatok realizácie stavebných prác dňa 17.8.2018.

L. vyhlásenie VO - dodávateľ tovarov (interiérové vybavenie kaštieľa) 0 OIČaVO - 1-19
Prieb. 

plnený
Nadväzuje na harmonogram stavby, príprava podkladov pre VO v procese.

M. vyhlásenie VO - dodávateľ tovarov (technologické vybavenie kaštieľa) 0 OIČaVO - 1-19
Prieb. 

plnený
Nadväzuje na harmonogram stavby, príprava podkladov pre VO v procese.

N. prebratie tovarov (interiérové vybavenie kaštieľa) 100 OIČaVO 10 7-19
Prieb. 

plnený
Predpokladá sa dodržanie termínu.

O. prebratie tovarov (technologické vybavenie kaštieľa) 70 OIČaVO 1.3 7-19
Prieb. 

plnený
Predpokladá sa dodržanie termínu.

P. prebratie stavby 1865 OIČaVO 1.3 12-19
Prieb. 

plnený

Ukončenie stavebných prác v zmysle ZoD do 24 mesiacov po odovzdaní staveniska. Nový termín 

ukončenia stavebných prác je 08-20.

R. vytvorenie propagačného plánu 0 OK - 8-17 Splnený

S. realizácia propagačného plánu 7 OK 2 1-20
Prieb. 

plnený

Prebieha realizácia propagačného plánu - poklepanie základného kameňa dňa 8.9., priebežná 

medializácia etáp stavby, publikovanie fotografického a video-materiálu, vizualizácia rekoštrukcie 

na fasáde budovy, tematické video so županom s pozvánkou na poklepanie a na Deň vo 

vinohradoch počas výjazdu 23.8.2018; tlačová správa pri schválení ŽoNFP 26.6. 2018.

A. inventarizácia súčasnej dokumentácie pre potreby spracovania štúdie 

využiteľnosti NKP po DI DSS Stupava
0 OSÚRaRP - 12-14 Splnený

B. ukončené verejné obstarávanie zhotoviteľa sanácie prístupového mosta 0 OIČaVO - 2-17 Splnený

C. začatie realizácie stavebných prác - sanácia prístupového mosta 0 OIČaVO - 3-17 Splnený

D. prebratie stavby 776 OIČaVO 3.3 3-20
Prieb. 

plnený

Stavebné práce momentálne pozastavené (vzhľadom k charakteru a rozsahu stavebných prác pri 

rekonštrukcii NKP bolo nevyhnutné dopracovať PD, naceniť výkaz výmer a nechať odborne 

skontrolovať externou certifikovanou znaleckou organizáciou Ústav stavebnej ekonomiky). 

Finalizujú sa reštaurátorské práce kamenných  architektonických článkov. Predpokladá sa 

splnenie kľúčového kroku v termíne.
E. prevzatie A-H výskumu parku 20 OCRaK 10 6-17 Splnený

F. vytvorenie propagačného plánu 0 OK - 6-18
Prieb. 

plnený
12-18

Vzhľadom na pozastavenie stavebných prác v kaštieli v Stupave sa termín realizácie 

propagačného plánu posúva na 12-2018. Verejnosť bola informovaná 30. 8. 2018 o aktuálnom 

stave a vývoji rekonštrukcie Národnej kultúrnej pamiatky - Kaštieľ v Stupave. Marketingové 

oddelenie pripravuje umiestnenie vysvetľujúceho banera na oplotenie vstupu na mostík.

G. realizácia propagačného plánu 7 OK 2 4-20
Prieb. 

plnený
Nadväzuje na predchádzajúci kľúčový krok. Predpokladá sa dodržanie termínu.
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Odpočet za 2018+ k 21.9.2018 AP BSK Odbor cestovného ruchu a kultúry

A. analýza / ideový zámer využitia priestorov (vrátane IKT vybavenia) 0 OCRaK - 12-14 Splnený

B. realizácia 1. etapy modernizácie 12 OCRaK 10 12-15 Splnený

C. bezbariérový prístup (schodisková plošina) 20 OIČaVO 3.3 12-16 Splnený

D. vytvorenie regionálneho pracoviska v Stupave 10 OCRaK 10 1-16 Splnený

E. realizácia aktivít:  odstránenie havarijného stavu budovy a modernizácia 

IT sietí - 1.etapa
14 OIČaVO 3.3 12-18

Prieb. 

plnený

Príprava podkladov pre verejné obstarávanie (Modernizácia IT sietí – kabeláž, dodávka, montáž, 

server, softvéry a záložné zdroje). Predpokladá sa splnenie kľúčového kroku v termíne.

F. realizácia aktivít: odstránenie havarijného stavu budovy a modernizácia 

IT sietí - 2.etapa
63 OIČaVO 3.3 12-20

Prieb. 

plnený
Predpokladá sa splnenie kľúčového kroku v termíne.

A. spracovanie Stratégie rozvoja kultúry 2014-2020 0 OCRaK - 3-15 Splnený

B. pasportizácia NKP vo vlastníctve BSK 3 OCRaK 10 12-16 Splnený

C. metodika aktualizácie stratégie 0 OCRaK - 2-17 Splnený
D. analytická časť (štatistiky kultúrnej ponuky v regióne, potreby kultúrnych 

subjektov a nástroje BSK, Správy z mapovania kultúrnych zariadení BSK, 

BRDS vyhodnotenie 2015-2017)

0 OCRaK - 10-17 Splnený

E. strategická časť (priority a opatrenia) 25 OCRaK  10 6-18
Prieb. 

plnený
6-19

Príprava aktualizácie Stratégie rozvoja kultúry pozastavená. Bola spracovaná analytická časť - 

mapovanie činnosti a potrieb kultúrnych zaraidení BSK, evaluácia BRDS 2015-2018, analýza 

potenciálu kreatívneho priemyslu v BSK. Obnovenie kľúčového kroku podlieha personálnej 

stabilizácii OCRaK - bolo rušené pôvodné gesčné oddelenie na spracovanie stratégie - oddelenie 

kultúrneho plánovania a zlúčením opätovne vytvorené oddelenie kultúry. Stratégia bude 

spracovaná interne. Termín jej spracovania podlieha koordináci  nového riaditeľa OCRaK. 

Predpokladaný posun termínu 06-19.

F. aktualizácia akčného plánu 2018-2020 (s harmonogramom plnenia a 

rozpočtom)
0 OCRaK - 6-18

Prieb. 

plnený
6-19

Príprava aktualizácie Stratégie rozvoja kultúry pozastavená. Obnovenie kľúčového kroku podlieha 

personálnej stabilizácii OCRaK. Predpokladaný posun termínu 06-19.

G. predloženie aktualizovanej Stratégie rozvoja kultúry BSK na roky 2018-

2020 na schválenie Z BSK
0 OCRaK - 6-18

Prieb. 

plnený
6-19

Príprava aktualizácie Stratégie rozvoja kultúry pozastavená. Obnovenie kľúčového kroku podlieha 

personálnej stabilizácii OCRaK. Predpokladaný posun termínu 06-19.

H. napĺňanie a vyhodnocovanie Stratégie rozvoja kultúry BSK na roky 2018-

2020 (odpočet AP 2018+)
0 OCRaK - 12-20

Prieb. 

plnený
Nadväzuje na predchádzajúci kľúčový krok. Predpokladá sa dodržanie termínu.

A. 2 pracovné stretnutia odbornej verejnosti, spolupráca so študentami FA 

UK na tému využitia kaštieľa 
5 OCRaK 10 5-16 Splnený

B. ideový zámer využitia/koncepcia rozvoja priestorov (s kalkuláciou 

nákladov, feasibility study s variantami riešenia) v súlade s výstupmi z 

odborných stretnutí

24 OCRaK 10 6-18
Prieb. 

plnený
6-19

Ideový zámer bude súčasťou aktualizovanej Stratégie rozvoja kultúry - posun termínu k dátumu 

prípravy a predloženia stratégie do Zastupiteľstva BSK.

C. verejné obstarávanie realizácie sanácie strechy 0 OIČaVO - 9-16 Splnený

D. začatie realizácie stavebných prác - sanácia strechy 0 OIČaVO - 1-17 Splnený

E. prebratie stavby (strecha) 265 OIČaVO 3.3 3-17 Splnený

F. hľadanie externých zdrojov na revitalizáciu parku 0 OSÚRaRP - 3-18 Splnený

G. vyhlásenie VO na dodávateľa revitalizácie parku 0 OIČaVO - 6-18
Prieb. 

plnený
1-19

Žiadosť o dotáciu z programu MK SR Obnovme si svoj dom nebola úspešná. Revitalizáciu je možné 

financovať zo zdrojov BSK - podlieha schváleniu Zastupiteľstvom a zaradeniu do Investičného 

plánu BSK. Predpokladaný posun termínu na 01-19.

H. prebratie stavby 800 OIČaVO 1.3 12-19
Prieb. 

plnený
Nadväzuje na predchádzajúci kľúčový krok. Predpokladá sa posun termínu na 06-20.

I. vytvorenie propagačného plánu 0 OK - 7-18
Prieb. 

plnený
1-19

Príprava propagačného plánu pozastavená vzhľadom na neschválenie žiadosti o NFP. Predpokladá 

sa posun termínu na 01-19. V spolupráci s OCRaK bude OK komunikovať verejnosti ideový zámer 

využitia kaštieľa.

J. realizácia propagačného plánu 7 OK 2 1-20
Prieb. 

plnený
Nadväzuje na predchádzajúce kľúčové kroky. Predpokladá sa posun termínu na 06-20.
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Stratégia rozvoja kultúry na roky 

2015-2020
2

O
C

R
aK

_
8

O
C

R
aK

_9

6

O
C

R
aK

_7

Strana 3 z 9



Odpočet za 2018+ k 21.9.2018 AP BSK Odbor cestovného ruchu a kultúry

A. dodanie interiérovej štúdie 0 OIČaVO - 8-16 Splnený

B. vyhlásenie VO na dodávateľa rekonštrukcie objektov 0 OIČaVO - 6-16 Splnený
C. spracovanie projektovej žiadosti o NFP 0 OSÚRaRP - 9-16 Splnený

D. podanie žiadosti o NFP 0 OSÚRaRP - 10-16 Splnený

E. predloženie zámeru využitia a prevádzky synagógy 0 OCRaK - 6-18
Prieb. 

plnený
12-18

Ideový zámer, pôvodne spracovaný pri predkladaní projektu do Interreg SK-HU, bude súčasťou 

aktualizovanej Stratégie rozvoja kultúry. Zámer bude modifikovaný vzhľadom na pominutie 

podmienky na cezhraničný presah, avšak základná koncepcia synagógy ako multifunkčného 

kultúrneho centra v spolupráci s mestom Senec a lokálnymi subjektami so stálou expozíciou 

židovskej kultúry ostáva nezmenená. Posun termínu je určený k dátumu prípravy a predloženia 

stratégie do Zastupiteľstva BSK.

F. začatie realizácie stavebných prác - začatie realizácie aktivít projektu 

(rekonštrukcia a obsahové aktivity)
0 OIČaVO - 4-18 Splnený

Stavenisko odovzdané dňa 14.5.2018, stavebné práce začali 28.5.2018. Stavebné práce na 

rekonštrukcii synagógy vrátane reštaurátorských prác prebiehajú v súlade so zmluvou.

J. vytvorenie propagačného plánu 0 OK - 6-18 Splnený

K. realizácia propagačného plánu 7 OK 2 1-20
Prieb. 

plnený

Prebieha realizácia propagačného plánu - poklepanie základného kameňa dňa 21.5.2018 za účasti 

predsedu BSK, primátora mesta Senec, zástupcu Ústredného zväzu židovských náboženských 

obcí, rabína ÚZŽNO a hovorcu Konferencie biskupov Slovenska, priebežná medializácia na základe 

dopytu v miestnych periodikách, publikovanie fotografického a video-materiálu na sociálnych 

sieťach a takisto aj prostredníctvom tlačových správ mapujúcich priebeh rekonštrukcie. 

A. analýza súčasnej situácie v ekoturizme 0 OCRaK - 3-17 Splnený

B. spracovanie ideového zámeru pre ekocentrum v kaštieli Čunovo 0 OSÚRaRP - 3-17 Splnený

C. predloženie žiadosti o NFP 0 OSÚRaRP - 6-18
Prieb. 

plnený
1-19

Prebiehajú rokovania medzi ŠOP SR, Daphne, mest.časťou Čunovo a dodávateľom pre 

sfinalizovanie projektovej dokumentácie 1. etapy projektu. ŽoNFP sa plánuje podať v rámci 

najbližšieho zberu projektov. Predpokladaný termín podania ŽoNFP je 01-19.

D. vyhlásenie VO - dodávateľ stavebných prác 0 OIČaVO - 8-18
Prieb. 

plnený
3-19

Nadväzuje na krok C. Z dôvodu posúvania termínu vyhlásenia výzvy, predpokladá sa realizácia v 

priebehu roka 2019.

E. začatie stavebných prác 0 OIČaVO - 5-19
Prieb. 

plnený

Nadväzuje na schválenie ŽoNFP zo strany riadiaceho orgánu. Z dôvodu posunu predloženia 

žiadosti sa očakáva posun plnenia kľúčového kroku.

F. prebratie stavebných prác 1400 OIČaVO 1.3 12-20
Prieb. 

plnený

Nadväzuje na schválenie ŽoNFP zo strany riadiaceho orgánu. Z dôvodu posunu predloženia 

žiadosti sa očakáva posun plnenia kľúčového kroku.

G. vyhlásenie VO - dodávateľ tovarov (interiérové vybavenie) 0 OIČaVO - 1-20
Prieb. 

plnený

Nadväzuje na schválenie ŽoNFP zo strany riadiaceho orgánu. Z dôvodu posunu predloženia 

žiadosti sa očakáva posun plnenia kľúčového kroku.

H. prebratie tovarov (interiérové vybavenie) 200 OIČaVO 1.3 9-20
Prieb. 

plnený

Nadväzuje na schválenie ŽoNFP zo strany riadiaceho orgánu. Z dôvodu posunu predloženia 

žiadosti sa očakáva posun plnenia kľúčového kroku.

I. vytvorenie propagačného plánu 0 OK - 9-18
Prieb. 

plnený
2-19

Propagačný plán bude vytvorený po podaní ŽoNFP. Z dôvodu posunu predloženia žiadosti sa 

očakáva posun plnenia kľúčového kroku. Propagačný plán bude vytvorený po podaní ŽoNFP. Z 

dôvodu posunu predloženia žiadosti sa očakáva posun plnenia kľúčového kroku. V odbornej 

verejnosti sa táto myšlienka propaguje priebežne a získava si podporu naprieč politickým 

spektrom ako chýbajúci článok v eko-výchove. Tak ako naberá na vážnosti ekologický prístup 

verejnosti. 

J. realizácia propagačného plánu 3 OK 2 1-21
Prieb. 

plnený
Nadväzuje na predchádzajúci kľúčový krok.
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Odpočet za 2018+ k 21.9.2018 AP BSK Odbor cestovného ruchu a kultúry

A. spracovanie projektovej žiadosti o NFP 0 OSÚRaRP - 10-16 Splnený

B. podanie žiadosti o NFP 0 OSÚRaRP - 10-16 Splnený

C. vyhlásenie VO na dodávateľa Stratégie rozvoja a marketingová stratégia 

turistickej destinácie Malý Dunaj
0 OIČaVO - 9-17 Splnený

D. vyhlásenie VO na dodávateľa Stratégie rozvoja a marketingová stratégia 

turistickej destinácie Vnútrozemská delta Dunaja
0 OIČaVO - 7-18 Splnený

Na základe aktuálneho vývoja priebehu implementácie kľúčových krokov projektu sa partneri 

zhodli, že prvoradou úlohou je vypracovanie lokálnej Stratégie rozvoja a marketingovej stratégie 

Malý Dunaj do 06-18, pričom Stratégiu pre Vnútrozemskú deltu vypracuje zazmluvnený expert 

vedúceho partnera na základe dvoch lokálnych strategických dokumentov. 

E. vyhlásenie VO na dodávateľa Dizajn manuál nových značiek 

Vnútrozemská delta Dunaja a Malý Dunaj
0 OIČaVO - 6-18 Splnený

VO sa uskutočnilo v júni 2018. 8. augusta sa uskutočnilo pracovné stretnutie s úspešným 

uchádzačom.
F. prebratie Stratégie rozvoja a marketingová stratégia turistickej 

destinácie Malý Dunaj
14 OCRaK 1.3 6-18 Splnený

Stratégia rozvoja a marketingová stratégia turistickej destinácie Malý Dunaj odovzdaná a 

prevzatá. 

G. prebratie Stratégie rozvoja a marketingová stratégia turistickej 

destinácie Vnútrozemská delta Dunaja
0 OCRaK 1.3 9-18

Prieb. 

plnený
12-18

Zhromažďovanie kľúčových poznatkov a podkladov za maďarskú stranu o cezhraničnej destinácii 

nevyhnutných pre vytvorenie Stratégie.  V júli sa uskutočnil cezhraničný študijný pobyt spojený s 

workshopom k príprave Stratégie v Lipóte (HU). Predpokladá sa posun termínu na 12-18.

H. prebratie Dizajn manuálu nových značiek Vnútrozemská delta Dunaja a 

Malý Dunaj
9 OCRaK 1.3 8-18 Splnený Predpokladá sa dodržanie termínu. 

I. vyhlásenie VO dodanie propagačných materiálov 0 OIČaVO - 8-18 Splnený

VO propagačných materiálov (časť "Promo materiály Programu") boli zahrnuté do pripravovanej 

rámcovej zmluvy Úradu s predpokladaným termínom dodania 11-18.

VO propagačných materiálov (časť "Promo destinácie") budú vyhlásené až po prebratí Dizajn 

manuálu. Najskôr 09/2018 s termínom plnenia 12-18. 

VO propagačných materiálov (časť "Promo printové publikácie") budú vyhlásené až po prebratí 

Dizajn manuálu. Najskôr 09-18 s priebežným termínom plnenia.

J. prebratie tovarov - propagačné materiály 70 OSÚRaRP 1.3 4-19
Prieb. 

plnený
Predpokladá sa dodržanie termínov v zmysle odpočtu plnenia kľúčového kroku I.

K. vytvorenie propagačného plánu 0 OK - 9-18
Prieb. 

plnený

OK vypracoval návrh propagačného plánu. OSÚRaRP zaslalo pripomienky k vypracovanému 

návrhu. Predpokladá sa zapracovanie pripomienok a vypracovanie finálneho propagačného plánu 

do konca 09-18. Súčasťou projektu je aj vytvorenie Kalendára podujatí. V rámci propagácie 

projektu bolo 8.6.2018 realizované Odomykanie Dunaja v obci Zálesie. Verejnosť bude o priebehu 

projektu informovaná prostredníctvom tlačových správ a na propagáciu budú použité aj župné 

noviny Bratislavský kraj, internetová stránka BSK a partnerov, rovnako tak sociálne siete.

L. realizácia propagačného plánu 3 OK 2 8-19
Prieb. 

plnený

Plní sa priebežne (informovanosť a publicita projektu). Propagačný plán destinácie bude 

nadväzovať na vytvorenú Stratégiu. Tvorba propagačných materiálov bude nadväzovať na dizajn 

manuál loga danej destinácie. 

A. analýza súčasného stavu infraštruktúry a produktov (Petržalské bunkre, 

šľachtické rody, Cyrilo-metodská cesta)
0 OCRaK - 3-17 Splnený

B. spracovanie koncepcie podpory tematických ciest vrátane definovania 

kľúčových krokov potrebných na ich realizáciu 
0 OCRaK - 6-17 Splnený

Boli vypracované 2 metodicko-koncepčné dokumenty na podporu rozvoja tematických ciest: 

Štandardy budovania tematických ciest a Koncepcia rozvoja tematických ciest na území BSK a 

TTSK vrátane akčného plánu (spracované Ustavom turizmu, s.r.o. v rámci projektu podporeného 

Ministerstvom dopravy a výstavby SR).

C. realizácia a tvorba produktov (Petržalské bunkre, šľachtické rody, Cyrilo-

metodská cesta)
20 OCRaK 4 12-18

Prieb. 

plnený

Boli vypracované 2 metodicko-koncepčné dokumenty na podporu rozvoja tematických ciest: 

Štandardy budovania tematických ciest a Koncepcia rozvoja tematických ciest na území BSK a 

TTSK vrátane akčného plánu (spracované Ustavom turizmu, s.r.o. v rámci projektu podporeného 

Ministerstvom dopravy a výstavby SR). V rámci nich bol vypracovaný aj koncept tematickej cesty 

šľachtické rody.

Zástupcovia OCR a OSÚR sa zúčastnili na úvodnej konferencii projektu Partnerství a aktivní 

institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slezkém příhraničí. Zástupcovia OCR sa 

zúčastňujú aj na stretnutiach regionálnej pracovnej skupiny organizovanej Slovenským Domom 

Centrope ako partnera cezhraničného projektu Partnerství a aktivní institucionální sítě 

Cyrilometodějské stezky v moravsko-slezském příhraničí, tvorba story mapy. 

V rámci podpory tematickej cesty Petržalske bunkre rokuje OCR s OD BSK ohľadom vybudovania 

prepojenia Múzea Petržalskeho opevnenia na blízku cyklotrasu (vybudovanej v rámci 2 etapy 

rozvoja tematickej cesty Petržalske bunkre).

Projekt Malý Dunaj a Mošonský 

Dunaj
6 2
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Odpočet za 2018+ k 21.9.2018 AP BSK Odbor cestovného ruchu a kultúry

A. vypracovanie koncepcie podpory a rozvoja Divadla LUDUS 0 OCRaK - 12-16 Splnený

B. nájdenie nových vhodných priestorov 0 OCRaK - 6-17 Splnený

C. nájdenie dlhodobého riešenia sídla divadla LUDUS 0 OCRaK - 6-18
Prieb. 

plnený
12-18

Dlhodobé riešenie sídla divadla LUDUS bude súčasťou aktualizovanej Stratégie rozvoja kultúry a 

bude vznikať v úzkej súčinnosti s novým vedením divadla (od 1.8.2018) - posun termínu k dátumu 

prípravy a predloženia stratégie do Zastupiteľstva BSK.
D. realizácia krokov k vybudovaniu dlhodobého sídla divadla LUDUS 

(projektová dokumentácia, inžiniering)
60 OIČaVO 3.3 12-19

Prieb. 

plnený
Nadväzuje na predchádzajúce kľúčové kroky. Predpokladá sa dodržanie termínu.

E. sťahovanie divadla do stálych priestorov 0 OIČaVO - 12-20
Prieb. 

plnený
Nadväzuje na predchádzajúce kľúčové kroky. Predpokladá sa dodržanie termínu.

F. začiatok plnohodnotnej prevádzky divadla v nových priestoroch 0 OIČaVO - 1-21
Prieb. 

plnený
Nadväzuje na predchádzajúce kľúčové kroky. Predpokladá sa dodržanie termínu.

A. vypracovanie koncepcie podpory a rozvoja Múzea Ferdiša Kostku 0 OCRaK - 12-17 Splnený

B. vypracovanie projektu sanácie vlhkosti objektov Múzea Ferdiša Kostku 0 OIČaVO - 11-16 Splnený

C. začatie realizácie stavebných prác - sanácia vlhkosti 0 OIČaVO - 4-18 Splnený

D. predloženie zámeru prevádzky múzea 0 OCRaK - 6-18
Prieb. 

plnený
6-19

Malokarpatské múzeum v Pezinku pripravilo zámer plnohodnotnej prevádzky Múzea Ferdiša 

Kostku aj s využitím odkúpeného domu Kostkovcov. Zámer prevádzky múzea bude súčasťou 

aktualizovanej Stratégie rozvoja kultúry - posun termínu k dátumu prípravy a predloženia 

stratégie do Zastupiteľstva BSK.

E. prebratie stavebných prác na objektoch 40 OIČaVO 3.3 12-18 Splnený
Stavebné práce boli ukončené 11.7.2018. Nasleduje fáza, pri ktorej musia objekty prirodzeným 

spôsobom schnúť.

F. vytvorenie propagačného plánu 0 OK - 5-18
Prieb. 

plnený
6-19

Nadväzuje na predchádzajúce kľúčové kroky. Priebežná komunikácia s médiami na základe 

dopytu (napr. Slovenský rozhlas v júli 2018). MMPK pripravuje prevádzku múzea v týchto 

priestoroch, o čom bude verejnosť včas informovaná. Na webstránke BSK boli medializované 

informácie o aktuálne realizovanom technologickom postupe prirodzeného vysychania murív 

NKP. Predpokladaný posun termínu 06-19.

G. realizácia propagačného plánu 7 OK 2 1-19
Prieb. 

plnený
Nadväzuje na predchádzajúce kľúčové kroky. Predpokladá sa dodržanie termínu.

A. správa o priebehu BRDS na podporu kultúry pre rok 2016 0 OCRaK - 6-17 Splnený

B. metodika vyhodnocovania vynaložených finančných zdrojov 0 OCRaK - 12-17 Splnený

C. správa o priebehu BRDS na podporu kultúry pre rok 2017 vypracovaná 

podľa danej metodiky
0 OCRaK - 6-18 Splnený

D. aktualizácia VZN BSK č. 2/2016, schválenie schémy de minimis 2018 a 

elektronizácia podávania žiadostí
0 OCRaK - 9-18 Splnený

Predpokladá sa dodržanie termínu a predloženie novely VZN na septembrové Zastupiteľstvo BSK. 

V záujme zefektívnenia vynakladania finančných prostriedkov na dotácie a saturovania potrieb 

územia aj sektorov novela ukotvuje nové dotačné schémy ako sú participatívny rozpočet a 

územné dotácie a presne vymedzuje percentuálne podiely na celkových zdrojoch v dotačnom 

programe určených pre jednotlivé schémy až do konca aktuálneho volebného obdobia. Princíp 

odborného hodnotenia pri BRDS zostáva zachovaný.

A. správa o stave pamiatkového fondu BSK 0 OCRaK - 6-18
Prieb. 

plnený
6-19

Koncepcia bude súčasťou aktualizovanej Stratégie rozvoja kultúry - posun termínu k dátumu 

prípravy a predloženia stratégie do Zastupiteľstva BSK.

B. analýza možností jeho využitia vrátane štúdií uskutočniteľnosti 0 OCRaK - 6-18
Prieb. 

plnený
6-19

Koncepcia bude súčasťou aktualizovanej Stratégie rozvoja kultúry - posun termínu k dátumu 

prípravy a predloženia stratégie do Zastupiteľstva BSK.

C. investičný plán obnovy pamiatkového fondu na roky 2018 - 2020 0 OCRaK - 12-18
Prieb. 

plnený

Plán bude súčasťou aktualizovanej Stratégie rozvoja kultúry - posun termínu k dátumu prípravy a 

predloženia stratégie do Zastupiteľstva BSK.

A. metodika merania kvality a efektívnosti kultúrnych zariadení 0 OCRaK - 4-18 Splnený

B. správa o činnosti kultúrnych zariadení za rok 2017 vypracovaná podľa 

danej metodiky
0 OCRaK - 4-18 Splnený

C. vízia rozvoja kultúrnych zariadení 2018-2020 + akčný plán (s 

harmonogramom plnenia a rozpočtom)
5 OCRaK 10 6-18

Prieb. 

plnený
6-19

Vízia bude súčasťou aktualizovanej Stratégie rozvoja kultúry - posun termínu k dátumu prípravy a 

predloženia stratégie do Zastupiteľstva BSK. Jednotlivé kultúrne zariadenia dodali prvé verzie 

rozvojových stratégií, ktoré OCRaK pripomienkoval a boli dopracované do finálneho štádia. 

Niektoré zariadenia majú stratégie v štádiu rozpracovanosti.

D. VZN BSK o menovaní do funkcií riaditeľov kultúrnych zariadení – kritériá 

hodnotenia a spôsob ich vyhodnocovania
0 OCRaK - 12-18

Prieb. 

plnený
Nadväzuje na predchádzajúce kľúčové kroky. Predpokladá sa posun termínu na 06-19.

E. prevádzková optimalizácia kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti BSK a redefinovanie ich účelu a financovania
N/A OCRaK 10 12-20

Prieb. 

plnený
Nadväzuje na predchádzajúci kľúčový krok. Predpokladá sa dodržanie termínu.

2

O
C

R
aK

_
2

1
O

C
R

aK
_

2
2

6

O
C

R
aK

_
2

3

6 2
Bratislavská regionálna dotačná 

schéma na podporu kultúry

2
Rozvoj kultúrnej infraštruktúry 

BSK

Múzeum Ferdiša Kostku

2 Divadlo LUDUS6

O
C

R
aK

_2
4

6 2

Koncepcia ochrany a obnovy 

pamiatkového fondu BSK vo 

vlastníctve BSK

6

O
C

R
aK

_2
5

Strana 6 z 9



Odpočet za 2018+ k 21.9.2018 AP BSK Odbor cestovného ruchu a kultúry

A. vyhlásenie VO na realizátora projektovej dokumentácie vrátane 

inžinieringu a právoplatného stavebného povolenia
0 OIČaVO - 6-17 Splnený

B. začatie realizácie projektových dokumentácie vrátane inžinieringu a 

právoplatného stavebného povolenia
0 OIČaVO 9-17 Splnený

C. prebratie projektovej dokumentácie vrátane inžinieringu a 

právoplatného stavebného povolenia
60 OIČaVO 3.3 12-17 Splnený

D. vyhlásenie VO - realizácie rekonštrukcie podkrovia 0 OIČaVO - 2-19
Prieb. 

plnený
10-18

Čaká sa na vyjadrenie príslušných dotknutých orgánov s predpokladom podania žiadosti o vydanie 

stavebného povolenia 08-18. Predpokladá sa splnenie kľúčového kroku v skoršom termíne.

E. začatie realizácie stavebných prác - rekonštrukcia podkrovia 0 OIČaVO - 7-19
Prieb. 

plnený
4-19 Nadväzuje na predchádzajúci kľúčový krok. Predpokladá sa dodržanie termínu.

F. prebratie stavby 360 OIČaVO 3.3 12-19
Prieb. 

plnený
Nadväzuje na predchádzajúci kľúčový krok. Predpokladá sa dodržanie termínu.

A. spracovanie koncepcie rozvoja KKP (kultúrno-kreatívne centrum na 

Račianskej a Kreatívne centrum Majolika v Modre)
0 OCRaK - 7-17 Splnený

B. spracovanie ideového zámeru 0 OSÚRaRP - 4-17 Splnený

C. spracovanie projektového zámeru 0 OSÚRaRP - 7-17 Splnený

D. schválenie vstupu BSK do projektu "Kreatívne centrum Bratislava" - 

materiál na rokovanie Zastupiteľstva BSK
0 OSÚRaRP 9-17 Splnený

E. testovanie programov KC Bratislava (prípravná fáza) 10 OCRaK - 6-18 Splnený

F. architektonická súťaž návrhov 15 OCRaK - 6-18
Prieb. 

plnený
12-18

Kľúčový krok pozastavený vzhľadom na nevyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP zo 

strany MK SR a zároveň odstúpeniu hlavného partnera projektu Národného osvetového centra z 

projektu. BSK ako partner projektu je z uvedeného dôvodu nútený prehodnotiť svoje stanovisko k 

doposiaľ nešpecifikovaným podmienkam plánovanej výzvy na poskytnutie finančných 

prostriedkov. Nový termín preto nie je možné presne určiť.

G. prevzatie projektovej dokumentácie + projekt pre stavebné povolenie 

(PD pre stavebné povolenie, realizačná PD)
36 OIČaVO 3.3 10-18

Prieb. 

plnený
Nadväzuje na predchádzajúci kľúčový krok. Nový termín nie je možné určiť.

H. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác 0 OIČaVO - 12-18
Prieb. 

plnený
Nadväzuje na predchádzajúci kľúčový krok. Nový termín nie je možné určiť.

I. vyhlásenie VO na dodávateľa technologického vybavenia kreatívneho 

centra
0 OIČaVO - 6-19

Prieb. 

plnený
Nadväzuje na predchádzajúci kľúčový krok. Nový termín nie je možné určiť.

J. prebratie technologického vybavenia kreatívneho centra 400 OIČaVO 1.3 3-20
Prieb. 

plnený
Nadväzuje na predchádzajúci kľúčový krok. Nový termín nie je možné určiť.

K. prebratie stavby 1500 OIČaVO 1.3 12-20
Prieb. 

plnený
Nadväzuje na predchádzajúci kľúčový krok. Nový termín nie je možné určiť.

L. vytvorenie propagačného plánu 0 OK - 10-18
Prieb. 

plnený

Nadväzuje na predchádzajúci kľúčový krok. Nový termín nie je možné určiť. Dňa 22.2.2018 sa na 

pôde Cvernovky uskutočnilo rokovanie viacerých komisií zastupiteľstva BSK aj za účasti predsedu 

Juraja Drobu. Poslancom zastupiteľstva predstavili zástupcovia Nadácie Cvernovka nielen 

samotný pokrok v rekonštrukcii školy, ale predstavili aj plány do budúcna. O tejto návšteve bola 

verejnosť informovaná 22. februára 2018 cez sociálne siete.

M. realizácia propagačného plánu 3 OK 2 1-21
Prieb. 

plnený
Nadväzuje na predchádzajúci kľúčový krok. Nový termín nie je možné určiť.
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Odpočet za 2018+ k 21.9.2018 AP BSK Odbor cestovného ruchu a kultúry

A. správa o priebehu BRDS na podporu CR pre rok 2016 0 OCRaK - 6-17 Splnený

B. správa o priebehu BRDS na podporu CR pre rok 2017 0 OCRaK - 6-18 Splnený
Materiál "Správa o priebehu BRDS na podporu turizmu v r.2017" predložený na ZBSK dňa 

15.6.2018, uzn. Č. 54/2018.

A. vyhlásenie VO - dodávateľ služieb vlakovej prepravy 0 OCRaK - 1-17 Splnený

Zmluva - Dodatok č.1 k zmluve o dopravných službách vo verejnom záujme a prevádzkovaní 

verejnej osobnej dopravy na trati  Záhorská Ves -Zohor - Plavecké Podhradie uzatvorená 

30.11.2017.

B. realizácia obsahových aktivít projektu podľa zmluvy 78 OCRaK 4 5-17 Splnený Prevádzka turistického vlaku  otvorená 28.4.2018.

C. vytvorenie propagačného plánu 0 OK - 4-17 Splnený

D. realizácia propagačného plánu 1 OK 2 8-17 Splnený

E. realizácia obsahových aktivít projektu podľa zmluvy 117 OCRaK 4 4-18 Splnený

Turistický vlak Záhoráčik má za sebou 1. polovicu sezóny a bude premávať do polovce októbra 

2018. Za mesiace apríl až jún sa ním previezlo 3873 cestujúcich a 384 bicyklov. Prebieha príprava 

3. sezóny (r.2019) - prebiehajúce rokovania so ZSSK.  

F. doplňujúce aktivity projektu (Dreziny) 0 OCRaK - 5-18
Prieb. 

plnený
1-20

BSK zaslal žiadosť na ZSSK o stanovisko k projektovému zámeru Dreziny. Je nutná rekonštrukcia 

traťového úseku Plavecké Podhradie - Plavecký Mikuláš za účasti ŽSR a Ministerstva dopravy a 

výstavby. Z dôvodu náročnosti projektu a potrebnej rekonštrukcie železničnej trasy sa 

predpokladá spustenie projektu drezín najskôr v roku 2020.

G. vytvorenie propagačného plánu 0 OK - 2-18 Splnený

H. realizácia propagačného plánu 1 OK 2 3-18 Splnený

Verejnosť je priebežne informovaná tlačovými správami BSK aj na sociálnych sieťach nielen o 

samotnej možnosti cestovania týmto spojom, ale aj o priebežných štatistikách návštevnosti a 

vyťaženosti Turistického vlaku na Záhorí. Prvú jazdu v sezóne absolvoval na zahájení aj župan Juraj 

Droba a starostovia obcí, kde má vlak zastávku. Súčasťou zahájenia sezóny bola aj tlačová 

konferencia v cieľovej stanici, v Plaveckom Podhradí. 

A. vypracovanie podkladov pre VO, v súčinnosti s OD 0 OCRaK - 12-17 Splnený

07-18 - vytvorenie pracovnej skupiny  zo zástupcov OIČaVO, OCR, OD a externého technického 

dozoru RCBA  pre prípravu podkladov pre stanovenie PHZ a podkladov pre vyhlásenie nového VO. 

Realizácia VO sa bude realizovať formou tzv. žltého FIDIC-u. Zámerom je vybudovať cyklotrasu v 

úseku Svätý Jur - Modra v dĺžke 15,234 km.

B. vyhlásenie VO na dodávateľa PD vrátane inžinieringu 0 OIČaVO - 1-19
Prieb. 

plnený
Príprava podkladov pre VO v procese. Predpokladá sa dodržanie termínu.

C. prebratie PD vrátane inžinieringu 100 OIČaVO 3.3 12-19
Prieb. 

plnený
Príprava podkladov pre VO v procese. Predpokladá sa dodržanie termínu.

D. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác 0 OIČaVO - 1-20
Prieb. 

plnený
Príprava podkladov pre VO v procese. Predpokladá sa dodržanie termínu.

E. začatie realizácie stavebných prác 0 OIČaVO - 6-20
Prieb. 

plnený
Príprava podkladov pre VO v procese. Predpokladá sa dodržanie termínu.

F. prebratie stavby 3687 OIČaVO 3.3 12-20
Prieb. 

plnený
Predpokladá sa dodržanie termínu.

G. vytvorenie propagačného plánu 0 OK - 12-19
Prieb. 

plnený
Predpokladá sa dodržanie termínu.

H. realizácia propagačného plánu 1 OK 2 1-21
Prieb. 

plnený
Predpokladá sa dodržanie termínu.

A. vyhlásenie VO na vypracovanie PD vrátane inžinieringu a získania 

právoplatného stavebného rozhodnutia
0 OIČaVO - 12-16 Splnený

B. prebratie PD vrátane právoplatného stavebného povolenia 694 OIČaVO 3.3 12-18
Prieb. 

plnený

V procese vybavovania stavebného povolenia, MÚ Petržalka prerušil územné konanie, čaká na 

vyjadrenie Magistrátu hl. mesta BA ako vlastníka pozemkov pod niektorými objektmi vo 

vlastníctve BSK nachádzajúcimi sa v areáli divadla. Projektové práce boli pozastavené.

C. vyhlásenie VO na dodanie technológií a ich montáž 0 OIČaVO - 4-19
Prieb. 

plnený

Vzhľadom na pozastavenie projektových prác nie je možné stanoviť nový termín plnenia 

kľúčového kroku.

D. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác 0 OIČaVO - 4-19
Prieb. 

plnený

Vzhľadom na pozastavenie projektových prác nie je možné stanoviť nový termín plnenia 

kľúčového kroku.

E. začatie realizácie stavebných prác 0 OIČaVO - 12-19
Prieb. 

plnený

Vzhľadom na pozastavenie projektových prác nie je možné stanoviť nový termín plnenia 

kľúčového kroku.

F. prebratie stavby 2700 OIČaVO 3.3 9-21
Prieb. 

plnený

Vzhľadom na pozastavenie projektových prác nie je možné stanoviť nový termín plnenia 

kľúčového kroku.

G. vytvorenie propagačného plánu 0 OK - 4-19
Prieb. 

plnený

Vzhľadom na pozastavenie projektových prác nie je možné stanoviť nový termín plnenia 

kľúčového kroku.

H. realizácia propagačného plánu 1 OK 2 10-21
Prieb. 

plnený

Vzhľadom na pozastavenie projektových prác nie je možné stanoviť nový termín plnenia 

kľúčového kroku.
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Odpočet za 2018+ k 21.9.2018 AP BSK Odbor cestovného ruchu a kultúry

A. procesné riešenie združenia fin. prostriedkov s mestom Modra 65 OCRaK 3.3 2-18 Splnený Zmluva o združení fin. prostriedkov uzatvorená 11-17.

B. vytvorenie pracovnej skupiny 0 OCRaK - 3-18 Splnený

Zmluva uzavretá medzi mestom Modra, BSK a vybraným dodávateľom ZIKKURAT s.r.o. 

uzatvorená 27.4.2018, odovzdanie staveniska 4.5.2018, položenie základného kameňa 26.6.2018, 

realizácia do 5 mesiacov.

C. príprava propagačného plánu a realizácia jednotlivých aktivít 0 OCRaK - 9-18 Splnený

Propagačný plán bol spracovaný a priebežne sa plní - poklepanie základného kameňa sa 

uskutočnilo 26.6.2018, na sociálnych sieťach sa priebežne medializácia realizácia jednotlivých 

etáp stavby a pripravuje sa interaktívny nástroj na propagáciu rozhľadne.
A. príprava podkladov pre VO 0 OCRaK - 2-18 Splnený
B. vyhlásenie VO na dodávateľa 0 OIČaVO - 5-18 Splnený

C. realizácia projektu a propagácia 30 OCRaK/OK 4 5-18 Splnený

Prevádzka Malokarpatského expresu bude prebiehať do 16.6.2018, V termíne september- 

november bude prebiehať realizácia kyvadlovej dopravy Malokarpatského expresu pre vybrané 

vinárske podujatia, realizácia projektu Otvorených viech v subregióne Malé Karpaty. Odhadovaný 

počet prepravených osôb je 500-1000 za sezónu, odvíja sa od intenzity propagácie.

A. zbieranie štatistických dát pre dlhodobé sledovanie merateľných 

ukazovateľov 
40 OCRaK 4 ročne Splnený

B. príprava koncepcie školení pre pracovníkov v CR 0 OCRaK - 6-18 Splnený

Boli zadefinované okruhy tém pre koncepciu - v prvom rade zvyšovanie kvality služieb v zmysle 

znalosti cudzích jazykov pracovníkov v CR a tiež stratégia vytvárania čím väčšieho počtu duálnych 

patnerstiev medzi strednými školami a prevádzkovateľmi služieb CR.

C. realizácia aktivít 0 OCRaK - 9-19
Prieb. 

plnený
Príprava projektu v spolupráci s Odborom školstva a prevádzkovateľmi v území.

A. analýza súčasného stavu infraštruktúry a produktov 45 OCRaK 4 3-18 Splnený

B. spracovanie koncepcie podpory produktov 0 OCRaK - 10-18
Prieb. 

plnený

Koncepcia je spracovávaná externým dodávateľom neziskovou organizáciou BARBORA, 

predpokladá sa dodržanie termínu k odovzdaniu dokumentu.

A. výber dodávateľa 0 OIČaVO - 5-18 Splnený

B. realizácia aktivít 85 OCRaK 4 12-20
Prieb. 

plnený

Prebieha proces VO. Po uzavretí procesu VO bude podpísaná rámcová dohoda (RD) na postupnú 

pravidelnú údržbu všetkých úsekov cyklotrás v BSK - pravidelná obnova značenia, údržba 

smerovníkov, nahrádzanie poškodených novými a pod., s vybraným dodávateľom na 3 roky.

A. výber dodávateľa 0 OIČaVO - 2-18 Splnený Dodávateľ Slovak Fashion Council.

B. realizácia aktivít 5 OCRaK 4 4-18 Splnený

Pokračuje spolupráca s výhradným dodávateľom podkladov (Slovak Fashion Council) k Bratislava 

Fashion Map. Bola spracovaná mapa v printovej a pracuje sa na digitálnej forme módnej mapy 

prostredníctvom samostatnej aplikácie. Predpokladaný termín spracovania 12-18.

C. príprava marketingového plánu 0 OCRaK - 5-18 Splnený

D. realizácia marketingových aktivít 0 OCRaK - 6-19
Prieb. 

plnený

Marketingové aktivity sú priebežne plnené. Projekt sa realizuje v spolupráci s destinačnou 

organizáciou mesta Bratislava tourist board. Realizuje sa facebooková kampaň a propagácia na 

webe BSK. Pripravuje sa propagačný plán na r. 2019, počíta sa s marketingovou spoluprácou s 

KOCR.

A. konferencia o strategických prioritách BSK v oblasti kultúrnej politiky 15 OCRaK  10 6-18
Prieb. 

plnený
6-19

Zámer konferencie bude súčasťou aktualizovanej Stratégie rozvoja kultúry - posun termínu k 

dátumu prípravy a predloženia stratégie do Zastupiteľstva BSK. Cieľom projektu je vytvoriť 

paralelne popri úspešnej tradičnej konferencii zameranej na kultúrne dedičstvo druhú líniu 

konferencií zameraných na kompetencie žúp v oblasti kultúry, ich rozvoj a  napĺňanie vo vzťahu k 

potrebám a potenciálu metropolitného regiónu.

B. ocenenie BSK za rozvoj súčasných foriem kultúry v regióne 10 OCRaK  10 12-18
Prieb. 

plnený

Koncepcia ocenení bude súčasťou aktualizovanej Stratégie rozvoja kultúry - predpokladá sa 

dodržanie termínu.

C. zámer na vybudovanie multifunkčného areálu „Patrónka“ 25 OCRaK  10 12-18
Prieb. 

plnený

Zámer bude súčasťou aktualizovanej Stratégie rozvoja kultúry - predpokladá sa dodržanie 

termínu.
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