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Odpočet kľúčových krokov k 21.09.2018

A. osveta o pohybovej aktivitách žiakov a iniciovať s vedením škôl lepšiu 

dochádzku na telesnú výchovu
0 OZ - 12-16 Splnený

B. vyvinúť iniciatívu na zmenu školského stravovania tak, aby sledovalo 

celosvetové trendy stravovania vo výžive detí a obmedziť predaj zdraviu 

neprospešných potravín v školských bufetoch

0 OZ - 12-16 Splnený

C. zvyšovanie povedomia pacientov a poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti na území BSK o ich právach a povinnostiach a celkových 

znalostí o zdravotníckom systéme; odborné semináre pre rôzne cieľové 

skupiny (seniori, študenti, učitelia...)

30 OZ 12 12-18
Prieb. 

Plnený

OZ zadefinoval cieľové skupiny, oblasti a témy seminárov. Semináre sa budú realizovať na jeseň 

2018:  v mesiaci september -  participácia na projekte Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky "Na veku záleží", seminár, ktorého cieľom bude edukácia majiteľov zariadení spoločného 

stravovania. 

Prizvaní budú aj študenti stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho 

kraja – SOŠ hotelových služieb a obchodu, Hotelovej akadémie a SOŠ gastronómie a hotelových 

služieb. Odbor zdravotníctva do konca roku 2018 zrealizuje diskusie - prednášky/ semináre pre 

seniorov v spolupráci s MČ a odborníkmi v oblasti zdravotníctva, so zameraním na ochranu zdravia, 

práva a povinnosti pacienta.

A. dokončenie PD 0 OIČaVO - 12-14 Splnený
B. obstaranie zhotoviteľa stavby 0 OIČaVO - 7-15 Splnený
C. rekonštrukcia polikliniky Karlova Ves - exteriér budovy (zateplenie 

obvodového plášťa, výmena strešnej krytiny, dokončenie výmeny okien a 

rekonštrukcia odbernej stanice tepla)

1100 OIČaVO 3.3 7-15 Splnený

D. začatie realizácie projektových prác - rekonštrukcia interiéru budovy 

(rekonštrukcia podláh, podhľadov, elektroinštalácie, komplexná prestavba 

sociálnych zariadení, vestibulu, výťahov, TUV, jedálne, átria, 

administratívnych priestorov)

0 OIČaVO - 12-16 Splnený

E. prebratie realizačného projektu interiéru (rekonštrukcia podláh, 

podhľadov, elektroinštalácie, komplexná prestavba sociálnych zariadení, 

vestibulu, výťahov, TUV, jedálne, átria, administratívnych priestorov)

237 OIČaVO 3.3 6-17 Splnený

F. vyhlásenie VO - dodávateľ stavebných prác interiéru (rekonštrukcia 

podláh, podhľadov, elektroinštalácie, komplexná prestavba sociálnych 

zariadení, vestibulu, výťahov, TUV, jedálne, átria, administratívnych 

priestorov)

0 OIČaVO - 8-17 Splnený

G. začatie realizácie stavebných prác - interiér 0 OIČaVO - 6-19
Prieb. 

Plnený

Na zaklade správy z vykonaného interného auditu poliklinika zrušila dňa 26.3.2018 verejné 

obstarávanie na predmet zákazky „Rekonštrukcia interiérov, Poliklinika Karlova Ves“, podľa § 57 

ods. 2 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Súťaž 

na rekonštrukciu interiérov v Poliklinike Karlova Ves bola zrušená na základe odporúčania 

uvedeného v Správe o výsledku kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri 

hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami BSK z 03. 03. 2018, ktorá bola 

výsledkom kontroly vykonanej kontrolnou skupinou na základe Poverenia na vykonanie finančnej 

kontroly na mieste, vydaného predsedom BSK zo dňa 25. 01. 2018.V súčasnosti prebieha 

prehodnotenie rozsahu stavebných prác, následne dôjde k úprave projektovej dokumentácie (PD). V 

priebehu augusta a septembra bude rokovanie s architektmi ohľadom prepracovania PD, ktorá by 

mala byť podkladom pre vyhlásenie nového VO. Poliklinika v koordinácii s OIČaVO pripravuje návrh 

potrebných prác a opráv. Predpokladom je spracovanie PD vrátane povolení v 1 Q. 2019. 

Predpokladaný termín začatia stavebných prác je 06-19. 

H. prebratie stavby - interiér 3203 OIČaVO 3.3 12-19
Prieb. 

Plnený
Kľúčový krok bude realizovaný v nadväznosti na predchádzajúci krok G.

I. vyhlásenie VO - dodávateľ stavebných prác - oprava terasy 0 OIČaVO - 11-16 Splnený

J. začatie realizácie stavebných prác - oprava terasy 0 OIČaVO - 3-17 Splnený

K. prebratie stavby - oprava terasy 1170 OIČaVO 3.3 9-17 Splnený

L. modernizácia vykurovania 480 OIČaVO 3.3 12-17 Splnený

Kompletná rekonštrukcia 

Polikliniky Karlova VesO
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Odpočet za 2018+ k 21.09.2018 AP BSK Odbor zdravotníctva
A. analýza/zmapovanie počtu lekárov v obciach vrátane geografického 

priemetu údajov ako východiskového podkladu pre Stratégiu rozvoja 

zdravotnej starostlivosti v BSK na roky 2019-2023

3 OZ - 4-18 Splnený

B. vytvorenie manuálu opatrení na podporu zvýšenia atraktivity ambulancií 

lekárov v obciach BSK
5 OZ 12 10-18

Prieb. 

Plnený

Vyhodnucujú sa výsledky analýzy, ktorá slúži ako podklad pre spracovanie manuálu opatrení. 

Manuál je v štádiu prípravy. Predpokladá sa dodržanie  termínu plnenia kľúčového kroku, avšak nie 

je možné vylúčiť posunutie termínu do konca roka.

V rámci vykrytia siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v regióne sa v júni 2018 podarilo 

zabezpečiť znovuotvorenie pediatrickej ambulancie v Stupave, kde starostlivosť o deti pol roka 

chýbala.

C. propagácia výstupov 3 OK 2 12-18
Prieb. 

Plnený

Propagácia aktivít za účelom zvýšenia atraktivity podmienok pre zriaďovanie ambulancií sa bude 

realizovať na základe vypracovaného propagačného plánu 

po ukončení predchádzajúcich kľúčových krokov. Župa priebežne vyzýva lekárov 

na obsadenie prázdnych ambulancií a informuje verejnosť o novozriadených zariadeniach 

zdravotnej starostlivosti. V júni 2018 sa vďaka aktivite bratislavskej župy podarilo nájsť lekára v 

odbore pediatria v meste Stupava, kde táto ambulancia dlhodobo chýbala. 

A. príprava zadania/opisu predmetu zákazky pre výber spracovateľa 

Stratégie
0 OZ - 12-18

Prieb. 

Plnený
OZ pracuje na základnej štruktúre požiadaviek na spracovanie Stratégie rozvoja zdravotnej 

starostlivosti.

B. vyhlásenie VO na spracovateľa Stratégie 0 OIČaVO - 3-19
Prieb. 

Plnený

Kľúčový krok bude plnený po spracovaní opisu súťažných podkladov 

v kľúčovom kroku A.

C. prevzatie Stratégie 40 OZ 12 11-19
Prieb. 

Plnený
Kľúčový krok bude realizovaný po ukončení kľúčového kroku B.

D. propagácia výstupov 3 OK 2 12-19
Prieb. 

Plnený
Propagácia strategického dokumentu sa bude realizovať na základe vypracovaného propagačného 

plánu po ukončení predchádzajúcich kľúčových krokov.

O
Z_

7

9 1 Zriadenie záchytky
A. analýza súčasných právnych noriem na zriadenie a prevádzkovanie 

záchytky
0 OZ - 6-18 Splnený

OZ zanalyzoval súčasnú legislatívu v oblasti záchytiek. Zákon platný od r. 1996 nebol nikdy 

novelizovaný, posledná záchytka na Slovensku zanikla v r. 2004. Súčasná legislatíva dostatočne 

neupravuje kompetencie a povinnosti zúčastnených subjektov. BSK pripomienkoval zákon tak, aby 

sa župa mohla zapojiť do fungovania záchytky v kraji a svoje pripomienky predstavil aj na tlačovej 

konferencii 18.4.2018 spolu s Doc. MUDr. Viliamom Dobiášom (lekár záchranky s dlhoročnou 

praxou, šéf Slovenského Červeného kríža) a MUDr. Okruhlicom (hlavný odborník MZ SR pre drogové 

závislosti). Ministerstvo zdravotníctva si uvedomuje, že legislatíva je slabá, má zriadenú pracovnú 

skupinu (hoci zo strany Ministerstva nebol BSK oslovený so žiadosťou o nomináciu člena skupiny) 

a pracuje na legislatívnom riešení, ktoré jednoznačne zadefinuje kompetencie a zabezpečí finančné 

krytie tejto služby. Priebežne sa na ministerstve zdravotníctva informujeme o posune vo veci. 

A. podpora zachovania špecializovanej geriatrickej nemocnice BA - 

Podunajské Biskupice
0 OZ - 12-18

Prieb. 

Plnený
V roku 2018 by malo MZ SR zaujať stanovisko, ku ktorému sa bude môct BSK vyjadriť. 

B. podpora vybudovania zariadenia pre seniorov na území MČ BA - 

Podunajské Biskupice financovaného prostredníctvom IROP (komunitné 

sociálne služby pre seniorov)

0 OSV - 12-18
Prieb. 

Plnený
Kľúčový krok bude realizovaný po ukončení kľúčového kroku A.
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Zachovanie a rozšírenie sociálnej 

a zdravotnej služby pre seniorov 

na území MČ-BA Podunajské 

Biskupice
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Stratégia rozvoja zdravotnej 

starostlivosti v BSK na roky 2019-

2023
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Zvýšenie atraktivity podmienok 

pre zriaďovanie ambulancií 

lekárov v obciach
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