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Aktivita PHSR

Nazov projektu

Areadl volného €asu v Petrialke
(Rodinny park)

Odpocet za 2018+ k 21.09.2018 AP BSK Odbor komunikacie

Klucové kroky implementacie

A. predloZenie ideového zameru vyuZitia a podnikatelského planu Z BSK

EUR v tis.

Zodpovedny

OK

Termin plnenia

6-18

Stav plnenia k
21.09.2018

Prieb.
Plneny

Novy termin plnenia

1-19

Odpocet klucovych krokov k 21.09.2018

Ked?Ze sa v minulom roku do sutaZe ideovych zéamerov neprihlasil Ziadny uchadzaé,
Bratislavsky samospravny kraj rokuje o vhodnom procese a nastaveni realizacie Aredlu
volného Casu v Petrzalka. S ohfadom na potrebné rokovania sa predpokladd posun
terminu predloZenia ideového zameru Zastupitelstvu Bratislavského samospravneho
kraja. Momentélne je za tento projekt zodpovedny zamestnanec Kaceldrie predsedu.

Stranalz1



