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Odpočet kľúčových krokov k 21.09.2018

A. udržiavanie licencií pre GIS BSK (ročne) 9 OÚPGISaŽP 1.9 ročne
Prieb. 

Plnený

Aktuálne sú uhradené licencie do 09-18 vrátane, úhrada na ďalších 12 mesiacov 

prebehne po vystavení faktúry dodávateľom.

B. vyhlásenie VO - realizácia programátorských prác v zmysle aktuálnych 

potrieb BSK v danom roku
12 OIČaVO 1.9 ročne

Prieb. 

Plnený
V tomto roku zatiaľ nebolo potrebné objednávať programátorské práce.

C. iniciácia zmeny legislatívy v oblasti sprístupňovania schválených ÚPN 

obcí a miest pre VÚC
0 OÚPGISaŽP - 12-18

Prieb. 

Plnený

Podľa stavebného zákona sú obce povinné zverejňovať ÚPD (územnoplánovaciu 

dokumentáciu). Úrad BSK iniciatívne sprístupňuje ÚPD obcí a miest na území, viď. krok F 

- interaktívna mapa.

D. vyhlásenie VO - realizácia programátorských prác na základe 

vypracovaných Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN R BSK
0 OIČaVO - 10-17 Splnený

E. prebratie služby - realizácia programátorských prác na základe 

vypracovaných Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN R BSK
4 OÚPGISaŽP 1.9 3-18 splnený

F. zverejnenie interaktívnej mapy vrátane sprístupnenia schválených ÚPD 

obcí a miest na území BSK
0 OÚPGISaŽP - priebežne

Prieb. 

Plnený

Interaktívna mapa bola zverejnená na stránke BSK na jar 2018. Všetky dostupné ÚPD 

obcí boli sprístupnené prostredníctvom interaktívnej mapy. Nové aktualizácie ÚPD obcí 

sa budú priebežne sprístupňovať na interaktívnej mape BSK.

A. vypracovanie zadania koncepcie pre spracovateľa 0 OÚPGISaŽP - 8-16 Splnený

B. ukončenie VO so spracovateľom 0 OIČaVO - 11-16 Splnený

C. prebratie vypracovanej koncepcie 25 OÚPGISaŽP 1.9 6-17 Splnený

D. príprava 2. etapy výskumu - návrh postupu dekontaminácie 

environmentálnych záťaží BSK
50 OÚPGISaŽP 1.9 6-18

Prieb. 

Plnený
1-19

Jednotlivé environmentálne záťaže na území BSK boli identifikované v rámci Koncepcie 

ochrany a využívania zdrojov povrchovej a podzemnej vody v BSK. BSK priebežne 

komunikuje s MŽP SR, ktoré má primárnu kompentenciu v oblasti odstraňovania 

environmentálnych záťaží o možnostia ich postupnej dekontaminácie na území BSK. 

E. vyhlásenie VO- vytvorenie komplexného modelu hydrauliky 0 OIČaVO - 8-18
Prieb. 

Plnený
2-19

Na základe predbežných analýz a diskusií s odbornou verejnosťou pravdepodobne 

nebude možné vypracovať komplexný model hydrauliky v schválených finančných 

limitoch. Oblasť analýzy podzemných vôd a ich prúdenia je v kompetencii Štátneho 

geologckého ústavu Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ). ŠGÚDŠ aktuálne v tejto oblasti realizuje 

projekt Vývoj technológii v procese sanácie znečistenia prostredia, ktorého cieľom je 

vývoj metód odstraňovania a transformovania toxických prvkov z kontaminovaného 

horninového prostredia a projekt Zabezpečenie monitorovania environmentálnych 

zaťaží Slovenska − I. časť, ktorého súčasťou je aj skládka CHZJD vo Vrakuni ako aj viaceré 

ďalšie environmentálne záťaže na území BSK. Výsledky projektov budú spracované a 

zverejnené v rokoch 2020 a 2021. 

F. prebratie komplexného modelu hydrauliky prúdenia podzemných vôd na 

základe zmapovania rizík ich ohrozenia 
50 OÚPGISaŽP 1.9 2-19

Prieb. 

Plnený
Modelovanie a analýzy podzemných vôd realizuje ŠGÚDŠ v rámci svojich projektov.

A. vypracovanie zadania VO na spracovateľa dokumentu 0 OÚPGISaŽP - 2-18 splnený

B. vyhlásenie VO na spracovateľa dokumentu 0 OIČSMaVO - 5-18
Prieb. 

Plnený
12-18

Uskutočnil sa predbežný prieskum trhu na spracovanie dokumentu, avšak 

predpokladaná hodnota zákazky bola vyššia ako finančné krytie v rozpočte BSK. 

Z dôvodu potreby prenastavenia obsahu VO sa predpokladá posun termínu na 12-18.

C. prebratie vypracovanej koncepcie 60 OÚPGISaŽP 1.9 12-18
Prieb. 

Plnený

V nadväznosti na predchádzajúci krok sa predpokladá posun prebratia dokumentu 

na 7-19.

D. predloženie dokumentu na schválenie Z BSK 0 OÚPGISaŽP - 3-19
Prieb. 

Plnený

V nadväznosti na predchádzajúci krok sa predpokladá posun predloženia dokumentu na 

Z BSK na  9-19.
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A. predloženie Memoranda Z BSK 0 OÚPGISaŽP - 6-18 Splnený

B. podpis Memoranda 0 OÚPGISaŽP - 10-18
Prieb. 

Plnený

Memorandum bolo podpísané županom v priebehu júna. Prebieha podpisovanie 

memoranda zvyšnými signatármi. Aktuálne memorandum podpísalo 38 z celkového 

počtu 41 signatárov. Signatármi memoranda sú BSK, obce na území BSK a ochranárske 

organizácie.

A. vyhlásenie VO na spracovateľa dokumentu 0 OIČaVO - 12-18
Prieb. 

Plnený

MŽP SR zriadilo pracovnú skupinu v rámci prípravy národnej stratégie ochrany ovzdušia. 

Za BSK je súčasťou pracovnej skupiny zástupca Oddelenia ŽP BSK. MŽP SR pripravuje 

projektový zámer v rámci programu LIFE+ na podporu monitorovania kvality ovzdušia, v 

rámci ktorého by na každom VÚC mala vzniknúť pozícia manažéra kvality ovzdušia a byť 

obstaraná mobilná monitorovacia stanica.

B. prebratie vypracovanej koncepcie 24 OÚPGISaŽP 1.9 12-19
Prieb. 

Plnený
Predpokladá sa dodržanie termínu.
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11 1 Zákon o územnom plánovaní
A. pripomienkovanie návrhu zákona a úzka spolupráca s SK8 na presadení 

posilnenia kompetencií VÚC v oblasti územného plánovania
0 OÚPGISaŽP - 12-18

Prieb. 

Plnený

Za SK8 je do legislatívno-pracovnej skupiny k návrhu zákona o ÚP nominovaná riaditeľka 

OÚPGISaŽP. Pripomienky za SK8 boli k návrhu zákona zaslané 16.3.2018. Dňa 26.3.2018 

bolo stretnutie pracovnej skupiny na MDV SR. Aktuálne prebieha zapracovanie 

pripomienok od všetkých dotknutých subjektov zo strany ministerstva. Očakáva sa 

predloženie návrhu zákona na mimorezortné pripomienkovanie do konca r. 2018.

A. vyhlásenie VO - monitoring liahnisk komárov 0 OIČaVO - 3-18 splnený

B. prebratie spracovaného monitoringu liahnísk komárov 40 OÚPGISaŽP 1.9 12-18
Prieb. 

Plnený

Spracovanie monitoringu liahnisk komárov spracováva Prírodovedecká fakulta 

Univerzity Komenského v Bratislave. Predpokladá sa dodržanie termínu prebratia 

monitoringu.

C. vyhlásenie VO na dodanie tovarov na postrek komárov 0 OIČaVO - 1-19 Splnený
VO bolo zrealizované v termíne 4-18, pričom bolo oddelené na chemický (kalamitný) 

postrek a pilotný biologický postrek.

D. prebratie tovarov na postrek komárov 200 OÚPGISaŽP 1.9 6-19
Prieb. 

Plnený
Postreky sa realizujú podľa aktuálnej potreby v území.

Biologická regulácia komárov
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