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Opatrenie PHSR

Aktivita PHSR

Nazov projektu

Odpocet za 2018+ k 21.9.2018 AP BSK Odbor cestovného ruchu a kultury

Klacové kroky implementacie

EUR v tis.

Zodpovedny

Termin plnenia

Stav plnenia k
21.09.2018

Novy termin plnenia

Odpocet klucovych krokov k 21.09.2018

A. vyber doddvatela - 2. etapa 0 oi1¢avo 1-15 | Splneny
B. uzatvorenie zmluvy - 2. etapa 0 OCRakK - 3-15 [ Splneny
C. realizdcia znaceni - 2. etapa 78 OCRaK 4 11-16 | Splneny
D. VO - vyber dodéavatela tovarov - 3. etapa 0 ol¢avo - 12-16 | Splneny
Zmluva o prevode do vlastnictva z BSK na SSC uzatvorena 25.4.2018, preberacie konanie
- E. prebratie dodania tovarov - uzatvorenie zmluvy a realizacia znacenia - 3. 25 OCRaK 2 1217 | splneny ukoncené 31.5.2018, zmluva o prevode z BSK na HI. m. SR Bratislava podpisana 29.5.2018,
X 6 2 Znacenie kulturnoturistickych etapa preberacie konanie ukoncené 14.6.2018. v ramci 3. etapy bolo osadenych 52 tabul propagujtcich
5 ciel'ov na Gizemi BSK 5 turistickych cielov.
© Priprava podkladov pre VO v procese - poZiadavka na VO rozpracovana pre znacenie 4 novych
, . , + Prieb. cielov a doznaéenie 3. cielov na cestach nizsich tried (spolu 45 tabil). Aktuélne sa zistuje PHZ.
F. vyber dodavatefa - 4. etapa 0 oicavo ) 518 plneny 10-18 Nové turistické ciele: Bike park Modra, Vojensky cintorin Bratislava - Petrzalka, Bridlicova $tolna
Marianka, Mizeum Petrzalského opevnenia.
G. ukoncenie realizacie znaceni - 4. etapa 25 OCRak/ OICavOo 4 12-18 ;I:Z:y Nadvéazuje na predchadzajici kfucovy krok. Predpoklada sa dodrzanie terminu.
A. ukoncen’le_ Vq na dlodavatel’a stavby po,dla zhotovelnej tendrovej 0 0IEavO R 418 | spineny
dokumentdcie aj s pravoplatnym stavebnym povolenim
Stavenisko odovzdané dra 19.4.2018, zaciatok realizacie stavebnych prac dria 23.4.2018.
B. zacatie realizécie stavebnych prac 0 ol¢avo - 5-18 | Splneny Prebiehaju baracie prace, fakturacia prac v silade so zmluvou (uhradena 1. faktira vo vyske 56
910 eur)
%I Rekongtrukcia Bratislavského C. prebratie stavby 3126 0IEavo 33 1220 Prieb: Ukonéeni_e sta,vvebn’\?ch pracv zmysl? ZoD do 24 mesiacov po odovzdani staveniska. Predpoklada
g 6 2 babkového divadla ' __ i plnenyl sa splnenie klticového kroku v termine.
e} D. vytvorenie propagacného planu 0 OK - 5-18 | Splneny
Prebieha realizacia propagacného planu - priebezna medializacia etap stavby, publikovanie
Briah. fotografického a video-materialu, poklepanie zékladného kameria 25.4. za Ucasti Zupana Juraja
E. realizcia propagacného planu 7 OK 2 1-21 i " Drobu a zastupcov divadla a zhotovitela, priebezne informacie na socialnej sieti o pokracovani

rekonstrukcie. Na propagdciu budu pouZité aj Zupné noviny Bratislavsky kraj, internetova stranka
BSK a partnerov, rovnako tak socialne siete.
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Odpocet za 2018+ k 21.9.2018 AP BSK Odbor cestovného ruchu a kultury

. spracovanie koncepcie rozvoja kultirneho a kreativneho priemyslu URa - - plneny
A ie k i ja kultirneho a kreativneho pri | 0 OSURaRP 7-14 | Spl
B. analyza - stratégia vyuZitia priestorov pre podporu KKP 0 OCRakK - 6-14 | Splneny
C. i lizaénej PD éh ¥ (ladenie PD (r. 2006 v
varacoyanle rfaa |rza<fnej o;?orner mura a zosuladenie PD (r )s 14 OIEavo 33 915 | Splneny
aktualnymi technickymi normami a legislativou
D. ukonéenie VO realizdtora sanacie 0 ol€avo - 2-17 | Splneny
E. zaCatie realizacie stavebnych prac - sanacia oporného mura 0 ol¢avo - 3-17 | Splneny
F. prebratie stavby - sandcia oporného mura 152 ol€avo 3.3 7-17 | Splneny
G. dodanie interiérovej Studie 11 0SURaRP 3.3 6-16 | Splneny
H. vyhlasenie VO na doddvatela rekonstrukcie objektov 0 ol€avo - 10-16 | Splneny
|. spracovanie projektovej Ziadosti o NFP 0 0SURaRP - 1-17 | Splneny
J. predloZenie Ziadosti o NFP 0 0SURaRP - 2-17 | Splneny
Z dévodu oneskoreného podpisu Zmluvy o nenavratny finanény prispevok s Riadiacim orgdnom,
K. zacatie realizacie stavebnych prac - realizacia aktivit projektu « doslo aj k oneskorenému podpisu Zmluvy o dielo so zhotovitelom rekonstrukcie kastiela a
erea onven p prol 0 oltavo - 518 | Splneny o8 pocp v
w, (rekonstrukcia a obsahové aktivity) zahrady v Modre.
x Kulturno-kreativne oZivenie Odovzdanie staveniska diia 14. 8. 2018, zatiatok realizacie stavebnych prac diia 17.8.2018.
o] tradicii N Prieb
S] L. vyhlasenie VO - doddvatel tovarov (interiérové vybavenie kastiela) 0 OlCavo - 1-19 | | Nadvézuje na harmonogram stavby, priprava podkladov pre VO v procese.
plneny
¥ Prieb. - .
M. vyhlasenie VO - dodavatel tovarov (technologické vybavenie kastiela) 0 OlCavo - 1-19 p\:sny' Nadvazuje na harmonogram stavby, priprava podkladov pre VO v procese.
. Prieb. . - .
N. prebratie tovarov (interiérové vybavenie kastiela) 100 OlCavo 10 7-19 ‘”e | Predpoklada sa dodrzanie terminu.
plneny
« Prieb. . - .
O. prebratie tovarov (technologické vybavenie kastiela) 70 OlCavo 13 7-19 p\:gn ) Predpoklada sa dodrzanie terminu.
Y
p. prebratie stavby 1865 oI¢avo 13 12-19 Prieb.r Ukonf:en_ie stavebnYch pr?!c.v zmysle ZoD do 24 mesiacov po odovzdani staveniska. Novy termin
plneny ukoncenia stavebnych préc je 08-20.
R. vytvorenie propagacného pldnu 0 OK - 8-17 | Splneny
Prebieha realizacia propagac¢ného planu - poklepanie zékladného kameria dia 8.9., priebezna
s. realizécia propagacného plénu 7 oK ) 1:20 PFICb.’ media!iza’cia etap stavby,}pulblilkovanievfotografického all video-materialu, Yizualizéciav rekostrukcie
plneny na fasade budovy, tematické video so Zupanom s pozvankou na poklepanie a na Deri vo
vinohradoch potas vyjazdu 23.8.2018; tladova sprava pri schvéleni ZONFP 26.6. 2018.
A. |rj§/en'tar|z'aua sucasnej dokumentdcie pre potreby spracovania Studie 0 OSURaRP . 12-14 | Spineny
vyuzitelnosti NKP po DI DSS Stupava
B. ukoncené verejné obstardvanie zhotovitela sanacie pristupového mosta 0 oiCavo - 2-17 | Splneny
C. zacatie realizacie stavebnych préc - sandcia pristupového mosta 0 oi€avo - 3-17 | Splneny
Stavebné pradce momentalne pozastavené (vzhfadom k charakteru a rozsahu stavebnych prac pri
Prieh rekonstrukcii NKP bolo nevyhnutné dopracovat PD, nacenit vykaz vymer a nechat odborne
© D. prebratie stavby 776 ol¢avo 33 3-20 men', skontrolovat externou certifikovanou znaleckou organizaciou Ustav stavebnej ekonomiky).
x Pamiatkova obnova kastiela a P Y Finalizuju sa restaurdatorské prace kamennych architektonickych ¢lankov. Predpoklada sa
5 parku v Stupave splnenie klucového kroku v termine.
o E. prevzatie A-H vyskumu parku 20 OCRaK 10 6-17 Splneny
Vzhladom na pozastavenie stavebnych prac v kastieli v Stupave sa termin realizacie
. . Prieb. ropagacného planu postva na 12-2018. Verejnost bola informovand 30. 8. 2018 o aktualnom
F. vytvorenie propagacného planu 0 OK - 6-18 e .| 12-18 Propag - P u P u_v . . . ’ J. k I . V, ) ) .
plneny stave a vyvoji rekonstrukcie Narodnej kultirnej pamiatky - Kastiel v Stupave. Marketingové
oddelenie pripravuje umiestnenie vysvetlujiceho banera na oplotenie vstupu na mostik.
Prieb. e . - .
G. realizacia propagacného planu 7 OK 2 4-20 ‘”e i Nadvazuje na predchédzajuci kfticovy krok. Predpoklada sa dodrzanie terminu.
plneny
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A. analyza / ideovy zdmer vyuZitia priestorov (vratane IKT vybavenia) 0 OCRaK - 12-14 | Splneny
B. realizécia 1. etapy modernizacie 12 OCRak 10 12-15 | Splneny
C. bezbariérovy pristup (schodiskova plosina) 20 oI1Cavo 3.3 12-16 | Splneny
~ N N . . .,
% . Modernizicia Malokarpatskej D. vytvorenie regiondlneho pracoviska v Stupave 10 OCRak 10 1-16 | Splneny
o] kniZnice v Pezinku E. realizacia aktivit: odstrdnenie havarijného stavu budovy a modernizécia 14 oIéavo 33 12-18 Prieb. Priprava podkladov pre verejné obstaravanie (Modernizécia IT sieti — kabelaz, dodavka, montaz,
© IT sieti - 1.etapa : plneny server, softvéry a zalozné zdroje). Predpoklada sa splnenie kli¢ového kroku v termine.
F. realizacia aktivit: odstrdnenie h ijného stavu bud dernizaci < Prieb. . e .
r'ea !zaua axtivit: odstranenie havarijneho stavu budovy a modernizacia 63 OlCavo 33 12-20 e i Predpoklada sa spinenie klticového kroku v termine.
IT sieti - 2.etapa plneny
A. spracovanie Stratégie rozvoja kultiry 2014-2020 0 OCRaK - 3-15 | Splneny
B. pasportizacia NKP vo vlastnictve BSK 3 OCRaK 10 12-16 | Splneny
C. metodika aktualizécie stratégie 0 OCRaK - 2-17 | Splneny
D. analytickd ¢ast (tatistiky kultdrnej ponuky v regiéne, potreby kultdrnych
subjektov a nastroje BSK, Spravy z mapovania kulturnych zariadeni BSK, 0 OCRakK - 10-17 | Splneny
BRDS vyhodnotenie 2015-2017)
Priprava aktualizacie Stratégie rozvoja kultiry pozastavend. Bola spracovana analytickd ¢ast -
mapovanie ¢innosti a potrieb kultirnych zaraideni BSK, evaluacia BRDS 2015-2018, analyza
o . i . Pricb potencialu kreativneho priemyslu v BSK. Obnovenie kltic¢ového kroku podlieha persondlnej
E 11 Stratégia rozvoja kultury naroky | gyrategicks gast (priority a opatrenia) 25 OCRaK 10 6-18 \ncn.' 6-19 |stabilizacii OCRaK - bolo ru$ené pévodné geséné oddelenie na spracovanie stratégie - oddelenie
8 2015-2020 P i kultdrneho planovania a zli¢enim opéatovne vytvorené oddelenie kultiry. Stratégia bude
spracovana interne. Termin jej spracovania podlieha koordinaci nového riaditela OCRaK.
Predpokladany posun terminu 06-19.
F. aktualizacia akéného planu 2018-2020 (s harmonogramom plnenia a 0 OCRaK R 6-18 Prieb. 6-19 Priprava aktualizacie Stratégie rozvoja kultiry pozastavend. Obnovenie klucového kroku podlieha
rozpo¢tom) plneny persondlnej stabilizacii OCRaK. Predpokladany posun terminu 06-19.
G. predloZenie aktualizovanej Stratégie rozvoja kultury BSK na roky 2018- 0 OCRak } 618 Prieb. 619 Priprava aktualizacie Stratégie rozvoja kultiry pozastavend. Obnovenie kluc¢ového kroku podlieha
2020 na schvélenie Z BSK plneny persondlnej stabilizacii OCRaK. Predpokladany posun terminu 06-19.
) F— " py- - - - Prieh.
H naplnanl? a vyhodnocovanie Stratégie rozvoja kultiry BSK na roky 2018 0 OCRakK - 12-20 e , Nadvézuje na predchadzajuci kfucovy krok. Predpoklada sa dodrzanie terminu.
2020 (odpocet AP 2018+) plneny
A.2 praFovne stf_e_tnutl? -OC!bOFHEJ verejnosti, spolupraca so Studentami FA 5 OCRaK 10 516 | Spineny
UK na tému vyuZitia kastiela
B. ideovy zamer Zitia/koncepcia rozvoja priestorov (s kalkulaciol , . ) L. . ; . ,
,I VYz i _V_VUZI i2/ p ! %V_ JV P _I ) v ( ,u : u Prieb. Ideovy zdmer bude sucastou aktualizovanej Stratégie rozvoja kultdry - posun terminu k datumu
nakladov, feasibility study s variantami riesenia) v stlade s vystupmi z 24 OCRaK 10 6-18 , 6-19 B . L. o
, , plneny pripravy a predloZenia stratégie do Zastupitelstva BSK.
odbornych stretnuti
C. verejné obstardvanie realizicie sandcie strechy 0 olCavo - 9-16 | Splneny
D. zadatie realizacie stavebnych prac - sandcia strechy 0 ol¢avo - 1-17 [ Splneny
E. prebratie stavby (strecha) 265 ol¢avo 3.3 3-17 | Splneny
o . i o F. hladanie externych zdrojov na revitalizaciu parku 0 0SURaRP - 3-18 | Splneny
E 6 REkI?mtrUkc'a kastiefa a parku v prieb Ziadost o dotaciu z programu MK SR Obnovme si svoj dom nebola Gspe$na. Revitalizaciu je mozné
8 Malinove G. vyhlasenie VO na dodavatela revitalizacie parku 0 ol¢avo - 6-18 ‘nen’, 1-19 [financovat zo zdrojov BSK - podlieha schvaleniu Zastupitelstvom a zaradeniu do Investiéného
P Y planu BSK. Predpokladany posun terminu na 01-19.
. Prieb.
H. prebratie stavby 800 OlCavo 1.3 12-19 p\::ny' Nadvéazuje na predchadzajuci klfucovy krok. Predpoklada sa posun terminu na 06-20.
Prieh Priprava propagacného planu pozastavena vzhladom na neschvalenie Ziadosti o NFP. Predpoklada
I. vytvorenie propagacného planu 0 OK - 7-18 \nen.' 1-19 |sa posun terminu na 01-19. V spolupraci s OCRaK bude OK komunikovat verejnosti ideovy zamer
? Y vyuZitia kastiela.
Prieb.
J. realizacia propagacného planu 7 OK 2 1-20 p\r::n\'/ Nadvéazuje na predchadzajlce klucové kroky. Predpoklada sa posun terminu na 06-20.
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A. dodanie interiérovej Studie 0 0ICavo - 8-16 | Splneny
B. vyhldsenie VO na doddvatela rekonstrukcie objektov 0 ol€avo - 6-16 | Splneny
C. spracovanie projektovej ziadosti o NFP 0 OSURaRP - 9-16 | Splneny
D. podanie Ziadosti o NFP 0 0OSURaRP - 10-16 | Splneny
Ideovy zdmer, povodne spracovany pri predkladani projektu do Interreg SK-HU, bude stéastou
aktualizovanej Stratégie rozvoja kultury. Zamer bude modifikovany vzhladom na pominutie
Prieb. odmienky na cezhrani¢ny presah, aviak zakladna koncepcia synagégy ako multifunkéného
E. predloZenie zameru vyuZitia a prevadzky synagogy 0 OCRakK - 6-18 e | 12-18 P ) ¥ Y p, A , P R y_ 8 gy_ , R
plneny kulturneho centra v spolupraci s mestom Senec a lokdlnymi subjektami so stalou expoziciou
- ) . zidovskej kulttry ostdva nezmenena. Posun terminu je ur¢eny k ddtumu pripravy a predlozenia
B Vytvorenie kulttirno- - o
o . . , stratégie do Zastupitelstva BSK.
ks spolo¢enského centra v synagége
8 Senec F. zacatie realizacie stavebnych prac - zacatie realizacie aktivit projektu 0 oIéavo ) 218 | Spineny Stavenisko odovzdané dna 14.5.2018, stavebné prace zacali 28.5.2018. Stavebné prace na
(rekonstrukcia a obsahové aktivity) g v rekonstrukcii synagdgy vratane restauratorskych prac prebiehaju v silade so zmluvou.
J. vytvorenie propagacného planu 0 OK - 6-18 | Splneny
Prebieha realizacia propagacného planu - poklepanie zakladného kamena dria 21.5.2018 za Ucasti
Pricb predsedu BSK, primatora mesta Senec, zéstupcu Ustredného zvizu Zidovskych nabozenskych
K. realizécia propagacného planu 7 OK 2 1-20 \ncn.' obci, rabina UZZNO a hovorcu Konferencie biskupov Slovenska, priebezna medializacia na zéklade
P i dopytu v miestnych periodikach, publikovanie fotografického a video-materidlu na socialnych
sietach a takisto aj prostrednictvom tlaéovych sprav mapujucich priebeh rekonstrukcie.
A. analyza sucasnej situdcie v ekoturizme 0 OCRaK - 3-17 | Splneny
B. spracovanie ideového zéameru pre ekocentrum v kastieli Cunovo 0 0SURaRP - 3-17 | Splneny
Prieb Prebiehaju rokovania medzi SOP SR, Daphne, mest.¢astou Cunovo a dodavatelom pre
- ep. x
C. predloZenie Ziadosti o NFP 0 OSURaRP - 6-18 Inenv 1-19 |sfinalizovanie projektovej dokumentacie 1. etapy projektu. ZoNFP sa planuje podat v rdmci
P v najbliz$ieho zberu projektov. Predpokladany termin podania ZoNFP je 01-19.
D. vyhlasenie VO - dodavatef stavebnych prac 0 0IEavo . 818 PFICb.’ 319 Nefdvézuje na krok C. Z dévodu postvania terminu vyhldsenia vyzvy, predpoklada sa realizacia v
plneny priebehu roka 2019.
E. zadatie stavebnych prac 0 0I¢avo ; 5.19 Prieb.r [\!advéz.uje n? sc!’wélenie ZONFP _zo sytlrianylriadiaceho organu. Z dévodu posunu predloZenia
plneny Ziadosti sa o¢akava posun plnenia klu¢ového kroku.
< F. prebratie stavebnych prac 1400 0IEavo 13 12-20 PFICb.’ Nadvézluje n? sclhvélenie Z0NFP Fo s’tlr?nylriadiaceho organu. Z dévodu posunu predlozenia
| plneny Ziadosti sa o¢akava posun plnenia kltié¢ového kroku.
X . P 3 n = . < =3 . N . ~ v N
Vybudovanie ekocentra v Cunove M Prieb. Nad hval ZONFP t diaceh . Zdovod dl
& v G. vyhlasenie VO - dodavatel tovarov (interiérové vybavenie) 0 OlCavo - 1-20 e | Wa vaz.uje n? sc, valenie 2o _ZO s”rianylrla faceho organu ovodu posunu preclozenia
8 plneny Ziadosti sa o¢akava posun plnenia klu¢ového kroku.
H. prebratie tovarov (interiérové vybavenie) 200 OIEavo 13 920 Pfl@b.’ Nadvézluje n? sclhvélenie Z0NFP ?o s’tlr?nylriadiaceho organu. Z dévodu posunu predlozenia
plneny Ziadosti sa oakava posun plnenia klié¢ového kroku.
Propagaény plan bude vytvoreny po podani ZoNFP. Z dévodu posunu predloZenia Fiadosti sa
otakava posun plnenia klti¢ového kroku. Propagacny plén bude vytvoreny po podani ZoNFP. Z
I. vytvorenie propagaéného planu 0 oK . 918 Prieb.r 219 déquu pf)sumll predlgienia Ziadosti sla o({akévﬁ posuln plnen'ia klucového kltolfu. \{c?dbf)rnej
plneny verejnosti sa tato myslienka propaguje priebezne a ziskava si podporu naprie¢ politickym
spektrom ako chybajuci ¢lanok v eko-vychove. Tak ako naberd na vaznosti ekologicky pristup
verejnosti.
L . . Prieb. i ey
J. realizacia propagacného planu 3 OK 2 1-21 ‘”e i Nadvazuje na predchédzajuci kftucovy krok.
plneny
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A. spracovanie projektovej Ziadosti o NFP 0 0SURaRP - 10-16 | Splneny
B. podanie Ziadosti o NFP 0 0OSURaRP - 10-16 | Splneny
C. \{yhlaseﬁle VF) /ne‘1 dodayatela strategle rozvoja a marketingova stratégia 0 OIEavO . 917 | Spineny
turistickej destindcie Maly Dunaj
Na zéklade aktudlneho vyvoja priebehu implementacie klti¢ovych krokov projektu sa partneri
D. vyhlasenie VO na doddvatela Stratégie rozvoja a marketingova stratégia 0 oIéavo 718 | solneny zhodli, Ze prvoradou ulohou je vypracovanie lokalnej Stratégie rozvoja a marketingovej stratégie
turistickej destinacie Vnutrozemska delta Dunaja P Y Maly Dunaj do 06-18, pricom Stratégiu pre Vnutrozemsku deltu vypracuje zazmluvneny expert
veduceho partnera na zaklade dvoch lokalnych strategickych dokumentov.
E. vlyhlésenie YO na doda’v_atel’a Diz]ajn ménua’l novych znaciek 0 OIEaVO . 618 | Spineny VO %a us}(utoénilo Vv juni 2018. 8. augusta sa uskutocnilo pracovné stretnutie s GspeSnym
Vnutrozemska delta Dunaja a Maly Dunaj uchadzacom.
F. prébfétie Strlatégie'rozvoja a marketingova stratégia turistickej 14 OCRak 13 618 | Spineny Stratégi? rozvoja a marketingova stratégia turistickej destinacie Maly Dunaj odovzdand a
destindcie Maly Dunaj prevzata.
. - . . . - e . Zhromazdovanie klt¢ovych poznatkov a podkladov za madarsku stranu o cezhrani¢nej destinacii
G. prebratie Stratégie rozvoja a marketingova stratégia turistickej Prieb. , h L. . .. e, L,
L , ) ) 0 OCRakK 1.3 9-18 , 12-18 |Inevyhnutnych pre vytvorenie Stratégie. V juli sa uskutoCnil cezhrani¢ny studijny pobyt spojeny s
destindcie Vnutrozemska delta Dunaja plneny B L. a B B
workshopom k priprave Stratégie v Lipote (HU). Predpoklada sa posun terminu na 12-18.
wn
o Projekt Maly Dunaj a Mosonsky a ;:re;ratl_e bizajn manudlu novych znatiek Vniitrozemskd delta Dunaja a 9 OCRaK 1.3 8-18 | Splneny Predpoklada sa dodrzanie terminu.
© . aly Dunaj
o
8 Dunaj VO propagacénych materidlov (¢ast "Promo materidly Programu") boli zahrnuté do pripravovanej
ramcovej zmluvy Uradu s predpokladanym terminom dodania 11-18.
. VO propagaénych materialov (¢ast "Promo destinacie") budu vyhlasené az po prebrati Dizajn
1. vyhldsenie VO dodanie propagacnych materialov 0 OlCavo - 8-18 | Splneny P ) pag K yﬂ ialov ( , _S indcie”) budd vy <pop tora)
manualu. Najskor 09/2018 s terminom plnenia 12-18.
VO propagaénych materidlov (¢ast "Promo printové publikacie") budu vyhlasené az po prebrati
Dizajn manualu. Najskér 09-18 s priebeznym terminom plnenia.
. Prieb.
J. prebratie tovarov - propagac¢né materidly 70 OSURaRP 13 4-19 ‘”e | Predpoklada sa dodrzanie terminov v zmysle odpoctu pinenia klic¢ového kroku I.
plneny
OK vypracoval névrh propaga&ného pldnu. OSURaRP zaslalo pripomienky k vypracovanému
navrhu. Predpokladd sa zapracovanie pripomienok a vypracovanie findlneho propagac¢ného planu
. . . Prieb. do konca 09-18. Stcastou projektu je aj vytvorenie Kalendara podujati. V ramci propagacie
K. vytvorenie propagacného planu 0 OK - 9-18
4 propag P plneny projektu bolo 8.6.2018 realizované Odomykanie Dunaja v obci Zélesie. Verejnost bude o priebehu
projektu informovand prostrednictvom tlacovych sprav a na propagdaciu budu pouZité aj Zupné
noviny Bratislavsky kraj, internetova stranka BSK a partnerov, rovnako tak socidlne siete.
Prieh PIni sa priebeZne (informovanost a publicita projektu). Propagaény plan destinacie bude
L. realizacia propagacného planu 3 OK 2 8-19 \nen.' nadvézovat na vytvorend Stratégiu. Tvorba propagaénych materialov bude nadvézovat na dizajn
i Y manudl loga danej destinacie.
{-\; ana_lyz:,a sucasnehp stavu mfralstruktury a produktov (Petrzalské bunkre, 0 OCRak B 317 | Spineny
Slachtické rody, Cyrilo-metodska cesta)
Boli vypracované 2 metodicko-koncepéné dokumenty na podporu rozvoja tematickych ciest:
B. spracovanie koncepcie podpory tematickych ciest vratane definovania 0 OCRaK 617 | spineny Standardy budovania tematickych ciest a Koncepcia rozvoja tematickych ciest na Gizemi BSK a
klacovych krokov potrebnych na ich realizaciu 2 v TTSK vratane akéného planu (spracované Ustavom turizmu, s.r.o. v ramci projektu podporeného
Ministerstvom dopravy a vystavby SR).
Boli vypracované 2 metodicko-koncepéné dokumenty na podporu rozvoja tematickych ciest:
Standardy budovania tematickych ciest a Koncepcia rozvoja tematickych ciest na izemi BSK a
~
3 TTSK vratane akéného planu (spracované Ustavom turizmu, s.r.o. v ramci projektu podporeného
E Podpora tematickym cestam Ministerstvom dopravy a vystavby SR). V ramci nich bol vypracovany aj koncept tematickej cesty
8 Slachtické rody.
. . . Zastupcovia OCR a OSUR sa zugastnili na tvodnej konferencii projektu Partnerstvi a aktivni
C. realizdcia a tvorba produktov (Petrzalské bunkre, $lachtické rody, Cyrilo- Prieb. - P e e e, ) p ) o vr oa .
metodsks cesta) 20 OCRaK 4 12-18 Inenv institucionalni sité Cyrilometodéjské stezky v moravsko-slezkém ptihranici. Zastupcovia OCR sa
s Y zUcCastriuju aj na stretnutiach regiondlnej pracovnej skupiny organizovanej Slovenskym Domom
Centrope ako partnera cezhrani¢ného projektu Partnerstvi a aktivni institucionalni sité
Cyrilometodéjské stezky v moravsko-slezském pfihranici, tvorba story mapy.
V ramci podpory tematickej cesty Petrzalske bunkre rokuje OCR s OD BSK ohladom vybudovania
prepojenia Muzea Petrzalskeho opevnenia na blizku cyklotrasu (vybudovanej v ramci 2 etapy
rozvoja tematickej cesty Petrzalske bunkre).
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A. vypracovanie koncepcie podpory a rozvoja Divadla LUDUS 0 OCRakK - 12-16 | Splneny
B. ndjdenie novych vhodnych priestorov 0 OCRaK - 6-17 | Splneny
Prieb Dlhodobé rie$enie sidla divadla LUDUS bude stéastou aktualizovanej Stratégie rozvoja kultiry a
o C. ndjdenie dlhodobého riesenia sidla divadla LUDUS 0 OCRakK - 6-18 \nenv' 12-18 |bude vznikat v tzkej stcinnosti s novym vedenim divadla (od 1.8.2018) - posun terminu k datumu
N s Y pripravy a predloZenia stratégie do Zastupitelstva BSK.
4 . N N N . .
Divadlo LUDUS X 4 ého si M ]
& wvadlo b re_allzamla krokov k VY?Ud.O\?n.IU _dlhodobeho sidla divadia LUDUS 60 OlCavo 3.3 12-19 PHEb, Nadvéazuje na predchadzajlce klucové kroky. Predpoklada sa dodrzanie terminu.
8 (projektova dokumentdcia, inZiniering) plneny
o« Prieb. PEN vy o . - .
E. stahovanie divadla do stalych priestorov 0 OlCavo - 12-20 ‘”C ) Nadvazuje na predchédzajuce klticové kroky. Predpoklada sa dodrzanie terminu.
plneny
« Prieb.
F. zaciatok plnohodnotnej prevadzky divadla v novych priestoroch 0 OlCavo - 1-21 ‘”C , Nadvézuje na predchadzajuce kltc¢ové kroky. Predpokladd sa dodrzanie terminu.
plneny
A. vypracovanie koncepcie podpory a rozvoja Muzea Ferdisa Kostku 0 OCRaK - 12-17 | Splneny
B. vypracovanie projektu sanacie vihkosti objektov Muzea Ferdisa Kostku 0 ol¢avo - 11-16 | Splneny
C. zaCatie realizacie stavebnych prac - sanacia vlhkosti 0 oICavo - 4-18 | Splneny
Malokarpatské muzeum v Pezinku pripravilo zdmer plnohodnotnej prevadzky Muzea Ferdisa
D. prediozenie zimeru prevédzky mizea 0 OCRaK ) 618 PFICb.’ 619 KOStka ajs V\/L:Iiitllm ?qkdpeného dor?u Kostkovcov. Zlémer plrevédzkyl muzea bude s?éaft’ou
~ plneny aktualizovanej Stratégie rozvoja kultury - posun terminu k datumu pripravy a predloZenia
N stratégie do Zastupitelstva BSK.
e . 34 . . . v i N . . . . . . .
Muzeum Ferdi$a Kostku x 7. X
g E. prebratie stavebnych prac na objektoch 20 oI¢avo 33 12-18 | Spineny Stahvebne prace ,b,°|| ukoncené 11.7.2018. Nasleduje faza, pri ktorej musia objekty prirodzenym
8 sposobom schnut.
Nadvéazuje na predchadzajlce klucové kroky. Priebezna komunikdcia s médiami na zéklade
Prieh dopytu (napr. Slovensky rozhlas v juli 2018). MMPK pripravuje prevadzku muzea v tychto
F. vytvorenie propagacného planu 0 OK - 5-18 \nen.' 6-19 |priestoroch, o éom bude verejnost v¢as informovana. Na webstranke BSK boli medializované
s v informdcie o aktualne realizovanom technologickom postupe prirodzeného vysychania muriv
NKP. Predpokladany posun terminu 06-19.
Prieb. s e . - .
G. realizacia propagacného planu 7 OK 2 1-19 ‘”e i Nadvazuje na predchédzajuce klticové kroky. Predpoklada sa dodrzanie terminu.
plneny
A. sprava o priebehu BRDS na podporu kultdry pre rok 2016 0 OCRakK - 6-17 | Splneny
B. metodika vyhodnocovania vynalozenych finan¢nych zdrojov 0 OCRakK - 12-17 | Splneny
C. sp]rava o}prlebeh‘u BRDS na podporu kultury pre rok 2017 vypracovana 0 OCRaK . 618 | Spineny
" podla danej metodiky
o~
! Bratislavska regiondlna dotaéna Predpoklada sa dodrzanie terminu a predloZenie novely VZN na septembrové Zastupitelstvo BSK.
g schéma na podporu kultiry V zdujme zefektivnenia vynakladania finanénych prostriedkov na dotécie a saturovania potrieb
o D. aktualizdcia VZN BSK €. 2/2016, schvalenie schémy de minimis 2018 a 0 OCRaK . 9-18 | spineny uzemia aj sektorov novela ukotvuje nové dotacné schémy ako su participativny rozpocet a
elektronizécia podavania Ziadosti uzemné dotdcie a presne vymedzuje percentudlne podiely na celkovych zdrojoch v dotaénom
programe urcenych pre jednotlivé schémy az do konca aktudlneho volebného obdobia. Princip
odborného hodnotenia pri BRDS zostava zachovany.
A. spréva o stave pamiatkového fondu BSK 0 OCRaK . 618 Prleb.’ 619 Ko]ncepcia bude sv\]éz{sfou aklt\{alizovanej SFraFégie rozvoja kultury - posun terminu k datumu
5 K . plneny pripravy a predloZenia stratégie do Zastupitelstva BSK.
! oncepcia ochrany a obnovy Prieb Koncepcia bude si¢astou aktualizovanej Stratégie rozvoja kultdry - posun terminu k datumu
% pamiatkového fondu BSKvo  |B. analyza moznosti jeho vyusitia vratane dtdif uskutoénitelmosti 0 OCRak - 6-18 | 619 [ONCeP e T ) Stratee ) v-p
5] viastnictve BSK plneny pripravy a predloZenia stratégie do Zastupitelstva BSK.
© P . . Prieb. Plan bude stcastou aktualizovanej Stratégie rozvoja kultdry - posun terminu k datumu pripravy a
C. investi¢ny plan obnovy pamiatkového fondu na roky 2018 - 2020 0 OCRak - 12-18 e , Lvl . . ’u. uanzov 5 J, Ble rozvoja kultdry - posu rminu umu pripravy
plneny predloZenia stratégie do Zastupitelstva BSK.
A. metodika merania kvality a efektivnosti kultirnych zariadeni 0 OCRakK - 4-18 | Splneny
B. spra & i kultd h zari i k 2017 a I
spl_'ava o cn_nnostl ulturnych zariadeni za rok 2017 vypracovana podla 0 OCRaK B 418 | Splneny
danej metodiky
- Vizia bude sucastou aktualizovanej Stratégie rozvoja kultury - posun terminu k datumu pripravy a
o Rozvoj kulttirnej infrastruktdiry C. vizia rozvoja kulturnyfh zanade[n 2018-2020 + akény plan (s 5 OCRaK 10 6-18 Prleb,’ 6-19 predlz‘)zehla strate/glf do Zz:)stupltelst\{a BSK Jednotlivé k}JIturne zarlac’lenla‘do'dall pr\fe[vgme
S BSK harmonogramom plnenia a rozpo¢tom) plneny rozvojovych stratégii, ktoré OCRaK pripomienkoval a boli dopracované do finalneho $tadia.
8 Niektoré zariadenia maju stratégie v Stadiu rozpracovanosti.
D. VZN BSK i do funkeii riaditelov kultu h zariadeni — kritéria Prieb. R e . ,
. ° mehnovapl o funkcli riact ,e ov kulturnych zariadent— kriterfa 0 OCRakK - 12-18 e | Nadvéazuje na predchadzajlce klucové kroky. Predpoklada sa posun terminu na 06-19.
hodnotenia a spdsob ich vyhodnocovania plneny
E. - o - ” " — — Prich. . — - — -
hprevadzlfova optlmal}zaua ITUI,tu"]YCh zarl.adenl v zrl'adovatelskej N/A OCRak 10 12-20 e | Nadvazuje na predchadzajuci kfu¢ovy krok. Predpoklada sa dodrzanie terminu.
pbsobnosti BSK a redefinovanie ich Gcelu a financovania plneny
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AA.V\‘/tha‘senle VQ na reallzratora prOJelftOVEJ dokumentaC|e vratane 0 oIkavo . 617 | Spineny
inZinieringu a pravoplatného stavebného povolenia
B. lzacatle r(leallzaae prO{ektowch d?kumentaC|e vratane inZinieringu a 0 0IEavo 917 | Spineny
pravoplatného stavebného povolenia
C. prebrati jektovej doki tacie vratane inZinieri <
Q Fre Irat m/:rmf ot\J/eJ'ho umeln a_ue vratane inZinieringu a 60 OIEavo 33 12-17 | Spineny
o Rekonstrukcia podkrovia pravoplatného stavebného povolenia
© M
o Malokarpatské muzeum Pezinok o Prieb. Caka jadrenie prislusnych dotknutych ] dpoklad dania Ziadosti dani
Q P D. vyhlasenie VO - realizacie rekonstrukcie podkrovia 0 OlCavo - 2-19 e , 10-18 aKa sa ?a vyia renlle prisiusnych do nulyc orgam:ws ?te ?0 adom po anla ¢lados |lovy anie
S] plneny stavebného povolenia 08-18. Predpoklada sa splnenie kfu¢ového kroku v skorSom termine.
¥ Prieb. e ey . - .
E. zacatie realizacie stavebnych prac - rekonstrukcia podkrovia 0 OlCavo - 7-19 p\:sny' 4-19 |Nadvazuje na predchadzajuci klticovy krok. Predpoklada sa dodrzanie terminu.
o Prieb.
F. prebratie stavby 360 OlCavo 33 12-19 ‘”C , Nadvézuje na predchadzajuci kfi¢ovy krok. Predpoklada sa dodrzanie terminu.
plneny
A. ie ki i ja KKP (kultdrno-kreati t
ipracov_ame on'cepue rozvoja _ _( ultdrno-kreativne centrum na 0 OCRak ) 717 | splneny
Racianskej a Kreativne centrum Majolika v Modre)
B. spracovanie ideového zdmeru 0 0OSURaRP - 4-17 | Splneny
C. spracovanie projektového zameru 0 0SURaRP - 7-17 | Splneny
D. schvalenie vst BSK d jektu "Kreati t Bratislava" - . a
sc va enie vs upu' o pfrOJ’e u "Kreativne centrum Bratislava 0 0OSURaRP 917 | Spineny
materidl na rokovanie Zastupitelstva BSK
E. testovanie programov KC Bratislava (pripravna faza) 10 OCRaK - 6-18 | Splneny
Kldcovy krok pozastaveny vzhfadom na nevyhlasenie vyzvy na predkladanie Ziadosti o NFP zo
Prieb strany MK SR a zaroveri odstupeniu hlavného partnera projektu Narodného osvetového centra z
ep.
F. architektonicka sutaz navrhov 15 OCRaK - 6-18 Ineny 12-18 |projektu. BSK ako partner projektu je z uvedeného dévodu niteny prehodnotit svoje stanovisko k
? Y doposial nespecifikovanym podmienkam planovanej vyzvy na poskytnutie finanénych
prostriedkov. Novy termin preto nie je mozné presne urcit.
~ Vybudovanie kultirno- G. prevzatie pro;lektovej d_okume_ntavm? * projekt pre stavebné povolenie 36 olCavo 33 10-18 P”eb', Nadvézuje na predchddzajuci kfu¢ovy krok. Novy termin nie je mozné ur¢it.
N . o« . |(PD pre stavebné povolenie, realizaéna PD) plneny
o kreativneho centra na Rac =
] ) . . . v, . . x riep. . e LA Y . P vy
g v spolupraci s Nadaciou H. vyhlasenie VO na doddvatela stavebnych prac 0 OlCavo - 12-18 | ' ) Nadvazuje na predchédzajuci kficovy krok. Novy termin nie je mozné urcit.
© Cvernovka 1. vyhlasenie VO na doddvatela technologického vybavenia kreativneho an'(‘Ey
- vyhlasent v gl Vybaveni Vi 0 ol¢avo - 6-19 ne | Nadvéazuje na predchadzajuci kfu¢ovy krok. Novy termin nie je mozné urcit.
centra plneny
v Prieb. e ey . P —
J. prebratie technologického vybavenia kreativneho centra 400 OlCavo 13 3-20 p\:gn' Nadvazuje na predchédzajuci klficovy krok. Novy termin nie je mozné urcit.
Y
. Prieb. . i Lpee . PP
K. prebratie stavby 1500 OlCavo 13 12-20 ‘”e i Nadvazuje na predchédzajuci kli¢ovy krok. Novy termin nie je mozné urit.
plneny
Nadvazuje na predchadzajuci klti¢ovy krok. Novy termin nie je mozné urcit. Diia 22.2.2018 sa na
prieb pode Cvernovky uskutoénilo rokovanie viacerych komisii zastupitelstva BSK aj za Ucasti predsedu
L. vytvorenie propagacného planu 0 OK - 10-18 \nenb’ Juraja Drobu. Poslancom zastupitelstva predstavili zdstupcovia Nadécie Cvernovka nielen
? Y samotny pokrok v rekonstrukcii $koly, ale predstavili aj plany do buducna. O tejto navsteve bola
verejnost informovand 22. februara 2018 cez socidlne siete.
Yo . Prieb. i iwew . Sy
M. realizicia propagacného planu 3 OK 2 1-21 - Nadvézuje na predchadzajuci kfucovy krok. Novy termin nie je mozné urcit.
Y

Strana7z9




Odpocet za 2018+ k 21.9.2018 AP BSK Odbor cestovného ruchu a kultury

0
~ A. spra iebehu BRDS d CR k 2016 0 OCRaK - 6-17 | Splneny
oL 6 Bratislavska regiondlna dotaéna SPrava o priebenu na podporu LR prero 2 pineny
© T y - " - <
< schéma na podporu CR [ . , Material "Sprava o priebehu BRDS na podporu turizmu v r.2017" predloZeny na ZBSK dria
B. sprava o priebehu BRDS na podporu CR pre rok 2017 0 OCRakK - 6-18 | Splnen ©
3 pravaop pocp P — 15.6.2018, uzn. & 54/2018.
Zmluva - Dodatok ¢.1 k zmluve o dopravnych sluzbdch vo verejnom zaujme a prevadzkovani
A. vyhlasenie VO - dodavatel sluzieb vlakovej prepravy 0 OCRakK - 1-17 | Splneny verejnej osobnej dopravy na trati Zahorska Ves -Zohor - Plavecké Podhradie uzatvorend
30.11.2017.
B. realizécia obsahovych aktivit projektu podla zmluvy 78 OCRakK 4 5-17 | Splneny Prevadzka turistického vlaku otvorend 28.4.2018.
C. vytvorenie propagaéného planu 0 OK - 4-17 | Splneny
D. realizacia propagac¢ného planu 1 OK 2 8-17 | Splneny
Turisticky vlak Zéhoracik ma za sebou 1. polovicu sezény a bude premavat do polovce oktébra
E. realizacia obsahovych aktivit projektu podla zmluvy 117 OCRakK 4 4-18 | Splneny 2018. Za mesiace april aZ jun sa nim previezlo 3873 cestujtcich a 384 bicyklov. Prebieha priprava
(=
~ 3. sezdny (r.2019) - prebiehajuce rokovania so ZSSK.
o Turisticky vlak na Zahori (trasa Y (v_ ) p ) - - - - - - = -
s 7 Zohor - Plavecké Podhradie) BSK zaslal Ziadost na ZSSK o stanovisko k projektovému zameru Dreziny. Je nutna rekonstrukcia
o N . ) i Prieb. tratového Useku Plavecké Podhradie - Plavecky Mikulas za Gcasti 7SR a Ministerstva dopravy a
S] F. dopliiujuce aktivity projektu (Dreziny) 0 OCRakK - 5-18 | 1-20 , . oy . R . Y Ly o
plneny vystavby. Z dovodu narocnosti projektu a potrebnej rekonstrukcie Zelezni¢nej trasy sa
predpokladd spustenie projektu drezin najskor v roku 2020.
G. vytvorenie propagacného planu 0 OK - 2-18 | Splneny
Verejnost je priebezne informovana tla¢ovymi spravami BSK aj na socidlnych sietach nielen o
samotnej moznosti cestovania tymto spojom, ale aj o priebeznych Statistikdch navstevnosti a
H. realizécia propagacného planu 1 OK 2 3-18 | Splneny vytaZenosti Turistického vlaku na Zahori. Prvi jazdu v sezéne absolvoval na zahajeni aj Zupan Juraj
Droba a starostovia obci, kde ma vlak zastavku. St¢astou zahajenia sezdny bola aj tlatova
konferencia v cielovej stanici, v Plaveckom Podhradi.
07-18 - vytvorenie pracovnej skupiny zo zastupcov OICaVO, OCR, OD a externého technického
A. wypracovanie podkladov pre VO, v sGcinnosti s OD 0 OCRaK } 1217 | Splneny doz?rtf BCBA pre prlpravu} podk’Iadov pre sta?oyenle PHZ a pc:fdkladov'pre vyhlaserjle nového VO.
Realizacia VO sa bude realizovat formou tzv. Zltého FIDIC-u. Zdmerom je vybudovat cyklotrasu v
tseku Svaty Jur - Modra v dizke 15,234 km.
. Prieb.
B. vyhlasenie VO na doddvatela PD vratane inZinieringu 0 OlCavo - 1-19 ‘”e | Priprava podkladov pre VO v procese. Predpoklada sa dodrzanie terminu.
plneny
« Prieb.
. C. prebratie PD vratane inZinieringu 100 OlCavo 33 12-19 p‘r:gn ) Priprava podkladov pre VO v procese. Predpoklada sa dodrzanie terminu.
A neny
I -
. . . Prieb.
E Vinohradnicka cyklotrasa D. vyhlasenie VO na dodavatela stavebnych prac 0 OlCavo - 1-20 ‘”e i Priprava podkladov pre VO v procese. Predpoklada sa dodrzanie terminu.
S plneny
o R Prieb.
E. zacatie realizacie stavebnych prac 0 OlCavo - 6-20 p\::n , Priprava podkladov pre VO v procese. Predpoklada sa dodrzanie terminu.
y
. Prieb.
F. prebratie stavby 3687 OlCavo 3.3 12-20 p\::ny' Predpokladd sa dodrzanie terminu.
. . Prieb. . - .
G. vytvorenie propagacného planu 0 OK - 12-19 p\::n , Predpoklada sa dodrzanie terminu.
y
Prieb.
H. realizécia propagacného planu 1 OK 2 1-21 p\nI:n\'/ Predpokladd sa dodrzanie terminu.
/F;\};/y:;aste:;;/(;:aemzsz?’\::ioed:D;_/;a'tane inZinieringu a ziskania 0 0IEavO B 1216 | Spineny
Vi Vi Z| uti
prieb V procese vybavovania stavebného povolenia, MU Petrzalka prerusil izemné konanie, ¢aka na
B. prebratie PD vratane pravoplatného stavebného povolenia 694 ol¢avo 3.3 12-18 ‘nen’, vyjadrenie Magistratu hl. mesta BA ako vlastnika pozemkov pod niektorymi objektmi vo
P Y vlastnictve BSK nachadzajlcimi sa v aredli divadla. Projektové prace boli pozastavené.
N Prieb. Vzhl: i jektovych prac nie j iné it y in plneni
C. whlasenie VO na dodanie technologii a ich monta# 0 oIcavo } 4-19 rie : zwad?m na pozastavenie projektovych prac nie je mozné stanovit novy termin plnenia
- plneny kltucového kroku.
o . v, N . . . . v L . . N
I fcani . ” , . x Prieb. Vzhladom na pozastavenie projektovych prac nie je moZné stanovit novy termin plnenia
f 5 D. vyhlasenie VO na doddvatela stavebnych prac 0 OlCavo - 4-19
E 6 Divadlo Aréna v yen p plneny kli¢ového kroku.
8 E. zacatie realizécie stavebnych préc 0 0IEavO B 12-19 Prieb., \/zhvl'ad’om na pozastavenie projektovych prac nie je mozné stanovit novy termin plnenia
plneny kltucového kroku.
F. prebratie stavby 2700 OIEavo 33 991 Prieb,’ Vz’hvl’adz,)m na pozastavenie projektovych prac nie je mozné stanovit novy termin plnenia
plneny kli¢ového kroku.
G. wytvorenie propagaéného plinu 0 oK R 419 Prieb., \/zhl'ad’om na pozastavenie projektovych prac nie je mozné stanovit novy termin plnenia
plneny klticového kroku.
H. realizécia propagagného plénu 1 oK 2 10-21 Prieb., \/zhl'ad’om na pozastavenie projektovych prac nie je mozné stanovit novy termin plnenia
plneny klticového kroku.
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A. procesné riesenie zdruZenia fin. prostriedkov s mestom Modra 65 OCRak 3.3 2-18 | Splneny Zmluva o zdruZeni fin. prostriedkov uzatvorend 11-17.
~ Zmluva uzavreta medzi mestom Modra, BSK a vybranym dodavatelom ZIKKURAT s.r.o.
o, B. vytvorenie pracovnej skupiny 0 OCRaK - 3-18 | Splneny uzatvorena 27.4.2018, odovzdanie staveniska 4.5.2018, polozenie zakladného kamena 26.6.2018,
E 6 Rozhladiia Velkd Homola realizdcia do 5 mesiacov.
8 Propagacny plan bol spracovany a priebezne sa plni - poklepanie zakladného kamena sa
C. priprava propagac¢ného planu a realizacia jednotlivych aktivit 0 OCRakK - 9-18 | Splneny uskutoénilo 26.6.2018, na socialnych sietach sa priebezne medializacia realizécia jednotlivych
etdp stavby a pripravuje sa interaktivny ndstroj na propagéciu rozhladne.
A. priprava podkladov pre VO 0 OCRaK - 2-18 | Splneny
B. vyhlasenie VO na dodévatela 0 ol€avo - 5-18 | Splneny
oM
™ Podpora vinnej cesty a lokédlnych
o 6 pro:ucentov JManIarpatsky’y Prevadzka Malokarpatského expresu bude prebiehat do 16.6.2018, V termine september-
< -
5 - . - , november bude prebiehat realizacia kyvadlovej dopravy Malokarpatského expresu pre vybrané
8 expres C. realizacia projektu a propagécia 30 OCRak/OK 4 5-18 Splneny L, L L . , . ., . ,
vindrske podujatia, realizacia projektu Otvorenych viech v subregiéne Malé Karpaty. Odhadovany
pocet prepravenych oséb je 500-1000 za sezdnu, odvija sa od intenzity propagacie.
A. zbierani'e Statistickych dat pre dlhodobé sledovanie meratelnych 20 OCRaK 4 roéne | Spineny
ukazovatelov
<
0, Boli zadefinované okruhy tém pre koncepciu - v prvom rade zvySovanie kvality sluZieb v zmysle
E 11 Zvysovanie kvality sluzieb B. priprava koncepcie skoleni pre pracovnikov v CR 0 OCRakK - 6-18 | Splneny znalosti cudzich jazykov pracovnikov v CR a tieZ stratégia vytvarania ¢im vacsieho poctu dudlnych
8 patnerstiev medzi strednymi Skolami a prevadzkovatelmi sluzieb CR.
Prieb. . . - ‘ . P .
C. realizacia aktivit 0 OCRaK - 9-19 ‘”e i Priprava projektu v spolupraci s Odborom $kolstva a prevadzkovate/mi v Gizemi.
plneny
g‘ A. analyza stuc¢asného stavu infrastruktiry a produktov 45 OCRaK 4 3-18 | Splneny
e < . P . . :
6 Geopark Malé Karpat Prieb. Koncepcia je spracovavana externym doddvatelom neziskovou organizaciou BARBORA,
g P paty B. spracovanie koncepcie podpory produktov 0 OCRaK - 10-18 e i peia) . P VV v ) X ; Y v _ Ziskovou organizaciou
3 plneny predpokladd sa dodrzanie terminu k odovzdaniu dokumentu.
A. vyber dodavatela 0 ol¢avo - 5-18 | Splneny
o -
o0 Udrzba a rozvoj cykloturistickej
o 7 infragtruktary ; tl‘:ristickej ) Prieh Prebieha proces VO. Po uzavreti procesu VO bude podpisana rdmcova dohoda (RD) na postupnu
© I .
5 infragtruktary B. realizacia aktivit 85 OCRaK 4 12-20 JInen pravidelnd udrzbu vietkych usekov cyklotras v BSK - pravidelna obnova znacenia, udrzba
r
S : Y smerovnikov, nahradzanie poskodenych novymi a pod., s vybranym dodavatelom na 3 roky.
A. vyber doddvatela 0 oI1¢avo - 2-18 | Splneny Dodavatel Slovak Fashion Council.

Pokraduje spolupraca s vyhradnym dodavatelom podkladov (Slovak Fashion Council) k Bratislava
~ B. realizdcia aktivit 5 OCRakK 4 4-18 | Splneny Fashion Map. Bola spracovana mapa v printovej a pracuje sa na digitalnej forme mddnej mapy
« prostrednictvom samostatnej aplikacie. Predpokladany termin spracovania 12-18.
b4 . < .

6 Rozvoj médneho turizmu
g ) C. priprava marketingového planu 0 OCRakK - 5-18 | Splneny
o Marketingové aktivity su priebeZne plnené. Projekt sa realizuje v spolupraci s destinacnou
. ) . . Prieb. organizaciou mesta Bratislava tourist board. Realizuje sa facebookova kampari a propagacia na
D. realizacia marketingovych aktivit 0 OCRakK - 6-19 e i ganizaciou . . siav u I L ) 2 . v X P prop g’ :
plneny webe BSK. Pripravuje sa propagacny plan na r. 2019, pocita sa s marketingovou spolupracou s
KOCR.
Zamer konferencie bude stcastou aktualizovanej Stratégie rozvoja kultury - posun terminu k
Prieh datumu pripravy a predloZenia stratégie do Zastupitelstva BSK. Cielom projektu je vytvorit
© A. konferencia o strategickych prioritach BSK v oblasti kulturnej politiky 15 OCRaK 10 6-18 \nen.’ 6-19 |paralelne popri Uspesnej tradi¢nej konferencii zameranej na kultirne dedi¢stvo druh liniu
“’" _ . . P Y konferencii zameranych na kompetencie Z(p v oblasti kulttry, ich rozvoj a napifianie vo vztahu k
o 9 Rozvojové projekty a aktivity v treba tencial " litnéh o
g oblasti kultry potrebam a potencidlu metropolitného regiénu.
8 - " - P - - py - P -
B. ocenenie BSK za rozvoj stigasnych foriem kultdry v regidne 10 OCRaK 10 12-18 Prleb,’ Konc?pclla ucen,enl bude sucastou aktualizovanej Stratégie rozvoja kultury - predpokladd sa
plneny dodrZanie terminu.
Prieb. Zamer bude stcastou aktualizovanej Stratégie rozvoja kultury - predpoklada sa dodrzanie
C. zamer na vybudovanie multifunkéného aredlu , Patrénka“ 25 OCRakK 10 12-18 p\:iny' cerminu ) e d ¥ - predp!
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