ktu

¢. proje
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Aktivita PHSR

Odpocet za 2018+ k 21.09.2018 AP BSK Odbor skolstva, mladeze a Sportu

Nazov projektu

Rekonstrukcia a investi¢na
podpora Centra odborného
vzdelévania a pripravy pre oblast
elektrotechniky a informacnych
technolégii, Hlinicka 1, Bratislava

Klacové kroky implementacie

A. spracovanie ideového zéameru Centra odborného vzdelavania a

EUR v tis.

Zodpovedny

Termin plnenia

Stav plnenia k 21.09.2018

Novy termin plnenia

Odpocet kltucovych krokov k 21.09.2018

. 0 05Ma$ - 4-14 | Splneny
pripravy
B. analyza majetkovopravnych vztahov COVP 0 0I1CaVvOo - 5-14 Splneny
C. spracovanie projektového zdmeru COVP 0 0SURaRP - 6-17 Splneny
D. vyhlasenie VO na zhotovitela projektovej dokumentacie 0 olCavo - 1-15 Splneny
E. vysporiadanie majetkovopravnych vztahov COVP 0 PO - 2-15 Splneny
F. podpis zmluvy s Gspesnym uchddzatom/uchadzaémi na zhotovitela
projektovych dokumentdcii v stupni tendrovej dokumentacie + 0 ol¢avo - 6-15 Splneny
inZiniering
G. vytvorenie projektovej dokumentacie 24 0lICavo 3.3 10-15 Splneny
H. inZiniering a ziskanie stavebného povolenia 0 0lICavo - 2-16 Splneny
1. doriedenie nahradnej vyucby pre COVP od $kolského roku 2016/2017 0 05Ma$ - 3-17 | Splneny
J. pl"edlozenle projektového zameru na SO pre IROP BA (1. kolo vyberu 0 0SURaRP ) 12-16 Sl
projektov)
K. predloZenie ZONFP na RO pre IROP 0 0SURaRP - 6-17 [ Splneny
L. vyhldsenie VO na dodévatela stavebnych prac 0 0lICavo - 6-17 Splneny

Y o . . , . v x ¢ Stavenisko odovzdané dria 22.5.2018.
M. zacatie realizacie stavebnych prac vybranym doddvatefom 0 OlCavo - 5-18 Splneny Zhotovitelom je DAG SLOVAKIA. a. s.
" . " " s s . q Podla schvaleného zoznamu MTV v ZoNFP sa pripravuje poziadavka na
N. Vy,hlafse_me VO na doddvatela matf—.‘rlalnc’)-techmckeho vybavenia, 0 oi¢avo - 5-18 Prleb., 9-18 verejné obstaravanie, ktord prejde kontrolou :aiiadi;copm organe MPRV
ktoré nie je predmetom VO stavebnych prac Plneny SR. Po ukoneni prvej kontroly sa vyhlsi VO.
Ereny V sucasnosti prebieha realizacia stavebnych prac na vsetkych objektoch
0. ukoncenie stavebnych prac - prebratie stavby a kolaudacia 1100 oli¢avo 1.3 5-19 PIneny SOS Hlinicka 1, MC Raca. Kolauddcia prebehne po odstréneni vietkych vad
Y a nedorobkov 07-19.
P. prebratie materidlno-technického vybavenia ktoré nie je predmetom . Prieb. Vzhfadom na novy termin ukonéenia stavebnych préac sa plnenie tohto
, A 260 OlCavo 1.3 7-19 | . .
VO stavebnych prac Plneny klacového kroku postiva 9-19.
R. vytvorenie propagacného pldnu, propagdcia projektu a skupiny 0 oK . 3.18 Sl Propagacia projektu sa bude priebezne realizovat na zaklade
odborov, pre ktoré COVP bolo schvélené propagacného planu, prihliadajtic na potreby Skoly.
Kazdé 3 mesiace BSK uverejfiuje na webovej stranke postup stavebnych
. realizécia propagaéného planu 12 oK 8 8-19 Prleb.l prayc n?Jednotllvah sta?/eb!'lych objektoch. Dria 1.6.5.2018V sa usAkutocmla
Plneny tlacovd konferencia spojena s eventom k spusteniu rekonstrukcie.

Propagacia prebiehala prostrednictvom online médii a tlaovych sprav.
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Rekonstrukcia a investi¢éna
podpora Centra odborného
vzdelavania a pripravy v
pekdrstve a cukrarstve a v
masiarstve a lahodkarstve,
Farského 9, Bratislava

A. spracovanie ideového zédmeru Centra odborného vzdeldvania a

) 0 03Ma$ - 4-14 | Splneny
pripravy
B. analyza majetkovych vztahov COVP 0 0lI¢avo - 5-14 Splneny
C. spracovanie projektového zameru COVP 0 0SURaRP - 6-14 Splneny
D. vyhlasenie VO na zhotovitela projektovej dokumentacie 0 0I¢avo - 1-16 Splneny
E. podpis zmluvy s Uspesnym uchddzatom/uchadzaémi na zhotovitela
projektovych dokumentdcii v stupni tendrovej dokumentacie + 0 olCavo - 2-16 Splneny
inZiniering
F. vytvoren’le' projektovej dokumentacie v stupni tendrove;j 237 0Itavo 33 6-17 Gl
dokumentidcie
G. inZiniering a ziskanie stavebného povolenia 0 0ICavo - 6-17 Splneny
H. predloZenie projektového zameru na SO pre IROP BA 0 0SURaRP - 12-16 Splneny
I. predlozenie ZONFP na RO pre IROP 0 0SURaRP - 6-17 [ Splneny
J. vyhldsenie VO na dodavatela stavebnych prac 0 0ICavo - 6-17 Splneny
K. dorie$enie nahradnej vyucby pre COVP od gkolského roku 2016/2017 0 05Ma$ - 3-17 | Splneny
L. zacatie realizacie stavebnych prac vybranym dodéavatelom 0 ol¢avo - 5-18 Splneny ;sz:::z:?oﬁ?e\/éia;g-g%i;?l\llz,(aCiYP Harmincova 1).
Ve VO dodsvatels materino echikehowbovenie, || osiouge || san | | aag [ e
ktoré nie je predmetom stavebnych prac Plneny SR. Po ukonen prvej kontroly sa vyhlasi VO.
. Prieb. V stcasnosti prebieha realizdcia stavebnych prac, ktora sa ukonéi
N. ukonéenie stavebnych prac — prebratie stavby a kolauddcia 2059 OlCavo 13 4-19 Plneny 6-19 v zmys.le ZoD do 13 mesiacov na (?bjekte Harmincova 1 po odovzdani
staveniska. Novy termin ukoncenia stavebnych prac 6-19.
0. prebratie] matel:iélno—technického vybavenia ktoré nie je predmetom 1061 oIEavo 13 6-19 PriEb-, 8-19 V'zhj’adf)m na novy te'rml’n ukongenia stavebnych prac sa pinenie tohto
VO stavebnych préac Plneny klacového kroku postiva 8-19.
P. vytvorenie propagacného planu, propagécia projektu a skupiny , Propagacia projektu sa bude priebezne realizovat na zéklade
) o, 0 OK - 3-18 Splneny . X I N
odborov, pre ktoré COVP bolo schvélené propagatného plénu prihliadajuc na potreby Skoly.
Kazdé 3 mesiace BSK uverejiiuje na webovej stranke postup stavebnych
prac na jednotlivych stavebnych objektoch. Diia 16.5.2018 sa uskutocnila
tlacova konferencia spojena s eventom k spusteniu rekonstrukcie.
Propagacia prebiehala prostrednictvom online médii a tlacovych sprav. V
juni sa uskutoénila suta? o koncert Adama Duricu pre stredné $koly, ktorej
Prieb. ciefom bolo zviditelnit $koly prostrednictvom facebook-u a webu Strednd
R. realizacia propagacného planu 12 OK 8 7-19 Pineny pre mia. Dfia 21.7.2018 sa uskutocnil tento koncert na 3kole COVP v

pekarstve a cukrdrstve a v masiarstve a lahddkarstve na pdde skoly na
Farského ulici. Na koncert boli prizvané aj zakladné skoly, pre ktoré bola
zorganizovana aj prehliadka $koly spojend s nazornymi ukazkami praxe
Studentov a vykladom pre potencionalnych buddcich Studentov. Medialna
komunikdacia prebehla prostrednictvom tlacovej spravy, socidlnych sieti a
webu Stredna pre mria a webu BSK.
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Rekonstrukcia a investi¢na
podpora Centra odborného
vzdelavania a pripravy
agropodnikani - farmarstve, v
chove koni a jazdectve, v
kynoldgii a v rybarstve, SNP 30,
Ivanka pri Dunaji

A. spracovanie ideového zédmeru Centra odborného vzdeldvania a

) 0 03Ma$ - 4-14 | Splneny
pripravy
B. analyza majetkovych vztahov COVP 0 0lI¢avo - 5-14 Splneny
C. spracovanie projektového zdmeru COVP 0 0SURaRP - 6-14 Splneny
D. VO pre realizatora zateplenia internatu pri COVP v lvanke pri Dunaji 0 ol¢avo - 6-14 Splneny
E. realizdcia zateplenia internatu pri COVP v Ivanke pri Dunaji 119 0I¢avo 3.3 12-14 Splneny
F. vyhlasenie VO na zhotovitela projektovych dokumentacii v stupni M
vyhiaseni zhotovitela projektovy u i v stupni 0 oI¢avo ; 115 | splneny
tendrovej dokumentdcie + inZiniering
G. podpis zmluvy s Gspesnym uchadzatom/uchddzaémi na zhotovitela
vytvorenia projektovych dokumentacii v stupni tendrovej dokumentécie 0 olCavo - 2-16 Splneny
+ inZiniering
H. vytvorenie projektovej dokumentacie 294 0ICavo 3.3 6-17 Splneny
I inZiniering a ziskanie stavebného povolenia 0 0ICavo - 6-17 Splneny
J. predloZenie projektového zameru na SO pre IROP BA 0 OSURaRP - 12-16 Splneny
K. predloZenie ZoNFP na RO pre IROP 0 OSURaRP - 6-17 Splneny
L. vyhldsenie VO na dodavatela stavebnych prac 0 0ICavo - 6-17 Splneny
M. dorie$enie nahradnej vyucby pre COVP od kolského roku 2016/2017 0 03Ma$ - 3-17 | Splneny
N. zacatie realizacie stavebnych prac vybranym dodévatelom 0 ol¢avo - 5-18 Splneny :tjl\g:;go:d:vzdane 28:5.:2018 (COVP Zilesie). Zhotovitefom je EURO-
. . . v " s LA . . Podla schvaleného zoznamu MTV v ZoNFP sa pripravuje poziadavka na
. vyhl Vi tel teridlno-technickéh . Prieb.
o VY ?Se,me O na doddvatefa r,na erl,a no-technického vybavenia, 0 OSURaRP - 5-18 ne , 9-18 verejné obstaravanie, ktord prejde kontrolou na Riadiacom organe MPRV
ktoré nie je predmetom stavebnych prac Plneny SR. Po ukonen prvej kontroly sa vyhlasi VO.
Prieb Ukoncenie stavebnych prac v zmysle ZoD do 19 mesiacov po odovzdani
P. ukoncenie stavebnych prac — prebratie stavby a kolaudacia 2377 OlCavo 1.3 10-19 PInenA’ staveniska. Novy termin ukongenia stavebnych prac
Y 12-19.
R. prebratie materialno-technického vybavenia ktoré nie je predmetom M Prieb. g v i Eeni y 4 i
P 1 ; ,I chni vybaveni nie je p 726 0I¢avo 13 12-19 rie : V'zhjadf)m na novy te'rmln ukoncenia stavebnych prac sa plnenie tohto
VO stavebnych préac Plneny klacového kroku postva 2-20.
S. vytvorenie propagacného planu, propagdcia projektu a skupiny 0 oK 318 Solneny Propagacia projektu sa bude priebezne realizovat na zéklade
odborov, pre ktoré COVP bolo schvélené P v propagacného planu, prihliadajic na potreby $koly.
Kazdé 3 mesiace BSK uverejiiuje na webovej stranke postup stavebnych
T. realizicia propagacného planu 12 oK 8 120 rie ; pravc n?Jednotllvah stayebr\ych objektoch. Dria 1.6 5 201% sa us'kutocmla
Plneny tlacovd konferencia spojena s eventom k spusteniu rekonstrukcie.

Propagacia prebiehala prostrednictvom online médii a tlacovych sprav.
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Rekonstrukcia a investi¢na
podpora Centra odborného
vzdelavania a pripravy v
stavebnictve, SOS Ivanska cesta
21, Bratislava

A. podpis zakladatelskej zmluvy so stavovskou organizaciou pre Centrum

0 03Ma$ - 9-14 | Splneny
odborného vzdeldvania a pripravy v stavebnictve P v
B. spracovanie ideového zameru Centra odborného vzdeldvania a <
P 0 0%Mas ; 12-14 | Splneny
pripravy
C. analyza majetkovopravnych vztahov COVP 0 0I¢avo - 12-14 Splneny
D. spracovanie projektového zdmeru COVP 0 0SURaRP - 6-15 Splneny
E. vyhlasenie VO na zhotovitela projektovej dokumentacie 0 0I¢avo - 1-15 Splneny
F. podpis zmluvy s Gspednym uchadzaéom/uchadzaémi na zhotovitela
vytvorenia projektovych dokumentacii v stupni tendrovej dokumentécie 0 olCavo - 6-15 Splneny
+ inZiniering
G. vytvorenie projektovej dokumentdcie 282 0ICavo 3.3 5-16 Splneny
H. inZiniering a ziskanie stavebného povolenia 0 0ICavo - 9-16 Splneny
|. predloZenie projektového zameru na SO pre IROP BA 0 0SURaRP - 12-16 Splneny
J. predloZenie ZoNFP na RO pre IROP 0 0SURaRP - 6-17 [ Splneny
K. vyhldsenie V.0. na dodévatela stavebnych prac 0 0ICavo - 6-17 Splneny
L. dorie$enie nahradnej vyucby pre COVP od kolského roku 2016/2017 0 05Ma$ - 3-17 | Splneny
V sucasnosti je projekt v procese hodnotenia. Po dokonceni procesu
- . . . . " x Prieb. hodnoteni iti t isk beh dpis Zml NFP.
M. zacatie realizacie stavebnych prac vybranym dodévatelom 0 OlCavo - 5-18 i 11-18 odnotenta s pozitivnym stanoviskom prebenne podpls zm uvy o
Plneny Termin zacatia realizacie stavebnych prac sa postiva na 11-18.
Zhotovitelom je DAG SLOVAKIA, a. s.
N. vyhlasenie VO na dodavatela materidlno-technického vybavenia, . Prieb. Po skoneni procesu hodnotenia projektu na Riadiacom orgéne MPRV SR
. , . 0 OSURaRP - 5-18 | 3-19 pripravy BSK podklad na vyhlasenie VO na MTV. Predpokladany termin
ktoré nie je predmetom stavebnych prac Plneny \whlésenie VO ie 03-19
- . . ’ - x Prieb. Ukon&enie stavebnych pra le ZoD do 16 mesi dovzdani
0. ukoncenie stavebnych prac — prebratie stavby a kolaudacia 2228 OlCavo 13 7-19 i oncenie staveonych prac v zmysie 205 do 16 mesiacov po odovzdant
Plneny staveniska. Novy termin ukoncenia stavebnych prac 1 -20.
P. prebratie materiglno-technického vybavenia, ktoré nie je predmetom . Prieb. Po realizicii stavebnych préc budu jednotlivé MTV dodané, namontované
. , 600 OlCavVo 13 9-19 , a prevzaté. Vzhladom na novy termin ukonenia stavebnych préc sa
VO stavebnych prac Plneny plnenie tohto klticového kroku posuva 3-20.
R. vytvorenie propagacného planu, propagacia projektu a skupiny 0 oK ) 3.18 Solneny Propagacia projektu sa bude priebezne realizovat na zaklade
odborov, pre ktoré COVP bolo schvalené P Y propagaéného planu, prihliadajic na potreby $koly.
Kazdé 3 mesiace bude BSK uverejriovat na webovej stranke postup
stavebnych prac na objekte Budove zdruzenych dielni. Dria 16.5.2018 sa
Prieb uskutocnila tlacova konferencia spojend s eventom k spusteniu
S. realizacia propagacného plénu 12 OK 8 10-19 Pl | rekonstrukcie, na ktorej bola prezentovana aj COVP v stavebnictve, SOS
neny

Ivanska cesta 21, kedZe sa v blizkom obdobi taktiez spusti jej
rekonstrukcia. Propagacia prebiehala prostrednictvom online médii a

tlacovvch sordv.
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Rekonstrukcia a modernizacia
budov, $portovych areidlov,
telocviéni, bazénov

A. VO na zhotovitela stavby na Gymnaziu Ladislava Novomeského,

0 oiCavo - 6-14 | Splneny
Tomasikova 2 ? v
B. realizacia stavby na Gymnaziu Ladislava Novomeského, Tomasikova 2 151 ol¢avo 9 5-15 Splneny
C. spracovanie zamerov $portovisk ako podklad pre vypracovanie
sutaznych podkladov na Gymnazium - Einsteinova ulica, SOS 0 03Ma$ - 3-16 | Splneny
Polygraficka - Racianska 190 a Obchodnd akadémia - Radianska 107
D. vyhlasenie VO pre dodavatela tendrovej dokumentacie pre
Sportovisko, vratane inZinieringu a ziskania stavebného povolenia- 0 ol¢avo - 5-17 Splneny
Gymnazium na Einsteinovej ulici
E. zacatie realizacie tendrovej dokumentacie pre Sportovisko, vratane
inZinieringu a ziskania stavebného povolenia - Gymnazium na 0 olCavo - 1-18 Splneny
Einsteinovej ulici
F. prebratie tendrovej dokumentécie 3portoviska (3portovisko 20 000 Prich Projektova dokumentécia $portoviska prevzatd. V si¢asnosti sa posudzuje
EUR, zateplenie a hydroizolacia 64 000 EUR), vratane inZinieringu a 20 OlCavo 33 7-18 Plnen.’ 12-18 rozsah a rozpotet projektovej dokumentécie zateplenia a hydroizolcie.
ziskania stavebného povolenia - Gymnazium Einsteinova ulica 0 Otakavany termin plnenia 12-18.
. . . " . . v . . Technicka realizacia Sportoviska je mozna az po ukonceni zateplenia
. vyhl Vi tela st h konstruk M Prieb.
? vy éseme 0 na,d,Odava e‘a y a,VEbnYC .p'rac pre rekonstrukeiu 0 OlCavo - 1-19 ne , budovy. Termin vyhlasenia verejného obstaravania na doddvatela
$portoviska - Gymnazium na Einsteinovej ulici Plneny stavebnych prac pre rekonstrukciu Sportoviska sa postva 1-20.
ve e . . . P— . . Vzhladom na novy termin vyhlasenia verejného obstaravania
H. tok real t h konstruk toviska - M Prieb.
ZaCI,a .0 rea IZ'aCIE S avet,my_c, prac narexonstrukciu sportoviska 0 OlCavo - 5-19 ne , na dodavatela stavebnych prac pre rekonstrukciu 3portoviska sa termin
Gymndzium na Einsteinovej ulici Plneny zaCatia realizdcie Sportoviska posdva 5-20.
|. prebratie stavby Sportoviska (celkovo na G. Eisteinovu je planovanych Prich
1140 000 EUR z toho 291 000 EUR na $portovisko, 918 000 EUR na 291 ol¢avo 33 12-19 o y Novy termin prebratia stavby 3portoviska 10-20.
nen
zateplenie a hydroizolaciu) - Gymnazium na Einsteinovej ulici v
J. vyhldsenie VO pre dodavatela tendrovej dokumentécie pre
$portovisko, vratane inZinieringu a ziskania stavebného povolenia - SOS 0 ol¢avo - 5-17 Splneny
K. Adlera
K. zacatie realizécie tendrovej dokumentdcie pre Sportovisko, vratane . ,
- zacen ate ! 1 ieprep 0 oItavo ; 118 | Splneny
inZinieringu a ziskania stavebného povolenia - SOS K. Adlera
L. prebratie tendrovej dokumentdcie pre Sportovisko vratane x 7
. P . . . ! . P p < 10 OlCavo 33 2-18 Splneny
inZinieringu a ziskania stavebného povolenia - SOS K. Adlera
V ramci projektu budu realizované hracie plochy futbalového, tenisového a
M. vyhldsenie VO na doddvatela stavebnych prdac pre rekonstrukciu 0 OIEavo ) 1-19 Prieb. multifunkéného ihriska. Projektova dokumentacia vypracovana Ing. arch.
$portoviska - SOS K. Adlera a Plneny Marianom Daugikom bola prevzana 2-18 a v sii¢asnosti prebieha jej
posudenie. Predpoklada sa splnenie kli¢ového kroku v termine.
N. zadiatok realizaci ych pra konstrukciu $ iska - M Prieb.
%aaato realizacie stavebnych prac na rekonstrukciu $portoviska 0 OIEavo ) 519 rie / Predpokladé sa spinenie klitového kroku v termine.
SOS K. Adlera Plneny
. M Prieb.
O. prebratie stavby $portoviska - SOS K. Adlera 367 OlCavo 33 12-19 Plrle i Predpokladé sa splnenie klu¢ového kroku v termine.
neny
P. prebratie realizatného projektu a ziskanie stavebného povolenia M ,
prevra . pro) P / 24 0Itavo 33 917 | Splneny
ohldsky Sportoviska - OA Racianska 107
R. vyhldsenie VO pre zhotovitela stavby Sportoviska - OA Racianska 107 0 oli¢avo - 10-17 Splneny
S. zaciatok realizacie stavebnych prac - OA Radianska 107 0 oli€avo - 5-18 Splneny
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V ramci projektu bolo zrealizované vonkajsie multifunkéné ihrisko +
Prieb kontainerové sprchy a $atne. Odstranenie stavebnych nedorobkov bolo
T. prebratie Sportoviska - OA Racianska 107 379 ol¢avo 33 12-18 | dokonéend diia 22.06.2018 a v su¢asnosti sa ¢akd na kolaudéciu. Po
Plneny kolauddcii budu spracované aj podmienky spristupnenia Sportoviska Sirsej
vereinosti.
U. spracovanie zamerov Sportovisk ako podklad pre vypracovanie R
- SPrac portoviskakop prevyp 0 0%Mas ; 117 | splneny
sutaznych podkladov - SZS Zahradnicka
V. vyhldsenie VO na dodavatela projektovych prac pre (PHZ 24 000 EUR)
spracovanie realizacného projektu vratane stavebného povolenia na 0 olCavo - 6-17 Splneny
$portovisko - SZ8 Zahradnicka
W. zaCiatok realizacie projektovych prac (PHZ 24 000 EUR) pre
spracovanie realizacného projektu vratane stavebného povolenia pre 0 ol¢avo - 7-17 Splneny
$portovisko - 528 Zahradnicka
Z. prebratie realizaéného projektu vratane stavebného povolenia pre . Prieb. Projektova dokumentécia vyhotovend firmou A33, s. r. o. prevzatd, Caké sa
N . v _, . 10 OlCavVo 3.3 7-18 , 12-18 na pravoplatnost stavebného povolenia. Novy termin pInenia je
Sportovisko - SZ5 Zahradnicka Alnzmy predpokladany medzi 19-18 a7 12-18.
X. vyhldsenie VO na dodévatela stavebnych prac pre $portovisko S8 , Prieb. Verefn_e ?bStafava",'e n,a dodava,tela Stavebr]yCh prac pre SportoY'Sko sa
., , 0 OlCavo - 1-19 , vyhldsi aZ po ziskani pravoplatného stavebného povolenia. Termin plnenia
Zahradnicka Plneny sa postva 3-19.
v . , . v . & 9z , x Prieb. Vhlad y t i hlaseni jného obstaravani t i
Y. zaciatok realizacie stavebnych prac na Sportovisku SZS Zahradnicka 0 OlCavo - 5-19 ,  acom na novy termn vyhiasenia vereineho obstaravania sa termin
Plneny zacatia realizacie stavebnych prac postva 8-19.
« . Prieb.
AA. prebratie stavby Sportoviska - SZS Zahradnicka 200 OlCavo 33 12-19 Plneny Predpokladé sa splnenie klu¢ového kroku v termine.
\%
AB. vyhldsenie VO na dodavatela projektovych préc pre spracovanie
realiza¢ného projektu vratane stavebného povolenia - SOS chemicka, 0 ol¢avo - 6-17 Splneny
Vli¢ie hrdlo
AC. zaciatok realizcie projektovych prdac pre spracovanie realiza¢ného
projektu vratane stavebného povolenia pre $portovisko - SOS chemicka, 0 ol¢avo - 9-17 Splneny
Vicie hrdlo
AD. prebratie realizaéného projektu vratane stavebného povolenia - SO Y Prieb. Projektova dokumentacia prevzata, ¢aka sa na préavoplatnost stavebného
P 50 OlCavo 33 5-18 i A . ) )
chemicka, VI¢ie hrdlo Plneny povolenia. Novy termin plnenia 8-18.
- p— . " ; , " PP , Prieb.
AE vyhla,sent(? VO na dodavatela stavebnych prac na $portovisku - SOS 0 oIEavo ) 1-19 rleb' Predpokladé sa spinenie klicového kroku v termine.
chemicka, VI¢ie hrdlo Plneny
adi — - < " PP — y Prieh.
AFV.zauatok realizécie stavebnych prac na $portovisku - SOS chemicka, 0 oIEavo ) 519 rieb ' Predpokladé sa spinenie klicového kroku v termine.
Viie hrdlo Plneny
« Y Prieb.
AG. prebratie stavby Sportoviska - SOS chemicka, VI¢ie hrdlo 1046 OlCavo 33 12-19 Pl i Predpokladé sa splnenie klu¢ového kroku v termine.
neny
AH. obnova a rekonstrukcia bazénov (Driefiova - 1 055 000 EUR, . ,
o ) ( 1619 OlCavo 33 3-18 Splneny
Tomasikova - 136 000 EUR, Na pantoch - 394 200 EUR)
Al. nastavenie systému vyuZivania Sportovisk, telocvi¢ni, aredlov vo N Prieb. OSMas ‘,",'prév'l_pmjhl_afj fport?_v'Sk @ telocv'c_m v sprave skaI BS_K' Voo
, , 0 OSMa$S - 12-18 , spolupraci s riadite/mi $kol a ucitelmi telesnej vychovy pripravuje pravidla
vlastnictve / sprave BSK Plneny wyusivania,
AJ. nastavenie systému vyuzivania skolskych budov vo vlastnictve / T Prieb. V priebehu prvého polroka skolského roku 2018/19 budd v spolupracis
. 4 Zkola”’ 0 OSMa$s - 12-18 | , riaditelmi $k6l skompletizované a zverejnené kapacity $kél, ktoré mézu byt
sprave BSK ,,Otvorena Skola Plneny vyuzivané aj vereijnostou.
AK. zavedenie efektivnej a systematickej udrzby skolskych budov a . Prieb. OSMaS v S_pomprac',s OJ,CaV(_) S_kompl_?t'z,oval plan U(fnby a, oprav.
, 0 OlCavVO - 12-18 , a pripravuje celkové vycislenie investi¢ného dlhu na $kolskych budovéch a
aredlov Plneny .
aredloch.
, vers , , X, v Prieb. V priebeh éh Iroka Skolskéh ku 2018/19 bud lupraci
AL. analyza vyufZitia aredlu v sprave SOS Panty 0 OlCavVOo - 12-18 i .pr.le ,e N Prve © potroka ,0 s e,o o uv. ) / . ude v spolupract s
Plneny riaditelkou $koly vypracovand analyza vyuZitia aredlu.
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Odpocet za 2018+ k 21.09.2018 AP BSK Odbor skolstva, mladeze a Sportu

A. realizacia opravy a udrzby ucitelskych bytov na internate v Dubravke

S 76 olCavo 3.3 12-16 | Splneny
na Saratovskej ulici
B. vyhlasenie VO na doddvatela realizacie oprédv a udrzby ucitelskych ~ ,
v P v Y 0 OlCavo - 3-16 Splneny
bytov
C. spracovanie zadania pre obstaranie realizatného projektu na o x ,
P " o . P S P J, ) 0 OSMas - 12-16 | Splneny
rekonstrukciu interndtu na Saratovskej, vratane stavebného povolenia
~
[ py—— P— PR p P
) iéna i 1 D. vyhldsenie VO - stavebné prace na opravu Casti interndtu pre ucitel'ské <
“ 10 Investi¢na |.Joc!p.ora |nternatu na Y! asent p p p 0 0I&avo R 617 spineny
2 Saratovskej ulici v Dubrévke byty a izby Studentov
e} E. zaciatok realizacie stavebnych prac - opravu Casti internatu pre . .
e acte savebnych prac - op P 0 oICavo - 1017 | Splneny
ucitelské byty a izby Studentov - etapa |.
F. prebratie opravenych priestorov a izby Studentov - etapa I. 357 ol¢avo 33 12-17 Splneny
Prieb V ramci projektu bolo zrealizovanych 21 ucitelskych bytov dvojbuniek. V
G.prebratie stavebnych prac a odovzdanie ucitelskych bytov - etapa Il 867 OlCavo 33 12-19 ol | rdmci projektu este prebehne rekonstrukcia dalich 103 $tudentskych izieb
=Y (21 buniek v r. 2018). Predpoklada sa spInenie klu¢ového kroku v termine.
A. negocidcie o podpise zakladatelskej zmluvy so stavovskou R Prieb.
g_ .. pocp . ! ,y . , 0 OSMas$s - 12-18 § Prebieha proces identifikacie dalSich moznych COVP.
organizaciou pre Centrum odborného vzdelavania a pripravy Plneny
B. investi¢na podpora materidlno-technického vybavenia odbornych < _— Prieb. Vrdmci vyvoju rozpoétu BSK budu uvolnené zdroje na podporu MTV
N R podp Y v 600 OlCavo 3.3 priebezne § Vyvoju rozpoct zdrol poce
ucebni SOS Plneny odborného vzdeldvania.
Spustenie novej web stranky "www.strednapremna.sk" (03-18), kde sa
nachddzaju komplet informacie o vietkych strednych $kolach v
zriadovatelskej pdsobnosti BSK. Po spusteni web stranky prebehla
medidlna kampari s odkazom na danu web stranku. Kampar "Remesla" (03-
18) - podpora remesiel a ich atraktivita. I5lo o zviditefnenie a motivovanie
Ziakov Z8 k zaujmu o SOS alebo SOU. Tato kampari prebehla vo FUN radiu,
L. . . . . . x x Prieb. ktoré ma zasah na nasu hlavnu ciefovu skupinu, takisto v radiu Best FM,
) C. propagacia odborného vzdelavania v Bratislavskom kraji 50 0SMaS/0K 8 12-18 i . . - VU Skt L N
| ) . , Plneny radio VLNA a VIVA rddio a v printovej inzercii Novy ¢as, Sencan, Metropola,
)l{’u 10 Rozvoj stredo3kolského Karlova Ves, Bratislavské noviny, Senecko, Pezinsko, Malacko.
)l% vzdelavania v Bratislavskom kraji Zupné gkoly v AVIONE (01-18.) - je to opakovany projekt, kde sa stredné
o Skoly v pésobnosti BSK prezentuju potencionalnym uchadzacom, teda 8. a
9. roénik Z8. Tento rok bol uz 7.roénik tohto podujatia. Promo na uvedené
podujatie prebehlo priamym oslovenim Z$ a taktisto printovou kampatiou
v periodikach Novy ¢as, Senecko, Pezinsko, Malacko.
Prieb V priebehu roka 2018 prebieha analyza a Upravy rozpoctov $kol
D. prava financovania strednych $kél v posobnosti kraja 1500 OSMa$ 8 12-18 | | za G&elom zadefinovania povinnych vydavkov a znizenia miery
Plneny prerozdelovania normativneho financovania.
E. analyza mozZnosti zvySenia podnikatelskej a finan¢nej gramotnosti na 0 O¥Mat 12-18 Prieb. 08Mas analyzuje rozne pristupy k moznostiam podnikatelskej a finanénej
sS Plneny gramotnosti.
. . I v ¢ ¢ Prieb. V spolupraci s riaditefmi $kél BSK bude v prvom polrolku 2018/19
F. nastavenie systému prijimania Studentov na skoly BSK 135 0SMaS/0K 2 12-18 i pouprac ' o> bude v prvom polro . /
Plneny efektivnejsie nastaveny systém prijimania Ziakov pre 3kolsky rok 2019/20.
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A. spracovanie ideového zédmeru Centra odborného vzdeldvania a

0 05Ma$ - 1-16 | Splneny
pripravy (COVP) P v
B. spracovanie projektového zameru COVP, ktory je podkladom pre
vytvorenie sutaznych podkladov na vyber zhotovitela projektovej 0 0SURaRP - 2-16 Splneny
dokumentacie v stupni tendrovej dokumentdcie + inZiniering
C. vyhlasenie VO na zhotovitela projektovej dokumentdcie v stupni M
Y . (L ws .p . ! ! . K P 0 OlCavo - 3-17 Splneny
tendrovej dokumentdcie + inZiniering a stavebné povolenie
D. zacatie realizécie projektovych dokumentacii v stupni tendrovej M
eatizacte projextovy P ) 0 oItavo ; 10-17 | splneny
dokumentdcie + inZiniering
. . . VP . . . . Po vyhotoveni findlnej projektovej dokumentdcie, projektant zatne
E. prebratie projektovej dokumentacie, inZiniering a ziskanie stavebného < Prieb.
v P ix s P i proj d ! e 397 OlCavVo 3.3 8-18 : i 12-18 inZiniersku €innost pre ziskanie stavebného povolenia. Novy termin
Rekonstrukcia a investi¢na povolenia e
. v/ plnenia je 12-18.
» podpora Centra odborného F oodar PoT——T— > kolo vizev IROP TKiadar S
| . . . |F. podanie projektového zameru na 2. kolo vyzv na predkladanie . rieb.
“ vzdelavania a pripravy pre oblast p, i P J, vzvy P 0 OSURaRP - 7-18 : ) 11-18  |Predpokladany termin podania projektového zameru je 11-18.
s 10 I fi sdii SO% projektovych zémerov Plneny
e polygrafie a medii SO G. podanie Ziadosti o NFP na 2. kolo vyzvy na IROP na predkladanie Prieb
© polygrafickd, Ra¢ianska 190, 5 ) NEP ’ 0 0SURaRP - 6-18 Pl y 2-19 Predpokladany termin podania ziadosti o NFP je 02-19.
o nen
Bratislava A
. Po predlozeni ziadoti o NFP v mesiaci 02-19 prebehne priprava podkladov
Prieb
H. vyhlasenie VO na dodavatela stavebnych prac - rekonstrukcia objektu 0 ol¢avo - 12-18 | y na vyhlasenie verejného obstaravania na zhotovitela stavebnych prac.
Plneny Predpoklada sa splnenie klu¢ového kroku v termine.
Po ukonceni VO vratane vsetkych kontrol BSK podpiSe Zmluvu o Dielo s
I. zacatie realizécie stavebnych prac rekonstrukcie a investi¢nej podpory 0 OSURaRP 12-18 Prieb. vytaznym uchadzatom. Zacatie realizécie stavebnych prac mozno az po
COvVP a B Plneny ukonceni verejného obstaravania na doddvatela stavebnych prac. Termin
plnenia 10-19.
. Prieb. geni y 4 j i i
J. ukoncenie stavebnych prac - prebratie stavby a kolaudacia 2200 OlCavo 1.3 8-20 i Ukonc?me Stave,bnyCh,prac sa.odhaduje na 19 mesiacov po odovzdant
Plneny staveniska. Novy termin plnenia 11-20.
. Prieb.
K. doddvka, montdz a prebratie materidlno-technického vybavenia 1000 OlCavo 1.3 10-20 PIneny Novy termin plnenia kld¢ového kroku 1-21.
Y
Rekonstrukcia a investi¢na A. predloZenie koncepcie transformdcie zriadovatela na Zastupitelstvo 0 0¥Mad ) 2.16 Spleny
=] podpora Centra odborného BSK
| . . . ,
vzdelavania a pripra re oblast «
'3 10 X ,p P ,W P B. poskytnutie sucinnosti pri rozvoji Dudlnej Akadémie SOS )
= automobilového priemyslu SO L . L 3 ; Prieb. Zéstupcovia ORP sa pravidelne zG¢astriuju na stretnutiach pri priprave a
() N Ly Automobilovd J. Jondsa, COVP pre automobilovy priemysel z Eurépskych 0 OSURaRP - 12-18 i : . i -
o automobilova, J. Jonasa 5, . ) K o Plneny rozvoja projektu Dudlna akadémia.
. . - Strukturalnych a investi¢nych fondov.
Bratislava - dudlna akadémia
A. predloZenie zdmeru do Z BSK 0 0SURaRP - 4-16 Splneny
B. podpis partnerskej dohody 0 OSURaRP - 5-16 Splneny
C. podanie projektu "Rozvoj prirodzenych zruc¢nosti Ziakov Studujicich . ,
podanie proj P v ) 0 OSURaRP ; 7-16  |lSpineny
prirodné vedy
Dna 14.03.2018 zverejnilo MPRV SR z pozicie riadiaceho organu
D. opatovné podanie projektu "Rozvoj prirodzenych zruc¢nosti Ziakov 0 0SURaRP . 1-19 Prieb. harmonogram vyhlasenia vyziev na rok 2018 pre Program spoluprace
b R . Enosti siak Studujucich prirodné vedy" PIneny INTERREG V-A SK-CZ 2014-2020. Podla harmonogramu sa vyzva na
o 0ZV0j zrucnosti ziakov v podanie proiektu pldnuie vvhldsit 10-18 a uzavriet 01-19
© 10 prirodovednych a technickych Prieb Vzhtadom na tie terminu vyhlasenia vyzvy bude kfaéovy krok
s Yo . P . x _ ~ . posunutie terminu vyhldsenia vyzvy bude klGéovy krol
Z odboroch E. zacatie VO na dopravu v projekte pre zabezpecenie mobility 0 OlCavo 6-19 Plneny realizovany v stanovenom détume 6-19.
s . - x Prieb. Vzhladom na posunutie terminu vyhlasenia vyzvy bude klt¢ovy krok
F. zacatie VO na 2 letné kempy pre Ziakov 0 OlCavo - 5-20 Plneny realizovany v stanovenom détume 5-20.
. Prieb. t i i asenia vy iéovy
G. realizacia mobility pocas celého projektu 2019 a# 2021 20 OSURaRP 13 8-21 , V2hladom na posunutie terminu vyhldsenia vyzvy bude kidcovy krok
Plneny realizovany v stanovenom datume 8-21.
. Prieb. t i i asenia vy iéovy
H. realizacia 2 letnych kampov pocas projektu v roku 2019 a 2021 30 OSURaRP 1.3 8-21 , VZhl.adom na posunutie tem}'nu vhlasenia vyzvy bude kldcovy krok
Plneny realizovany v stanovenom datume 8-21.

Strana8z9




Odpocet za 2018+ k 21.09.2018 AP BSK Odbor skolstva, mladeze a Sportu

A. potvrdenie projektového partnera zo strany obce 0 OSURaRP - 1-16 Splneny
B. vyhldsenie VO na spracovanie projektovej dokumentacie 0 0ICaVO - 1-16 Splneny
C. vytvorenie projektovej dokumentacie 0 01CaVO - 4-16 Splneny
o Obnova Pedagogickej a socialnej D. vyhlasenie VO na dodavatela stavebnych prac 0 OlCavO - 5-16 Splneny
| P . o
) 10 akadémie, Bullova 2 Bratislava, (£ podpisanie zmluvy s Uspesnym uchédzagom na zhotovenie stavby 0 oiCavo - 8-16 Splneny
> dualne vzdeldvanie - Materska _
8 kola F. zaCatie realizacie stavby 0 OlCavo - 3-17 Splneny
Do konca Augusta bude ziskané kolaudacné rozhodnutie. Materska Skola
G. prebratie rekonstruovanych priestorov, kolaudacia a zaradenie do 369 OIEavo 33 12-18 Prieb. u? je zaradena do majetku BSK (BSK je aj zriadovatel). Rekonstrukciu
majetku - materska $kola a : g Plneny realizovala spoloénost DAG SLOVAKIA, a. s., s ktorou bola dfia 02.06.2017
podpisana zmluva.
a
xg' 3 Narodné centrum kanoistikya [A. vytvorenie zameru podpory Ndrodného centra rychlostnej kanoistiky 0 0&Mat 12-18 Prieb. Na Zemniku sa v auguste 2018 uskutocnilo rokovanie ohlfadom moznosti
= veslovania - Zemnik v Jarovciach Plneny podpory. Zvéz pripravi navrh modelu spolupréce.
p
o
<
o lepseni jenosti strednych Prieb $Mad S S
Zlepsenie prepojenosti strednyc . . = < - rieb. 0SMas oslovilo VS ohlad Znej spolupra i predst ivs
'3 10 N Ap " prepol v A. podpora vytvorenia siete partnerstiev SS a VS 0 OSMas - 12-18 i > V> ostovlia U5 ohiadem moznej spoluprace pri predstavovant
E kol s VS Plneny Ziakom strednych $kol BSK.
f
o
, ¥ PRIV - - : BSK pristtpilo k preplacaniu mimovyucovacej ¢innosti ucitelov a navyseniu
n A. analyza moznosti zvySenia mzdy pedagogickym a nepedagogickym Ena & L Prieb.
- d lepZeni logenskéh Y « ¥ ¥ pedagogicky! pedagogicly! 0 OSMas - priebezne , rozpoctov $kél na odmeny. V $kolskom roku 2018/19 budu dalej
B 10 Podpora zlepSenia spolocenského |zamestnancom S5 Plneny navysované mzdové prostriedky pre ucitelov a zamestnancov $kol.
; postavenia uditela
p
o . . el w1 ¥ % % . . Prieb. BSK v spolupraci s Jazykovou $kolou spustilo program jazykového
B. zvySovanie kvalifikdcie ucitefov 55 160 OSMas 8 priebezne Plneny vzdeldvania pre ucitelov, pripravuje aj akreditované vzdeldvanie.
Yo
— « , . <
”{’Ul 10 Utitelské byt A. analyza existujucich budov s prave jednotlivych SS vhodnych na 0 OEMad . 12-18 Prieb. Skoly BSK boli oslovené ohfadom moznosti rekonstrukcie priestorov na
; vty vybudovanie/rekonstrukcia pre potreby Startovacich bytov pre ucitefov PIneny Startovacie byvanie pre ucitefov.
p
o
~ A. analyza najvhodnejsieho rie$enia vybudovania kipaliska v MC BA PB s
' 10 Kupalisko MC BA - Podunajské dorazom na posudenie vhodnosti arealu na Ucitel'skej ulici PB a zaroven 0 0EMad 12-18 Prieb.
] - -
E Biskupice moznosti vybudovania prirodného kupaliska na pozemkoch vo Plneny
f x o K
o vlastnictve MC BA Podunajské Biskupice.
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