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Znolecký Úkon č. 117 l2o21
Znalec: Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o.

Miletičova č.21

821 09 Bratislava

Zadávate|': BratisIavský samosprávny kraj

Sabinovská'ĺ6

P.O. Box 106

820 05 Bratislava

lČo: 36063606

číslo spisu (objednávky): objednávka číslo: 0408/21tEo, zo dňa 13'12.2021

Znalecký posudok

Vo veci:

Počet strán:

Počet vyhotovení:

117 I 2021

Vypracovanie znaleckého posudku za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty

stavebných prác vykonaných na budove školy a internátu, Račianska 78 - 80.

í00 z toho príloh: 4+cD

4

lČo: sa 74ô9|6 Znoleckó o expeŕízno orgonizócio lČ opl:sK2o223399l3
Tel/fox: 00421-2-ó42822 55, mobil:0042l-905-ól l l32. E-moi|: use@use_sk.sk, www'use_sk.sk
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Znolecký Úkon č. I 17 l2o21
- 3D model

- pracovný model 1:200

- sch em atick é zobr azenie kon cepci e, p revádzky

- detailné materiálové zobrazenie fasády

Tab. 6: Aproximatívny prepočet nákladov na projektové práce

2.4.1.D| Spolu náklady na lnternát medzi 412021 a 1212021 a projektovú činnosť nezohl'adnenú

v predošlých vyjadreniach

Tab. 7: Výpočet nákladov na budovu internát

hodnota€ bez DPH
rekonštrukčné práce internát 22175,38€
škôlka 30 508'04 €
Proiektové práce škôlka 730,92€
proiektové práce štúdie internátu 40 815'50 €

Spolu 94229,84C

Spolu náklady na objekte internátu na stavebné práce medzi 412021 a 12l2o21 a projektovú činnosť

nezohl'adnenÚ v predošlých vyjadreniach predstavujú94229,84 € bez DPH

lČo: 3ó 74ó9lô Znoleckó o expeŕízno orgonizócio |Č DPH: sK2o22339913

Tel/fox: 00421-2-ô4 2822 55, mobil: 0042l -905-ól l l32, E_moil: use@use-sk.sk, www'use-sk.sk
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STAVEBNÉ oBJEKTY:

P.č. Názov Cena DP}I Spolu

t pÍo'ekto prÉŠtavby ä nadstavby obJ€ktu bý^ŕôlóhÔ ĺntéífiĺtu
nô RačĺaÍr3kej 80

5 000 000'00 € 1 m{ m0,00 t ó 0m 0m,00 €

Celkom:

cELKovÉ NÁKLÄDY STÄVBY

5 0oo ooo'0o € ĺ 000 oo0'00 € ó 000 000,00 €

Názov Cena DPH Spolu Doba vypracovaRi

tlaklddy nô píojektoYÉ á pÍĺe3kumné pĺóce. 1ZabergĺčeĺĺÉ ratupný(h

podktadov' Dohumentáctä k ú:emĺóĺnu konaniu, Projgkt píe

stäYPbnť kÔnanlÉ|

Ó 81 5'50 € 8 ĺó]'ĺ0 { 48 978,ó0 € 0,m

Iäb€rpeťenle YgtupÍtýÉh podhladov ó 600'00 €' ĺ ]20'00 € 7 920'00 € 0.m

l}okumentáclt k ÚrGmnoĺnu kmänhJ
'4 

3m'm€ 2 8óo'm t ĺ 7 ĺ6o'{x} € 0,m

Pŕoje*t pfa sta\'ebné }.onanle ĺ3 75o'm € 2 750,m { ĺó 5m'{x} € 0,m

Prolelĺty pre real{Žáciu stavby Ú,00 € 0,m€ 0'00 € 0,{a

Autoĺský doror o'm€ 0,00 f 0'{n € 0.m

Spolupráca píl dúlončenĺ ít&Vby 0,00 r 0,mt 0'm€ 0.m



USTAV STAVEBNEI EKONOMIKY, s.r.o.
Miletičova u|. 21, 82t 09 Bratislava
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Názov: o8307 škola

Nová cvernovka škola

Budovy pre admĺnistrativu

Budovy ubytovnĺ pre pracuJúcĺch, študuJúcich

a žlakov, bez kuchyne

Bez materiálovej chaľakterĺstĺky

Množstvo: 34 573,00 ÄL]: m3

sT14s

KS: 1130 JednotkoYá cena:

Cena celkom:

18'67 €

Odbor: 801 72 645 441 
'79 

€

KMCH

ssD Názov SSD Cena

Stavebné práce Hsv spolu 28']5 182 957'25 €

0

001 Zemne práce 2,89 18 676,76 €

002 Základy 1,48 9 5ó9'85 €
003 zvisté konštrukcie 4, l0 26 434 

'80 
€

004 Vodorovne konštrukcie 1,76 1 1 378'4ó €

005 Pozemne komr'rnikácie 0,00 0'0o €
m6 Úpravy povrchov a podláh ó'25 40 354,58 €
008 Potrubne vedenla 0,00 0'00 €
009 ostatne konštÍukcie a pľáce 10,12 ó5 288'86 €

099 Presun hmôt Hsv 1,74 1 l 253'95 €

Znolecký Úkon č. l 17 /2021
Tab, 18: Aproximatĺvny prepočet prác na škole a exteriéri

711 lzo{ácie proti Vode 0,n 4 661,71 e
712 lzotácie živične krytiny 0'9ó 6 225'59 €
7't3 Tep€[ne izolácie 0,00 0'00 €

714 Zvukové izolácie ?.,4t 1 5 64]'78 €

715 lzotácie proti chemickým vplyvom 0,m 0.00 e
711 lnšta{ácia vnútorná _ kanalĺzácia 1,56 ĺ0 05ó'72 €
n7 ĺnštatácia vnútoĺná . vodovod ít' 8 540'23 €
TZ3 lnštalácĺa vnútorná - plynovod 0,00 0'00 €

724 lnštalácia vnútorná _ stÍojné vybavenie 0,00 0,00 e
72\ lnštätácia vnútorná - zaíiad'ovacle pÍedmety l 

'ó8
ĺ0 854'87 €

776 lnštatácia vnútorná' inštatačné pĺeÍabrikáty 0,00 0,00 €
731 Ústredne kúrenie - kotolne 0,00 0'00 €

712 Ústĺedne kÚĺenie _ strojovne 0, ]ó 7 314'u €

ÚstÍedne kúrenĺe - rozvod potrubia 0,96 ó 225'59 €
734 Ústľedne kúrenie - armatúry 0,71. 4 629'z8 €

735 Ústredné kúrenie _ Vykurovacie tele5á 0,88 5 ó6ó'88 €
761 Konštrukcie sktobetónové 0,m 0'00 €

767 Konštrukcie tesárske 0,72 4 ó29'28 €
763 Konštľukcje drevostaVieb 7,41 ĺ5 5ó3'97 €
764 KonštÍukcĺe klampiarske 0,87 5 618'99 €

7ó5 Konštrukcie z tvrdých krytin 0,m 0'00 €
766 Konštľukcĺe stotárske ],ó2 2] 35]'94 €

767 Konštľukcie záĺnočnicke 0,0Ú 0'00 €

771 Podĺahy z dtaždĺc '1 ,16 7 470.71 e

Podlahy z prĺrodného kameňa 0,m 0'00 €
775 Podtahy vtysové a parketove r ,85 11 972,18 Í.

776 Podtahy povtakove ĺ 
'9ó 17 U2,73 C

lČo: só 74é 91ó ZnoIeckó o experľĹzno orgonizócĺo lČ DPH: sK2o223399l3
Tel/fox: 00421-2-ó4 28 22 55, mobil: 0042l'905'ó l l l32, E_moi|: use@use-sk.sk, Www.Use-sk'sk
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Tab. 19: Aproximatĺvny prepočet náktadov na PČ a tČ na škotu

tČo: se 74ô9ló Znoleckó o expeŕ2no orgonizócio lČ opl:sK2o22339913

Tel/fox: o042l-2'ó42822 55, mobĺI: 0042l-905-ó] l l32, E'moil: user'@use-sk.sk, www.use-sk.sk
92

ssD Názov ssD Cena

3 112,19 €

Stavebné práce PSV spolu: 12,64 ua 672'z9 €.

sadove úpravy (odhad} l 5 200'00 €

lÁontážne práce spolu

Celkom spotu:

39.0'| 251 81z'x4 €

ĺ0o.0o 645 4{l.79 €

n7 Podtahy syntetické 7,57 16z8z'31 Í.

781 Keramické obklady 1,02 6 5u'I6 €

782 0bktady kamenne 0.17 1 085'49 €

783 Nátery 0.84 5 427 ,44 €

7U Lla{by ,.79 1 l 57]'21 €

786 Čatúnlcké úpravy 0,00 0,00 e

787 ZaskĹlgmie 0,48

791 l'lontáž zariadenia vetlokuchýň ĺ,ó3 10 5]5,ó1 €

793 i{ontáž zaĺĺadmia präčovn i 0,m 0'00 €

795 Lokálne vykuĺovanĺe 0,00 0'0o €

Tň ostätne PsV 0,00 0'00 €

921 Montáž elektro - sitnoprud 8,12 52 418,60 t
c22 lĺtontaž elektro - staboprúd 7,Zt 46 617.,8 e

97] ldontiiž potrubia 0,00 0'00 €

9?4
''tontáž 

yŽduchotechnĺckýÓ zaĺĺädeni 9,69 61.57s'l4 í
9]l i1onLaž dopÍawýŤh .aĺiadeni ä váh 5,79 37 }5]'5J €

915 Montáž čeÍpadiel ô komp[esoroY 0,00 0'0o €
916 lr{ontáŽ meraeĺch a regulačných zaĺĺadeni 0'ĺ8 1 157,32 €

941 Atontáž ocetbvych konštÍukcii 4,20 27 1]7.t8 €

946 Zemné pĺáce v exteÍIeri pÍe etektÍomontáŽe 0.00 0,00 €

999 ostatné pŕáce M 1,45 9 ]]8' 38 €

99a 2, 15

Nák{ady na projektové a prieskumné pfáce. {Zabezpďel]ĺe vstupných

podkladov, Dokumentácia k Územnemu konaniU' Píojekt p{e

stavebné konanie)

23 8]]'70 € 4 76ó,74 € 28 ó00'44 € 0,00

zabezpečenie vstupných podkladov 5 018,50 € ĺ 00]'70 € 6 022,20 € 0,00

Dokumentácia k územnemu konaĺiu 5 436,71 a 1 087'34 € ó 524,05 € 0,00

Projeki pÍÔ stavebne konanie 1A 415,2i e 2 091 '04 € 12 y6,76 €. 0,00

Projekty pre ĺea{ĺzáciu stavby 0'00 € 0'00 € 0'00 € 0,00

Autorský dozor 0'00 € 0.00 € 0,00 € 0,00

Spolupráca pri dokončeni stavby 0'00 € 0'00 € 0'00 € 0,00

STAVEBNÉ oBJEKTY:

P.č.

u5 441,79 e 129 088'3ó € 774 330,15 e

cELKoVÉ NÁKLÄDY STAVBY:

Názov Cena DPH Spolu

Ceĺkom:

Názov Cena DPH

l škota

645 441,79 €. 1?9 088,36 € 774 530,15 €

Spolu Dobavypracovania
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Tab. 20: Výpočet nákladov na budovu školy

hodnota€ bez DPH

rekonštrukčné práce škola 645 441"79 €
Projektové práce škola 23 833,70
Spolu 669 275,49 €

Spolu náklady na objekte školy na stavebné práce medzi 5t2o17 a 12t2021 a projektovú činnosť

nezohl'adnenú v predošlých vyjadreniach predstavujú 669 275,49 € bez DPH

Tab' 21: Výpočet nákladov na budovu školy a internát spolu

Spolu náklady na objekte školy av jej exteriéri (za obdobie 5t2017-12l2o21) a na internáte (za

obdobie 412021-1212021) na stavebné práce a projektovú činnosť nezohl'adnenú v predošlých

vy.;adreniach predstavujú 763 505'33 € bez DPH

lČo: 3ó 74ó91ó Znoleckó o expeŕĹzno orgonizócio lČ DPH:sK2o223399l3
Tel/fox: 00421-2-642822 55, mobil: 0042l-905-ól ll32, E-moil: use@use_sk.sk' www.use_sk.sk
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hodnota€ bez DPH
rekonštrukčné práce internát 221'15,38€
škôlka 30 508,04 €

ce škôlka 730,92€
projektové práce štúdie 40 8].5,50 €
Spolu internát (škôlka a práce na budove, Pč) 94229,84€
rekonštrukčné práce škola 645 447,79 €
Projektové práce škola 23 833,70

lu škola exteriér, práce na budove, 669 275,49€
Spolu 763 505,33 €
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III. ZAVER

otázka zadávateľa:

Vypracovanie znaleckého posudku za Účelom stanovenia všeobecnej hodnoty stavebných prác

vykonaných na budove školy a internátu' Račianska 78 _ 80.

Odpoved':

Všeobecná hodnota stavebných prác vykonaných na budove školy a internátu, Račianska 78 - 80

predstavuje za sledované obdobie 763 505'33 € bez DPH. Jednotlivo je to 94 229,84 € bez DPH na

objekte internátu a 669 275,49 € bez DPH na objekte školy.

osobné potvrdenie správnosti znaleckého posudku a podanie Žiadaného vysvetlenia vykonajÚ

doc' lng. Marek Ďubek, PhD', a lng. Juraj Nagy, PhD., riešitelia znaleckého Úkonu.

V Bratislave 15.12.2021

lng. Juraj Nagy, PhD.

osoba zodpovedná za výkon znaleckej činnosti

štatutárny záslupca znaleckej organizácie

Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o'

tČo: se 74ó91ó Znoleckó o expertízno orgonizócio lČ opn:sK20223399l3

Tel/fox: oo42|-2-ó4 28 22 55' mobil: 0042l_905_ól l l32, E_moil: use@use_sk.sk. www.use-sk.sk
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lV. PRĺLoHY

|Čo: 3ó 7 4ó 9l ó Znoleckó o expert2no orgonizócio lČ DPH: sK2o223399 l 3

Tel/fox: 00421-2-642822 55, mobil: 0042l-905-ól l l32, E-moil: use@use-sk.sk, www.use-sk.sk
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P'č. Doklad Formát počet strán
1 objednávka č.0408121lEo, zo dňa 13'12'2021 A4 4
2 Podklady od zadávatel'a - dodatočte podklady (sumár nákladov) CD
3 Podl(lady od zadáVatel'a - podklady investicia (sumár nákladov) GD
4 dizajnová ŠtÚdia nadstavby Telocvične CD
5 dizajnová štÚdia nadstavby internátu CD
6 rekonstruKcia priestorov ŠkÔlky UU
7 projektové práce na Úsekoch školy CD
8 Účtovné doklady od najomcu CD

SPOLU A4 4


