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N á v r h  u z n e s e n i a  
 
 

UZNESENIE č. ......../2022 
zo dňa 11. 02. 2022 

 
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 

 

 
A   b e r i e  n a  v e d o m i e   

 
Správu o plnení podmienok nájmu v zmysle platných uznesení o prenájme Nadácie 
Cvernovka.  

 
 

B   s c h v a ľ u j e  
 

 
B.1 zmenu časti A písm. j)  uznesenia Zastupiteľstva BSK č. 51/2016 tak, že znie:  
 

j) záväzok nájomcu vynaložiť v prvom roku nájmu finančné prostriedky vo výške 
350 000,- € na uvedenie budovy školy do prevádzky schopného a užívaniaschopného 
stavu ; táto čiastka sa započítava do povinných finančných investícií podľa 
predchádzajúceho bodu; v prípade ak nájomca nesplní svoju povinnosť, prenajímateľ 
má oprávnenie odstúpiť od zmluvy; finančné prostriedky vo výške 570 000,- € je 
nájomca povinný preinvestovať v nasledujúcich 10 rokoch nájmu;  

 
B.2 zmenu časti A.1 písm. i) uznesenia Zastupiteľstva BSK č. 149/2019, ktorým sa mení časť 
uznesenia Z BSK č. 51/016 zo dňa 10.06.2016 v znení uznesenia Z BSK č  58/2016 zo dňa 
24.06.2016, že nové znenie písm. i) je nasledovné : 
 

i) záväzok nájomcu vynaložiť vlastné finančné prostriedky na predmet nájmu (budova 
školy, k nej prináležiace pozemky, súčasti, príslušenstvo a ostatné stavby postavené 
na prináležiacich pozemkoch) vo výške 920.000,- €, pričom investície, ktorú sú 
technickým zhodnotením budovy je nájomca povinný vykonať v prvých 5-tich  rokoch 
nájmu; 

 
B.3 zmenu časti A.2 písm. b) uznesenia Zastupiteľstva BSK č. 149/2019, ktorým sa mení časť 
uznesenia Z BSK č. 65/2017 zo dňa 23.06.2017, a to v časti A.  bode A.1 ods. „s podmienkami“ 
v písm. a) a b)  tak, že nové znenie písm.  b) je nasledovné : 
 

b) záväzok nájomcu vynaložiť vlastné finančné prostriedky získané z iných zdrojov ako 
zo zdrojov BSK v minimálnej výške 1.270.000,- € na predmet nájmu (budova internátu, 
k nemu prináležiace pozemky, súčasti, príslušenstvo a ostatné stavby postavené na 
prináležiacich pozemkoch), pričom investície, vopred odsúhlasené zo strany BSK, 
ktorú sú technickým zhodnotením budovy je nájomca povinný vykonať v prvých 10-tich 
rokoch nájmu; 

 
B.4 zmenu časti B.1 ods. 5 uznesenia Zastupiteľstva BSK č. 256/2020, ktorou sa mení 
uznesenie Z BSK č. 65/2017 zo dňa 23.06.2017 v časti A.1 odsek „ s podmienkami.“ písm. c) 
tak, že toto znie nasledovne:  

c) záväzok nájomcu vynaložiť finančné prostriedky:  
o v prvom roku nájmu minimálne  vo výške 30. tis. €,   

o v 2.-4. roku  nájmu minimálne vo výške 140 tis. € , 



o v 5.-.7. roku nájmu  minimálne vo výške  500 tis. €, 

o v 8.-10. roku nájmu  minimálne vo výške 600 tis.  €,  

 
s cieľom udržať budovu internátu a pozemky patriace k internátu v užívaniaschopnom 
a prevádzkyschopnom stave. Tieto minimálne čiastky sa započítavajú do povinných 
finančných investícií podľa predchádzajúceho bodu; investovanie sa preukazuje na 
základe súdno-znaleckých posudkov, v prípade ak nájomca nesplní svoju povinnosť, 
prenajímateľ má oprávnenie odstúpiť od zmluvy;  

 
 
B.5 odkladaciu podmienku, ktorá znie:  

V prípade straty platnosti uznesenia Z BSK č. 256/2020 sa mení časť A.1 
„s podmienkami“ písm. c) uznesenia č. 65/2017, ktorá znie:  

 
- v prvom roku nájmu minimálne vo výške 30 000,- € 
- v 2. – 4. roku nájmu minimálne vo výške 140 000,- € 
- v 5. – 7.  roku nájmu minimálne vo výške 600 000,- € 
- v 8. – 10. roku nájmu minimálne vo výške 650 000,- € 

 
s cieľom  udržať budovu internátu a pozemky patriace k internátu v užívaniaschopnom 
a prevádzkyschopnom stave. Tieto minimálne čiastky sa započítavajú do povinných 
finančných investícií podľa predchádzajúceho bodu; investovanie sa preukazuje na 
základe súdno-znaleckých posudkov; v prípade ak nájomca nesplní svoju povinnosť, 
prenajímateľ má oprávnenie odstúpiť od zmluvy; 

 
B.6 odkladaciu podmienku, ktorá znie:  
 

1. V prípade straty platnosti uznesenia  Z BSK č. 256/2020 sa mení časť A.2 písm. a) 
a b) uznesenia č. 149/2019 tak, že znie: 

a) nájomné za stavbu súp. č. 1576, postavenú na pozemku parc. č. 13418/1 (budova 
internátu) je 66 tis./ročne a suma zodpovedajúca dani z nehnuteľnosti vyrúbená 
prenajímateľovi správcom dane; 

b) záväzok nájomcu vynaložiť vlastné finančné prostriedky získané z iných zdrojov 
ako zo zdrojov BSK v minimálnej výške 1.420.000 € na predmet nájmu (budova 
internátu, k nemu prináležiace pozemky, súčasti, príslušenstvo a ostatné stavby 
postavené na prináležiacich pozemkoch), pričom investície, vopred odsúhlasené 
zo strany BSK, ktoré sú technickým zhodnotením budovy je nájomca povinný 
vykonať v prvých desiatich rokoch nájmu;  

 
2. ruší sa časť B. 3  tohto uznesenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D ô v o d o v á   s p r á v a 
 
 

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja uznesením č. 51/2016 zo dňa 10.06.2016 
schválilo ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve 
Bratislavského samosprávneho kraja pre Nadáciu Cvernovka na účel vytvorenia 
a prevádzkovania Kreatívneho centra, a to pozemky a stavby školského areálu bývalej SOŠ 
chemickej na Račianskej 78, Bratislava  zapísané v registri „C“ KN, vedené Okresným úradom 
Bratislava, Katastrálnym odborom na LV č. 4196, okres: Bratislava III, obec: Ba – m. č. Nové 
Mesto  v katastrálnom území Nové Mesto.  Osobitným zreteľom je vybudovanie kreatívneho 
centra v zmysle podpory talentu a potenciál profesionálov z oblasti kreatívneho priemyslu, 
najmä začínajúcich umelcov, kreatívcov, IT vývojárov a výskumníkov; sprístupňovanie areálu 
verejnosti a tvorba kultúrneho a spoločenského programu, vrátane vytvorenia možností 
trávenia voľného času pre deti a mládež, s dôrazom na kultúrne a spoločenské presahy na 
bezprostredné okolie, mesto a región Bratislavy; kontinuita a podpora genia loci bývalého 
školského areálu v zmysle programov duálneho vzdelávania (príprava do praxe) a vzdelávania 
v oblasti kultúry a umenia. 
 
Jednou z  podmienok uznesenia v časti A bode c) je, že doba nájmu budovy internátu,  
a k nemu prislúchajúcich pozemkov – je určitá -  1 rok; pričom nájomca bol  povinný v tejto 
lehote predložiť na prerokovanie Zastupiteľstvu BSK projekt využitia internátu na ďalšie 
obdobie v súlade s projektom  dočasného zvýhodneného bývania, bývania určeného pre 
mladých a talentovaných ľudí, s dôrazom na synergie s fungujúcim kreatívnym centrom; v 
bode i) je záväzok nájomcu vynaložiť vlastné finančné prostriedky  na predmet nájmu (budova 
školy) vo výške 740 000,- €; pričom investície, záväzok nájomcu vo výške 740 000,- € sa 
započítava do nájomného za budovu školy, ktoré je 60 000,- €/ročne; z toho  v prvom 
roku nájmu bol nájomca povinný preinvestovať finančné prostriedky vo výške 350 000,-€ na 
uvedenie budovy školy do prevádzkyschopného a užívaniaschopného stavu; 
zostávajúcu časť finančných prostriedkov vo výške 390 000,-€ je nájomca povinný 
preinvestovať v nasledujúcich 10 rokoch nájmu. Nájomné za budovu internátu na prvý rok 
nájmu bolo v zmysle uznesenia 1,- €, rovnako bolo nájomné za pozemky prislúchajúce 
k budove školy a  pozemky prislúchajúce k budove internátu nájomné stanovené vo výške 1,- 
€/ročne.  
 
Nájomná zmluva medzi Nadáciou Cvernovka a Bratislavským samosprávnym krajom bola 
v súlade s uznesením č. 51/2016 uzatvorená dňa 29.07.2016, účinná od 30.07.2016. 
 
Zastupiteľstvo BSK uznesením č. 65/2017 zo dňa 23.06.2017 schválilo ako prípad hodný 
osobitného zreteľa projekt využitia budovy internátu bývalej Strednej odbornej školy 
chemickej, ktorým sa predĺžil nájom budovy internátu a prislúchajúcich pozemkov na 
25 rokov od účinnosti nájomnej zmluvy, pričom jednou z podmienok nájmu, uvedenou 
v časti A. odseku „ s podmienkami“ v bode b)  bol záväzok nájomcu vynaložiť vlastné finančné 
prostriedky získané z iných zdrojov ako zo zdrojov BSK v minimálnej výške 1.600.000,- € na 
predmet nájmu (budova internátu); záväzok nájomcu sa v prípade preinvestovania finančných 
prostriedkov započítava do nájomného za budovu internátu, ktoré je 66.000,- € ročne; 
 

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve v súlade s uznesením č. 65/2017 bol uzatvorený dňa 31.07.2017, 
účinný  od 20.09.2017. 

Zastupiteľstvo BSK uznesením č. 100/2017 zo dňa 29.09.2017 schválilo zmenu časti uznesení             
č. 51/2016 a č. 65/2017 a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je vstup do projektu s 
názvom „Kreatívne centrum Bratislava“, realizovaného v rámci aktivít 1. a 2. IROP 2014 - 2020, 
Prioritná os č. 3, „Mobilizácia kreatívneho potenciálu regiónov“ s výškou celkových oprávnených 
výdavkov                    1 580 000,- € .  



Predmetom uznesenia bolo vyňatie časti nehnuteľnosti z nájmu Nadácie Cvernovka (telocvičňa 
v budove internátu, zázemie k nej a časť pozemkov prislúchajúcich k internátu) a alikvotne k tomu 
upravená výška nájmu a povinných investícií vo vzťahu k budove internátu, a to tak, že povinné 
investície sa znížili na 1.450.000,- € a nájomné za budovu internátu na 60.417,- €/ročne  so 
záväzkom nájomcu vynaložiť finančné prostriedky: 
 - v prvom roku nájmu od účinnosti dodatku č. 1 minimálne vo výške 30 000,- €,  
- v 2. - 4. roku nájmu od účinnosti dodatku č. 1 minimálne vo výške 320 000,- €,  
- v 5. - 7. roku nájmu od účinnosti dodatku č. 1 minimálne vo výške 500 000,- €,  
- v 8. – 10. roku nájmu od účinnosti dodatku č. 1 minimálne vo výške 600 000,- €,  
s cieľom udržať budovu internátu a pozemky patriace k internátu v užívaniaschopnom 
a prevádzkyschopnom stave. Investície  sa preukazujú na základe súdnoznaleckých posudkov. 
 

Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve v súlade s uznesením č. 100/2017 bol uzatvorený dňa 14.11.2017, 
účinný dňa 16.11.2017. 

Zastupiteľstvo BSK uznesením č. 148/2019 zrušilo z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom 
predloženia projektu s názvom „Centrum performatívnych a vizuálnych umení“, realizovaného pre 
IROP pre Prioritnú os 3 – Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch časť uznesenia č. 100/2017 
a schválilo  zmenu uznesenia č. 51/2016 v znení uznesenia č. 58/2016 v časti A. odsek "stavby:" tak, 
že sa z predmetu nájmu vyňal z budovy internátu celý traktu „B“, a časť pozemkov. Súčasne 
Zastupiteľstvo BSK schválilo predloženie projektového zámeru na projekt s názvom „Centrum 
performatívnych a vizuálnych umení“, a zabezpečenie finančných prostriedkov na realizáciu projektu 
vrátane spolufinancovania realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov 
projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. 5% z celkových 
oprávnených výdavkov s podmienku, že toto uznesenie a uznesenie č. 100/2017 stráca platnosť 
okamihom vydania rozhodnutia Riadiaceho orgánu pre IROP o neschválení žiadosti o NFP alebo 
v prípade nevyhlásenia výzvy na predloženie žiadosti o NFP do pripravovanej výzvy na budovanie 
kreatívnych centier najneskôr do 30.06.2020 posledným dňom tejto lehoty.   

 

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja uznesením č. 149/2019 schválilo tiež zmenu časti 
uznesenia č. 51/2016 v znení uznesení č. 58/2016 a č. 100/2017, pričom zmena sa týkala 
zadefinovania povinnosti platiť daň z nehnuteľnosti pre nájomcu a zmenu spôsobu započítania 
investícií tak, že finančné prostriedky, vynaložené na predmet nájmu sa započítavajú za nájomné 
a/alebo sumu zodpovedajúcu dani z nehnuteľnosti vyrubenej správcom dane prenajímateľovi za 
budovu školy a/alebo budovy internátu. 

Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve v súlade s uznesením č. 148/2019 a 149/2019 bol uzatvorený dňa  
26.07.2019, účinný dňa 30.07.2019. 

Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve, predmetom ktorého je rozšírenie projektu TELO-cvične-Centra 
súčasného tanca a performatívnych umení, s cieľom vybudovania adekvátneho rezidenčného 
a skúšobného zázemia pre umeleckú komunitu súčasného tanca a performatívnych umení 
v súlade s uznesením  Zastupiteľstva BSK č. 256/2020, ktorým sa zrušilo uznesenie č. 148/2019,  bol 
uzatvorený dňa 19.08.2020, účinný dňa 22.08.2020.   

 

Vytvorením priestoru pre Novú Cvernovku získal BSK kreatívny a kultúrny priestor v území, 
ktorý je živým miestom pre veľké množstvo spoločenských, umeleckých, hudobných 
a kreatívnych podujatí (diskusie, stand-upy, divadelné predstavenia, koncerty, afterparties, 
jam sessions, knižnica či cestovateľské kino spojené s gastro zážitkami). V rámci projektu BSK 
podporuje aj centrum performatívnych umení TELO-cvičňa, ktoré sa postupnými krokmi 
transformuje na funkčný divadelný priestor s vlastnou svetelnou, zvukovou a zatemňovacou 
technikou. Priestor Novej Cvernovky zároveň poskytuje tvorivé zázemie pre jednotlivcov 
a profesionálov z oblasti kreatívneho priemyslu. Okrem zázemia pre umelecké ateliéry vytvára 
kultúrno-spoločenský priestor pre verejnosť. Zároveň je to domovský priestor viacerých 



stabilných podujatí v Bratislave a okolí ako napr. PechaKucha, Biela noc, 1. Máj - deň 
otvorených ateliérov či  viacerých festivalov. 
 
Podľa Článku 8, bodu č. 8.3.7. až 8.3.9. nájomnej zmluvy v znení jej dodatkov sa splnenie povinnosti 
vykonať investície Nadáciou Cvernovka preukazuje znaleckým posudkom, vypracovaným súdnym 
znalcom z príslušného odboru, ktorého vyberie Prenajímateľ, a ktorého predmetom bude 
ohodnocovanie reálne dodaných tovarov a vykonaných prác, spravidla za obdobie min. 6 mesiacov. 
Znalec pri vypracúvaní znaleckého posudku bude na oceňovanie vykonaných prác a dodávok 
používať program Cenkros plus.  

Do sumy investovanej Nájomcom sa započítava aj hodnota prác a dodávok, ktorú Nájomca zabezpečil 
svojpomocne, dobrovoľníckou prácou alebo prostredníctvom sponzoringu, a o ktorej existuje písomný 
záznam.  

Zastupiteľstvu BSK bolo v informačnom materiáli v novembri 2019 predložené ako príloha aj odborné 
vyjadrenie Ústavu stavebnej ekonomiky s.r.o., so sídlom Miletičova 21, Bratislava ku dňu 
31.05.2017 vypracované na základe požiadavky BSK na overenie výšky vložených investícií (ďalej 
len: „posudok“). Investície boli popísané v posudku  spolu s fotodokumentáciou ich prevedenia. V 
uvedenom posudku sa deklaruje, že výška nákladov na rekonštrukciu objektu " budova školy,  
Račianska78, Bratislava“ je po vyčíslení rovná sume 958 639,81 € bez DPH, t. j. 1.150.367,77 € 
s DPH.  

Nadácia Cvernovka svoj záväzok v zmysle článku 8 bod 8.3.6 nájomnej zmluvy splnila a teda 
preinvestovala viac ako 350.000,- € v prvom roku nájmu na budovu školy (resp. dokonca viac 
ako 740.000,- € čím splnila celkovú povinnosť investície do budovy školy). O uvedenej 
skutočnosti bolo zastupiteľstvo informované v rámci informačného materiálu k plneniu 
podmienok nájmu na zastupiteľstve v novembri 2019.  
  
Prílohou  tohto materiálu je odborné vyjadrenie – znalecký posudok vypracovaný Ústavom 
stavebnej ekonomiky s.r.o., so sídlom Miletičova 21, Bratislava ku dňu 30.04.2021 na základe 
požiadavky BSK na overenie výšky vložených investícií v súvislosti s budovou internátu. Investície sú 
popísané v posudku  spolu s fotodokumentáciou ich prevedenia. V uvedenom posudku sa deklaruje, 
že výška nákladov na rekonštrukciu objektu " budova internátu“ je po vyčíslení rovná sume 52.494,01 
EUR bez DPH. Celková suma je 62.992,81 € s DPH. 

Nadácia Cvernovka na základe uvedeného svoj záväzok za obdobie 1. roku po účinnosti 
Dodatku č. 1 splnila a teda preinvestovala viac ako 30.000 EUR do budovy internátu v zmysle 
článku 8 bod 8.3.9 nájomnej zmluvy.  
 
Nadácia Cvernovka vybudovala a naďalej rozvíja Kultúrno-kreatívne centrum, ktoré sa stalo dôležitým 
priestorom pre rozvoj a prezentáciu kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít pre celý región.  
 
Nadácia Cvernovka po započítaní investovaných finančných prostriedkov do budovy školy vo výške  
25.000,- € uhradila nájomné a daň z nehnuteľnosti za obdobie 01.08.2016 – 31.12.2016 vo výške 
3.693,95,- €.  
 
Nadácia Cvernovka po započítaní investovaných fin. prostriedkov do budovy školy a internátu vo výške 
86.977,43,- € uhradila nájomné a daň z nehnuteľnosti za obdobie 01.01.2017 – 31.12.2017 vo výške 
19.126,70,- €.  
 
Nadácii Cvernovka bolo vyčíslené nájomné a daň z nehnuteľnosti za obdobie 01.01.2018 
-  31.12.2018 vo výške 145.779,92 € a po odpísaní pohľadávky z titulu povinne investovaných 
fin. prostriedkov do budovy školy a internátu vo výške 145.777,92  € uhradila 2,- €.  
 
Nadácii Cvernovka bolo vyčíslené nájomné a daň z nehnuteľnosti za obdobie 01.01.2019 
-  31.12.2019 vo výške 145.472,43 € a po odpísaní pohľadávky z titulu povinne investovaných 
fin. prostriedkov do budovy školy a internátu vo výške 145.470,43  € uhradila 2,- €.  



 
Nadácii Cvernovka bolo vyčíslené nájomné a daň z nehnuteľnosti za obdobie 01.01.2020 
-  31.12.2020 vo výške 157.095,26 € a po odpísaní pohľadávky z titulu povinne investovaných 
fin. prostriedkov do budovy školy a internátu vo výške 157.093,26  € uhradila 2,- €.  
 
 
Záväzok Nadácie Cvernovka v zmysle bodu 8.3.9 nájomnej zmluvy preinvestovať najneskôr do 
20.09.2021 sumu 320.000 EUR do budovy internátu (údržby, oprava, modernizácie a rekonštrukcie 
budovy internátu a k nej prináležiacich pozemkov) Nadácia Cvernovka nesplnila v celom rozsahu.  
 
V tejto súvislosti bol zo strany Nadácie Cvernovka pripravený súpis vykonaných prác, ktoré boli zadané 
na znalecké ocenenie za účelom zistenia ich hodnoty na účely posúdenia splnenia záväzku podľa 
bodu 8.3.9 ako aj na účely možného zápočtu s nájomným a daňou z nehnuteľností v zmysle bodu 
8.3.8 a 8.3.9 nájomnej zmluvy.  
 
Na preukázanie splnenia povinnosti resp. jej časti bolo vypracované odborné vyjadrenie Ústavom 
stavebnej ekonomiky č. 117/2021 zo dňa 14.12.2021, ktorým bolo deklarované preinvestovanie 
finančných prostriedkov na budovu internátu vo výške 94.229,84 € bez DPH (t.j. 113.075,80€ s DPH)  
a  školy vo výške   669.275,49€ bez DPH (t.j. 803.130, 59 €).  
 
Spolu náklady na objekte školy a v jej exteriéri (za obdobie 5/2017-12/2021) a na internáte (za 
obdobie 4/2021-12/2021) na stavebné práce a projektovú činnosť nezohľadnenú v predošlých 
vyjadreniach predstavujú 763 505,33 € bez DPH, t.j. 916.206,39 €.  
 
Nadácia Cvernovka zdôvodnila nepreinvestovanie celej povinnej čiastky do budovy internátu :  
 
- prípravou projektovej dokumentácie (na všetky fázy stavebného povoľovania), ktorá trvá 
dlhšie ako bolo predpokladané a to aj z dôvodu rozbehnutia projektu s Nemeckou univerzitou 
z Berlína, ktorého cieľom nie je iba “štandardná” rekonštrukcia ale regeneratívna transformácia 
budovy s výsledným energeticky plusovým štandardom,  rešpektujúc zásady sociálnej 
ekológie (iluzívnosti). Tento projekt nadácia realizuje už 2. rokom. Do projektu sa však už 
investovali pomerne nemalé finančné a ľudské kapacity. O zámere rekonštrukcie budovy 
internátu bola priebežne informovaná nielen Výkonná rada, ale tento zámer (a proces s nim 
súvisiaci) bol spomínaný aj v rámci rokovaní s vedením BSK 
- pomerne komplikovaná situácia ohľadne bývalej telocvične, v ktorej ma vzniknúť Centrum 
performatívnych (a vizualnych) umení na základe spolupráce NC, BSK a obsahových 
partnerov. Vyňatie priestoru telocvične komplikuje aj prípravu konceptu pre budovu aj 
projektovú dokumentáciu.   
- pretrvávajúca pandémia. 
 
Do 14.12.2021 Nadácia Cvernovka teda preinvestovala celkovo: 

- na budovu školy  a k nej prislúchajúce pozemky  1.627.915,30 € bez DPH 
- na budovu internátu a k nemu prislúchajúce pozemky    146.723,85 € bez DPH 

o  SPOLU       1.774.639,15 € bez DPH 
     

V 1. až 4. roku od účinnosti Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve, ktorým sa predĺžila doba nájmu 
pre internát mala Nadácia Cvernovka povinnosť preinvestovať: 

- na budovu školy – 1. rok od účinnosti zmluvy      350 tis. € 

• v nasledujúcich 9 rokoch spolu 390 tis.€ 
- na budovu internátu  - 1. rok         30 tis. € 

• 2. – 4. rok       320 tis. € 
 

 
Nadácia Cvernovka je platcom DPH, uplatňuje si čiastočný nárok na odpočítanie DPH.  
 



Z dôvodu preinvestovania finančných investícií na budovy školu vysoko prevyšujúcich celkovú 
minimálnu povinnú čiastku 740 tis. €, a to až  o 887.915,30 € bez DPH a objektívnych  dôvodov 
brániacich preinvestovať finančné prostriedky vo výške min. 320 tis. Eur v 2. až 4. roku nájmu, 
na základe ktorých NC preinvestovala na budovu internátu o 173.276,15 € bez DPH menej, 
než je jej záväzok vyplývajúci z nájomnej zmluvy,  navrhuje Úrad BSK predložiť do 
nadchádzajúceho Z BSK z dôvodu osobitného zreteľa, ktorým je zachovanie nájmu Nadácii 
Cvernovka, uznesenie, ktorým sa  povinné investície vo výške tvoriacej rozdiel medzi 
povinnými investíciami na internát a preinvestovanými prostriedkami na internát za 2. až 4. rok 
nájmu navýšia  povinné investície  na budovu školy.  
 
 
 
 
Príloha:  
1. Aproximatívny prepočet ceny - Odborné vyjadrenie Ústavu stavebnej ekonomicky s.r.o.   

č. 4/2017 
2. Odhad nákladov na objekte - Odborné vyjadrenie Ústavu stavebnej ekonomicky s.r.o.     

č. 6/2021 
3. Aproximatívny prepočet ceny - Odborné vyjadrenie Ústavu stavebnej ekonomicky s.r.o.  

č.  117/2021 
 
 
 
 
 
 


