® USTAV STAVEBNE] EKONOMIKY, s.r.o.
Mileticova ul. 21, 821 09 Bratislava
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ustav . A
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Inalecky Ukon &. 117/2021
Znalec: Ustav stavebnej ekonomiky, s.r.o.
MiletiCova €. 21
821 09 Bratislava
Zadavatel” Bratislavsky samospravny kraj
Sabinovska 16
P.O. Box 106

820 05 Bratislava
ICO: 36063606

Cislo spisu (objednavky): Objednavka &islo: 0408/21/E0Q, zo dia 13.12.2021

Znalecky posudok

1171 2021

Vo veci: Vypracovanie znaleckého posudku za Ucelom stanovenia vSeobecne] hodnoty

stavebnych prac vykonanych na budove $koly a internatu, Racéianska 78 - 80.

Pocet stran: 100 z toho priloh: 4+CD
Pocet vyhotoveni: 4
ICO: 36 746 916 Inalecka a expertizna organizdcia IC DPH: $K2022339913

Tel/fax: 00421-2-64 28 22 55, mobil: 00421-905-611132, E-mail: use@use-sk.sk, www.use-sk.sk
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USTAV STAVEBNE] EKONOMIKY, s.r.o.
Mileti¢ova ul. 21, 821 09 Bratislava

®

ustav,

Sovomi  CICOON 1S09001 KNI IS014001 T 1S045001

Inalecky Ukon ¢&. 117/2021
- 3D model!

- pracovny model 1:200
- schematické zobrazenie koncepcie, prevadzky

- detailné materialové zobrazenie fasady

Tab. 6: Aproximativny prepocet nakladov na projektové prace

STAVEBNE OBJEKTY:
P.c. Nazov Cena DPH Spolu
1 projekte prestavby a nadstavby objektu byvalého internatu 5 000 000,00 € 1 000 000,00 € 6 000 000,00 €

na Railanskej 80

Celkom: 5 000 000,00 € 1000 000,00 € 6 000 000,00 €

CELKOVE NAKLADY STAVBY:

Nazov Cena DPH Spolu  Doba vypracovanii

Néklady na projektové a preskumné prace. (Zabezpecente vstupnych

podkladav, Dokumentacia k Uzemnému konaniu, Prajekt pre 40 815,50 € 8 163,10 € 4B 978,60 € 0.00
stavebne konanie)

Labezpecente vstupnych podkladoy 6 600,00 € 1 320,00 € 7920,00 € 0,00
Dokumentacia k uzemnému konanin 14 300,00 € 2 B60,00 € 17 160,00 € 0,00
Projekt pre stavebné konanie 13 750,00 € 2 750,00 € 16 500,00 € 0,00
Projekty pre realizaciu stavby 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Autorsky dozor 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0.00
Spolupraca pri dokonéeni stavby 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2.4.1.D) Spolu naklady na Internat medzi 4/2021 a 12/2021 a projektovu €innost’ nezohlfadnenu

v predoslych vyjadreniach

Tab. 7: Vypocéet nakladov na budovu internat

hodnota€ bez DPH
rekon$trukéné prace internat 22 175,38 €
Skdlka 30 508,04 €
Projektové prace §kolka 730,92 €
projektové prace Studie internatu 40 815,50 €
Spolu 94 229,84 €

Spolu naklady na objekte internatu na stavebné prace medzi 4/2021 a 12/2021 a projektovu ¢innost

nezohladnenu v predoslych vyjadreniach predstavuju 94 229,84 € bez DPH

ICO:36746916 Inaleckd a expertizna organizdcia IC DPH: $K2022339913
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USTAV STAVEBNE] EKONOMIKY, s.r.o.
Mileti¢ova ul. 21, 821 09 Bratislava

T 1509001 [T 1014001 1S045001

Inalecky Ukon &. 11772021
Tab. 18: Aproximativny prepoéet prac na $kole a exteriéri

Nizov: | OB307 | ikola Mnozstvo: |£7ig)_jI MJ: |_m3_J
Stavba: Nova cvernovka 3kola
Kod KS: 1130 I Budovy pre administrativu Jednotkova cena: 18,67 €_|
Qdbor: ! 80172 I Budovy ubytovni pre pracujlcich, 3tudujucich Cena celkom: 645 441,79 €|
a Ziakov, bez kuchyne
KMCH: L 0 Bez materialovej charakteristiky
55D o Nazov S50 % Cena
001 | Zemné prace o o I Y™ 18 676,76 €|
002 | Zaklady 1,48 9 569,85 €
003 | Zvislé konstrukcie 4,10 26 434,80 €
004 | Vodorovné konstrukcie 1,76 11 378,46 €
005 | Pozemné komunikacie 0,00 0,00 €
006 |Upravy povrchov a podiéh 6,25 40 354,58 €
008 |Potrubné vedenia 0,00 0,00 €
009 | Ostatné kanstrukcie a prace 10,12 65 288,86 €
{.399_I_Presun hm_éEISX e 1_,74 11253,95€
Stavebné prace HSV spolu: 28,35 182 957,25 €
711 |izoldcie proti vode 072 4 661,21 €
712 | 1zolacie Zivicné krytiny 0,96 6225,39 €|
713 [ Tepelné izolacie 0,00 0,00 €|
714 | Zvukové izalacie 2,42 1564378 €
715 [izolacie proti chemickym vplyvom 0.00 0,00 €
721 |Initalacia vnatorna - kanalizacia 1,56 10056,72 €
722 | InStalacia vnatorna - vadovod 1,32 8 540,23 €
723 | Indtalacia vnitorna - plynoved 0,00 0,00 €|
724 [Instalacia vnatorna - strojné vybavenie 0,00 0,00 6!
725 |Indtalacia vautorna - zariad'ovacie predmety 1,68 10854,87 €
726 |Indtalacia valtorna - initalaéné prefabrikaty 0,00 0,00 €[
731 | Ustredné kurenie - kotalne 0,00 0,00 €
732 | Ustredné kirenie - strojovne 0,36 2314,64 €
733 |Ustredné kurenie - rozvod potrubia 0,96 6225,59 €
734 | Ustredné kirenie - armatary 0,72 4629,28 €
735 | Ustredné kurenie - vykurovacte telesa 0,88 5 666,88 €
761 | Konitrukcie sklobetdnave 0,00 0,00 €
762 | Konstrukcie tesarske 0,72 4629,28 €
763 | Konitrukcie drevostavieb 2,4 15 563,97 €
764 |Konitrukcie klampiarske 0.87 5 618,99 €|
765 | Konitrukcie z tvrdych krytin 0,00 0.00 €
766 |Konstrukcie stolarske 3,62 23353,94¢€
767 | Konstrukcie zamacnicke 0,00 0,00 €,
771 | Podlahy z dlazdic 1,16 7 470,71 €'_
772 | Podlahy z prirodného kamena 0,00 0.00€
775 | Podlahy vlysové a parketove 1,85 11972,28 c]‘
776 | Podiahy poviakoveé 1,96 12 642,73 e!
ICO: 36 746 916 Inaleckd a expertizna organizdcia IC DPH: $K2022339913
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® USTAV STAVEBNE] EKONOMIKY, s.r.o.
Mileti¢ova ul. 21, 821 09 Bratislava

y 4
VEDNE]
Soromiy  [CITTION 1SO9001  ETON 1014001  ECTTEIA 1S045001
Inalecky Ukon &. 117/2021
SSD Nazov SSD % Cena
777 | Podiahy syntetické o o 2.5 16282,31 €
781 | Keramické obkiady 1,02 6 584,76 €
782 | Obkiady kamenné 0,17 1085,49 €
783 | Natery 0,84 5 427,44 €|
784 | Malby 1,79 157321 €
786 | Calunické dpravy 0,00 0,00 €|
787 | zasklievanie 0.48 312,79 €|
791 | Montaz zariadenia velkokuchyn 1,63 10 535,61 E':
793 | Mantas zariadenla pracovni 0,00 0,00€|
795 | Lokéalne vykurovanie 0,00 0,00 E:
799 | Ostatne PSY 0,00 0,00€
Stavebné prace PSV spolu: 32,64 210 672,29 €
921 | Montas elektro - sitnoprid 8.12 52438,60 € |
922 | Mantaz elektro - slaboprad 7,22 46 612,09 € |
923 |Montaz potrubia 0,00 0,00 €
924 | Montaz vzduchotechnickych zariadeni 9,69 62 575,14 €
933 | Montaz dopravnych zariadeni a vah 5.79 37 353,53 EE
935 | Montaz Cerpadiel a kompresarov 0.00 0,00 E]
936 | Montaz meracich a regulaénych zariadeni 0,18 1157,32¢€
943 | Montaz acelovych kanstrukcii 4,20 2713718 €
946 | Zemné prace v exteriert pre elekiromontaie 0,00 0,00 €
999 | Ostatneé prace M 1,45 91338.38€
99a | Sadove Gpravy (odhad) 2,15 15 200,00 € |
Montaine prace spolu; 39,01 251 812,24 €
Celkom spotu: 100,00 645 441,79 €

Tab. 19: Aproximativny prepoéet nakladov na PC a IC na $kolu

STAVEBNE OBJEKTY:
P.E. Nazov Cena DPH Spolu

1 $kola - S ) 645 441,79 € 129 088.36 € 774 5-3-0,_15 €-
“Celkom: - - 645 441,79€ 129 088,36 € 774 530,15 €

CELKOVE NAKLADY STAVBY;

Nazov Cena DPH Spolu  Doba vypracovania
Nakiady na projektové a prieskumné prace. (Zabezpecenie vstupnych _i
padkladov, Dokumentacia k Gzemnému konaniu, Projekt pre 23 833,70 € 4766,74 € 28 600,44 € 0,00
stavebné konanie) |
Zabezpecenie vstupnych podkladov 5018,50 € 1003,70 € 6022,20 € 0,00
Dokumentacia k Uzemnému konaniu 5436,71 € 108734 € 6 524,05 € 0,00
Projekt pre stavebné kananie 10 455,21 € 2091,04 € 12 546,26 € 0,00
Projekty pre realizaciu stavby 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Autarsky dozor 0,00 € 0,00 € 0.00¢€ 0,00
Spolupraca pri dokonéen stavby 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
ICO: 36746 916 Inaleckd a expertizna organizdcia IC DPH: $K2022339913
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Tab. 20: Vypocet nakladov na budovu Skoly

hodnota€ bez DPH
rekonstrukcné prace skola 645 441,79 €
Projektové prace skola 23 833,70
Spolu 669 275,49 €

Spolu naklady na objekte Skoly na stavebné prace medzi 5/2017 a 12/2021 a projektovd &innost

nezohladnenu v predo$lych vyjadreniach predstavuju 669 275,49 € bez DPH

Tab. 21: Vypocet nakladov na budovu $koly a internat spolu

hodnota€ bez DPH
rekonstrukéné prace internat 22 175,38 €
skolka 30508,04 €
Projektové prace $kdlka 730,92 €
projektové prace studie 40 815,50 €
Spolu internat ($kdlka a prace na budove, P€) 94 229,84 €
rekonstrukéné prace $kola 645 441,79 €
Projektové prace skola 23 833,70
Spolu Skola (spevnené plochy, exteriér, prace na budove, PC) 669 275,49 €
Spolu 763 505,33 €

Spolu naklady na objekte Skoly av jej exteriéri (za obdobie 5/2017-12/2021) a na internate (za
obdobie 4/2021-12/2021) na stavebné prace a projektovd &innost nezohladnenu v predoslych
vyjadreniach predstavuju 763 505,33 € bez DPH

ICO: 36746 916 Inaleckd a expertizna organizacia IC DPH: $K2022339913
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® USTAV STAVEBNE] EKONOMIKY, s.r.0.
Mileti¢ova ul. 21, 821 09 Bratislava
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Inalecky Ukon &. 117/2021

Ill. ZAVER

Otazka zadavatela:
Vypracovanie znaleckého posudku za ucelom stanovenia vSeobecnej hodnoty stavebnych prac

vykonanych na budove 8koly a internatu, Racianska 78 - 80.

Odpoved":

V3eobecna hodnota stavebnych prac vykonanych na budove $koly a internatu, Ragianska 78 — 80
predstavuje za sledované obdobie 763 505,33 € bez DPH. Jednotlivo je to 94 229,84 € bez DPH na
objekte internatu a 669 275,49 € bez DPH na objekte §koly.

Osobné potvrdenie spravnosti znaleckého posudku a podanie Ziadaného vysvetlenia vykonaju

doc. Ing. Marek Dubek, PhD., a Ing. Juraj Nagy, PhD., rieSitelia znaleckého ukonu.

V Bratislave 15.12.2021

Ing. Juraj Nagy, PhD.
osoba zodpovedna za vykon znaleckej Cinnosti
Statutarny zastupca znaleckej organizacie

Ustav stavebnej ekonomiky, s.r.o.

ICO: 36746916 Inaleckd a expertizna organizdcia IC DPH: $K2022339913
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IV. PRILOHY

P.c. Doklad Format | poéet stran
1 Objednavka €. 0408/21/EQ, zo dna 13.12.2021 Ad 4
2 Podklady od zadavatefa - dodatocte podklady (sumar nakladov) CDh
3 Podklady od zadavatela - podklady investicia (sumar nakladov) CD
4 dizajnova stadia nadstavby Telocvicne CD
5 dizajnova studia nadstavby internatu CD
6 rekonstrukcia priestorov skolky CD
7 projektove prace na usekoch skoly CD
8 uctovné doklady od najomcu CD

SPOLU: Ad 4
ICO: 36746916 Inaleckd a expertizna organizécia IC DPH: SK2022339913
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