



BRATISLAVSKÝ
SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

NAJLEPŠIE MIESTO PRE ŽIVOT



Bratislavský
samosprávny
kraj

Príloha č. 1
Prehľad aktivít
OSÚRaRP
2021 - 2022

Odbor stratégie, územného
rozvoja a riadenia projektov

Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská 16, 82005 Bratislava 25

OBSAH

Prebiehajúce projekty	5
Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020	5
Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9	5
Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Hlinícka 1	7
Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji.....	9
Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanská cesta 21	11
DSS a ZPS Rača - Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v Bratislave.....	13
DSS a ZPB MEREMA- Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v okrese Pezinok	15
Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212)	17
Chorvátsky Grob - Čierna Voda.....	17
Program spolupráce INTERREG V-A SK-HU 2014-2020.....	18
Zriadenie a činnosť Regionálneho informačného bodu Bratislava	18
Ecoregion SKHU – Záhrada Čunovo	20
Program spolupráce INTERREG V-A SK-AT 2014-2020	22
HERITAGE SK-AT	22
Ecoregion SKAT – Kaštieľ Čunovo.....	24
MOSQUITO BIOREGULATION - Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území	27
RegioCoop SK-AT.....	29
Cezhraničné prepojenia územia medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg formou cyklotrasy cez rieku Morava	31
Operačný program Efektívna verejná správa	32
Smart región BSK.....	32
Operačný program Kvalita životného prostredia.....	34
Zelené opatrenia na budove SOŠ Ivanská cesta 21	34
Predložené projekty	35
Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020	35
Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie v Bratislavskom samosprávnom kraji	35

Operačný program Kvalita životného prostredia.....	36
Adaptácia Národnej kultúrnej pamiatky Sýpka Čunovo na envirovzdelávacie centrum.....	36
Pripravované projekty.....	38
Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020	38
Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická.....	38
Operačný program Kvalita životného prostredia.....	40
Zelené opatrenia na budove Úradu Bratislavského samosprávneho kraja.....	40
Projekt financovaný z vlastných zdrojov BSK.....	42
Obnova Malinovského parku	42
Obnova Stupavského parku	44
Malokarpatský obchvat II. etapa – Prepojenie ciest III/1059 – III/1083 (Chorvátsky Grob – Grinava) .	45
Špecializované zariadenie pre dospelé osoby s poruchami autistického spektra - Znievska	46
LIFE IP	48
Zlepšenie kvality ovzdušia – LIFE IP	48
Operačný programu Slovensko.....	50
Kampus športu a zdravia v Petržalke	50
Projekty budovania kampusov.....	52
UKONČENÉ projekty.....	53
Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020	53
Plán udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja.....	53
Program spolupráce INTERREG V-A SK-HU 2014-2020.....	55
SACRA VELO - sieť cezhraničných cyklistických pútnických cyklotrás v Podunajsku.....	55

PREBIEHAJÚCE PROJEKTY

Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9

Základné informácie:

Cieľom projektu je zvýšenie počtu žiakov strednej odbornej školy Farského 9 na praktickom vyučovaní formou vybudovania nových odborných dielní praktického vyučovania, odborných tried teoretického vyučovania a vytvorenie priestorov podobnému podnikateľskému sektoru. Prostredníctvom projektu sa komplexne zrekonštruje objekt na Harmincovej ulici č.1 (ďalej len „objekt Harmincova 1“), vrátane obstarania nového materiálu – technického vybavenia do jednotlivých učební teoretického a praktického vyučovania odborných predmetov.

Aktivity BSK:

1. Obstaranie a modernizácia materiálu - technického vybavenia odborného pracoviska pre praktické vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax, celoživotné vzdelávanie, jazykových učební, odborných dielní, odborných učební v centre odborného vzdelávania a prípravy, a s tým súvisiace stavebné úpravy objektu Harmincova 1;
2. Stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov centra odborného vzdelávania a prípravy, strediska odbornej praxe, praktického vyučovania a školského hospodárstva, súvisiacich okrem iného aj so zabezpečením prvkov inkluzívneho vzdelávania a vybavenosťou pre širšiu komunitu centra odborného vzdelávania a prípravy, objektu Harmincova 1;
3. Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu Harmincova 1, ako centra odborného vzdelávania a prípravy, strediska odbornej praxe, praktického vyučovania a školského hospodárstva.

Relevantné cieľové skupiny: Žiaci strednej odbornej školy

Výstup projektu:

Komplexne zrekonštruovaný objekt Harmincova 1 spolu s novým materiálno – technickým vybavením

Rozpočet projektu: 3 452 488,05 EUR (v zmysle dodatku č.3 Zmluvy o NFP)

Spoluфинансovanie BSK: 5%, 172 624,40 EUR

Dofinancovanie BSK: 380 000,00 EUR (ide o predpokladanú výšku výdavkov na dodatočné stavebné práce)

Dofinancovanie BSK: 230 000,00 EUR (dofinancovanie materiálno-technického vybavenia)

Dofinancovanie BSK: 34 444,00 EUR (autorský a stavebný dozor)

Trvanie projektu: 05/2020 – 12/2022

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor školstva, mládeže a športu; Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 85/2016 zo dňa 09.09.2016

Súlad so schválenými strategickými dokumentami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OŠMaŠ_2 pod názvom „Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v pekárstve a cukrárstve a v mäsiarstve a lahôdkarstve, Farského 9, Bratislava“

Aktuálny stav:

- Začiatok realizácie stavebných prác 26.10.2020
- Trvanie realizácie stavebných prác 12 mesiacov
- Dodatkom č. 2 k Zmluve o dielo sa predĺžila lehota na realizáciu stavebných prác do 31.01.2022
- Prebieha schvaľovanie žiadosti o zmenu Zmluvy o NFP zo strany riadiaceho orgánu IROP
- V spolupráci so školou prebieha aktualizácia technickej špecifikácie materiálno - technického vybavenia s cieľom vyhlásenia verejného obstarávania začiatkom roka 2022



Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Hlinícka 1

Základné informácie:

Cieľom projektu je zvýšenie počtu žiakov strednej odbornej školy Hlinícka 1 na praktickom vyučovaní formou vybudovania nových odborných dielní praktického vyučovania, odborných tried teoretického vyučovania a vytvorenie priestorov podobnému podnikateľskému sektoru. Prostredníctvom projektu sa komplexne zrekonštruovali objekty Budova školy a Budova kuchyne s jedálňou, boli obstarané nového materiálu – technického vybavenia (počítače, projektory, laboratórne stoly, schodolez) do jednotlivých učební teoretického a praktického vyučovania odborných predmetov.

Aktivity BSK:

1. Obstaranie a modernizácia materiálu - technického vybavenia odborného pracoviska pre praktické vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax, celoživotné vzdelávanie, jazykových učební, odborných dielní, odborných učební a vyučovacích miestností na centre odborného vzdelávania a prípravy, a s tým súvisiace stavebné úpravy objektov Budova školy a Budova školy s jedálňou;
2. Stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálu centra odborného vzdelávania a prípravy, strediska odbornej praxe, praktického vyučovania a školského hospodárstva, súvisiacich okrem iného aj so zabezpečením prvkov inkluzívneho vzdelávania a vybavenosťou pre širšiu komunitu centra odborného vzdelávania a prípravy, objektov Budova školy a Budova školy s jedálňou;
3. Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektov Budova školy a Budova kuchyne s jedálňou, ako centra odborného vzdelávania a prípravy, strediska odbornej praxe, praktického vyučovania a školského hospodárstva.

Relevantné cieľové skupiny: Žiaci strednej odbornej školy

Výstup projektu:

Komplexne zrekonštruované objekty Budova školy a Budova kuchyne s jedálňou spolu s novým materiálno – technickým vybavením

Rozpočet projektu : 1 359 852,62 EUR

Spolufinancovanie BSK: 5%, 80 379,27 EUR

Dofinancovanie BSK: 247 732,86 EUR

Trvanie projektu: 05/2018 – 12/2021

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor školstva, mládeže a športu, Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Obnova strednej odbornej školy Hlinícka 1, Bratislava“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 86/2016 zo dňa 09.09.2016

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OŠMaŠ_1 pod názvom „Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií, Hlinícka 1, Bratislava“.

Cieľom projektu je umožniť študentom absolvovanie praxe v prostredí, ktoré je porovnateľné so súkromným sektorom s možnosťou následného zapojenia žiakov do vyučovania priamo u zamestnávateľa.

Aktuálny stav:

- V zmysle zmluvy o NFP sa realizovala dodávka posledného MTV do školy (12/2021)
- Projekt je fyzicky ukončený (12/2021)

- Príprava záverečnej žiadosti o platbu vrátane záverečnej monitorovacej správy - 01/2022
- Osadenie stále tabule v priestoroch školy 03/2022



Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji

Základné informácie:

Cieľom projektu je zvýšenie počtu žiakov spojenej školy Ivanka pri Dunaji na praktickom vyučovaní formou vybudovania nových odborných dielní praktického vyučovania, odborných tried teoretického vyučovania a vytvorenie priestorov podobnému podnikateľskému sektoru. Prostredníctvom projektu sa komplexne zrekonštruujú existujúce objekty pracoviska Zálesie, zrealizuje sa prístavba k existujúcemu objektu a obstará sa nové materiálne – technické vybavenie do jednotlivých učební teoretického a praktického vyučovania odborných predmetov.

Aktivity BSK:

1. Obstaranie a modernizácia materiálne - technického vybavenia odborného pracoviska pre praktické vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax, celoživotné vzdelávanie, odborných dielní, odborných učební, vyučovacích miestností v centre odborného vzdelávania a prípravy, a s tým súvisiace stavebné úpravy, pracoviska Zálesie;
2. Prístavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálu centra odborného vzdelávania a prípravy, strediska odbornej praxe, praktického vyučovania a školského hospodárstva, súvisiacich okrem iného aj so zabezpečením prvkov inkluzívneho vzdelávania a vybavenosťou pre širšiu komunitu centra odborného vzdelávania a prípravy, pracoviska Zálesie;
3. Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektov pracoviska Zálesie, ako centra odborného vzdelávania a prípravy, strediska odbornej praxe, praktického vyučovania a školského hospodárstva.

Relevantné cieľové skupiny: Žiaci strednej odbornej školy

Výstup projektu:

Komplexne zrekonštruované objekty pracoviska Zálesie spolu s novým materiálne – technickým vybavením

Rozpočet projektu: 3 570 643,10 EUR (v zmysle dodatku č.2 Zmluvy o NFP)

Spolufinancovanie BSK: 5% 178 532,16 EUR

Dofinancovanie BSK: 1 206 000 00 EUR (ide o predpokladanú výšku výdavkov na dodatočné stavebné práce)

Dofinancovanie BSK: 130 000,00 EUR (dofinancovanie materiálne-technického vybavenia školy)

Dofinancovanie BSK: 121 200,00 EUR (autorský a stavebný dozor)

Trvanie projektu: 07/2020 – 01/2023

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor školstva, mládeže a športu; Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 87/2016 zo dňa 09.09.2016

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OŠMaŠ_3 pod názvom „Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy agropodnikaní - farmárstve, v chove koní a jazdecke, v kynológii a v rybárstve, SNP 30, Ivanka pri Dunaji“

Aktuálny stav:

- Začiatok realizácie stavebných prác 06.11.2020
- Trvanie realizácie stavebných prác 20 mesiacov t.j. 06/2022
- Dodávateľ stavebných prác deklaruje ukončenie o 2 mesiace skôr t.j. 04/2022

- Dňa 10.12.2021 nadobudol účinnosť dodatok č.3 Zmluvy o dielo
- Aktuálne prebieha finalizácia zmenových listov, ktoré budú tvoriť prílohu dodatku č.4 Zmluvy o dielo
- Prebieha schvaľovanie žiadosti o zmenu zmluvy o NFP č.3 zo strany riadiaceho orgánu IROP
- V spolupráci so školou sa aktualizuje technická špecifikácia materiálno-technického vybavenia s cieľom vyhlásiť verejné obstarávanie začiatkom roka 2022



Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanská cesta 21

Základné informácie:

Cieľom projektu je zvýšenie počtu žiakov strednej odbornej školy Ivanská cesta 21 na praktickom vyučovaní formou vybudovania nových odborných dielní praktického vyučovania, odborných tried teoretického vyučovania a vytvorenie priestorov podobnému podnikateľskému sektoru. Prostredníctvom projektu sa komplexne zrekonštruje objekt Budova združených dielní a obstará sa nové materiálo – technické vybavenie do jednotlivých učební teoretického a praktického vyučovania odborných predmetov

Aktivity BSK:

1. Obstaranie a modernizácia materiálo - technického vybavenia odborného pracoviska pre praktické vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax, celoživotné vzdelávanie, odborných dielní, odborných učební a vyučovacích miestností v centre odborného vzdelávania a prípravy, a s tým súvisiace stavebné úpravy objektu Budovy združených dielní;
2. Stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálu centra odborného vzdelávania a prípravy, strediska odbornej praxe, praktického vyučovania a školského hospodárstva, súvisiacich okrem iného aj so zabezpečením prvkov inkluzívneho vzdelávania a vybavenosťou pre širšiu komunitu centra odborného vzdelávania a prípravy objektu Budovy združených dielní;
3. Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu Budovy združených dielní, ako centra odborného vzdelávania a prípravy, strediska odbornej praxe, praktického vyučovania a školského hospodárstva.

Relevantné cieľové skupiny: Žiaci strednej odbornej školy

Výstup projektu:

Komplexne zrekonštruovaný objekt Budova združených dielní spolu s novým materiálo – technickým vybavením

Rozpočet projektu: 2 762 614,64 EUR (v zmysle dodatku č. 6 Zmluvy o NFP)

Spolufinancovanie BSK: 5 %, 138 130,73 EUR

Dofinancovanie BSK: 407 171,34 EUR

Trvanie projektu: 12/2018 – 03/2022

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor školstva, mládeže a športu, Odbor investičných činností a verejného obstarávania


Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 88/2016 zo dňa 09.09.2016

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OŠMaŠ_4 pod názvom „Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve, SOŠ Ivanská cesta 21, Bratislava“

Aktuálny stav:

- Stavebné práce boli ukončené 07/2020
- Aktuálne prebieha dodávka posledných ks materiálo-technického vybavenia s predpokladaným termínom dodania 02/2022.



DSS a ZPS Rača - Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v Bratislave

Základné informácie: Realizáciou projektu „DSS a ZPS Rača“ dôjde k **skvalitneniu sociálnej služby** na všetkých miestach jej poskytovania. Projekt svojim riešením prispieva k prechodu poskytovania sociálnych služieb z inštitucionálnej, ústavnej na komunitnú, v ktorej zmena je hmatateľná predovšetkým v kvalite života prijímateľov sociálnej služby. Prijímatelia získajú väčšiu možnosť rozhodovať o svojom každodennom živote. Podnety nového prostredia a zmena prístupu majú potenciál aktivizovať prijímateľov, čím sa očakáva zvýšenie kvality ich života.

Aktivity BSK:

1. Transformácia zariadenia formou rekonštrukcie dlhodobu nevyužívaného objektu DSS Strelková 2, I. etapa. a II. etapa
2. Novovybudovaný objekt na Račianskej 105
3. Materiálno – technické vybavenie oboch objektov
4. Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov

Relevantné cieľové skupiny: prijímatelia sociálnej služby DSS a ZPS Rača, zamestnanci zariadenia, rodinní príslušníci, komunita – miestni obyvatelia.

Výstupy projektu:

1. Projektová dokumentácia v stupni Realizačná dokumentácia s Výkazom výmer
2. Realizácia rekonštrukčných a stavebných prác
3. Zabezpečenie materiálno – technického vybavenia (bezbariérové kuchynské linky, technológia pracovne, vstavaná skriňa, zdvíhacie zariadenie)
4. Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov zariadenia DSS a ZPS Rača

Rozpočet projektu: 2 041 810,91 EUR (v zmysle dodatku č.2 Zmluvy o NFP)

Spolufinancovanie BSK: 5 %, 102 090,55 EUR

Dofinancovanie BSK za Strelkova II. etapa: 212 198,47 EUR

Dofinancovanie BSK za práce navyše: Račianska 19 076,89 EUR a Strelkova 55 784,16 EUR

Trvanie projektu: 08/2020 – 05/2022

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor sociálnych vecí, Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Vstup Bratislavského samosprávneho kraja s projektom „DSS a ZPS Rača“ do IROP bol odsúhlasený Uznesením č. 77/2017 z dňa 23.06.2017

Súlad so schválenými strategickými dokumentami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OSV_2 pod názvom „Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v Bratislave (DSS a ZPS RAČA)“

Aktuálny stav:

- Stavebné práce napredujú na oboch stavbách. Novostavba Račianska mala byť podľa harmonogramu odovzdaná k polovici 11/21, avšak dôsledkom nepriaznivých podmienok sa jej ukončenie predĺžilo o 90 dní na základe Dodatku č. 1 Zmluvy o dielo 2020-570-SaRP.
- Rekonštrukčné práce na Strelkovej sú v omeškaní dôsledkom viacerých faktorov a to, nekvalitná projektová dokumentácia, náročná komunikácia so zhotoviteľom, predĺžené lehoty dodávok stavebných materiálov. Objednávateľ očakáva, že realizácia diela si bude vyžadovať predĺženie lehoty z 18 na cca 22 mesiacov, t.j. 06/22.
- Začiatkom roku 2022, BSK vyhlási verejné obstarávanie na zabezpečenie materiálno-technologického

vybavenia oboch stavieb v niekoľkých etapách (nábytok na mieru, zdvíhacie zariadenie a technológiu
práčovne)



Rekonštrukcia Strelkova 2



Výstavba Račianska 105

DSS a ZPB MEREMA- Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v okrese Pezinok

Základné informácie:

Realizáciou projektu „DSS a ZPB MEREMA“ dôjde k skvalitneniu sociálnej služby na všetkých miestach jej poskytovania. Projekt svojim riešením prispieva k prechodu poskytovania sociálnych služieb z inštitucionálnej, ústavnej na komunitnú, v ktorej zmena je hmatateľná predovšetkým v kvalite života prijímateľov sociálnej služby. Prijímatelia získajú väčšiu možnosť rozhodovať o svojom každodennom živote a o záležitostiach, ktoré sa ich týkajú. Sociálna služba im umožní podieľať sa na činnostiach, ktoré dokážu vykonávať samostatne, získajú väčší priestor na seberealizáciu, čo následne mení aj postoj k sebe samému ako aj k okolitému svetu. Podnety nového prostredia a zmena prístupu majú potenciál aktivizovať prijímateľov, čím sa očakáva zvýšenie kvality ich života

Aktivity BSK:

1. Rekonštrukcia objektu DSS MEREMA- Kráľová
2. Výstavba dvojdomov v okrese Pezinok
3. Materiálno – technické vybavenie všetkých objektov
4. Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Modra- Kráľová
5. Debarierizácia rodinného domu v Modre
6. Zriadenie bezpečného prechodu v križovatke Hlavná - Zámocká v obci Častá

Relevantné cieľové skupiny: prijímatelia sociálnej služby DSS a ZPB MEREMA, zamestnanci zariadenia, rodinní príslušníci, komunita – miestni obyvatelia

Výstupy projektu:

1. Výstavba nového stavebného objektu – dvojdom Častá
2. Výstavba nového stavebného objektu – dvojdom Dubová
3. Rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu Modra – Kráľová
4. Obstaranie materiálno – technického vybavenia zariadenia DSS a ZPB MEREMA
5. Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (objektu v Modre – Kráľovej)

Rozpočet projektu: 3 913 708,04 EUR

Spoluufinancovanie BSK: 5 %, 195 685,40 EUR

Dofinancovanie BSK: 31 097,74 EUR (práce navyše Častá)

Trvanie projektu: 06/2020 – 06/2023

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov;
Odbor sociálnych vecí, Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Vstup Bratislavského samosprávneho kraja s projektom „DSS a ZPB MEREMA“ do IROP bol odsúhlasený Uznesením č. 92/2018 zo dňa 16.11.2018

Súlad so schválenými strategickými dokumentami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OSV_1 pod názvom „Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v okrese Pezinok (DSS a ZPB MEREMA)“

Aktuálny stav:

- Zhotoviteľ stavebných prác v obci Častá odovzdal dielo v 12/21. V súčasnosti prebieha kolaudačné konanie na stavbu. Do toho času je stavba zabezpečená a strážená. V najbližšom období sa bude zabezpečovať interiérové vybavenie dvojdomu. Odhadované odovzdanie stavby pre účely poskytovania sociálnej starostlivosti je 05/22.

- BSK po 15 mesiacoch vypovedalo Zmluvu so zhotoviteľom stavebných prác novostavby v obci Dubová z dôvodu neplnenia povinností. Zároveň, bolo vyhlásené VO na realizátora dostavby objektu v 09/21. Verejné obstarávanie je v procese. Predpokladané ukončenie je 01/22.
- Od 11/20 prebiehajú búracie práce na stavebnom objekte v Modre – Kráľová na základe Zmluvy o dielo z 08/21. Plánovaná rekonštrukcia má trvať 12 mesiacov.
- BSK podpísalo so samosprávou obec Častá Zmluvu o spolupráci č. 2021-880-SaRP pri realizácii križovaty a bezpečného prechodu pre chodcov v obci. Verejné obstarávanie bude vyhlásené v prvom kvartáli 2022. Spoločná investičná aktivita na ul. Hlavná - Zámocká je v záujme naplnenia požiadavky stavebného povolenia novostavby v Častej.



Novostavba Častá



Novostavba Dubová



Rekonštrukcia Kráľová

Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvátsky Grob - Čierna Voda

Základné informácie:

Rýchly rozvoj suburbanizácie v Bratislave viedol k nárastu počtu osôb, ktoré sa každodenne prepravujú medzi zázemím a mestom. Intenzívne prepravné toky a preferencia využívania osobných automobilov spôsobujú pravidelné preťaženie dopravných komunikácií medzi mestom a zázemím, ako aj vo vnútri mesta. Na základe vyššie uvedenej situácie vznikla potreba vytvoriť prepojenie východného suburbanizačného pásu Bratislavy na diaľnicu D1 v oblasti Triblavina (stavba "Diaľnica D1 Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina") čím dôjde k rapidnému zníženiu dopravného zaťaženia na existujúcej cestnej sieti.

Aktivity BSK:

1. Vybudovanie nového cestného prepojenia medzi diaľničnou križovatkou Triblavina a cestou III/1059.

Relevantné cieľové skupiny: Obyvatelia regiónu, ľudia pracujúci v regióne a návštevníci územia regiónu

Rozpočet projektu: 4 222 505,24 EUR

Spolufinancovanie BSK: 5% 211 125,26 EUR

Trvanie projektu: 09/2021 – 12/2022

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov;
Odbor dopravy

Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvátsky Grob - Čierna Voda“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 293/2020 zo dňa 11.09.2020.

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OD_1 pod názvom „Vybudovanie obchvatu Groby - Pezinok - Modra“

Aktuálny stav:

- Na základe ukončeného verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby BSK odovzdal dňa 06.09.2021 stavenisko zhotoviteľovi pričom stavebné práce začali dňa 13.09.2021. Doba výstavby je v zmysle zmluvy o diela stanovená na 13 mesiacov.

Program spolupráce INTERREG V-A SK-HU 2014-2020

Zriadenie a činnosť Regionálneho informačného bodu Bratislava

Základné informácie

Úlohou regionálneho informačného bodu je poskytovanie informácií o programe potenciálnym žiadateľom v rámci programového územia, aby bola zabezpečená lepšia informovanosť a dohľad nad realizáciou projektov v rámci slovensko-maďarskej spolupráce a aby bolo zabezpečené naplnenie cieľov programu a propagácia cezhraničného regiónu a spoločných projektov

Aktivity BSK:

1. Poskytovanie informácií o Programe cezhraničnej spolupráce SK-HU pre programové obdobie 2014-2020
2. Konzultácie s projektovými žiadateľmi a prijímateľmi v rámci programu
3. Organizácia informačných seminárov a konzultačných dní pre projektových žiadateľov
4. Poskytovanie pomoci pri hľadaní partnerov pre projektových žiadateľov
5. Propagácia a publicita programu
6. Účasť na zasadnutiach Monitorovacieho výboru a podpora projektov BSK
7. Účasť na zasadnutiach Programovej skupiny programu (Task force)
8. Komunikácia so Spoločným technickým sekretariátom, s prvostupňovou kontrolou (Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) a s regionálnymi informačnými bodmi programu (Nitriansky samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj)
9. Asistencia Spoločnému technickému sekretariátu a prvostupňovej kontrole v rámci účasti na kontrolách na mieste jednotlivých projektov programu
10. Kontrola na mieste implementujúcich sa projektov v rámci programu
11. Koordinovanie projektov, v ktorých BSK vystupuje ako partner

Relevantné cieľové skupiny: žiadatelia o prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko 2014-2020

Výstupy projektu:

1. Množstvo odkonzultovaných projektov
2. Propagácia Programu cezhraničnej spolupráce SK-HU 2014-2020
3. Zrealizovanie informačných seminárov a kontrol na mieste
4. Databáza kontaktov
5. Databáza pripravovaných a zrealizovaných projektov

Rozpočet projektu: 93 000,00 EUR

Spolufinancovanie BSK: 5 %, 4 650,00 EUR

Trvanie projektu: 04/2016 – 12/2023

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 15/2016 zo dňa 19.02.2016.

Aktuálny stav:

Podobne ako v predchádzajúcom roku, tak aj v roku 2021 sa Informačný bod sústredil prevažne na aktivity

súvisiace s programovaním budúceho programového obdobia 2021. V roku 2021 nebola vypísaná žiadna výzva na predkladanie projektov vzhľadom na vyčerpanie celej alokácie Programu. Koncom roka 2021 bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty pre západnú prihraničnú oblasť, v trvaní jeden mesiac od 3. novembra do 3. decembra. V priebehu roka 2021 dochádzalo k migrácií dát zo starého systému IMIS do nového systému Interreg+, čo malo za následok nemožnosť podávať monitorovacie správy. K sfinalizovaniu došlo koncom decembra 2021.

Aktivity Info bodu:

- 1x národná delegácia Programu
- 2x účasť na online stretnutí Programovacej skupiny (Task Force)
- 1x stretnutie v rámci Monitorovacieho výboru Programu cezhraničnej spolupráce SK-HU
- 1x účasť na workshope k téme Fond malých projektov (workshopy boli organizované v súvislosti s prípravou nového programovacieho obdobia)
- 1x účasť na školení k registrácii a používaniu nového systému Interreg+
- 4x asistencia pri písomných procedúrach Programu cezhraničnej spolupráce SK-HU (z čoho 1x pripomienkovanie)
- 8x asistencia pri písomných procedúrach Fondu malých projektov
- 1x účasť na Info dni k vyhlásenej výzve v rámci Fondu malých projektov usporiadaným EZÚS Rába-Dunaj-Váh
- 2x konzultácie

Základné informácie: Hlavným cieľom aktivít BSK v projekte je II. etapa budovania nadregionálneho environmentálno-vzdelávacieho centra so sídlom v Čunove. Ekocentrum Čunovo sa stane vstupnou bránou do Chránenej krajiny Dunajské Luhy. Predmetom projektu bude revitalizácia záhrady Národnej kultúrnej pamiatky Čunovský kaštieľ. V záhrade budú navrhnuté exponáty a prvky, prispôbené envirovzdelávacím programom pre žiakov a študentov, ale aj rodiny s deťmi.

Aktivity BSK:

1. Revitalizácia záhrady NKP Kaštieľ v Čunove a jej prispôbenie na ekocentrum so zameraním na environmentálnu výchovu a prezentáciu prírodného a kultúrno-historického bohatstva Podunajského regiónu a CHKO Dunajské luhy
2. Vybavenie dvoch učební ekocentra edukatívnymi exponátmi a interaktívnymi modelmi
3. Organizovanie environmentálno-vzdelávacích programov pre školopovinné deti s cieľom zvýšenia povedomia o potrebe ochrany prírody, udržateľného hospodárenia ako aj turistickom potenciáli regiónu
4. Tlač a distribúcia printových promo materiálov

Relevantné cieľové skupiny:

Mládež - žiaci škôl; Obyvatelia Bratislavy (najmä Čunova) a priľahlých obcí – najmä rodiny s deťmi; Záujmové združenia – ochranári, centrá voľného času; Obyvatelia cezhraničného regiónu v Maďarsku a Rakúsku; Návštevníci územia regiónu; Domáci a zahraniční turisti

Výstupy projektu:

1. Revitalizácia záhrady NKP Kaštieľ v Čunove
2. Vybavenie dvoch učební ekocentra edukatívnymi exponátmi a interaktívnymi modelmi
3. Zvýšenie atraktivity a návštevnosti v podunajskom regióne
4. Environmentálno-vzdelávacie programy zamerané na ochranu prírodného dedičstva regiónu

Celkový rozpočet projektu: 1 950 000,00 EUR

Rozpočet BSK: 1 100 000,00 EUR

Spoluфинancovanie BSK: 5 %, 55 000,00 EUR

Trvanie projektu: 11/2020 – 10/2022

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov, Odbor cestovného ruchu a kultúry

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projektový zámer je zaradený do AP BSK č. OSURaRP_10 pod názvom „Ekocentrum Čunovo“.

Aktuálny stav:

- Stavenisko odovzdané zhotoviteľovi revitalizácie záhrady dňa 10.06.2021.
- Súťaž na envirotematické vzdelávacie programy bola ukončená a v súčasnosti sa podpisuje Zmluva o dielo s úspešným uchádzačom.



Záhroda za NKP Kaštieľ Čunovo v súčasnosti



Vizualizácia budúceho areálu Ekocentra

Základné informácie:

Cieľom projektu je oživenie vybraných, typických tradícií/produktov Malokarpatského regiónu a podpora kultúrno-kreatívneho priemyslu formou poskytnutia priestoru pre tvorbu, vzdelávanie a prezentáciu tradičných remesiel a produktov. Prostredníctvom projektu sa má zrekonštruovať a zrevitalizovať národná kultúrna pamiatka/ kaštieľ a záhrada v Modre a zároveň sídlo Malokarpatského osvetového strediska, čím vznikne kultúrno-kreatívne centrum pre Malokarpatsko

Aktivity BSK:

1. Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Modre
2. Technické zázemie v priestoroch MOS pre rôzne cieľové skupiny - vinári (Salón Malokarpatských vín, Archív vín), amatérski/profesionálni umelci (Otvorené ateliéry ako spoločná aktivita s AT partnermi), verejnosť, podnikatelia, osvetoví pracovníci, ZUŠ (Kreatívne centrum), združenia (Modranská beseda)
3. Vytvorenie Digitálno-dokumentačného centra pre zachovanie kultúrneho dedičstva
4. Sieťovanie a tvorba kultúrnej databázy/odbor CR a kultúry (spoločná aktivita s AT)
5. Marketingové aktivity

Relevantné cieľové skupiny: návštevníci a obyvatelia mesta Modry, amatérski a profesionálni tvorcovia (ľudovomelecké súbory a súbory ZUČ), relevantne profilované vzdelávacie inštitúcie (VŠVU, ŠUV, SOŠVO), osvetoví pracovníci, vinári a vinohradníci, cechy, obyvatelia BSK, návštevníci a turisti BSK

Výstup projektu:

Komplexne obnovený kaštieľ s upravenou záhradou, fungujúcim osvetovým strediskom a zázemím pre kultúrno-kreatívny priemysel

Rozpočet projektu:	3 659 789,20 EUR
Rozpočet BSK:	2 125 313,46 EUR
Spolufinancovanie BSK: 5%,	106 265,67 EUR
Dofinancovanie BSK:	211 064,20 EUR

Trvanie projektu: 07/2017 – 7/2022

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor kultúry, Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 32/2016 zo dňa 22.04.2016

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č.OCRaK_6 pod názvom „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“

Aktuálny stav:

- Zrealizoval sa nákup vybavenia a techniky pre potreby kultúrno-kreatívneho centra
- Prebiehajú rekonštrukčné práce na budove kaštieľa Prebieha príprava na výber nového zhotoviteľa stavebných prác na záhradu
- Prebieha digitalizácia umeleckých predmetov s historickou hodnotou



Základné informácie: Hlavným cieľom aktivít BSK v projekte je zriadenie nadregionálneho environmentálno-vzdelávacieho centra so sídlom v Čunove. Ekocentrum Čunovo sa stane vstupnou bránou do Chránenej krajiny Dunajské luhy, Súčasťou projektu bude aj rekonštrukcia Národnej kultúrnej pamiatky Čunovský kaštieľ a jeho adaptácia na denné ekocentrum pre celý kraj a prihraničné územie, ako aj pobytové ekocentrum pre ostatné časti Slovenska a cezhraničné regióny. Návštevníci dostanú popri informačných materiáloch v rôznych jazykoch aj komplexné informácie o miestnych turistických zaujímavostiach.

Aktivity BSK:

1. Rekonštrukcia NKP Kaštieľ v Čunove na ekocentrum so zameraním na environmentálnu výchovu a prezentáciu prírod. a kultúrno-historického bohatstva Podunajského regiónu a CHKO Dunajské luhy
2. Vybavenie ekocentra edukatívnymi exponátmi a interaktívnymi modelmi
3. Organizovanie podujatí a kurzov pre verejnosť na zvýšenie povedomia o potrebe ochrany prírody, udržateľného hospodárenia ako aj turistickom potenciáli regiónu
4. Tlač a distribúcia printových promo materiálov

Relevantné cieľové skupiny:

MLÁDEŽ - žiaci škôl; Obyvatelia Bratislavy (najmä Čunova) a prilahlých obcí – najmä rodiny s deťmi; Záujmové združenia – ochranári, centrá voľného času; Obyvatelia cezhraničného regiónu v Maďarsku a Rakúsku; Návštevníci územia regiónu; Domáci a zahraniční turisti

Výstupy projektu:

1. Rekonštrukcia NKP kaštieľ v Čunove
2. Zriadenie ekocentra so zameraním na prezentáciu podunajského regiónu a CHKO Dunajské luhy
3. Zvýšenie atraktivity a návštevnosti v podunajskom regióne

Celkový rozpočet projektu: 5 183 016,59 EUR

Rozpočet BSK: 3 183 241,05 EUR

Spoluфинancovanie BSK: 5 %, 159 162,05 EUR

Trvanie projektu: 01/2020 – 12/2022

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov, Odbor cestovného ruchu a kultúry

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projektový zámer je zaradený do AP BSK č. OSURaRP_10 pod názvom „Ekocentrum Čunovo“.

Aktuálny stav:

- Kaštieľ bol odovzdaný zhotoviteľovi dňa 10.06.2021.
- Prebehli prvé stavebné práce (sanácia, podchytenie základov, inžinierske siete, umiestnenie retenčných nádrží)
- BSK prevzal aktualizovanú projektovú dokumentáciu na expozíciu v Kaštieli. Následný krok bude vysúťaženie dodávateľa expozície.



NKP Kaštieľ Čunovo v súčasnosti



NKP Kaštieľ Čunovo po rekonštrukcii a adaptácii na ekocentrum



Vizualizácia tematickej expozície v novovybudovanom Ekocentre Čunovo

MOSQUITO BIOREGULATION - Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území

Základné informácie:

Rovnako na Slovensku ako v Rakúsku premnožené komáre znižujú kvalitu života obyvateľov a spôsobujú ekonomické straty, najmä v dôsledku obmedzenia rekreačných, turistických a kultúrnych aktivít. Na Slovensku sa naďalej využívajú insekticídne chemické postreky, ktoré prinášajú zdravotné riziká, môžu mať vplyv na endokrinný systém, na plodnosť ľudí a karcinogénne účinky. Naopak na rakúskej strane združenie 9 obcí v povodí rieky Dyje, Moravy a Dunaja od r. 2012 úspešne vykonáva tzv. biologickú reguláciu komárov s využitím biologickej larvicídnej látky Bti. Spoločným záujmom slovenských a rakúskych partnerov projektu je, aby bola biologická regulácia komárov úspešná v celom prihraničnom regióne pri riekach Morava a Dunaj. celkovým cieľom projektu posilniť ochranu biodiverzity v slovensko-rakúskom prihraničnom území prostredníctvom regionálnej cezhraničnej harmonizácie a koordinácie postupov biologickej regulácie komárov

Aktivity BSK:

1. Vytvorenie cezhraničných digitalizovaných topografických a hypsometrických máp liahnísk komárov ako základný nástroj ovplyvňujúci presnosť zásahov biologickej regulácie komárov
2. vytvorená a otestovaná spoločná webová aplikácia a digitálny systém na zaznamenávanie/vyhodnocovanie dát
3. cezhraničný systém včasného varovania založený na ArcGIS prístupný 50 pracovníkom vo všetkých zapojených organizáciách
4. Sieť minimálne 40 vyškolených dobrovoľníkov a pracovníkov samosprávy,
5. Pilotné testovanie rôznymi formami aplikácie na 130 ha územia (spolu za roky 2021 a 2022),
6. Všetky zariadenia používané na biologickú reguláciu komárov (postrekovače, drony, dávkovač na helikoptéru) budú presne nastavené (kalibrované) na príslušné dávkovanie tak, aby boli dodržané environmentálne normy,

Relevantné cieľové skupiny: Populácia v cezhraničnom regióne, zainteresované skupiny z oblasti ochrany biodiverzity.

Výstup projektu:

Digitalizované mapy všetkých liahnísk komárov - na základe existujúceho digitalizovaného kartografického materiálu z 3 oblastí sa spracujú hypsometrické mapy s využitím údajov z radarového skenovania. Následne vyškolení odborníci vykonajú intenzívne terénne mapovanie potenciálnych liahnísk komárov, pričom výsledkom bude súbor digitálnych máp s funkčnými jednotkami liahnísk komárov. Na základe uvedených krokov mapovania tím GIS na BSK v spolupráci s Verein Biologische Gelsenregulierung vytvorí spoločnú digitálnu platformu na zaznamenávanie a vyhodnocovanie údajov. Platforma umožní efektívne a včasné plánovanie zásahov. Na tomto základe sa zrealizuje prísne organizované a štandardizované testovanie všetkých používaných regulačných zariadení a foriem Bti. Pilotné testovanie metodiky a vybavenia/materiálov sa uskutoční v nive po záplavách v prvom a druhom roku s použitím dvoch rôznych zložení Bti (granulát a rozpustný prášok).

Celkový rozpočet projektu: 1 287 511,24 EUR,

Rozpočet BSK: 279 856,11 EUR

Spolufinancovanie BSK 5%: 13 992,81 EUR

Trvanie projektu: 4/2021 – 12/2022

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia; Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Súlad so schválenými Prioritami BSK: Projekt je v súlade s AP BSK č. OÚPGISaŽP_4 „Biologická regulácia komárov“

Aktuálny stav:

- Od začiatku vstupu BSK do projektu prebiehajú pravidelné stretnutia projektových partnerov v dvojtyždňovom cykle. Na stretnutiach sa nastavujú kľúčové priority a časové rámce plnenia. BSK pristúpilo k obstaraniu GIS servera a technického zariadenia nevyhnutného pre plnenie záväzkov voči ostatným projektovým partnerom.



Základné informácie:

Cieľom projektu je zvýšiť počet subjektov pôsobiach v cezhraničnej spolupráci pôsobiach v cezhraničnej spolupráci vo funkčnom území Slovenska a Rakúska so zreteľom na ich intenzívnejšie zosieťovanie a podporiť regionálny kooperačný manažment. Výsledkom budú zadefinované strategické témy pre cezhraničnú spoluprácu a preskúmajú sa prípadné prekážky pre jej realizáciu a tým sa prispieva aj k lepšiemu zacieleniu finančnej podpory cezhraničného programu. To sa dosiahne prostredníctvom posilnenia spolupráce a kapacít cezhraničných partnerov vo verejnom sektore pre efektívne rozvíjanie prihraničných oblastí medzi Slovenskou republikou a Rakúskom a zároveň efektívnym nastavením modelov budúcej spolupráce v novom programovom období po roku 2020.

Aktivity BSK:

1. Analýza legislatívnych rozdielov medzi Slovenskou republikou a Rakúskom
2. Prieskum verejnej mienky v blízkosti spoločných hraníc
3. Interkultúrne tréningy
4. Záverečná konferencia

Relevantné cieľové skupiny: inštitúcie verejnej správy, regionálne a miestne orgány, obyvatelia prihraničných sídiel

Výstupy projektu:

1. Zásobník strategických tém
2. Manuál pre pochopenie vzájomných odlišností
3. Správa z prieskumu verejnej mienky
4. Cezhraničné workshopy
5. Interkultúrne tréningy

Rozpočet projektu: 1 066 248,89 EUR

Rozpočet BSK: 244 544,00 EUR

Spolufinancovanie BSK: 5% 12 227,20 EUR

Trvanie projektu: 01/2020 – 12/2022

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Regio-Coop SK-AT“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 182/2019 zo dňa 08.11.2019.

Súlad so schválenými Prioritami BSK:


Projekt je v súlade s AP BSK č. OSÚRaRP_7 „Projekt RegioCoop SK-AT“

Aktuálny stav:

- V prvej polovici roka 2021 sa konalo verejné obstarávanie na predmet zákazky Prieskum verejnej mienky o názoroch obyvateľov prihraničných sídiel na slovensko-rakúsku spoluprácu. Prvé kolo verejného obstarávania nebolo úspešné, a preto bolo dodanie zákazky posunuté až na leto 2021. Koncom augusta 2021 bola zákazka vyhotovená a dodaná. Výsledky prieskumu verejnej mienky boli riadne odprezentované partnerom projektu a taktiež ich stručný súhrn je prezentovaný na každom stretnutí partnerov, strategických partnerov projektu a taktiež na stretnutiach subjektov

tematických sietí.

- V priebehu prvej polovice roka 2021 sa konalo verejné obstarávanie na predmet zákazky Analýza legislatívnych rozdielov medzi Slovenskou republikou a Rakúskom. Verejné obstarávanie na predmet tejto zákazky bolo úspešné už v prvom kole. Od dňa účinnosti zmluvy, t.j. od 9.8.2021 prebieha zhotovenie zákazky dodávateľom, pričom zákazka je priebežne dodávaná prostredníctvom štyroch etáp s možnosťou pripomienkovania. Počas tretej etapy boli predbežné dokumenty rozposlané partnerom projektu, strategickým partnerom, Spoločnému technickému sekretariátu i Riadiacemu orgánu k nahliadnutiu s možnosťou pripomienkovania. Posledná etapa, a teda finálne odovzdanie zákazky je stanovené dátumom 14.1.2022
- Partneri z Dolného Rakúska a Trnavského samosprávneho kraja usporiadali v druhej polovici roka 2021 viaceré workshopy a tzv. Okrúhle stoly, ktoré slúžili na prvotné spoznanie subjektov z oboch krajín a prípadné prvotné nadviazanie kontaktov pre budúcu spoluprácu. Okrúhle stoly mali svoju konkrétnu tematiku napríklad téma zdravie, geoparky či šľachtické rody.
- Projektový partner z Dolného Rakúska usporiadal v septembri 2021 workshop na tému Fond malých projektov. Táto téma je v súčasnom nastavovaní budúceho programového obdobia 2021-2027 veľmi aktuálna, a preto bolo uskutočnenie workshopu ako aj jeho výsledky pre budúci program Interreg SK-AT 2021 -2027 veľmi prínosné.



Cezhraničné prepojenia územia medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg formou cyklolávky cez rieku Morava

Základné informácie: Prostredníctvom vybudovania cyklolávky a pridružených sprievodných opatrení medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg, ktoré sú významnými regionálnymi a cezhraničnými dopravnými uzlami, sa obyvateľom žijúcim na oboch stranách rieky Morava výrazným spôsobom skráti čas dochádzky na príľahlé železničné stanice a zastávky verejnej dopravy v plánovanej cezhraničnej oblasti

Aktivity BSK:

1. Vybudovanie cyklolávky pre peších a cyklistov ponad rieku Morava na k.ú. obcí Vysoká pri Morave a Marchegg
2. Realizácia doplnkovej infraštruktúry
3. Vybudovanie cyklodopravných prepojení na najbližšie ŽS
4. Medzinárodný Bike event pri slávnostnom otvorení cyklolávky

Relevantné cieľové skupiny: Obyvatelia Bratislavského samosprávneho kraja, pracujúci v cezhraničnom území, domáci a zahraniční návštevníci.

Výstupy projektu:

1. Úspora času v doprave vybudovaním nových cezhraničných prepojení
2. Podpora cyklodopravy v cezhraničnom regióne
3. Zlepšenie prepojenia cyklodopravy a železničnej dopravy

Rozpočet projektu: 5 912 800,00 EUR

Rozpočet BSK: 2 170 800,00 EUR

Spolufinancovanie BSK: 5%, 108 540,00 EUR

Trvanie projektu: 3 roky

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OSÚRaRP_9 pod názvom „Cezhraničné prepojenia územia formou cyklolávk cez rieku Morava (Vysoká pri Morave a Marchegg)“.

Aktuálny stav:

- Dňa 25.01.2021 bolo odovzdané stavenisko zhotoviteľovi stavebných prác. Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je 04/2022.



Operačný program Efektívna verejná správa

Smart región BSK

Základné informácie:

Kvalita verejnej správy a jej efektívnosť je najdôležitejším predpokladom vykonávania inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Z tohto dôvodu sa Bratislavský samosprávny kraj rozhodol realizovať projekt "Smart región BSK". Cieľom projektu "Smart región BSK" je vytvorenie efektívne fungujúceho úradu, ktorý poskytuje občanom kraja adresné, dostupné a efektívne služby. Zároveň je cieľom optimalizácia politík vo vybraných sektoroch za účelom dosiahnutia trvalo udržateľného rozvoja v zmysle SMART princípov.

Aktivity BSK:

1. Skvalitnenie a zefektívnenie procesov, systémov a politík na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja
2. Zavedenie systému riadenia kvality v organizácii
3. Vzdelávanie zamestnancov Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Výstupy projektu:

1. Zriadenie Inštitútu regionálnej politiky Bratislavského kraja
2. Vypracovanie stratégií a koncepcií v rámci všetkých sektorových politík
3. Zavedenie systému riadenia kvality v organizácii v pôsobnosti BSK
4. Vzdelávanie zamestnancov Úradu Bratislavského samosprávneho kraja formou zahraničných workshopov

Celkový rozpočet projektu: 2 405 326,88 EUR

Spoluфинancovanie BSK: 5 %, 120 266,34 EUR

Trvanie projektu: 04/2020 – 10/2022

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projektový zámer je zaradený do AP BSK č. OSÚRaRP_1 pod názvom „Smart Region – Bratislavský kraj“.

Aktuálny stav:

- V súlade s cieľmi hlavnej aktivity projektu bol ku dňu 1.5.2020 v rámci Úradu Bratislavského samosprávneho kraja založený Inštitút regionálnej politiky Bratislavského kraja.
- Aktuálne prebieha spracovanie nasledujúcich strategických dokumentov:
 - 1) Vykonanie dátovej analýzy na Úrade BSK
 - 2) Koncepcia zvyšovania priepustnosti a bezpečnosti vybraných križovatiek na cestách II. a III. triedy na území Bratislavského samosprávneho kraja
 - 3) Koncepcia rozvoja verejnej osobnej dopravy v BSK
 - 4) Návrh metodiky merania a priebežného vyhodnocovania úrovne sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na úrovni okresov a obcí s využitím metodiky „Social Progress Index“
 - 5) Zabezpečenie zavedenia systému riadenia kvality na vybranej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK podľa modelu Common Assessment Framework (CAF)
 - 6) Koncepcia rozvoja športu a mládeže v podmienkach BSK 2021-2025

- 7) Stratégia „Bratislava SMART Region“
- 8) Adaptačný plán Bratislavského samosprávneho kraja na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy
- 9) Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK na roky 2022-2026

Operačný program Kvalita životného prostredia

Zelené opatrenia na budove SOŠ Ivanská cesta 21

Základné informácie: Cieľom projektu je zníženie negatívnych dôsledkov zmeny klímy prostredníctvom zachytenia zrážkovej vody v krajine a rozšírením zelenej infraštruktúry vo vysoko urbanizovanom prostredí hl. m. SR Bratislava. Prostredníctvom vybudovania vegetačnej strechy sa zabezpečí zachytávanie zrážkovej vody, jej zachytenie na mieste dopadu a postupné vyparovanie a ochladzovanie okolitého prostredia ako aj odľahčenie kanalizačnej siete. Okrem adaptácie na zmenu klímy prispeje projekt taktiež k realizácii mitigačných opatrení. Prostredníctvom vybudovania vegetačnej strechy, rozšírením a udržiavaním ďalšej zelenej infraštruktúry prispeje projekt k znižovaniu koncentrácie CO₂ (skleníkový plyn prosievajúci k zmene klímy) vo vzduchu. Rekonštrukciou strechy sa tiež prispeje k skvalitneniu tepelnej izolácie objektu, čím sa zníži energetická náročnosť budovy. Vďaka tomu sa zníži spotreba energie na vykurovanie (a chladenie), a tým aj množstvo emisií emitovaných v procese výroby tepelnej energie.

Aktivity BSK:

1. Realizácia extenzívnej vegetačnej strechy budove SOŠ Ivanská cesta 21

Relevantné cieľové skupiny:

Obyvatelia Bratislavy, domáci a zahraniční návštevníci

Výstupy projektu:

1. Realizácia extenzívnej vegetačnej strechy na budove SOŠ Ivanská cesta 21
2. Zníženie negatívnych dôsledkov zmeny klímy prostredníctvom zachytenia zrážkovej vody v krajine a rozšírením zelenej infraštruktúry vo vysoko urbanizovanom prostredí hl. m. SR Bratislava

Rozpočet projektu: 167 831,60 EUR

Spolufinancovanie BSK: 5%, 8 391,58 EUR

Dofinancovanie BSK: 63 017,73 EUR

Trvanie projektu: 02/2021-08/2022

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OSÚRaRP_3 pod názvom „Presadzovanie kľúčových priorít BSK v oblasti regionálneho rozvoja - Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov v zmysle Investičného plánu BSK“.

Aktuálny stav:

- Vypracovaná projektová dokumentácia vrátane výkazu výmer
- Schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
- Príprava verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby

PREDLOŽENÉ PROJEKTY

Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020

Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie v Bratislavskom samosprávnom kraji

Základné informácie:

Projekt má za cieľ znížiť dopady koronakrízy, ktorá prebieha vo svete, ale najmä v kontexte súčasnej situácie dotýkajúcej sa ochrany verejného zdravia obyvateľov Bratislavského samosprávneho kraja, ako aj zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré neboli na túto epidémiu pripravené a materiálovo vybavené.

Hlavnými cieľmi projektu sú:

- minimalizovať v čo najvyššej miere dopady krízovej situácie v súvislosti so šírením pandémie COVID-19 posilnením kapacít subjektov zdravotníckeho systému,
- zabezpečiť čo najvyššiu ochranu verejného zdravia,
- zabezpečiť čo najvyššiu ochranu a bezpečnosť personálu.

Aktivity BSK:

V rámci realizovanej aktivity dôjde k uplatneniu už vynaložených nákladov spojených s prevenciou a ochranou pred šírením ochorenia COVID-19 a nákup nových tovarov spojených s prevenciou a ochranou pred šírením ochorenia.

Relevantné cieľové skupiny: Obyvatelia BSK

Výstup projektu:

Projekt bude prioritne riešiť ochranu verejného zdravia, financovanie opatrení v oblasti prevencie, s dôrazom na materiálno-technické vybavenie, poskytovanie ochranného vybavenia, zdravotníckych pomôcok a prispôbenie pracovného prostredia.

Podporou týchto aktivít by malo prísť k spomaleniu šírenia nákazy a dôjde k posilneniu odolnosti spoločnosti pred náporom pandémie a bude mať významný prínos na zachovaní dôstojnej a adekvátnej zdravotnej starostlivosti celej populácie.

Rozpočet projektu: 554 638,36 EUR

Spolufinancovanie BSK: 5%, 27 731,91 EUR

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov;
Odbor zdravotníctva

Aktuálny stav:

Podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok 30.12.2021

Operačný program Kvalita životného prostredia

Adaptácia Národnej kultúrnej pamiatky Sýpka Čunovo na envirovzdelávacie centrum

Základné informácie: Cieľom projektu je rozvoj dlhodobu udržateľných environmentálnych vedomostí, zručností a zmeny správania ľudí prostredníctvom interaktívnej prezentácie o adaptačných opatreniach na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území Bratislavského kraja, ktorý priamo koreluje so špecifickým cieľom výzvy 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy a zameraním výzvy "Podpora budovania environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy". Prínosom projektu je zachovanie historickej hodnoty predmetného objektu Sýpky v súlade s aktuálnymi požiadavkami územia na riešenie dopadov klimatickej zmeny. Predmetom predkladaného projektu je 3. etapa celkového zámeru vybudovania Ekocentra Čunovo – rekonštrukcia NKP Sýpka Čunovo a jej adaptácia na ekocentrum. Sýpka bude funkčne a prevádzkovo dopĺňať činnosť envirovzdelávacieho centra (ekocentra) v objekte Kaštieľa a v okolitej záhrade. V objekte vznikne interaktívna expozícia zameraná na adaptačné opatrenia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy v regióne, doplnená o konferenčné priestory, slúžiace pre vzdelávacie programy.

Aktivity BSK:

1. Zriadenie environmentálneho centra za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy.
2. informačné aktivity v oblasti adaptácie na zmenu klímy

Relevantné cieľové skupiny:

Cieľovou skupinou projektu sú rodiny s deťmi, školopovinné deti a mládež, domáci a zahraniční návštevníci, inštitúcie EVVO (environmentálne vzdelávanie, výchova a osвета).

Výstupy projektu:

1. Zrekonštruovaná národná kultúrna pamiatka NKP Sýpka Čunovo s výrazným znížením spotreby neobnoviteľných zdrojov energie prostredníctvom obnoviteľného zdroja na prevádzku priestorov (tepelné čerpadlo, slúžiace na vykurovanie priestorov)
2. Zriadené konferenčné priestory a interaktívna expozícia, zameraná na zvýšenie povedomia v spoločnosti o adaptačných opatreniach na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. S tým súvisí rozvoj vedomostí, zručností a zmien správania ľudí vedúcich k zodpovednému environmentálnemu správaniu so zreteľom na súčasný a budúci stav prírodných zdrojov a negatívnych dopadov zmeny klímy.
3. ochrana riešenej oblasti (areál Ekocentra vrátane Kaštieľa a záhrady) pred príválovými povodňami a záplavami (vybudovanie dažďovej kanalizácie, akumulčných a vsakovacích nádrží a uličných vpustov), závlahová sebestačnosť prostredia (využívanie odvedenej vody do akumulčných a vsakovacích nádrží, následne využívané na zavlažovanie vegetácie v areáli počas obdobia sucha).

Rozpočet projektu: 1 995 784,22 EUR

Spolufinancovanie BSK: 5%, 99 789,21 EUR

Trvanie projektu: 03/2022 - 10/2023

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OSÚRaRP_10 pod názvom „Ekocentrum Čunovo“.

Aktuálny stav:

- Vypracovaná projektová dokumentácia vrátane výkazu výmer

- Podanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 07/2021, ktorá ešte nebola schválená.
- Vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa 07/2021



Budúci areál Ekocentra

PRIPRAVOVANÉ PROJEKTY

Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická

Základné informácie:

Cieľom projektu je zvýšenie počtu žiakov strednej odbornej školy Polygrafická na praktickom vyučovaní formou vybudovania nových odborných dielní praktického vyučovania, odborných tried teoretického vyučovania a vytvorenie priestorov podobného podnikateľského sektoru. Prostredníctvom projektu sa komplexne zrekonštruuje objekt Budova praktického vyučovania, Energokanál a obstará sa nové materiálne – technické vybavenie do jednotlivých učební teoretického a praktického vyučovania odborných predmetov

Aktivity BSK:

1. Obstaranie a modernizácia materiálne - technického vybavenia odborných pracovísk pre praktické vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax, celoživotné vzdelávanie, jazykových učební, odborných dielní, odborných učební, knižnice, prednáškových a vyučovacích miestností v centre odborného vzdelávania a prípravy, a s tým súvisiace stavebné úpravy objektu Budovy praktického vyučovania;
2. Stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálu, centra odborného vzdelávania a prípravy, strediska odbornej praxe, praktického vyučovania a školského hospodárstva, súvisiacich okrem iného aj so zabezpečením prvkov inkluzívneho vzdelávania a vybavenosťou pre širšiu komunitu centier odborného vzdelávania a prípravy objektu Budovy praktického vyučovania;
3. Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov centra odborného vzdelávania a prípravy, strediska odbornej praxe, praktického vyučovania a školského hospodárstva objektu Budovy praktického vyučovania.

Relevantné cieľové skupiny: Žiaci strednej odbornej školy

Výstup projektu:

Komplexne zrekonštruovaný objekt Budovy praktického vyučovania spolu s novým materiálne – technickým vybavením

Rozpočet projektu: 3 794 452,89 EUR

Spolufinancovanie BSK: 5%, 189 772,64 EUR

Dofinancovanie BSK: 409 562,87 EUR

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov;
Odbor školstva, mládeže a športu, Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 121/2019 zo dňa 08.02.2019.

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OŠMaŠ_5 pod názvom „Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť polygrafie a médií SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava“

Aktuálny stav:

- Podanie projektového zámeru 03/2019
- Podanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 06/2019, ktorý bol pôvodne z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na Prioritnej osi zamietnutý a zaradený do zásobníka náhradných projektov. Na

základe informácií od Riadiaceho orgánu má prísť k realokácii finančných prostriedkov v rámci Operačných programov čím sa umožní financovať tento projekt.

- Aktuálne prebieha príprava podkladov na vyhlásenie verejného obstarávania na stavebné práce, pričom následný nákup a inštalácia materiálo technického vybavenia musí byť ukončený do konca roka 2023.



Operačný program Kvalita životného prostredia

Zelené opatrenia na budove Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Základné informácie: Cieľom projektu je zníženie negatívnych dôsledkov zmeny klímy prostredníctvom zachytenia zrážkovej vody v krajine a rozšírením zelenej infraštruktúry vo vysoko urbanizovanom prostredí hl. m. SR Bratislava. Prostredníctvom vybudovania vegetačnej strechy sa zabezpečí zachytávanie zrážkovej vody, jej zachytenie na mieste dopadu a postupné vyparovanie a ochladzovanie okolitého prostredia ako aj odľahčenie kanalizačnej siete. Okrem adaptácie na zmenu klímy prispeje projekt taktiež k realizácii mitigačných opatrení. Prostredníctvom vybudovania vegetačnej strechy, rozšírením a udržiavaním ďalšej zelenej infraštruktúry prispeje projekt k znižovaniu koncentrácie CO₂ (skleníkový plyn prosievajúci k zmene klímy) vo vzduchu. Rekonštrukciou strechy sa tiež prispeje k skvalitneniu tepelnej izolácie objektu, čím sa zníži energetická náročnosť budovy. Vďaka tomu sa zníži spotreba energie na vykurovanie (a chladenie), a tým aj množstvo emisií emitovaných v procese výroby tepelnej energie.

Aktivity BSK:

1. Realizácia extenzívnej vegetačnej strechy a vegetačnej fasády na budove Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Relevantné cieľové skupiny:

Obyvatelia Bratislavy, domáci a zahraniční návštevníci

Výstupy projektu:

1. Realizácia extenzívnej vegetačnej strechy na budove Úradu Bratislavského samosprávneho kraja
Podpora cyklodopravy v cezhraničnom regióne
2. Realizácia vegetačnej fasády na budove Úradu Bratislavského samosprávneho kraja
3. Zníženie negatívnych dôsledkov zmeny klímy prostredníctvom zachytenia zrážkovej vody v krajine a rozšírením zelenej infraštruktúry vo vysoko urbanizovanom prostredí hl. m. SR Bratislava

Rozpočet projektu: 150 000,00 EUR

Spolufinancovanie BSK: 5%, 7 500,00 EUR

Dofinancovanie BSK: 24 000,00 EUR

Trvanie projektu: 12/2020 - 08/2022

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OSÚRaRP_3 pod názvom „Presadzovanie kľúčových priorít BSK v oblasti regionálneho rozvoja – Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov v zmysle Investičného plánu BSK“.

Aktuálny stav:

- Vypracovaná projektová dokumentácia vrátane výkazu výmer
- Príprava na podanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok Vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa 28.02.2022



Projekt financovaný z vlastných zdrojov BSK

Obnova Malinovského parku

Základné informácie:

Zámerom obnovy je uchovanie pamiatkových hodnôt parku, t. j. revitalizácia historickej zelene a vytvorenie potrebnej infraštruktúry pre posilnenie funkcie verejného priestranstva s akcentom na uplatnenie inovatívnych riešení pri realizácii infraštruktúry (napr. osvetlenie) použitím technológií a postupov šetrných k životnému prostrediu a začlenenie parku do širších zámerov v území s cieľom rozvoja cestovného ruchu.

Aktivity BSK:

1. Úprava terénu v parku
2. Vyčistenie parku
3. Ošetrovanie pôvodných drevín a výsadba
4. Rekonštrukcia vnútroplošných komunikácií a spevnených plôch
5. Osvetlenie v parku

Relevantné cieľové skupiny: návštevníci a obyvatelia obce Malinovo, základné a stredné odborné školy, obyvatelia BSK, návštevníci a turisti BSK

Výstup projektu:

Komplexná obnova národnej kultúrnej pamiatky s prioritou ochrany a obnovy pamiatkovej hodnoty so synergickým efektom rozšírenia funkcionality smerom k rekreácii, oddychu, edukačného využitia a aj vo vzťahu k integrácii do cestovného ruchu.

Rozpočet projektu: 2 500 000,00 EUR,

Trvanie projektu: 9/2018 – 6/2023

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; ; Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č.OCRaK_7 pod názvom „Rekonštrukcia kaštieľa a revitalizácia parku v Malinove“

Aktuálny stav:

- Z dôvodu dlhodobej absencie údržby zelene v Malinovskom parku, boli dreviny v havarijnom stave a vyžadovali si okamžitú asanáciu. Na ochranu zdravia a majetku, prebehol výrub a orez stromov.
- Prebiehajú projekčné práce



Základné informácie:

Zámerom obnovy je uchovanie pamiatkových hodnôt parku, t. j. revitalizácia historickej zelene a vytvorenie potrebnej infraštruktúry pre posilnenie funkcie verejného priestranstva a začlenenie parku do širších zámerov v území s cieľom rozvoja cestovného ruchu.

Aktivity BSK:

1. Úprava terénu v parku
2. Vyčistenie parku
3. Ošetrovanie pôvodných drevín a výsadba
4. Rekonštrukcia vnútroplošných komunikácií a spevnených plôch
5. Reštaurátorské práce

Relevantné cieľové skupiny: návštevníci a obyvatelia mesta Stupava, obyvatelia BSK, návštevníci a turisti BSK

Výstup projektu:

Komplexná obnova národnej kultúrnej pamiatky s prioritou ochrany a obnovy pamiatkovej hodnoty so synergickým efektom rozšírenia funkcionality smerom k rekreácii, oddychu, edukačného využitia a aj vo vzťahu k integrácii do cestovného ruchu.

Rozpočet projektu: 850 000,- EUR

Trvanie projektu: 9/2018 – 4/2023

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor kultúry Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č.OCRaK_8 pod názvom „Pamiatková obnova parku v Stupave“

Aktuálny stav:

- Prebiehajú projekčné práce

Malokarpatský obchvat II. etapa – Prepojenie ciest III/1059 – III/1083 (Chorvátsky Grob – Grinava)

Základné informácie:

Výstavbu prepojenia si vyžiadala dopravná situácia v území. V súčasnej dobe prebieha intenzívna urbanizácia území obcí Chorvátsky Grob, Slovenský Grob, čo má za následok zvýšenie dopravnej záťaže na existujúcej cestnej sieti v území. Existujúca cestná sieť je tvorená v prevažnej miere cestami III. triedy. Problémom je napojenie nových ale i existujúcich urbanizovaných častí obcí na nadradené komunikačné systémy smerom na mesto Bratislava po diaľnici D1. Preto vznikla potreba prepojenia územia na diaľnicu D1 v oblasti Triblavina (stavba "Diaľnica D1 Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina") s výhľadom na prepojenie ciest I/61 a II/502, čím by došlo k zníženiu dopravného zaťaženia na existujúcej cestnej sieti.

Aktivity BSK:

- Vybudovanie nového cestného prepojenia medzi cestou III/1059 (Chorvátsky Grob) a cestou III/1083 (Pezinok – Grinava) .
- Príprava projektovej dokumentácie vo všetkých stupňoch
- Majetkovoprávne vysporiadanie

Relevantné cieľové skupiny: Obyvatelia regiónu, ľudia pracujúci v regióne a návštevníci územia regiónu

Rozpočet projektu: 12 000 000,00 EUR

Trvanie projektu: 2023 – 2025

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov;
Odbor dopravy

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

- Projekt je zaradený do AP BSK č. OD_1 pod názvom „Vybudovanie obchvatu Groby - Pezinok - Modra“

Aktuálny stav:

- Aktuálne prebieha proces posudzovania vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti, pričom predpoklad vydania rozhodnutia o určení rozsahu posudzovania je v rámci 1Q/2020.

Špecializované zariadenie pre dospelé osoby s poruchami autistického spektra - Znievska

Základné informácie:

Zámerom projektu je podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť, ktorý svojou realizáciou prispeje k riešeniu výziev danej oblasti. Podnety nového prostredia a zmena prístupu majú potenciál aktivizovať prijímateľov s poruchami autistického spektra, čím sa očakáva zvýšenie kvality ich života.

Aktivity BSK:

7. Majetkoprávne vyporiadanie nehnuteľnosti s Magistrátom Hl. mesta SR - Bratislava
8. Vyhodenie architektonickej štúdie
9. Vypracovanie projektovej dokumentácie búracích prác a výstavby
10. Búranie práce
11. Výstavba špecializovaného zariadenia

Relevantné cieľové skupiny: prijímatelia sociálnej služby špecializovaného zariadenia, zamestnanci, rodinní príslušníci, komunita – miestni obyvatelia

Výstup projektu:

Na mieste chátrajúcej budovy bývalej materskej školy na Znievskej ulici v Petržalke sa vybuduje moderné zariadenie sociálnych služieb rešpektujúce princípy komunitných sociálnych služieb pre prijímateľov s poruchami autistického spektra. Zariadenie s kapacitou 24 miest bude poskytovať celoročné a ambulantné sociálne služby.

Rozpočet projektu: 3 200 000,00 EUR,

Trvanie projektu: 5/2020 – 5/2023

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor sociálnych vecí; Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č.OSV_3 pod názvom „Podpora vybudovania špecializovaného zariadenia pre osoby s poruchami autistického spektra v dospelom veku (Znievska ul., Bratislava) - PD“

Aktuálny stav:

- Architektonická štúdia na ŠZ pre dospelé osoby s poruchami autistického spektra bola vypracovaná a odovzdaná 09/2020, na základe ktorej sa pripravujú podklady pre vyhlásenie VO na zhotoviteľa projekčnej aj stavebnej činnosti.
- V súčasnosti prebieha proces VO na zhotoviteľa projektovej dokumentácie búracích prác.
- BSK plánuje vyhlásiť VO na projekčné aj stavebné práce zároveň, do 03/22.



LIFE IP

Zlepšenie kvality ovzdušia – LIFE IP

Základné informácie:

Projekt **LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia** sa zameriava na implementáciu konkrétnych opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia a taktiež podporuje vzdelávacie, komunikačné a monitorovacie aktivity zapojených partnerov v oblasti kvality a ochrany ovzdušia a efektívne riadenie vytvorením národnej siete manažérov kvality ovzdušia.

Aktivity BSK:

Zapojením sa BSK do projektu LIFE IP získa finančnú aj kapacitnú podporu pre zriadenie pozície manažéra kvality ovzdušia na obdobie 2022-2027, t.j. na 6 rokov. Manažér kvality ovzdušia bude mať za úlohu koordinovať a zlepšovať aplikáciu riešení na zlepšenie kvality ovzdušia priamo v regióne

Relevantné cieľové skupiny: Hlavným zámerom projektu je podpora efektívneho riadenia kvality ovzdušia s cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia a znížiť vystavenie obyvateľstva škodlivým vplyvom látok znečisťujúcich ovzdušie.

Výstup projektu: personálne zabezpečenie manažéra kvality ovzdušia. Jeho úlohu je koordinovať a zlepšovať aplikáciu riešení na zlepšenie kvality ovzdušia priamo v regióne, a to predovšetkým:

- poskytovaním informácií o vývoji v oblasti kvality ovzdušia na regionálnej a/alebo miestnej úrovni
- monitorovaním plnenia jednotlivých opatrení zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia zahrnutých v Programoch na zlepšenie kvality ovzdušia a podávaním správ príslušnému okresnému úradu v sídle kraja
- návrhom opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia v regióne v súčinnosti so štátnymi inštitúciami, samosprávou, priemyselným sektorom, školstvom, mimovládnyimi organizáciami a verejnosťou
- podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia a zvyšovaním informovanosti v oblasti ochrany a kvality ovzdušia
- zabezpečením implementácie a zavedením konkrétnych opatrení priamo do praxe spolu s prípravou komunikačných stratégií pri zavádzaní nových opatrení do praxe
- priamou pomocou regionálnym a miestnym orgánom pri riešení problémov s kvalitou ovzdušia
- poskytovaním informácií o možnostiach financovania z vnútroštátnych prostriedkov a fondov EÚ (ESIF) a príprava projektov a žiadostí o granty na dostupné prostriedky zamerané na zlepšenie kvality ovzdušia
- prípravou a realizáciou informačných a osvetových kampaní, ako aj vzdelávacích programov - spracovanie informačných materiálov a mediálnych výstupov o kvalite ovzdušia
- vypracovaním a distribúciou informačných materiálov, publikácií a mediálnych prezentácií vrátane zabezpečenia príspevkov v rámci sociálnych médií
- prijímaním písomných podnetov (formulár) od odbornej i laickej verejnosti najmä z oblasti dopravy a vykurovania domácností

Rozpočet projektu: 322 348,20 EUR

Spolufinancovanie BSK (10%): 32 234,82 EUR

Trvanie projektu: 1/2022 – 12/2027

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov;

Súlاد so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OSURaRP_5 pod názvom „LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia“

Aktuálny stav:

- V súčasnosti prebieha proces výberu kandidáta na obsadenie pozície Manažér kvality ovzdušia.



Operačný program Slovensko

Kampus športu a zdravia v Petržalke

Základné informácie:

Zámerom projektu je vybudovanie moderného kampusu športu a zdravia na základe princípov konceptu SMART školy. Súčasťou kampusu bude Spojená škola, Ostredková a relevantní partneri z oblasti športu (Slovenský zväz ľadového hokeja, VK Polície Bratislava), ktorí sa budú finančne podieľať na vybudovaní športovej infraštruktúry. V súčasnosti prebiehajú rokovania ohľadom zapojenia nových partnerov, rovnako ohľadom obsahového nastavenia a fungovania kampusu, ktoré bude kľúčové pre potenciálne čerpanie externých finančných prostriedkov na daný projekt.

Aktivity BSK:

1. Vybudovanie konkurencieschopnej infraštruktúry rešpektujúcej potreby žiakov, študentov a pedagógov Spojenej školy, Ostredková s kompletným zázemím postavené na princípoch SMART školy;
2. Vytvorenie konkurencieschopnej ponuky študijných programov požadovaných partnermi projektu;
3. Vybudovanie infraštruktúry pre potreby partnerov projektu;
4. Vybudovanie verejnej infraštruktúry pri dodržaní zásad bezbariérovosti, energetickej efektívnosti a zelených opatrení s napojením na verejnú dopravu.

Relevantné cieľové skupiny: žiaci, študenti a pedagógovia Spojenej školy, Ostredková; mládežnícki športovci širokého spektra športov; volejbalisti VKP; športová profesionálna i amatérska verejnosť; obyvatelia a návštevníci BSK; súkromný sektor, akademický sektor.

Výstup projektu:

Vybudovanie moderného kampusu športu a zdravia BSK na základe princípov konceptu SMART školy, poskytujúceho adresné služby svojim užívateľom na základe ich individuálnych potrieb v dlhodobom udržateľnom areáli.

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č.OŠMaŠ_10 pod názvom „Kampus športu a zdravia v Petržalke“

Aktuálny stav:

- Prebieha príprava podkladov na predloženie návrhu riešenia zmluvných vzťahov, stavebných činností a detailných parametrov projektu, ktorý bude predložený na rokovanie zastupiteľstva BSK v apríli 2022.



Projekty budovania kampusov

Základné informácie:

Kampusy predstavujú integrované špecializované vzdelávacie centrá, vybudované na základe princípov SMART škôl a pripravujúce absolventov pre potreby a požiadavky 21. storočia. Sú založené jednak na prepájaní jednotlivých stupňov vzdelávania, ale aj na partnerstvách so zamestnávateľmi a akademickým sektorom. V novom programovom období 2021-2027 bude budovanie kampusov kľúčovou investičnou prioritou BSK v oblasti školstva, ktorá má prispieť k racionalizácii, optimalizácii a predovšetkým k skvalitneniu siete stredných škôl v BSK. V súčasnosti sú okrem Kampusu športu a zdravia identifikované 4 ďalšie potenciálne projekty budovania kampusov:

- Zdravotnícky kampus na Borochoch
- Kampus umeleckých škôl Gaudeamus
- Vinársko-ovocinársky kampus v Modre
- Kampus bioenergetiky v Bernolákove

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č.OŠMaŠ_9 pod názvom „Rozvoj konceptu SMART školy“

Aktuálny stav:

- Prebieha príprava podkladov vypracovania ideových zámerov projektov budovania jednotlivých kampusov
- Prebiehajú rokovania s potenciálnymi partnermi a rovnako so štátom, ohľadom previazanosti obsahu jednotlivých projektov so stratégiou inteligentnej špecializácie, ktoré je podmienkou pre čerpanie externých zdrojov z Operačného programu Slovensko

UKONČENÉ PROJEKTY

Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020

Plán udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja

Základné informácie: Hlavným cieľom Plánu udržateľnej mobility je vzájomná koordinácia jednotlivých druhov dopravy za účelom zvýšenia kvality života, zvýšenia bezpečnosti, zníženia stupňa znečistenia ovzdušia, zvýšenia atraktivity mestského prostredia ako aj zabezpečiť finančne účinnú a udržateľnú dopravu osôb a tovarov

Aktivity BSK:

Vypracovanie strategického dokumentu Plán udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja

Relevantné cieľové skupiny: Obyvatelia regiónu, návštevníci územia regiónu, domáci a zahraniční turisti

Výstup projektu:

Strategický dokument Plán udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý bude slúžiť ako základný nástroj na zabezpečenie vyváženého rozvoja dopravného systému v regióne. Určí relevantné prepojenia jednotlivých druhov dopravy tak, aby bola zaistená minimálna potrebná úroveň mobility a určí typ intervencií, ktoré majú byť na nich vykonané (bezpečnosť, rekonštrukcia, modernizácia, integrácia atď.) Zároveň bude strategický dokument slúžiť ako podklad pre financovanie projektov z nasledujúceho programového obdobia.

Rozpočet projektu: 306 000,00 EUR

Spoluфинancovanie BSK: 5%, 15 300,00 EUR

Trvanie projektu: 06/2018 – 03/2021

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov, Odbor dopravy


Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Plán udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 102/2016 zo dňa 21.10.2016

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OD_5 pod názvom „Integrovaný dopravný systém v BK“

Aktuálny stav:

- 08/2019 bola ukončená I. fáza (analytická časť) strategického dokumentu
- 03/2020 bola ukončená II. fáza (navrhová časť) strategického dokumentu
- Dňa 29.3.2021 Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja prijalo uznesenie, ktorým schválilo strategický dokument Plán udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja.



Program spolupráce INTERREG V-A SK-HU 2014-2020

SACRA VELO - sieť cezhraničných cyklistických pútnických cyklotrás v Podunajsku

Základné informácie:

Cieľom projektu „SakraVelo“ je vytvoriť nový a unikátny cezhraničný produkt cestovného ruchu pomocou prezentácie a ponukou bohatého kultúrneho, sakrálného a prírodného dedičstva na území 2 žúp (HU) a 2 krajov (SK) pozdĺž rieky Dunaj na maďarsko-slovenskej hranici. Projekt inovatívnym spôsobom zlučuje prvky cirkevného a aktívneho turizmu, s dosahom na širokú vrstvu ako na lokálnej a regionálnej, tak aj na medzinárodnej úrovni.

Aktivity BSK:

1. Realizácia vybraného úseku cyklotrás (JURAVA II. v dĺžke 4 km na hrádzi Šúrskeho kanála)
2. Vyznačenie a zapojenie 100 km cyklotrás v regióne do novej cezhraničnej pútnickej cyklotrasy SACRA VELO

Relevantné cieľové skupiny: Obyvatelia cezhraničného regiónu, návštevníci územia regiónu, domáci a zahraniční turisti.

Výstupy projektu:

1. Zvýšenie návštevnosti cezhraničného regiónu s využitím udržateľnej dopravy
2. Vytvorenie tematickej turistickej cesty „SACRA VELO“
3. Realizácia 4 km cyklotrasy JURAVA II medzi obcami Vajnory a Ivanka pri Dunaji

Rozpočet projektu: 1 704 060,40 EUR

Rozpočet BSK: 756 021,00 EUR

Spoluufinancovanie BSK: 5 %, t. j. 37 801,05 EUR

Dofinancovanie BSK: 40 768,56 EUR

Trvanie projektu: 11/2017 – 04/2021

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov;
Odbor cestovného ruchu a kultúry

Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „SACRA VELO“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 66/2016 zo dňa 24.06.2016

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OSÚRaRP č. 30 pod názvom „Prepojenia cyklotrás v regióne s EuroVelo 6 a Eurovelo 13 (projekt SACRA VELO)“

Aktuálny stav:

- Stavebné práce na cyklotrase JURAVA II boli ukončené a stavba bola prevzatá dňa 31.01.2019
- V priebehu 3Q 2021 ukončili všetci partneri projektu svoje aktivity a projekt bol oficiálne dňa 16.12.2021 ukončený





Bratislavský
samosprávny
kraj

2022