

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Oddelenie kultúry

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2023	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 15.12.2023	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 15.12.2023
Priorita č.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OK_1	Rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla	<b>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK.</b> Cieľom projektu je <b>zabezpečenie adekvátnej infraštruktúry, materiálno-technického a technologického vybavenia</b> potrebného pre profesionálne fungovanie divadla. Po dlhoročnom úsilí o prípravu rekonštrukcie sa s uvedenými prácami začalo v apríli 2018. Počas realizácie stavebných prác však boli zistené nové skutočnosti, na základe ktorých bola uzavretá Dohoda o ukončení ZoD medzi BSK a zhotoviteľom stavby. Proces výberu nového zhotoviteľa bol uzatvorený 8/2021. Následne bola stavba v roku 2021 odovzdaná zhotoviteľovi DAG Slovakia s.r.o.. Aktuálne sa pracuje na interiéroch budovy, dokončujú sa podlahy a obklady v celej budove. Postupne sa začína pracovať na osadení javiskovej, osvetľovacej a zvukovej techniky.								
			Položku realizácia projektu predstavujú stavebné práce na rekonštrukcii budovy divadla 3 777 133,43€, vrátane technológií.								
			Financovanie: vlastné zdroje BSK Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj- Bratislava Projektový tím BSK: OK, OIČaVO, PO, SM								
			<b>Realizácia projektu</b>	3777	1270	3.3	OIČaVO/ OK/ SM/ PO	12-23	Prieb. Plnený	04-24	Rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla bola zo strany zhotoviteľa - DAG Slovakia dokončená v 4. Q 2023. Boli dokončené stavebné práce na budove a začalo kolaudačné konanie. Taktiež sa pracovalo na obstaraní materiálno-technického vybavenia budovy, s výhľadom ukončenia všetkých prác do 4/2024.
Priorita č.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OK_2	Divadlo Aréna	<b>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK.</b> Divadlo Aréna je jednou z <b>národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve BSK</b> . Budova bola postavená v roku 1899 na mieste pôvodnej otvorenej drevenej arény z roku 1828. Divadlo Aréna patrí svojou tradíciou medzi najstaršie divadlá v Bratislave. Od roku 2002 je divadlo v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. BSK v roku 2022 začalo s celkovou <b>rekonštrukciou budovy</b> . V rámci komplexnej rekonštrukcie Divadla Aréna obnoví BSK <b>elektroinštaláciu, strechu, podlahy, ako aj fasádu budovy</b> . Na javisku bude nainštalovaná <b>nová zvuková, osvetľovacia a projekčná technika</b> . Cieľom revitalizácie je aj otvoriť pozemok divadla návštevníkom a vizuálne ho prepojiť s priľahlým parkom. Aktuálne sa pracuje na osadení podláh v celej budove a príprave na osadenie divadelných technológií.								
			Celkový rozpočet na realizáciu projektu je 9 693 387,01€ z toho sú stavebné práce v sume 6 027 519,71€ a technológie v sume 3 665 867,30€. Projektová dokumentácia je vo výške 694 878,00€.								
			Financovanie: Ministerstvo financií a BSK; vlastné zdroje BSK Miesto realizácie projektu: SK - Bratislavský kraj- Bratislava Projektový tím: OK, OIČaVO, PO, SM								
			<b>Realizácia projektu</b>	9693	6321	3.3	OK/ OIČaVO/ SM	6-23	Prieb. Plnený	04-24	Termín ukončenia stavebných prác sa posunul na 11/2023. Posun termínu spôsobili nečakané komplikácie s vlnutím niektorých priestorov. V 4. Q sa spustil proces kolaudačného konania. Po ukončení stavebných prác sa bude pokračovať na materiálno-technicom vybavení budovy divadla - zariadenie interiéru. Predpokladaný termín ukončenia všetkých prác a dodanie interiérového vybavenia je 4/2024. Na základe upozornenia zhotoviteľa sa realizuje obstarávanie na novú čističku odpadových vôd, ktorá v projekte nebola plánovaná. OK začalo v 4.Q pripravovať projekt exteriéru Divadla Aréna.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Oddelenie kultúry

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2023	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 15.12.2023	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 15.12.2023
Priorita č.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OK_3	Kultúrno-komunitné centrum synagóga Senec	<p>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. V súlade so Stratégiou rozvoja kultúry v BSK na roky 2015-2020 bude obnovená synagóga slúžiť ako multifunkčné kultúrno-spoločenské centrum, rešpektujúc religiózny charakter pamiatky. Vzhľadom k viacerým obmedzeniam (architektonicko-dispozičné, ochrannársko-pamiatkárské, náboženské...), ako aj vzhľadom na potrebu rozšírenia služieb bolo nevyhnutné umiestniť prevádzkové zázemie mimo samotného historického objektu synagógy. Projekt preto počítá s vybudovaním tzv. <b>infopavilónu a multifunkčných priestorov</b> v areáli za synagógou. Projekt počítá aj s <b>intenzívnym využitím areálu synagógy, vrátane in situ prezentácie archeologických nálezov</b> staršieho obytno-rituálneho komplexu. Areál synagógy má byť prístupný verejnosti a má slúžiť na komunitné aktivity, oddych a relax (zeleň) s možnosťou organizovania malých príležitostných kultúrnych podujatí v exteriéri aj v súlade s Memorandom o spolupráci pri obnove a využívaní národnej kultúrnej pamiatky synagógy v Senci medzi BSK a mestom Senec (apríl 2013). Prebieha záverečná fáza projektu expozície židovského kultúrneho dedičstva bratislavského kraja. V roku 2023 sa začne <b>realizácia obnovy židovských rituálnych kúpeľov</b> (Mikve), ktoré sú situované v záhrade za objektom synagógy. Taktiež sa bude realizovať <b>projekt komunitnej záhrady</b>. V roku 2023 sa pripraví <b>obsahová náplň nového kultúrno-kreatívneho centra</b> a spustí sa činnosť širokého spektra aktivít (umelecké, osvetové, vzdelávacie, komunitné).</p> <p>Celkový rozpočet na realizáciu projektu je vo výške 2 433 743,00 €, z čoho projektová dokumentácia predstavuje sumu 19 980,00 €, stavebné práce sumu 2 182 123,00 € a interiéry synagógy 231 640,00€.</p> <p>Financovanie: vlastné zdroje BSK Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Senec Projektový tím BSK: OIČaVO, OK, SM</p>								
			<p><b>Prípravné práce</b></p> <p>- vypracovanie štruktúry a obsahov, realizácia širokého spektra aktivít (umelecké, vzdelávacie, osvetové, komunitné)</p> <p>- architektonická štúdia, rekonštrukcia Mikve - 4/23</p> <p>- projektová dokumentácia, rekonštrukcia Mikve - 6/23</p> <p>- projektová dokumentácia, záhrada - 3/23</p>	470	250	10/3.3	OIČaVO/OK/SM	12-23	Prieb. Plnený	12-24	Je vypracovaný ideový projekt obsahového fungovania synagógy. Expozícia je vo výrobné fáze technických konštrukcií.Práce pokračujú na vizuálnom stvárnení expozície židovského kultúrneho dedičstva. Čaká sa na kolaudačné rozhodnutie a následne prebehne postupná inštalácia expozície, interiérového vybavenia a zabezpečenie IKT vybavenia a koncertného krídla Intenzívne sa pracuje na budúcej podobe rekonštrukcie Mikve v spolupráci s KPÚ Bratislava, Ústredným zväzom židovských náboženských obcí v SR a Fakultou architektúry STU a následne sa pristúpi k riešeniu architektonickej štúdie a projektovej dokumentácie. Záhrada za synagógou je rozšírená o susednú parcelu, časť z nej BSK odpredá mestu Senec, pričom sa vytvorí spoločný priestor medzi mestským úradom a záhradou, ktorý prinesie lepšie možnosti na oddych a organizáciu kultúrnych a komunitných akcií pre obyvateľov Senca a jeho návštevníkov. Po ukončení rokovaní sa pristúpi k vypracovaniu projektovej dokumentácie na celkovú revitalizáciu záhrady.
			<b>A. Realizácia projektu synagógy</b>	2433	109	3.3	OIČaVO/ OK/ SM	4-23	Prieb. Plnený	2-24	Prebieha kolaudačné konanie s predpokladaným ukončením 2/2024. 10/2023 bol vysúťažený dodávateľ dokončovacích prác v samotnej budove synagógy s predpokladaným ukončením stavebných prác 12/2023.
			<b>B. Realizácia projektu Mikve</b> (dočasné prekrytie)	29	2	3.3	OIČaVO/ OK/ SM	2-23	Prieb. Plnený	3-24	Čaká sa na stavebné povolenie zo strany Stavebného úradu v Senci, preto sa realizácia dočasného prekrytia presúva na 1. Q 2024.
			<b>C. Realizácia projektu Záhrady</b> (- prvá fáza)	130	58	3.3	OIČaVO/ OK/ SM	9-23	Prieb. Plnený	4-24	Základné úpravy záhrady sa vykonajú v 2. Q 2024.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Oddelenie kultúry

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2023	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 15.12.2023	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 15.12.2023
Priorita Ě.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OK_4	Záchrana kultúrneho dedičstva - rekonštrukcia a nové využitie synagógy vo Sv. Jure	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Zámerom je rekonštrukcia a nové využitie budovy synagógy vo Svätom Jure, patriacej z hľadiska významu medzi najdôležitejšie židovské pamiatky na Slovensku. Okrem architektonickej hodnoty stavby, ktorá je staršieho pôvodu a na synagógu bola prestavaná v roku 1790, je mimoriadne dôležitou aj jej historická hodnota. Dnes je jedinou existujúcou stavbou priamo spojenou so životom významného židovského rabína Chatama Sofera a ako taká má obrovský turistický potenciál. Po rekonštrukcii by mohla plniť kultúrno-vzdelávaciu funkciu prostredníctvom expozícií zameraných na osobu a život Chatama Sofera, židovskej komunity v Malokarpatsku a multietnickej a multikonfesnej histórie Sv. Jura ako príkladu tolerantného spolužitia menšín. Prostredníctvom kreatívneho centra slúžiaceho miestnej komunite by spĺňala aj kultúrno-spoločenskú funkciu. Aktuálne sa hľadajú možnosti získania externých finančných zdrojov v novom programovacom období na roky 2021 – 2027.  Financovanie: Vlastné zdroje BSK, BSK sa tiež bude usilovať o získanie externých zdrojov Miesto realizácie projektu: SK - Bratislavský kraj - Sv. Jur Projektový tím: OIČaVO, OSÚRaRP, OK, PO								
			Prípravné práce ~ prípravná dokumentácia (výskumy, posudky) ~ zámer obnovy a nového využitia - 9/23 ~ projektová dokumentácia - 1/24	106	106	3.3/1.3	OIČaVO/OK/OSÚRaRP	1-24	Prieb. Plnený	3-24	KPÚ v Bratislave vydal 24.10. záväzné stanovisko k ďalšiemu postupu prác. Na základne neho sa musí uskutočniť reštaurátorský výskum a následne reštaurátorské práce. Všetky následné umelecko-remeselné a špecializované remeselné práce prebehnú podľa podmienok stanovených KPÚ. Zámer obnovy a nového využitia synagógy je pripravený.
			Výber zhotoviteľa	0	0	-	OIČaVO/ OSÚRaRP/ OK/	8-24	Prieb. Plnený		Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej.
			Realizácia projektu	1000	0	1.3	OIČaVO/ OSÚRaRP/ OK/	12-26	Prieb. Plnený		Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej.
Priorita Ě.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OK_5	Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií - HERITAGE SK-AT	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK, spolufinancovaný z externých zdrojov. Cieľom projektu je využitie kreatívneho potenciálu cezhraničného regiónu SK-AT na zachovanie a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva prostredníctvom vytvorenia adekvátneho priestorového zázemia a následnej propagácie tvorby zástupcov cieľových skupín. Zároveň v ňom ide aj o zmobilizovanie a zaangažovanie organizácií/ subjektov, ktoré sa podieľajú na rozvoji kultúrneho a prírodného dedičstva, spoločnom vývoji produktov a služieb a súvisiacich vzdelávacích aktivít, celkovo sa dosiahne rozšírenie spoločných cezhraničných ponúk v oblasti cestovného ruchu, voľného času a kultúry. Hlavnými výstupmi projektu na území BSK sú: vytvorenie Kultúrno-kreatívneho centra v obnovenom kaštieli a parku v Modre, vznik digitálno-dokumentačného centra so študovňou v priestoroch kaštiela a adaptovanie priestorov kaštiela pre potreby výstav a podujatí.  Financovanie: Interreg V-A SK-AT, rozpočet BSK v projekte: 2 125 313,46 €, 5% spolufinancovanie BSK: 106 265,67 €. V rámci položky realizácia projektu sú zahrnuté aj ďalšie vlastné zdroje na zabezpečenie prevádzky a udržateľnosti projektu vo výške 582 000,00 € (z čoho 350 000,00 € predstavuje dodatky na nepredvídateľné práce, 120 000,00 € stavebné práce vstupný priestor pred kaštieľom, 22 050,00 EUR na stavebný dozor, autorský dozor a archeologický výskum a 302 000,00 € interiérové vybavenie).  Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj- Modra Projektoví partneri: BSK, MOS Modra, Museumsmanagement NÖ, Kulturvernetzung NÖ, obec Jedenspeigen, Malokarpatské múzeum v Pezinku (strategický) Projektový tím BSK: OSÚRaRP, OK, OIČaVO, SM, PO								
			Výber zhotoviteľa - záhrada -spustenie prác - 02/23	0	0	-	OIČaVO/ OSÚRaRP/ OK/	2-23	Splnený		Zhotoviteľ bol vysúfažený, v 02/2023 sa pristúpilo k podpisu zmluvy.
			Realizácia projektu - záhrada	600	500	1.3	OSÚRaRP/OK	7-23	Splnený		Realizácia rekonštrukcie záhrady bola ukončená a záhrada bola odovzdaná 09/2023.
			Obsahová náplň - založenie, vypracovanie obsahovej náplne, štruktúry a aktivity Kultúrneho a kreatívneho centra BSK zloženého z viacerých oblastí činnosti: vinohradníctvo, digitalizácia a dokumentácia kultúrneho dedičstva, voľnočasové aktivity zamerané na všetky druhy umenia.	456	152	10	OK	Priebežne	Prieb. Plnený		V oblasti kultúrno-spoločenských podujatí MOS priebežne pripravuje nové formáty v rámci zrekonštruovaných priestorov a otvára kaštieľ novým cieľovým skupinám. MOS vstúpilo do OOCR Malé Kaprpaty a vytvorilo podmienky pre organizovanie krajskej súťaže lokálnych vín.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Oddelenie kultúry

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2023	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 15.12.2023	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 15.12.2023
Priorita 2.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OK_5	Presadzovanie kľúčových priorít BSK v oblasti kultúry	Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK. Cieľom kancelárie je vytvoriť priaznivé a motivujúce podmienky pre natáčanie audiovizuálnych diel na území Bratislavského kraja. Realizácia kancelárie prebieha v niekoľkých etapách. Prvá spočíva v sumarizácii lokácií vhodných pre filmovanie na území kraja. Samostatná ponuka lokácií vo vlastníctve BSK. Ďalšou etapou je snaha o vytvorenie spoločných podmienok a zároveň zjednodušenie podmienok pre výrobu audiovizuálnych diel na území BSK (v spolupráci s mestom, obcami a ostatnými zainteresovanými subjektami - elektrárne, odvoz odpadu, a pod.). Posledná etapa zahŕňa priamu alebo nepriamu finančnú pomoc pre filmové produkcie. Kancelária ponúka aj možnosť prezentácie pre rôzne profesie súvisiace s výrobou audiovizuálnych diel, ktoré pôsobia na území kraja (vizážisti, kostyméri, kameramani, strihači a pod.).  Zámerom vzdelávania, ako jednej z oblastí záujmu oddelenia kultúry je podiel na formovaní vzdelanostnej spoločnosti, ktoré vyúsťuje vo vytváraní voľnočasových, komunitných projektov a projektov neformálneho vzdelávania v školách, ale aj vo verejných priestoroch a v kultúrnych zariadeniach patriacich Bratislavskému samosprávnemu kraju, z ktorých sedem má v agende oddelenie kultúry.								
			A. Regionálna filmová kancelária/Regional Film Office	55	15	10	OK	Priebežne	Prieb. Plnený		Vykonal sa prieskum regionálnych filmových kancelárií, ich náplne a realizácie projektov.
			B. Vzdelávanie BSK - koncepcia vzdelávania BSK - 02/23 - realizácia jednotlivých okruhov - 12/23	35	35	10	OK	12-23	Prieb. Plnený	12-24	30. 11. 2023 bola ukončená edukačná aktivita pre pedagógov a študentov v rámci projektu "Pamätáte si ešte?" a následne v mesiaci december boli vyhodnotené najúspešnejšie študentské práce. V mesiaci november sa zrealizovalo podujatie Víkend zatvorených hraníc, ktorým si pripomíname Nežnú revolúciu a obeť železnej opony. Aktivita prebehli v meste Malacky a pod Cyklomostom slobody v Devinskej Novej Vsi. V 4. Q 2023 pokračovali aktivity v zariadeniach DSS: Tančiareň v rámci projektu Pohyb pre všetkých. Boli zabezpečené prostredníctvom OZ Platforma pre súčasný tanec.
Priorita 2.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OK_7	Kreatívny dom Ferdiša Kostku v Stupave	Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Cieľom projektu je rekonštrukcia múzea Ferdiša Kostku v Stupave a inovovanie jeho obsahu v zmysle moderných trendov zvyšovania interaktivity a zapájania návštevníkov do zážitkového procesu. Múzeum pozostáva z dvoch objektov - domu, kde sa tento významný slovenský džbánkár a keramikár narodil, žil a pracoval, a z budovy zvanej brenhaus s pecou na vypaľovanie keramiky. BSK v r. 2017 kúpil nehnuteľnosti susediace s Múzeom Ferdiša Kostku, bez ktorých nie je možná prevádzka a rozvoj múzea (prístupová cesta, rodinný dom). Zámerom je vybudovať stálu expozíciu keramiky p. Kostku. Historické objekty komplexu sú národnou kultúrnou pamiatkou. V roku 2021 bola začatá sanácia múrov, vyspádovanie terénu a ošetrovanie omietok v súlade s rozhodnutím KPÚ. Následne BSK v novembri 2022 vykonal prieskum kontroly aktuálneho stavu zavlňania, aktuálny posudok na návrh sanácie bol predložený KPÚ so žiadosťou o stanovisko v decembri 2022.  Financovanie: Vlastné zdroje BSK/externé zdroje Miesto realizácie projektu: SK - Bratislavský kraj- Stupava Projektový tím BSK: OIČaVO, OK								
			Prípravné práce - prípravná dokumentácia - 3/23 - realizácia projektu sanácie a stabilizácie - 5/23 - projektová dokumentácia (búracie práce a štúdia revitalizácie) - 9/23	56	10	3.3	OK/ OIČaVO	9-23	Prieb. Plnený	03-24	Projekt statickej stabilizácie bol odovzdaný v 3. Q 2023. Stabilizačné práce budú realizované po výbere zhotoviteľa v 1. Q 2024. Ostatné práce sú dočasne utlmené z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie, preto štúdia a zámer využitia budú nasledovať až v neskoršom období.
			Výber zhotoviteľa	0	0	-	OK/ OIČaVO	12-23	Prieb. Plnený		Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej.
			Realizácia projektu	220	0	3.3	OK/ OIČaVO	12-24	Prieb. Plnený		Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej.