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KFuéové kroky implementacie Odpocet klucovych krokov k 15.12.2023

15.12.2023

EUR v tis.
Rozpoéet nar. 2023
Zodpovedni
Termin plnenia
Novy termin plnenia

Projekt je jednou z priorit Programového vyhlasenia BSK. Ciefom projektu je i j infrasf ary, ial ického a ickél y i ého pre pi

p ie divadla. Po dlhoroénom Usili o pripravu rekonstrukcie sa s uvedenymi pracami zacalo v aprili 2018. Pocas realizacie
stavebnych prac viak boli zistené nové skutocnosti, na zaklade ktorych bola uzavretd Dohoda o ukonéeni ZoD medzi BSK a zhotovitefom stavby. Proces vyberu nového zhotovitela bol uzatvoreny 8/2021. Nasledne bola stavba v roku 2021 odovzdana zhotovitefovi DAG Slovakia s.r.o.. Aktualne sa pracuje na interiéroch budovy, dokonéuju sa
podlahy a obklady v celej budove. Postupne sa za¢ina pracovat na osadeni javiskovej, osvetfovacej a zvukovej techniky.

Polozku realizacia projektu predstavuju stavebné prace na rekonstrukcii budovy divadla 3 777 133,43€, vratane technoldgii.

Financovanie: vlastné zdroje BSK

- " : N ‘
Udrsatelny turizmus a | o' | ckenstrukdia Bratislavského | yiesto realizacie: Sk - Bratislavsky kraj- Bratislava
rozmanits kultdra O |bébkového divadla Projektovy tim BSK: OK, OICavO, PO, SM
Rekonstrukcia Bratislavského babkového divadla bola zo strany
- DAG Slovaki koncend v 4. Q 2023. Boli dokonéené
e . 0Iav0/ OK/ SM/ ) ) efa - G Slovakia dol ?ncenav Q 0 3, o.ldo ar!cene
Realizicia projektu 3777 1270 33 PO 12-23 Prieb. Plneny |  04-24  [stavebné prace na budove a zatalo kolauda¢né konanie. Taktie? sa
pracovalo na obstarani materidlno-technického vybavenia budovy, s
vyhladom ukoné&enia vietkych prac do 4/2024.
Projekt je jednou z priorit Programového vyhlasenia BSK. Divadlo Aréna je jednou z ych kultirnych i vo BSK. Budova bola postavend v roku 1899 na mieste pévodnej otvorenej drevenej arény z roku 1828. Divadlo Aréna patri svojou tradiciou medzi najstarsie divadld v Bratislave. Od roku 2002 je divadlo v
zriadovatelskej posobnosti BSK. BSK v roku 2022 zacalo s celkovou rekon3trukciou budovy. V ramci komplexnej rekonstrukcie Divadla Aréna obnovi BSK elektroinstalaciu, strechu, podlahy, ako aj fasddu budovy. Na javisku bude nain3talovana nova zvukova, osvetlovacia a projekéna technika. Cielom revitalizacie je aj otvorit pozemok divadla
navitevnikom a vizualne ho prepojit s prifahlym parkom. Aktualne sa pracuje na osadeni podlah v celej budove a priprave na osoadenie divadelnych technolégii.
Celkovy rozpocet na realizaciu projektu je 9 693 387,01€ z toho su stavebné prace v sume 6 027 519,71€ a technoldgie v sume 3 665 867,30€. Projektova dokumentécia je vo vyske 694 878,00€.
Financovanie: Ministerstvo financii a BSK; vlastné zdroje BSK
Miesto realizacie projektu: SK - Bratislavsky kraj- Bratislava
Priorita ¢.4 ~ Projektovy tim: OK, OI€aVO, PO, SM
Udrzatelny turizmus a él Divadlo Aréna

rozmanita kultdra

Termin ukonéenia stavebnych prac sa posunul na 11/2023. Posun
terminu spbsobili ne¢akané komplikécie s vihnutim niektorych
priestorov. V 4.Q sa spustil proces kolaudacného konania. Po ukonceni
préc sa bude f na materi; i
vybaveni budovy divadla - zariadenie interiéru. Predpokladany termin
ukonéenia vietkych prac a dodanie interiérového vybavenia je 4/2024.
Na zéklade upozornenia zhotovitela sa realizuje obstaravanie na novi
Cistitku odpadovych vdd, ktora v projekte nebola planovana. OK zacalo
v 4.Q pripravovat projekt exteriéru Divadla Aréna.

Realizicia projektu 9693 | 6321 3 0K/ 0ICav0/ SM 6-23 Prieb. Plneny |  04-24
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Projekt je jednou z priorit Programového vyhlasenia BSK. V stlade so Stratégiou rozvoja kultury v BSK na roky 2015-2020 bude obnovena synagéga sluzit ako i Ené kultd & é centrum, res juc religiézny charakter pamiatky. I k viacerym i i i i iéné, ochranar: iatkarske,
nabozenske...), ako aj vzhfadom na potrebu rozsirenia sluzieb bolo nevyhnutné umiestnit prevadzkové zézemie mimo samotného historického objektu synagdgy. Projekt preto pocita s im tzv. i ilénu a multifunkénych priestorov v areali za synagégou. Projekt poéita aj s mtenllvnym vyuzitim areélu synagégy, vratane in situ

prezentécie archeologickych nélezov starsieho obytno-ritudlneho komplexu. Aredl synagégy ma byt pristupny verejnosti a ma sluZit na komunitné aktivity, oddych a relax (zelel) s moZnostou organizovania malych prl\ezltostnych kultarnych poduijati v exteriéri aj v sulade s Memorandom o spolupraci pri obnove a vyuzivani narodnej kultirnej
pamiatky synagdgy v Senci medzi BSK a mestom Senec (april 2013). Prebieha zavereéna faza projektu expozicie 7idovského kultirneho dediéstva bratislavského kraja. V roku 2023 sa zaéne 4

ia obnovy Fi kipefov (Mikve), ktoré st situované v zshrade za objekotom synagdgy. Taktie? sa bude realizovat projekt

j zahrady. V roku 2023 sa pripravi a naplfi nového kultu i centra a spusti sa ¢innost Sirokého spektra aktivit (umelecké, osvetové, vzdelavacie, komunitné).
Celkovy rozpocet na realizaciu projektu je vo vyske 2 433 743,00 €, z ¢oho projektova dokumentacia predstavuje sumu 19 980,00 €, stavebné prace sumu 2 182 123,00 € a interiér synagogy 231 640,00€.
Financovanie: vlastné zdroje BSK

Miesto realizacie: SK - Bratislavsky kraj - Senec
Projektovy tim BSK: 0ICaVO, OK, SM

Je v y ideovy projekt é! ia synagogy.
Expozicia je vo vyrobnej faze technickych konstrukcii.Prace pokraéuju na
vizuélnom stvarneni expozicie Zidovského kultirneho dedicstva.
Caka sa na kolaudaéné rozhodnutle a nasledne prebehne postupna
instaldcia expozicie, interié y ia a cenie IKT
vybavenia a koncertného kridla
Pripravné prace
e . R, e A A A Intenzivne sa pracuje na buducej podobe rekonstrukcie Mikve v
- vypracovanie Struktdry a obsahov, realizécia Sirokého spektra aktivit osvetové, e e e o 0 TS G
- architektonickd Stadia, rekonstrukcia Mikve - 4/23 470 250 10/3.3 01CaVO/OK/SM 12-23 Prieb. Plneny [ 12-24 PolLp!
N . - . e ndboZenskych obci v SR a Fakultou architektdry STU a nasledne sa
- projektova dokumentcia, rekonstrukcia Mikve - 6/23 ) B N
rojektova dokumentacia, zdhrada - 3/23 EHELEH S GEEiiuER JEE e @]
prol v Zéhrada za synagdgou je rozsirena o susednui parcelu, casf znej BSK
odpreda mestu Senec, priom sa vytvori spoloény priestor medzi
mestskym dradom a zahradou, ktory prinesie lepsie moznosti na oddych
a izéciu kultdrnych a itnych akcii pre oby Senca a
Jeho navstevnlkov Po ukonceni rokovani sa pristupi k vypracovaniu
ie na celkovu revitalizaciu zahrady.
Prebieha konanie s y 2/2024.
A. Realizacia projektu synagégy 2433 109 33 0ICaVvo/ 0K/ SM 4-23 Prieb. Plneny 2-24 AR i dadavatel’ CH R S v(samotnej
budove synagégy s pi prac
12/2023.
B. Ref"é‘“ P"'l*fhu Mikve o 2 33 OIEaVO/ 0K/ SM 275 Prieb. pineny | 3-24 Cakd sa na st.a\felbné ;{ovollenie zo strany Sta\febného Gradu v Senci,
- (dogasné prekrytie) preto sa realizacia doc¢asného prekrytia prestva na 1. Q 2024.
C. Realizaci; ktu Zahrad x 3 ¢ 4 4 4 i
i :: ;,;: projektuZshracy 130 58 33 0ICavo/ OK/ SM 9-23 Prieb. Pineny | 424 |Zakladné dpravy zéhrady sa vykonajd v 2. Q 2024.
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Projekt je jednou z priorit Programového vyhlasenia BSK. Zémerom je rekonstrukcia a nové vyu
mimoriadne déleZitou aj jej historicka hodnota. Dnes je jedinou existujicou stavbou priamo spojenou so Zivotom vyznamného Zidovského rabina Chatama Sofera a ako takd ma obrovsky turisticky potenciél. Po rekonstrukcii by mohla pinit kultri avaciu funkciu prostr i expozicii zameranych na osobu a Zivot Chatama Sofera,
sidovskej komunity v Malokarpatsku a multietnickej a multikonfesnej histérie Sv. Jura ako prikladu tolerantného spolusitia mensin. Prostredni kreati centra sl miestnej komunite by spfiiala aj kultirno-spologenski funkciu. Aktualne sa hladaji moznosti ziskania externych finanénych zdrojov v novom programovacom obdobi
na roky 2021 - 2027.

ie budovy synagdgy vo Svitom Jure, patriacej z hfadiska vyznamu medzi najddleitejie idovské pamiatky na Slovensku. Okrem architektonickej hodnoty stavby, ktoré je starieho pévodu a na synagégu bola prestavané v roku 1790, je

Financovanie: Vlastné zdroje BSK, BSK sa tie bude usilovat o ziskanie externych zdrojov
Miesto realizacie projektu: SK - Bratislavsky kraj - Sv. Jur
Projektovy tim: 0ICavO, OSURaRP, OK, PO

Priorita ¢.4 <  |ZAchrana kultd iéstva -
5 P | T PR .
Udrzatelny turizmus a % rekonftrukﬂa anové vyu: e KPU v Bratislave vydal 24.10. zavézné stanovisko k daldiemu postupu
rozmanita kultira synagdgy vo Sv. Jure I p':l,pravn: AR P préc. Na zakladne neho sa musi uskutognif reStauratorsky vyskum a
. ICaV( OR: . asl 3 a ké prace. V3 asl é lecko-r Iné
_ zmer obnovy a nového vyuitia - 9/23 106 106 33/13 0ICaV0/OK/OSURa 124 prieb. pineny | 324 |4 e-dr.|e rest?urators € price. Setky nisl ledné umel ecko-remeselné a
RP $pecializované remeselné prace prebehnu podla podmienok

~ projektova dok técia - 1/24 Vi U
projektovéa dokumentécia - 1/. stanovenych KPU.

Zamer obnovy a nového vyuZitia synagogy je pripraveny.

01CavO/ 0SURaRP/

Realizicia projektu 1000 0 13 oK/ 12-26 Prieb. Plneny Uloha bude priebezne plnené po ukonéeni predchadzajice;.
Projekt je jednou z priorit é asenia BSK, i y z externych zdrojov. Ciefom projektu je vyu: i idl iEného regiénu SK-AT na ie a rozvoj pril éhoa ] I prostredni y i a priestorového zézemia a naslednej propagdcie tvorby
zastupcov ciefovych skupin. Zarover v fiom ide aj o il iea ie organizacii/ subj ktoré sa podielaji na rozvoji kultirneho a prirodného dediéstva, spoloénom vyvoji produktov a sluzieb a stvisiacich vzdelavacich aktivit, celkovo sa dosiahne roziirenie iénych ponuk v oblasti ruchu, volného
Casu a kultdry. Hlavnymi vystupmi projektu na Gzemi BSK st: ie Kultd centra v kastieli a parku v Modre, vznik digitall Eného centra so 3 flou v priestoroch kastiela a adaptovanie priestorov kastiela pre potreby vystav a podujati.
Financovanie: Interreg V-A SK-AT, rozpotet BSK v projekte: 2 125 313,46 €, 5% spolufinancovanie BSK: 106 265,67 €. V ramci poloky realizacia projektu st zahrnuté aj dalsie vlastné zdroje na Eenie prevadzky a udrzatelnosti projektu vo vyske 582 000,00 € (z &oho 350 000,00 € pi jje dodatky na nepredvi  préce, 120 000,00
€ stavebné préce vstupny priestor pred kastiefom, 22 050,00 EUR na stavebny dozor, autorsky dozor a archeologicky vyskum a 302 000,00 € interiérové vybavenie).
Miesto realizcie: SK - Bratislavsky kraj- Modra
Priorita ¢.4 " P siven Projektovi partneri: BSK, MOS Modra, Museumsmanagement NO, Kulturvernetzung NO, obec Jedenspeigen, Malokarpatské mazeum v Pezinku (strategicky)
P | It ozivenie j y tim BSK: OSURaRP, OK, 0ICaVO, SM, PO
Udrzatelny turizmusa | - x tradicii - HERITAGE SK-AT Y
rozmanita kultdra
Re: projektu - e Realizécia rekonstrukcie zdhrady bola ukonéena a zahrada bola
600 500 13 OSURaRP/OK 7-23 Splnen

- zshrada Y pneny odovzdans 09/2023.
s
- zalozenie, vypracovanie obsahovej naplne, Struktury a aktivity Kultirneho a kreativneho centra BSK zlozeného z viacerych oblasti ¢innosti: vinohradnictvo, digitalizacia a 456 152 10 oK Priebeine Prieb. Plneny L y' ) ,v_ 1

an a - o A a a H novym ciefovym skupindm. MOS vstipilo do OOCR Malé Kaprpaty a
dokumentacia kultdrneho dedicstva, volnocasové aktivity zamerané na vetky druhy umenia. . N 5 y . . .

vytvorilo podmienky pre organizovanie krajskej sitaze lokalnych vin.
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Projekty s pioritami Programouého vyhlisenia BSK. Ciefom kanceldrie je wytvorif priaznivé a motivui ienky pre natéZanie audiovizuslnych diel na dzemi Bratislavského kraja. Realizicia kancelérie prebieha v iekolkich etapéch. Prva spotiva v izcif lokécii jch pre fi ie na tzemi kraja. 4 ponuka lokécii

vo vlastnictve BSK. Dalsou etapou je snaha o vy i i a zarover zje i i pre vyrobu iovizud diel na uzemi BSK (v spolupraci s mestom, obcami a y j - elektrarne, odvoz odpadu, a pod.). Posledna etapa zahffia priamu alebo nepriamu finanénti pomoc pre
filmové produkcie. Kancelaria pontika aj moznost prezentécie pre rézne profesie stvisiace s vyrobou audiovizualnych diel, ktoré pésobia na tizemi kraja (vizaisti, kostyméri, kameramani, strihaéi a pod.).

Zsmerom vzdelévania, ako jednej z oblasti zaujmu oddelenia kultdry je podiel na

i, ktoré vyUstuje vo vytvérani volnoasovych, komunitnych projektov a projektov neformalneho vzdelavania v 3kolach, ale aj vo verejnych priestoroch a v kultrnych zariadeniach patriacich Bratislavskému samospravnemu
kraju, z ktorych sedem méa v agende oddelenie kultury.

. . Vykonal sa prieskum regionalnych filmovych kancelarii, ich naplne a
Priorita & A. Regi filmova a/Regional Film Office 55 | 15 10 oK Priebezne | Prieb. Plneny i G il g
riorita .4 o R L realizdcie projektov.
Udriatelny turizmus a 9 |Presadzovanie kiicovych priorit
.y‘ L O  |BSKv oblasti kultary
rozmanita kultdra
30. 11. 2023 bola ukoncena edukaénd aktivita pre pedagégov a
Studentov v ramci projektu ”Pamatéte si e§te?" a nasledne v mesiaci
december boli 3 é prace.
e f i ot e e
- koncepcia vzdeldvania BSK - 02/23 35 35 10 oK 1223 Prieb. Plneny |  12-24 » Ktorym si pripom )
L o opony. Aktivity prebehli v meste Malacky a pod Cyklomostom slobody v
- realizacia jednotlivych okruhov - 12/23 . ) N
Devinskej Novej Vsi.
V 4. Q2023 pokracovali aktivity v zariadeniach DSS: Tanciaref v ramci
projektu Pohyb pre vietkych. Boli zabezpecené prostrednictvom OZ
Platforma pre stéasny tanec.
Projekt je jednou z priorit Programového vyhldsenia BSK. Cielom projektu je rekon3trukcia muzea FerdiSa Kostku v Stupave a inovovanie jeho obsahu v zmysle modernych trendov zvySovania interaktivity a zapajania névstevnikov do zaZitkového procesu. Mizeum pozostava z dvoch objektov - domu, kde sa tento vyznamny slovensky
dzbankar a keramikar narodll il a pracoval, a z budovy zvanej brenhaus s pecou na vypalovanie keramiky. BSK v r. 2017 kupil nehnutelnosti susediace s Mizeom Ferdia Kostku, bez ktorych nie je mozna prevadzka a rozvoj muzea (pristupova cesta, rodinny dom). Zémerom je vybudovat stalu expoziciu keramiky p. Kostku. Historické objekty
st na i V roku 2021 bola zaéata sanacia murov, vyspadovanie terénu a o3etrenie omietok v silade s rozhodnutim KPU. Nasledne BSK v novembri 2022 vykonal prieskum kontrolu aktualneho stavu zavihania, aktualny posudok na navrh sanacie bol prediozeny KPU so Ziadostou o stanovisko v decembri
2022.
Financovanie: Vlastné zdroje BSK/externé zdroje
Miesto realizécie projektu: SK - Bratislavsky kraj- Stupava
Projektovy tim BSK: 0ICSaVO, OK
Priorita ¢.4 ~ |kreativny dom Ferdita Kostk
5 P reativny dom Ferdi3a Kostku v
Udrzatelny turizmus a él Smpavey
rozmanité kultdra T e Projelft statickej stabilizacie _bol odovzdany v 3. Q ZOZ.:i
- pripravna dokumentécia - 3/23 [RIEE [OULER a0z
P p. . ) . P 56 10 33 0K/ OI€avO 9-23 Prieb. Plneny [ 03-24 |Ostatné prace su doasne utimené z dévodu nepriaznivej finanénej
- realizacia projektu sanacie a stabilizacie - 5/23 ) . L . . ;
. . L o A - e situdcie, preto $tudia a zamer vyuZitia budu nasledovat aZ v neskorsom
- projektova dokumentécia (bracie prace a $tudia revitalizacie) - 9/23 obdobi

Realizacia projektu 0K/ OI¢avo Prieb. Plneny Uloha bude priebezne plnend po ukonéeni predchédzajicej.




