

**Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030)**  
**Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia**

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2023	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 15.12.2023	Nový termín plnenia	Odpočít kľúčových krokov k 15.12.2023
Priorita č.8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj regiónu	OÚPGISaŽP_1	Presadzovanie kľúčových priorít BSK v oblasti územného plánovania	Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK, pričom uvedené témy sa riešia dlhodob a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, akademickej obce, neziskovej a súkromnej sféry. Cieľom je <b>zabezpečiť aktuálnosť územného plánu regiónu, predšadzovať priority BSK v oblasti územného plánovania a participovať na procese novelizácie zákona o územnom plánovaní</b> , dosiahnuť lepšiu starostlivosť o dreviny v areáloch vo vlastníctve BSK.								
			A. Prerokovanie a schválenie Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu regiónu - Bratislavský samosprávny kraj	102	38	5	OÚPGISaŽP	12-24	Prieb. Plnený		V zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov prebieha zisťovacie konanie o posudzovaní strategického dokumentu.
			B. Udržiavanie aktualnosti územného plánu regiónu.	N/A	0	5	OÚPGISaŽP	12-27	Prieb. Plnený		Podnety, ktoré neboli predmetom Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu - Bratislavský samosprávny kraj sa sumarizujú a budú predmetom ďalších zmien a doplnkov, resp. Koncepcie územného rozvoja regiónu (KURR) podľa novej stavebnej legislatívy.
			C. Predšadzovať priority BSK v oblasti územného plánovania a participovať na procese tvorby vyhlášok a informačného systému v zmysle nového zákona o územnom plánovaní.	0	0	5	OÚPGISaŽP	12-27	Prieb. Plnený		Participácia na procese tvorby vyhlášok a informačného systému v zmysle nového zákona o územnom plánovaní pokračovala na Úrade pre územné plánovanie a výstavbu SR (ÚpÚPaV) dňa 6.11.2023 k procesu tvorby ďalšej vyhlášky o štandarde a metodike spracovania územnoplánovacej dokumentácie, ktorá nadväzuje na schválenú vyhlášku č. 392/2023 Z.z. o obsahu a spôsobe spracovania územnoplánovacej dokumentácie a o územnoplánovacích podkladoch a všeobecných požiadavkách na priestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie územia.
Priorita č.8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj regiónu	OÚPGISaŽP_2	Mapový portál BSK	Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK. Mapový portál je výsledkom efektívnej práce s priestorovými dátami naprieč odbornými útvarmi na úrade a umožňuje verejnosti prostredníctvom poskytovaných digitálnych služieb s využitím smart technológií aktívne sa zapojiť do diania v regióne BSK a poskytovať informácie verejnosti efektívnym spôsobom. Mapový portál "https://mapy.bratislavskyykraj.sk/" umožňuje na jednom mieste prístup k aktuálnym dátam, ktoré sú výsledkom strategických dokumentov, koncepčných materiálov a pod., ktorých obstarávateľom je BSK.								
			A. Rozvoj webových mapových aplikácií v oblasti územného plánovania, životného prostredia, dopravy, zdravotníctva, školstva, sociálnych vecí, kultúry a cestovného ruchu a správy majetku.	400	17	5	OÚPGISaŽP	12-27	Prieb. Plnený		Najnovším prírastkom do rodiny webových mapových aplikácií BSK je Storymapa - Ekocentrum Čunovo, ktorá Vás prevedie históriou, súčasnosťou a budúcnosťou kaštieľa a jeho náročnou premenou na unikátne vzdelávacie centrum zamerané nie len na environmentálnu výchovu žiakov ale aj širokej verejnosti.
			B. Zdieľanie priestorových údajov v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja	0	0	-	OÚPGISaŽP	12-27	Prieb. Plnený		Priestorové údaje sú zdieľané na https://gis.region-bsk.sk/server/rest/services

**Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030)**  
**Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia**

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2023	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 15.12.2023	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 15.12.2023
Priorita č.8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj regiónu	OÚPGISaŽP_3	Presadzovanie kľúčových priorít BSK v oblasti životného prostredia	Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK, pričom uvedené témy sa riešia dlhodob a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, akademickej obce, neziskovej a súkromnej sféry.								
			A. Dôsledné presadzovanie a uplatňovanie pozícií BSK ukotvených v ÚPN R BSK vo vzťahu k zastaveniu odlesňovania, ochrany vinohradov, ako krajinnotvorného prvku územného kraja, ochrany záberom ornej pôdy, vytváraníu povinných stromoradií a izolačnej zelene, dodržiavaniu a rozširovaniu biokoridorov, postupnej sanácií environmentálných záťaží a k realizácii povinných vodozádržných opatrení	0	0	-	OÚPGISaŽP	12-27	Prieb. Plnený		V rámci bežnej agendy poskytovania odborných stanovísk k posudzovaniu EIA, SEA ako dotknutého samosprávneho kraja, dôsledne presadzuje BSK regulatívy Územného plánu regiónu - Bratislavský samosprávny kraj v znení zmien a doplnkov týkajúcich sa ochrany prírody, krajiny, zložiek životného prostredia (voda, pôda, hospodárenie v lesoch, biodiverzita, podpora a ochrane prvkov ÚSES, chránených území, Natura 2000, sanácia environmentálnych záťaží, požiadaviek na vodzádržné opatrenia a pod).
Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie			B. Spracovanie pasportu zelene v areáloch vo vlastníctve BSK a zabezpečenie jej systematickej starostlivosti	150	30	5	OÚPGISaŽP	12-27	Prieb. Plnený		Odbor ÚP, GIS a ŽP zabezpečuje pasportizáciu a inventarizáciu stromov a drevín na pozemkoch vo vlastníctve BSK prostredníctvom odborne spôsobilých osôb na spracovanie inventarizácie drevín zamestnanej na dohodu o vykonaní práce. Od minulého odpočtu 9/23 bola spracovaná inventarizácia drevín v areáli SPŠE Hálova (97 stromov, 9 kríkových porastov) a boli pripravené podklady (žiadost na výrub, prílohy) pre výrub 6 ks stromov. Zamestnanci Odboru ÚP, GIS a ŽP sa aktívne účastnili pri výrubovom konaní. Na SOŠ Beauty Račianska 105, Bratislava a OA Nevädzová, Bratislava bola poskytnutá zamestnancami konzultácia k údržbe drevín a následne aj spracované podklady pre PHZ na výrub a orez drevín v areáli škôl. Pri výрубе suchého nebezpečného stromu v Štupavskom parku bola poskytnutá súčinnosť pri výрубе, vrátane vypracovania oznámenie o výрубе dreviny v zmysle zákona. Pre DS Donnerova boli vypracované podklady pre PHZ k údržbe drevín v rozsahu všetkých drevín nachádzajúcich sa v areáli. Zamestnanci Odboru boli súčinní pri výkone štátneho dozoru ohľadom výskytu inváznych drevín na pozemkoch BSK na Znievskej 2-4 v MČ Petržalka. V procese prípravy je VO na údržbu drevín v súčinnosti s oddelením správy majetku.
			C. Spracovanie pasportu zelene popri cestách II. a III. triedy a zabezpečenie jej systematickej starostlivosti	100	20	5	OÚPGISaŽP	12-27	Prieb. Plnený		Po dokončení inventarizácie cestnej zelene cesty II/503 Viničné – Senec v celkovej dĺžke 4,1 kilometra – ako modelového príkladu, bola spracovaná pravá strana cesty III_1046 Šenkvice-Blatné (terénny prieskum).

**Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030)**  
**Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia**

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2023	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 15.12.2023	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 15.12.2023
<b>Priorita č.2</b> <b>Kvalitné a udržateľné životné prostredie</b>  <b>Priorita 8</b> <b>Efektívne financovanie a komplexný rozvoj regiónu</b>	OÚPsaŽP_4	Zvyšovanie environmentálneho povedomia a rozvoj siete ekocentier a EVVO v regióne	<b>Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK.</b> Zastupiteľstvo BSK uznesením č. 23/2018 schválilo dokument <b>Koncepcia budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK na obdobie 2018-2025</b> , ktorého cieľom je <b>podpora výučby environmentálnej výchovy a prírodovedných predmetov pre všetky vekové kategórie žiakov a študentov</b> prostredníctvom environmentálno-vzdelávacích centier na území kraja, zvyšovanie environmentálneho povedomia širokej verejnosti prostredníctvom vhodných aktivít a rozvoj služieb v oblasti ekoturizmu. Pre napĺňanie Akčného plánu Koncepcia vznikla na úrade pozícia <b>krajského koordinátora pre ekovýchovu</b> .								
			<b>A. Implementácia Akčného plánu Koncepcie budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK na obdobie 2018-2025.</b> – Organizovanie Ekofóra na území kraja. Konferencia zameraná na prezentovanie Poskytovateľov EVVO v BSK, prezentácia ich aktivít, výmena skúseností a informácií pre verejnosť – systematická podpora EVVO a koordinácia poskytovateľov EVVO v regióne	35	7	5	OÚPGISaŽP	12-25	Prieb. Plnený		Jesenné Ekofórum BSK sa konalo 7.11.2023 v Senci. Spoluorganizátorom sa stalo Mesto Senec. Išlo o najväčšie podujatie v rámci Ekofóra BSK s účasťou 230 žiakov zo stredných a základných škôl okresu Senec.
			<b>B.Zvyšovanie povedomia na základných a stredných školách v oblasti nakladania s odpadmi</b> – Podpora edukácií v opatreniach na predchádzanie vzniku odpadu, zvýšenia podielu separácie a recyklácie, zhodnocovanie komunálneho odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu – Podpora osvetty pri budovaní, rozširovaní a modernizácii kanalizačnej siete vrátane čističiek odpadových vôd v spolupráci s mestami a obcami v záujme ochrany strategicky významných zdrojov pitnej vody	0	0	5	OÚPGISaŽP	12-23	Prieb. Plnený	12-25	Odbor ÚP, GIS a ŽP zabezpečuje aktualizáciu brožúrky - Enviroprogramy pre ZŠ a SŠ v BSK - propagujúcu aktivity poskytovateľov EVVO predchádzanie vzniku odpadu, rozširovanie vedomostí ohľadom biodiverzity, recyklácie, zhodnocovanie odpadu, znečisťovania vody a jej úpravy. Na pravidelnom podujatí Ekofórum vždy rezonujú aj uvedené témy. Aktualizácia brožúry bude k dispozícii k Záverečnej konferencii k Ekocentru Čunovo.
<b>Priorita č.1</b> <b>Udržateľná mobilita</b>  <b>Priorita č.8</b> <b>Efektívne financovanie a komplexný rozvoj regiónu</b>	OÚPsaŽP_5	Podpora rozvoja cyklo dopravy	<b>Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK.</b> Koncepcie územného rozvoja cyklotrás Bratislavského samosprávneho kraja								
			<b>A. Aktualizácia Koncepcie územného rozvoja cyklotrás Bratislavského samosprávneho kraja</b>	0	0	5	OÚPGISaŽP	12-27	Prieb. Plnený		Pri riešení jednotlivých zámerov na budovanie cyklo dopravných trás v Bratislavskom kraji, cyklokoordinátor zbiera dáta, ktoré budú použité pri tretej aktualizácii Koncepcie územného rozvoja cyklotrás BSK. V prvom kvartáli 2024 plánujeme pripraviť online formulár pre obce, mestá a ďalšie subjekty, v ktorom bude možnosť zadať podnety k Aktualizácii č.3 Cyklokoncepce.