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Odpočet kľúčových krokov k 15.12.2023

Realizácia projektu 3777 1270 3.3
OIČaVO/ OK/ SM/ 

PO
12-23 Prieb. Plnený 04-24

Rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla bola zo strany 

zhotoviteľa - DAG Slovakia dokončená v 4. Q 2023. Boli dokončené 

stavebné práce na budove a začalo kolaudačné konanie. Taktiež sa 

pracovalo na obstaraní materiálno-technického vybavenia budovy, s 

výhľadom ukončenia všetkých prác do 4/2024. 

Realizácia projektu 9693 6321 3.3 OK/ OIČaVO/ SM 6-23 Prieb. Plnený 04-24

Termín ukončenia stavebných prác sa posunul na 11/2023. Posun 

termínu spôsobili nečakané komplikácie s vlhnutím niektorých 

priestorov. V 4.Q sa spustil proces kolaudačného konania. Po ukončení 

stavebných prác sa bude pokračovať na materiálno-technickom 

vybavení budovy divadla - zariadenie interiéru. Predpokladaný termín 

ukončenia všetkých prác a dodanie interiérového vybavenia je 4/2024. 

Na základe upozornenia zhotoviteľa sa realizuje obstarávanie na novú 

čističku odpadových vôd, ktorá v projekte nebola plánovaná. OK začalo 

v 4.Q pripravovať projekt exteriéru Divadla Aréna.

Priorita č.4 

Udržateľný turizmus a 

rozmanitá kultúra

Priorita č.4 

Udržateľný turizmus a 

rozmanitá kultúra

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Cieľom projektu je zabezpečenie adekvátnej infraštruktúry, materiálno-technického a technologického vybavenia potrebného pre profesionálne fungovanie divadla. Po dlhoročnom úsilí o prípravu rekonštrukcie sa s uvedenými prácami začalo v apríli 2018. Počas realizácie 

stavebných prác však boli zistené nové skutočnosti, na základe ktorých bola uzavretá Dohoda o ukončení  ZoD medzi BSK a zhotoviteľom stavby. Proces výberu nového zhotoviteľa bol uzatvorený 8/2021. Následne bola stavba v roku 2021 odovzdaná zhotoviteľovi DAG Slovakia s.r.o.. Aktuálne sa pracuje na interiéroch budovy, dokončujú sa 

podlahy a obklady v celej budove. Postupne sa začína pracovať na osadení javiskovej, osvetľovacej a zvukovej techniky.

Položku realizácia projektu predstavujú stavebné práce na rekonštrukcii budovy divadla 3 777 133,43€, vrátane technológií.

Financovanie: vlastné zdroje BSK

Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj- Bratislava

Projektový tím BSK: OK, OIČaVO, PO, SM

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Divadlo Aréna je jednou z národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve BSK. Budova bola postavená v roku 1899 na mieste pôvodnej otvorenej drevenej arény z roku 1828. Divadlo Aréna patrí svojou tradíciou medzi najstaršie divadlá v Bratislave. Od roku 2002 je divadlo v 

zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. BSK v roku 2022 začalo s celkovou rekonštrukciou budovy. V rámci komplexnej rekonštrukcie Divadla Aréna obnoví BSK elektroinštaláciu, strechu, podlahy, ako aj fasádu budovy. Na javisku bude nainštalovaná nová zvuková, osvetľovacia a projekčná technika. Cieľom revitalizácie je aj otvoriť pozemok divadla 

návštevníkom a vizuálne ho prepojiť s priľahlým parkom. Aktuálne sa pracuje na osadení podláh v celej budove a príprave na osoadenie divadelných technológií. 

Celkový rozpočet na realizáciu projektu je 9 693 387,01€ z toho sú stavebné práce v sume 6 027 519,71€ a technológie v sume 3 665 867,30€.  Projektová dokumentácia je vo výške 694 878,00€.

Financovanie: Ministerstvo financií a BSK; vlastné zdroje BSK

Miesto realizácie projektu: SK - Bratislavský kraj- Bratislava

Projektový tím:  OK, OIČaVO, PO, SM
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Rekonštrukcia Bratislavského 

bábkového divadla

Divadlo Aréna
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Odpočet kľúčových krokov k 15.12.2023

Prípravné práce

- vypracovanie štruktúry  a obsahov, realizácia širokého spektra aktivít (umelecké, vzdelávacie, osvetové, komunitné)

- architektonická štúdia, rekonštrukcia Mikve - 4/23

- projektová dokumentácia, rekonštrukcia Mikve - 6/23

- projektová dokumentácia, záhrada - 3/23

470 250 10/3.3 OIČaVO/OK/SM 12-23 Prieb. Plnený 12-24

Je vypracovaný ideový projekt obsahového fungovania synagógy.  

Expozícia je vo výrobnej fáze technických konštrukcií.Práce pokračujú na 

vizuálnom stvárnení expozície židovského kultúrneho dedičstva. 

Čaká sa na kolaudačné rozhodnutie a následne prebehne postupná 

inštalácia expozície, interiérového vybavenia a zabezpečenie IKT 

vybavenia a koncertného krídla

Intenzívne sa pracuje na budúcej podobe rekonštrukcie Mikve v 

spolupráci s KPÚ Bratislava, Ústredným zväzom židovských 

náboženských obcí v SR a Fakultou architektúry STU a následne sa 

pristúpi k riešeniu architektonickej štúdie a projektovej dokumentácie. 

Záhrada za synagógou je rozšírená o susednú parcelu, časť z nej BSK 

odpredá mestu Senec, pričom sa vytvorí spoločný priestor medzi 

mestským úradom a záhradou, ktorý prinesie lepšie možnosti na oddych 

a organizáciu kultúrnych a komunitných akcií pre obyvateľov Senca a 

jeho návštevníkov. Po ukončení rokovaní sa pristúpi k vypracovaniu 

projektovej dokumentácie na celkovú revitalizáciu záhrady. 

A. Realizácia projektu synagógy 2433 109 3.3 OIČaVO/ OK/ SM 4-23 Prieb. Plnený 2-24

Prebieha kolaudačné konanie s predpokladaným ukončením 2/2024. 

10/2023 bol vysúťažený dodávateľ dokončovacích prác v samotnej 

budove synagógy s predpokladaným ukončením stavebných prác 

12/2023. 

B. Realizácia projektu Mikve 

- (dočasné prekrytie)
29 2 3.3 OIČaVO/ OK/ SM 2-23 Prieb. Plnený 3-24

Čaká sa na stavebné povolenie zo strany Stavebného úradu v Senci, 

preto sa realizácia dočasného prekrytia presúva na 1. Q 2024. 

C. Realizácia projektu Záhrady 

- (prvá fáza)
130 58 3.3 OIČaVO/ OK/ SM 9-23 Prieb. Plnený 4-24 Základné úpravy záhrady sa vykonajú v 2. Q 2024. 

Priorita č.4 

Udržateľný turizmus a 

rozmanitá kultúra

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. V súlade so Stratégiou rozvoja kultúry v BSK na roky 2015-2020 bude obnovená synagóga slúžiť ako multifunkčné kultúrno-spoločenské centrum, rešpektujúc religiózny charakter pamiatky. Vzhľadom k viacerým obmedzeniam (architektonicko-dispozičné, ochranársko-pamiatkárske, 

náboženské...), ako aj vzhľadom na potrebu rozšírenia služieb bolo nevyhnutné umiestniť prevádzkové zázemie mimo samotného historického objektu synagógy. Projekt preto počíta s vybudovaním tzv. infopavilónu a multifunkčných priestorov v areáli za synagógou. Projekt počíta aj s intenzívnym využitím areálu synagógy, vrátane in situ 

prezentácie archeologických nálezov staršieho obytno-rituálneho komplexu. Areál synagógy má byť prístupný verejnosti a má slúžiť na komunitné aktivity, oddych a relax (zeleň) s možnosťou organizovania malých príležitostných kultúrnych podujatí v exteriéri aj v súlade s Memorandom o spolupráci pri obnove a využívaní národnej kultúrnej 

pamiatky synagógy v Senci medzi BSK a mestom Senec (apríl 2013). Prebieha záverečná fáza projektu expozície židovského kultúrneho dedičstva bratislavského kraja. V roku 2023 sa začne realizácia obnovy židovských rituálnych kúpeľov (Mikve), ktoré sú situované v záhrade za objekotom synagógy. Taktiež sa bude realizovať projekt 

komunitnej záhrady. V roku 2023 sa pripraví obsahová náplň nového kultúrno-kreatívneho centra a spustí sa činnosť širokého spektra aktivít (umelecké, osvetové, vzdelávacie, komunitné). 

Celkový rozpočet na realizáciu projektu je vo výške 2 433 743,00 €, z čoho projektová dokumentácia predstavuje sumu 19 980,00 €, stavebné práce sumu 2 182 123,00 € a interiér synagógy 231 640,00€. 

Financovanie: vlastné zdroje BSK 

Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Senec

Projektový tím BSK: OIČaVO, OK, SM

Kultúrno-komunitné centrum 

synagóga Senec O
K

_3
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Odpočet kľúčových krokov k 15.12.2023

Prípravné práce

‒ prípravná dokumentácia (výskumy, posudky)

‒ zámer obnovy a nového využitia - 9/23

‒ projektová dokumentácia - 1/24

106 106 3.3/1.3
OIČaVO/OK/OSÚRa

RP
1-24 Prieb. Plnený 3-24

KPÚ v Bratislave vydal 24.10. záväzné stanovisko k ďalšiemu postupu 

prác. Na základne neho sa musí uskutočniť reštaurátorský výskum a 

následne reštaurátorské práce. Všetky následné umelecko-remeselné a 

špecializované remeselné práce prebehnú podľa podmienok 

stanovených KPÚ.

Zámer obnovy a nového využitia synagógy je pripravený. 

Výber zhotoviteľa 0 0 -
OIČaVO/ OSÚRaRP/ 

OK/
8-24 Prieb. Plnený Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej.

Realizácia projektu 1000 0 1.3
OIČaVO/ OSÚRaRP/ 

OK/
12-26 Prieb. Plnený Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej.

Výber zhotoviteľa

- záhrada -spustenie prác - 02/23 0 0 -
OIČaVO/ OSÚRaRP/ 

OK/
2-23 Splnený Zhotoviteľ bol vysúťažený, v 02/2023 sa pristúpilo k podpisu zmluvy. 

Realizácia projektu

- záhrada
600 500 1.3 OSÚRaRP/OK 7-23 Splnený

Realizácia rekonštrukcie záhrady bola ukončená a záhrada bola 

odovzdaná 09/2023. 

Obsahová náplň

- založenie, vypracovanie obsahovej náplne, štruktúry a aktivity Kultúrneho a kreatívneho centra BSK zloženého z viacerých oblastí činností: vinohradníctvo, digitalizácia a 

dokumentácia kultúrneho dedičstva, voľnočasové aktivity zamerané na všetky druhy umenia. 

456 152 10 OK Priebežne Prieb. Plnený

 V oblasti kultúrno-spoločenských podujatií MOS priebežne pripravuje 

nové formáty v rámci zrekonštruovaných priestorov a otvára kaštieľ 

novým cieľovým skupinám. MOS vstúpilo do OOCR Malé Kaprpaty a 

vytvorilo podmienky pre organizovanie krajskej súťaže lokálnych vín.  

Priorita č.4 

Udržateľný turizmus a 

rozmanitá kultúra

Priorita č.4 

Udržateľný turizmus a 

rozmanitá kultúra

O
K

_5 Kultúrno-kreatívne oživenie 

tradícií - HERITAGE SK-AT

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK, spolufinancovaný z externých zdrojov. Cieľom projektu je využitie kreatívneho potenciálu cezhraničného regiónu SK-AT na zachovanie a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva prostredníctvom vytvorenia adekvátneho priestorového zázemia a následnej propagácie tvorby 

zástupcov cieľových skupín. Zároveň v ňom ide aj o zmobilizovanie a zaangažovanie organizácií/ subjektov, ktoré sa podieľajú na rozvoji kultúrneho a prírodného dedičstva, spoločnom vývoji produktov a služieb a súvisiacich vzdelávacích aktivít,  celkovo sa dosiahne rozšírenie spoločných cezhraničných ponúk v oblasti cestovného ruchu, voľného 

času a kultúry. Hlavnými výstupmi projektu na území BSK sú: vytvorenie Kultúrno-kreatívneho centra v obnovenom kaštieli a parku v Modre, vznik digitálno-dokumentačného centra so študovňou v priestoroch kaštieľa a adaptovanie priestorov kaštieľa pre potreby výstav a podujatí.

 

Financovanie: Interreg V-A SK-AT, rozpočet BSK v projekte: 2 125 313,46 €, 5% spolufinancovanie BSK: 106 265,67 €. V rámci položky realizácia projektu sú zahrnuté aj ďalšie vlastné zdroje na zabezpečenie prevádzky a udržateľnosti projektu vo výške 582 000,00 € (z čoho 350 000,00 € predstavuje dodatky na nepredvídateľné práce, 120 000,00 

€ stavebné práce vstupný priestor pred kaštieľom, 22 050,00 EUR na stavebný dozor, autorský dozor a  archeologický výskum a 302 000,00 € interiérové vybavenie). 

Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj- Modra

Projektoví partneri: BSK, MOS Modra, Museumsmanagement NÖ, Kulturvernetzung NÖ, obec Jedenspeigen, Malokarpatské múzeum v Pezinku (strategický) 

Projektový tím BSK: OSÚRaRP, OK, OIČaVO, SM, PO

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Zámerom je rekonštrukcia a nové využitie budovy synagógy vo Svätom Jure, patriacej z hľadiska významu medzi najdôležitejšie židovské pamiatky na Slovensku. Okrem architektonickej hodnoty stavby, ktorá je staršieho pôvodu a na synagógu bola prestavaná v roku 1790, je 

mimoriadne dôležitou aj jej historická hodnota. Dnes je jedinou existujúcou stavbou priamo spojenou so životom významného židovského rabína Chatama Sofera a ako taká má obrovský turistický potenciál. Po rekonštrukcii by mohla plniť kultúrno-vzdelávaciu funkciu prostredníctvom expozícií zameraných na osobu a život Chatama Sofera, 

židovskej komunity v Malokarpatsku a multietnickej a multikonfesnej histórie Sv. Jura ako príkladu tolerantného spolužitia menšín. Prostredníctvom kreatívneho centra slúžiaceho miestnej komunite by spĺňala aj kultúrno-spoločenskú funkciu. Aktuálne sa hľadajú možnosti získania externých finančných zdrojov v novom programovacom období 

na roky 2021 – 2027.

 

Financovanie: Vlastné zdroje BSK, BSK sa tiež bude usilovať o získanie externých zdrojov

Miesto realizácie projektu: SK - Bratislavský kraj - Sv. Jur

Projektový tím:  OIČaVO, OSÚRaRP, OK, PO
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Záchrana kultúrneho dedičstva - 

rekonštrukcia a nové využitie 

synagógy vo Sv. Jure
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Odpočet kľúčových krokov k 15.12.2023

A. Regionálna filmová kancelária/Regional Film Office 55 15 10 OK Priebežne Prieb. Plnený
Vykonal sa prieskum regionálnych filmových kancelárií, ich náplne a 

realizácie projektov.

B. Vzdelávanie BSK 

- koncepcia vzdelávania BSK - 02/23

- realizácia jednotlivých okruhov - 12/23

35 35 10 OK 12-23 Prieb. Plnený 12-24

30. 11. 2023 bola ukončená edukačná aktivita pre pedagógov a 

študentov v rámci projektu "Pamätáte si ešte?" a následne v mesiaci 

december boli vyhodnotené najúspešnejšie študentské práce. 

V mesiaci november sa zrealizovalo podujatie Víkend zatvorených 

hraníc, ktorým si pripomomíname Nežnú revolúciu a obete železnej 

opony. Aktivity prebehli v meste Malacky a pod Cyklomostom slobody v 

Devínskej Novej Vsi. 

V 4. Q 2023 pokračovali aktivity v zariadeniach DSS: Tančiareň v rámci 

projektu Pohyb pre všetkých. Boli zabezpečené prostredníctvom OZ 

Platforma pre súčasný tanec.

Výber zhotoviteľa 0 0 - OK/ OIČaVO 12-23 Prieb. Plnený Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej.

Realizácia projektu 220 0 3.3 OK/ OIČaVO 12-24 Prieb. Plnený Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej.

Priorita č.4 

Udržateľný turizmus a 

rozmanitá kultúra

Priorita č.4 

Udržateľný turizmus a 

rozmanitá kultúra

O
K

_7

Presadzovanie kľúčových priorít 

BSK v oblasti kultúryO
K

_6

Prípravné práce

- prípravná dokumentácia - 3/23

- realizácia projektu sanácie a stabilizácie - 5/23

- projektová dokumentácia (búracie práce a štúdia revitalizácie)  - 9/23

Kreatívny dom Ferdiša Kostku v 

Stupave 

56 3.3 OK/ OIČaVO 9-2310

Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK. Cieľom kancelárie je vytvoriť priaznivé a motivujúce podmienky pre natáčanie audiovizuálnych diel na území Bratislavského kraja. Realizácia kancelárie prebieha v niekoľkých etapách. Prvá spočíva v sumarizácií lokácií vhodných pre filmovanie na území kraja. Samostatná ponuka lokácií 

vo vlastníctve BSK. Ďalšou etapou je snaha o vytvorenie spoločných podmienok a zároveň zjednodušenie podmienok  pre výrobu audiovizuálnych diel na území BSK (v spolupráci s mestom, obcami a ostatnými zainteresovanými subjektami - elektrárne, odvoz odpadu, a pod.). Posledná etapa zahŕňa priamu alebo nepriamu finančnú pomoc pre 

filmové produkcie. Kancelária ponúka aj možnosť prezentácie pre rôzne profesie súvisiace s výrobou audiovizuálnych diel, ktoré pôsobia na území kraja (vizážisti, kostyméri, kameramani, strihači a pod.). 

Zámerom vzdelávania, ako jednej z oblastí záujmu oddelenia kultúry je podiel na formovaní vzdelanostnej spoločnosti, ktoré vyúsťuje vo vytváraní voľnočasových, komunitných projektov a projektov neformálneho vzdelávania v školách, ale aj vo verejných priestoroch a v kultúrnych zariadeniach patriacich Bratislavskému samosprávnemu 

kraju, z ktorých sedem má v agende oddelenie kultúry. 

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Cieľom projektu je rekonštrukcia múzea Ferdiša Kostku v Stupave a inovovanie jeho obsahu v zmysle moderných trendov zvyšovania interaktivity a zapájania návštevníkov do zážitkového procesu. Múzeum pozostáva z dvoch objektov - domu, kde sa tento významný slovenský 

džbánkár a keramikár narodil, žil a pracoval, a z budovy zvanej brenhaus s pecou na vypaľovanie keramiky. BSK v r. 2017 kúpil nehnuteľnosti susediace s Múzeom Ferdiša Kostku, bez ktorých nie je možná prevádzka a rozvoj múzea (prístupová cesta, rodinný dom). Zámerom je vybudovať stálu expozíciu keramiky p. Kostku. Historické objekty 

komplexu sú národnou kultúrnou pamiatkou. V roku 2021 bola začatá sanácia múrov, vyspádovanie terénu a ošetrenie omietok v súlade s rozhodnutím KPÚ. Následne BSK v novembri 2022 vykonal prieskum kontrolu aktuálneho stavu zavĺhania, aktuálny posudok na návrh sanácie bol predložený KPÚ so žiadosťou o stanovisko v decembri 

2022.

Financovanie: Vlastné zdroje BSK/externé zdroje

Miesto realizácie projektu: SK - Bratislavský kraj-  Stupava

Projektový tím BSK: OIČSaVO, OK

Prieb. Plnený 03-24

Projekt statickej stabilizácie bol odovzdaný v 3. Q 2023. 

Stabilizačné práce budú realizované po výbere zhotoviteľa  v 1. Q 2024.

Ostatné práce sú dočasne utlmené z dôvodu nepriaznivej finančnej 

situácie, preto štúdia a zámer využitia budú nasledovať až v neskoršom 

období.


