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Odpočet kľúčových krokov k 21.06.2024

Realizácia projektu 4445 118 1.3
OIČaVO/ OSV/ 

OSÚRaRP
4-24 Prieb.plnený 9-24

RD "ŠZ Častá" - objekt bol odovzdaný do užívania CSS 

MEREMA, prijímatelia sociálnej služby boli presťahovaní do 

objektu;

RD "ŠZ a ZPB Dubová" - v 04/24 bolo vydané kolaudačné 

rozhodnutie,  v objekte sa realizuje interiérové vybavenie;    

"DSS Kráľová"- v 03/24 bolo vydané kolaudačné rozhodnutie 

s podmienkou úpravy záhrady do 10/2024; 

RD "ZPB Modra" - objekt bol kompletne vybavený 

interiérom, pripravuje sa sťahovanie prijímateľov sociálnej 

služby do objektu.

Realizácia projektu 3202 171 1.3
OIČaVO/ OSV/ 

OSÚRaRP
4-24 Prieb.plnený 9-24

RD "ŠZ Račianska" - kolaudačné konanie je ukončené, 

zabezpečujú sa doklady potrebné pre registráciu sociálnej 

služby a začatie prevádzky;

Objekt "ŠZ Strelkova" - prebieha kolaudačné konanie, objekt 

je potrebné zabezpečiť práčovňou.

O
SV

_1

Podpora deinštitucionalizácie 

sociálnych služieb v okrese 

Pezinok (DSS a ZPB MEREMA)

O
SV

_2

Podpora deinštitucionalizácie 

sociálnych služieb v Bratislave 

(DSS a ZPS Rača)

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovanou z externých zdrojov. Jeho cieľom je úplná deinštitucionalizácia zariadenia DSS a ZPB MEREMA. Transformácia fyzického prostredia (novostavby, rekonštrukcia, debarierizácia) je realizovaná v 4 objektoch v Modre-Kráľovej, Dubovej, Častej a Modre. 

Objekty pozostávajú z 2 bytových jednotiek, pričom v každom z nich bude poskytovaná služba pre 6 osôb, v debarierizovanom dome v Modre pre  5 prijímateľov sociálnej služby. Celkovo sa tak vytvorí priestor pre 46 prijímateľov. Ďalším 4 prijímateľom bude poskytovaná sociálna starostlivosť v domácom prostredí.

Zariadenie podporovaného bývania a domov sociálnych služieb Merema bude prvým kompletne transformovaným zariadením v kraji.

Počas projektu boli v uplynulom období realizované nasledovné aktivity:

- kolaudácia novostavby rodinného domu v Častej

- debarierizácia rodinného domu v Modre

 

Financovanie: IROP (EFRR) vo výške 3 913 708,04 EUR, z toho vlastné zdroje BSK: 5 % spolufinancovanie vo výške 195 685,40 EUR; MTV pre všetky 4 objekty vo výške 531 000 EUR; 

Z vlastných zdrojov BSK bola realizovaná debarierizácia objektu a výstavba výťahu v Modre: 98 000 EUR. 

Projektový tím: OSV; OSÚRaRP; OIČaVO; OP; OSM; DSS a ZPB MEREMA

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovanou z externých zdrojov. Jeho cieľom je čiastočná deinštitucionalizácia (DI) zariadenia DSS a ZPS Rača vzhľadom na jeho vysokú kapacitu (236 prijímateľov sociálnej služby - PSS). V budúcnosti bude strategickou úlohou hľadať spôsob DI a transformácie celého 

zariadenia. Proces DI sa zameriava na zvýšenie kvality poskytovania sociálnych služieb, a to predovšetkým prostredníctvom zmeny prístupu a fyzického prostredia, v ktorom je sociálna služba poskytovaná. Zmena prístupu pri poskytovaní sociálnych služieb spočíva v zameraní na konkrétnu cieľovú skupinu (v prípade špecializovaného 

zariadenia na PSS s ochorením z okruhu demencie a v prípade domova sociálnych služieb na PSS s duševnou poruchou), posilňovaní, aktivizácii a rozvoji zručností prijímateľov.

 

Počas projektu boli v uplynulom období realizované nasledovné aktivity:

- ukončené rekonštrukčné práce na Strelkovej

- začatý kolaudačný proces na Strelkovej

- postupné zabezpečenie vybavenia objektov

Financovanie: IROP (EFRR) vo výške1 960 205,46 EUR, z toho vlastné zdroje BSK: 5% spolufinancovanie vo výške 98 010,27 EUR. Projekt predpokladá prefinancovanie z EFRR v nasledujúcich položkách: rekonštrukcia a modernizácia objektu ŠZ Strelkova (I. etapa); investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadenia DSS a ZPS 

Rača vo výške 439 535,20 EUR; opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov. 

Z vlastných zdrojov BSK bude v II. etape realizovaná úprava areálu ŠZ Strelková. 

Projektový tím: OSV; OSÚRaRP; OIČaVO; OSM; PO; DSS a ZPS Rača

Priorita č. 6 

Podpora sociálnej inklúzie a 

dostupná sociálna starostlivosť

Priorita č. 6 

Podpora sociálnej inklúzie a 

dostupná sociálna starostlivosť
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Odpočet kľúčových krokov k 21.06.2024

Výber zhotoviteľa

- výber spracovateľa DRS - 2/24

- zhotoviteľa stavby - 9/24

300 105 1.3
OIČaVO/ OSV/ 

OSÚRaRP 09-24
Prieb.plnený

V 02/2024 bola podpísaná Zmluva o dielo so zhotoviteľom 

projekčných prác a inžinierskej činnosti. Následne sa začali 

realizovať prvé prípravné práce na  dokumentácii pre územné 

rozhodnutie. Súbežne prebiehala komunikácia s Hl. mestom 

SR  Bratislava ohľadom MPV pozemkov, pre potreby 

príjazdovej cesty.

Realizácia projektu 4792 0 1.3
OIČaVO/ OSV/ 

OSÚRaRP
6-26 Prieb.plnený Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej.

Prípravné práce

- vypracovanie DÚR, DSP pre Špecializované zariadenie Záhorská Bystrica - 170 000 EUR
800 170 1.3

OIČaVO/ PO 

OSV/OSÚRaRP
4-24 Prieb.plnený 9-24

Po vypracovaní projektovej dokumentácie, začala od 04/2024 

fáza inžinierskej činnosti na jeden z dvoch plánovaných 

objektov v stupni dokumentácie realizácie stavby. Druhý 

objekt je vo fáze projekčnej činnosti v stupni dokumentácie 

realizácie stavby. Predpokladaný termín ukončenia sa 

očakáva v 09/2024. 

Z dôvodu špecifickosti terénu a následného umiestnenia 

objektov, bolo potrebné zazmluvnenie dodatočných prác a 

činností súvisiacich s prípravou projektového zámeru, čo má 

za následok neočakávané predĺženie stanoveného termínu.

Výber zhotoviteľa

(realizácia stavby)
0 0 -

OIČaVO/OSV/ 

OSÚRaRP
6-24 Prieb.plnený 10-24

Výboer zhotoviteľa je podmienený obdržaním stavebného 

povolenia z investičnej činnosti predchádzajúceho kroku 

prípravných prác a okrem iného získania všetkých 

požadovaných povolení na realizáciu spoločného 

investičného zámeru - inžinierskej siete a spločná 

komunikácia s hl. mestom BA a MČ Záhorská Bystrica. Z toho 

dôvodu sa očakáva predĺženie termínu plnenia.

Realizácia projektu

(stavba + MTV)
8000 8000 1.3

OIČaVO/ OSV/ 

OSÚRaRP
6-26 Prieb.plnený Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej.

O
SV

_3

Podpora vybudovania 

špecializovaného zariadenia pre 

osoby s poruchami autistického 

spektra v dospelom veku 

(Znievska ul., Bratislava)

Podpora transformácie 

sociálnych služieb v DSS a ZpS 

Kaštieľ v StupaveO
SV

_4

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovanou z externých zdrojov. Vybudovanie špecializovaného zariadenia pre dospelé osoby s diagnózou autistického spektra reflektuje akútny nedostatok kapacít v zariadeniach sociálnych služieb v kraji pre túto cieľovú skupinu. Autistické centrum, lokalizované v 

MČ Petržalka na Znievskej ulici, bude postavené na mieste dlhodobo nevyužívaného objektu v havarijnom stave. Zariadenie sociálnych služieb rešpektuje princípy komunitnej formy sociálnej služby, preto budú sociálne služby poskytované v dvoch samostatných budovách, formou celoročnej sociálnej služby s kapacitou 12 prijímateľov a 

formou ambulatnej služby, rovnako s kapacitou 12 prijímateľov sociálnej služby.

Počas projektu boli v uplynulom období realizované nasledovné aktivity:

- podaný a predbežne schválený projektový zámer z Plánu obnovy

- vyhlásená zákazka na projekčné práce

- výmaz neexistujúcej budovy MŠ Znievska 4

- komunikácia s Magistrátom Hl. mesta SR Bratislava o majetkoprávnom vysporiadaní prístupovej cesty

 

Projektový tím: OSV; OSÚRaRP; OIČaVO; OSM; PO

Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením BSK a je spolufinancovaný z externých zdrojov. Cieľom projektu je transformácia DSS a ZpS Kaštieľ v Stupave. Výsledkom uvedeného procesu bude zabezpečenie kvalitnej a dostupnej dlhodobej starostlivosti pre prijímateľov sociálnych služieb v piatich zariadenach integrujúcich sociálnu 

a zdravotnú starostlivosť, tzv. sociálno-zdravotných zariadeniach. Aktuálne sa v DSSaZpS Kaštieľ poskytuje sociálna služba ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím celoročnou formou, s celkovou kapacitou 166 miest. Veľkosť budovy má podiel na pretrvávajúcom modeli poskytovania sociálnej služby inštitucionálnou formou (vysoké 

stropy, množstvo schodísk, spoločné kúpeľne pre mužov a ženy na chodbách....). Ako jediná cesta, ktorá umožní prijímateľom právo na nezávislosť, dôstojnosť, kvalitu života, zdravia a začlenenie do spoločnosti je opustenie súčasných priestorov zariadenia v Kaštieli a poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach komunitného typu.

Počas projektu boli v uplynulom období realizované nasledovné aktivity:

- podaný a predbežne schválený projektový zámer z Plánu obnovy

- ukončená zákazka na projekčné a inžinierské práce 2 stavieb

- zintenzívnenie komunikácie s Magistrátom Hl. mesta SR - Bratislava a MČ Záhorská Bystrica ohľadom spoločných investičných aktivitách areálu SOU elektrotechnické

Nakoľko externé finančné prostriedky sú limitované, BSK plánuje z pôvodných 5 stavieb po 30 prijímateľov zrealizovať 1, najviac 2 v areáli SOU elektrotechnické. 

Financovanie: Plán obnovy a odolnosti SR, vlastné zdroje BSK

Projektový tím: OSV; OSÚRaRP; OIČaVO; OSM; PO

Priorita č. 6 

Podpora sociálnej inklúzie a 

dostupná sociálna starostlivosť

Priorita č. 6 

Podpora sociálnej inklúzie a 

dostupná sociálna starostlivosť
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Odpočet kľúčových krokov k 21.06.2024

A. Podpora kapacít cenovo dostupného ubytovania pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb 3160 160 1.3
OSÚRaRP/OIČaVO/O

SV
12-26 Prieb.plnený

Schválením ostatnej zmeny účelového určenia časti majetku 

DSS a ZPS Rača Zastupiteľstvom BSK, je v objekte na ulici Pri 

vinohradoch 267 celkovo 85 bytových jednotiek, ktoré slúžia 

ako ubytovňa pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb 

v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. 

Pri objekte na Údernickej ulici prebehla komunikácia so 

stavebným úradom MČ Petržalka, kde bolo zistené, že 

funkčné využitie týkajúce sa bytovej výstavby  je v územnom 

pláne mesta "naplnené". BSK poslalo požiadavku vo vzťahu k 

zmenám a doplnkom k územnému plánu a čaká sa na 

vyjadrenie od hl. m. SR ohľadne zaradenia požadovaných 

bodov do zmien a doplnkov územného plánu hl. m. SR 

Bratislava. Prebiehajú rokovania s mestskými časťami o 

možnosti realizácie.

Priorita č. 6 

Podpora sociálnej inklúzie a 

dostupná sociálna starostlivosť

B. Kontinuálne zlepšovanie podmienok zamestnancov sociálnych služieb, vrátane celoživotného vzdelávania, príp. iných benefitov 760 760 11 OSV 12-27 Prieb.plnený

Vzdelávanie - v mesiaci 06/2024 sa konalo pracovné 

stretnutie pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb v 

zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Zástupkyňa MPSVR SR 

informovala o správnom zaraďovaní pracovníkov do 

pracovných pozícií podľa kvalifikačných predpokladov 

potrebných na vykonávanie pracovních činností v oblasti 

sociálnych služieb. V priebehu 05 a 06/2024 sa konal II. ročník 

vzdelávania v oblasti porúch správania sa v dôsledku užívania 

psychotropných látok na témy Práca a komunikácia s 

fyzickými osobami s poruchou správania (syndróm závislosti). 

Šikana na pracovisku. Finančný benefit - mimoriadne 

polročné odmeny pre zamestnancov zariadení sociálnych 

služieb. 

A. Rozšírenie kapacít sociálnych služieb pre ťažko zdravotne postihnuté fyzické osoby, prioritne pre fyzické osoby so závislosťami a s psychiatrickými diagnózami 

- identifikácia vhodných priestorov a vypracovanie ideového zámeru 
N/A 0 11

OIČaVO/ OSV/ 

OSÚRaRP
12-24 Prieb.plnený

Kontinuálne prebieha vyhľadávanie a identifikácia vhodných 

priestorov na realizáciu zámeru.

B. Rozšírenie kapacít sociálnej služby včasnej intervencie 

- identifikácia vhodných priestorov a vypracovanie ideového zámeru 
N/A 0 11

OIČaVO/ OSV/ 

OSÚRaRP
12-24 Prieb.plnený

Aktuálne prebieha bližšia špecifikácia a zameranie 

identifikovaného priestoru pre realizáciu zámeru.

C. Zriadenie prepravnej služby

- materiálno-technické vybavenie

- registrácia sociálnej služby

- príprava zázemia pre poskytovanie služby

N/A 0 11
OIČaVO/ OSV/ 

OSÚRaRP
6-24 Splnený

GAUDEAMUS - ZRK, Mokrohájska cesta 3, Bratislava, v 

spolupráci s OSV ÚBSK zabezpečilo nevyhnutné legislatívne 

podmienky na poskytovanie sociálnej služby - prepravná 

služba, vrátane materálno-technického a personálneho 

zabezpečenia a začalo poskytovať prepravnú službu.

Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením BSK.  Cieľom aktívnej personálnej politiky BSK voči organizáciam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti je udržanie a stabilizácia personálu v zariadeniach sociálnych služieb. 

Cieľom podpory kapacít sociálnych služieb je rozšírenie kapacít pre ťažko zdravotne postihnuté fyzické osoby, prioritne pre fyzické osoby so závislosťami a s psychiatrickými diagnózami . Z hľadiska vývoja dopytu po sociálnych službách podľa zdravotného postihnutia a štruktúry diagnóz prijímateľov  sociálnych služieb v župných 

zariadeniach, začínajú prevládať osoby so závislosťami a/alebo s psychiatrickými diagnózami, táto cieľová skupina, vzhľadom na svoje zdravotné postihnutie vyžaduje vyššie nároky na personál (počet a odbornosť) a aj špecifický prístup, ktorý nie je v súčasnosti možné úplne dosiahnuť pri dodržaní zákonných podmienok na poskytovanie 

sociálnych služieb.

Ďaľším cieľom je rozšírenie kapacít sociálnej služby včasnej intervencie najmä priestorové a personálne rozšírenie sociálnej služby poskytovanej dieťaťu do veku siedmych rokov, ak je jeho vývin ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa, kontinuálne stúpa dopyt po tejto sociálnej službe.

Zriadenie a poskytovanie prepravnej služby pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím odkázané na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzické osoby s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a s obmedzenou schopnosťou orientácie. 

Pilotným poskytovateľom prepravnej služby bude GAUDEAMUS-zariadenie komunitnej rehabilitácie. Cieľovou skupinou budú najmä prijímatelia sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a iné fyzické osoby (obyvatelia kraja) spĺňajúce zákonné podmienky poskytovania tejto sociálnej služby.

Financovanie: externé zdroje/vlastné zdroje

O
SV

_5

Podpora rozvoja ľudského 

kapitálu, t. j. zamestnancov 

sociálnych služieb 

O
SV

_6 Podpora kapacít sociálnych 

služieb

Priorita č. 6 

Podpora sociálnej inklúzie a 

dostupná sociálna starostlivosť

Priorita č. 6 

Podpora sociálnej inklúzie a 

dostupná sociálna starostlivosť
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Odpočet kľúčových krokov k 21.06.2024

Vypracovanie dokumentu 60 60 11 OSV 12-24 Prieb.plnený

OSV ÚBSK v spolupráci so spracovateľom dokumentu 

precizeľuje jednotlivé kapitoly analytickej časti Koncepcie. 

Súčasne OSV ÚBSK pripomienkuje návrh strategickej časti 

dokumentu, ktorú spracovateľ predložil.    

Štúdie, analýzy, aktivity zamerané na osoby ohrozené sociálnym vylúčením - napr. sčítanie ľudí bez domova v spolupráci s hl. m. SR BA, nízkopríjmoví pracujúci a sociálne 

podnikanie
50 50 1.3

OSÚRaRP/ OSV/ 

OIOP
5-24 Prieb.plnený 9-24

V priebehu 06/2024 sa očakáva záverečná správa z výskumu 

a sčítania ľudí bez domova na území mesta Bratislavy v roku 

2023, spracovaná Inštitútom pre výskum práce a rodiny. 

Súčasne prebiehajú rokovania medzi BSK a Inštitútom pre 

výskum práce a rodiny o metodike a postupe sčítania ľudí bez 

domova v bratislavskom kraji. 

Vypracovanie dokumentu je v súlade s Programovým vyhlásením BSK a jeho vypracovanie vyplýva zo zákona o sociálnych službách. Aktuálny dokument Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v podmienkach BSK je platný do konca roka 2023.  Financovanie: aktivita je financovaná z vlastných zdrojov BSK.

Aktivita je v súlade s Programovým vyhlásením BSK a súčasne implementáciou Koncepcie sociálnej inklúzie BSK na roky 2020 - 2030. Pre rozvoj sociálnych služieb je dôležité poznať počty a potreby cieľových skupín, pre ktoré sú sociálne služby určené. Ich zmapovaním  je možné zabezpečiť zlepšenie kvality života skupín obyvateľstva 

najviac ohrozených  sociálnym vylúčením.
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Priorita č. 6 

Podpora sociálnej inklúzie a 

dostupná sociálna starostlivosť

Priorita č.8

 Efektívne financovanie a 

komplexný rozvoj región
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