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Odpočet kľúčových krokov k 21.06.2024

Prípravné práce 

- vypracovanie predprojektovej dokumentácie (PD DUR, DSP, autorský dozor, inžiniering, UR)
1819 990 1.3

OSÚRaRP/ OŠMaŠ/ 

OIČaVO/ PO/ SM
12-25 Prieb. Plnený

Aktuálne prebieha inžinierska činnosť pre zabezpečenie dokumentácie pre územné rozhodnutie. 

DUR bola odovzdaná 06/2024.

Výber zhotoviteľa N/A N/A 1.3
OIČaVO/ OŠMaŠ/ 

OSÚRaRP
8-26 Prieb. Plnený Predpokladaný termín začiatku procesu VO na zhotoviteľa prác je 3Q 2025.

Realizácia projektu

- stavba + MTV
65837 1300 1.3

OIČaVO/ OŠMaŠ/ 

OSÚRaRP
12-29 Prieb. Plnený Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je 4Q 2029.

Prípravné práce

- vypracovanie ideového zámeru

- vypracovanie architektonickej štúdie

- vypracovanie projektovej dokumentácie (DSP, DRS, autorský dozor, inžiniering)

150 90 1.3
OSÚRaRP/ OŠMaŠ/ 

OIČaVO/ PO/ SM
6-25 Prieb. Plnený

Prebieha pasportizácia objektov SOŠ Bernolákovo a následne bude spracovaná architektonická 

štúdia kampusu 

Výber zhotoviteľa N/A N/A 1.3
OSÚRaRP/ OŠMaŠ/ 

OIČaVO/ PO/ SM
10-25 Prieb. Plnený Predpokladaný termín začiatku procesu VO na zhotoviteľa prác je 4Q 2025.

Realizácia projektu

- stavba + MTV
8691 0 1.3

OSÚRaRP/ OŠMaŠ/ 

OIČaVO/ PO/ SM
12-28 Prieb. Plnený Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je 4Q 2028

Priorita č.3

Moderné školstvo, vzdelávanie a 

šport a kvalitná veda, výskum a 

inovácie

Prioritač. 7

 Moderná technická infraštruktúra a 

účinná bezpečnosť obyvateľov

Priorita č.3

Moderné školstvo, vzdelávanie a 

šport a kvalitná veda, výskum a 

inovácie

Prioritač. 7

 Moderná technická infraštruktúra a 

účinná bezpečnosť obyvateľov

Projekt je prioritou Programového vyhlásenia BSK. Cieľom projektu je vybudovanie modernej strednej športovej školy s komplexným zázemím a infraštruktúrou, ktorá bude slúžiť na účely nielen športovej škole, ale aj športovcom z najrôznejších športových odvetví, iným školám s príbuznými odbormi a širokej verejnosti. V 

spolupráci s kľúčovými partnermi bude vybudovaná infraštruktúra poskytovať domovské zázemie pre hokejovú akadémiu a rozvojové centrum volejbalu. Projekt bude realizovaný v zmysle konceptu SMART škôl.

Investičný plán pre rok 2024: 

-  800 000,- eur (vypracovanie PD DUR, DSP) 

- 120 000,- eur (PD primárna infraštruktúra)

- 1 300 000,- eur (SP primárna infraštruktúra - Fiľakovská ulica)

- 70 000,- eur (technický dozor)

Projekt je prioritou Programového vyhlásenia BSK. Cieľom projektu je vybudovanie modernej strednej odbornej školy s komplexným zázemím a infraštruktúrou, v oblasti bioenergetiky a krajinotvorby. Bude slúžiť na systematické formálne vzdelávanie a odbornú prípravu ľudského kapitálu v oblasti energetiky a energetického 

manažmentu v spojení s manažmentom krajiny a s aspektom adaptácie na negatívne dôsledky zmeny klímy. Slúžiť bude žiakom a pedagógom školy, mládežníckym nadšencom a výskumníkom, odborníkom pri prepájaní praxe s teóriou, aj ako pobočka RCUE (Regionálne centrum udržateľnej energetiky).  Projekt bude realizovaný v 

zmysle konceptu SMART škôl.
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Kampus zdravia a športu v 

Petržalke

O
ŠM

aŠ
_2

Kampus bioenergetiky v 

Bernolákove
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Odpočet kľúčových krokov k 21.06.2024

Prípravné práce

- vypracovanie ideového zámeru

- vypracovanie architektonickej štúdie

- vypracovanie predprojektovej dokumentácie (PD DUR, DSP, DRS, autorský dozor, inžiniering)

464 150 1.3
OSÚRaRP/ OŠMaŠ/ 

OIČaVO/ PO/ SM
6-26 Prieb. Plnený

V 01/2024 prebehla pasportizácia (budova internátu) a geodetické zameranie areálu. Momentálne 

prebieha spracovanie architektonickej štúdie s predpokladaným termínom na konci 3.Q.2024

Výber zhotoviteľa N/A N/A 1.3
OSÚRaRP/ OŠMaŠ/ 

OIČaVO/ PO/ SM
10-26 Prieb. Plnený Predpokladaný termín začiatku procesu VO na zhotoviteľa prác je 4Q 2025.

Realizácia projektu

- stavba + MTV
15528 0 1.3

OSÚRaRP/ OŠMaŠ/ 

OIČaVO/ PO/ SM
12-29 Prieb. Plnený Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je 4Q 2028.

Prípravné práce

- vypracovanie PD DSP, DRS
70 70 1.3 OŠMaŠ/ OSÚRaRP 12-24 Prieb. Plnený Aktuálne prebieha vypracovanie projektovej dokumentácie s predpokladaným dodaním 09/2024.

Výber zhotoviteľa

(realizácie stavby)
0 0 1.3 OŠMaŠ/ OSÚRaRP 4-25 Prieb. Plnený Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej.

Realizácia projektu

- stavba + MTV
4248 0 1.3/8 OŠMaŠ/ OSÚRaRP 6-27 Prieb. Plnený Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej.

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovanou z externých zdrojov. Cieľom projektu s názvom "Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Mikovíniho“  je zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní prostredníctvom renovácie 2 verejných budov (rekonštrukcia 

inžinierskych sietí, podláh, vzduchotechniky, zateplenie - zvýšenie energetickej efektívnosti) a obstaraním nového materiálno - technického vybavenia odborných učební, ktoré bude slúžiť 526 žiakom. Jedným z cieľov COVP je umožniť žiakom COVP absolvovanie praxe v prostredí, ktoré je porovnateľné so súkromným sektorom s 

možnosťou následného zapojenia žiakov do vyučovania priamo u zamestnávateľa. 

Členmi projektového tímu budú: OŠMaŠ, OSÚRaRP, OIČaVO, OK, PO, SM. 

Realizácia projektu v ďalšom období bude závisieť od možností financovania (finančné zdroje kohéznej politiky - Program Slovensko).

Projekt je prioritou Programového vyhlásenia BSK. Cieľom projektu je vybudovanie modernej strednej vinárskej a vinohradníckej školy s komplexným zázemím a infraštruktúrou. Bude slúžiť na inovatívne prístupy k vinohradníctvu, vinárstvu, ovocinárstvu, lesohospodárstvu a obhospodarovaniu pôdy v treťom poľnohospodársky 

najvýznamnejšom regióne Slovenskej republiky v kontexte zmeny klímy a s dôrazom na lokálnu ekonomiku, lokálne značky a produkty. Slúžiť bude žiakom a pedagógom školy, mládežníckym nadšencom a výskumníkom, odborníkom pri prepájaní praxe s teóriou, aj zamestnancom ústavu vinárstva a vinohradníctva.  Projekt bude 

realizovaný v zmysle konceptu SMART škôl.

Priorita č.3

Moderné školstvo, vzdelávanie a 

šport a kvalitná veda, výskum a 

inovácie

Prioritač. 7

 Moderná technická infraštruktúra a 

účinná bezpečnosť obyvateľov

Priorita č.3

Moderné školstvo, vzdelávanie a 

šport a kvalitná veda, výskum a 

inovácie

O
ŠM

aŠ
_3

Vinársko - ovocinársky kampus v 

Modre

O
ŠM

aŠ
_4

Rekonštrukcia a investičná 

podpora Centra odborného 

vzdelávania a prípravy pre oblasť 

obchodu a služieb, HA Mikovíniho 

1, Bratislava 
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Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor školstva, mládeže a športu

Priorita PHRSR BSK

2021-2027 

č.
 p

ro
je

kt
u

Názov projektu Kľúčové kroky implementácie

EU
R

 v
 t

is
.

R
o

zp
o

če
t 

n
a 

r.
 2

02
4

P
ro

gr
am

Zo
d

p
o

ve
d

n
í

Te
rm

ín
 p

ln
e

n
ia

St
av

 p
ln

e
n

ia
 k

 

21
.0

6.
2

02
4

N
o

vý
 t

er
m

ín
 p

ln
e

n
ia

Odpočet kľúčových krokov k 21.06.2024

Prípravné práce

- vypracovanie PD DSP, DRS
45 45 1.3 OŠMaŠ/ OSÚRaRP 12-24 Prieb. Plnený Aktuálne prebieha vypracovanie projektovej dokumentácie  s predpokladaným dodaním 07/2024.

Výber zhotoviteľa

(realizácie stavby)
0 0 1.3 OŠMaŠ/ OSÚRaRP 4-25 Prieb. Plnený Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej.

Realizácia projektu

- stavba + MTV
2161 0 1.3/8 OŠMaŠ/ OSÚRaRP 12-26 Prieb. Plnený Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej.

A. Revitalizácia a modernizácia školských areálov vrátane vonkajších športovísk a telocviční 1231 1231 1.3/3.3 OŠMaŠ/OIČaVO 12-24 Prieb. Plnený
Gymnázium Ivana Horvátha - v súčasnoti prebieha príprava podkladov k projektovej dokumentácie 

a v 06/2024 bolo vyhlásené VO na výber zhotoviteľa PD a stavebnách prác. 

Priorita č.3

Moderné školstvo, vzdelávanie a 

šport a kvalitná veda, výskum a 

inovácie

B. Prípravné práce - budovanie integrovaných špecializovaných vzdelávacích centier (kampusov)

- Zdravotnícky kampus Bory - vypracovanie urbanistickej štúdie - 05/24 N/A 0 1.3
OSÚRaRP/ OŠMaŠ/ 

OIČaVO/ PO/
5-24 Prieb. Plnený 8-24

Aktuálne sa vypracováva urbanistická štúdia pre celý areál kampusu. Z dôvodu ukončenia projektu 

v pôvodnom zámere sa termín spracovania predlžuje na 08/2024.

Priorita č.3

Moderné školstvo, vzdelávanie a 

šport a kvalitná veda, výskum a 

inovácie

C. Prípravné práce - identifikácia možností vytvárania a podpory nových COVP

- SOŠ beauty služieb, Račianska 105 Bratislava + SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2 Bratislava N/A 0 1.3
OSÚRaRP/ OŠMaŠ/ 

OIČaVO
12-24 Prieb. Plnený

Vo vzťahu k COVP SOŠ beauty služieb, Račianska 105 Bratislava + SOŠ kaderníctva a vizážistiky, 

Svätoplukova 2 Bratislava, aktuálne prebieha diskusia s viacerými zväzmi zamestnávateľov 

ohľadom budúceho rozvoja a potrieb praxe.

Priorita č.3

Moderné školstvo, vzdelávanie a 

šport a kvalitná veda, výskum a 

inovácie

Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK, pričom ide o budovanie a rozvoj školstva v rámci konceptu SMART školy a podporu jednotlivých funkcií konceptu. V rámci podpory prepájania jednotlivých stupňov a rozvoja funkcie partnerstva ide o budovanie integrovaných špecializovaných vzdelávacích centier 

(kampusov). V prípravnej fáze príde k identifikácii vhodných lokalít a možných zameraní jednotlivých kampusov, analýze stavu existujúcich areálov, budov, podložia, kapacitných možností a pod. a vypracovaniu projektovej dokumentácie. Okrem budovania kampusov je dôležitý aj rozvoj centier odborného vzdelávania a prípravy a 

celoživotného vzdelávania v oblastiach s vysokým hospodárskym významom pre územie BSK. Ráta sa tiež s podporou digitalizácie škôl z hľadiska ich vybavenia, personálnej podpory a nastavenia procesov, a tiež s podporou zdravého stravovania v školských jedálňach. V rámci napĺňania konceptu otvorených školských areálov sa 

okrem nastavenia systému prevádzky športovísk, ráta s revitalizáciou a modernizáciou športovísk v areáloch škôl a telocviční. 

Plánované investície v zmysle Investičného plánu:  

Gymnázium I. Horvátha - 25 000,- eur (projektová dokumentácia - štúdia), 800 000,- eur (stavebné práce a projektová dokumentácia) 12/24

SŠ Pankúchová - 20 000,- eur (projektová dokumentácia a inžiniering), 300 000,- eur (stavebné práce) 12/24

Priorita č.3

Moderné školstvo, vzdelávanie a 

šport a kvalitná veda, výskum a 

inovácie

Rozvoj konceptu SMART školy

O
ŠM

aŠ
_5

Rekonštrukcia a investičná 

podpora Centra odborného 

vzdelávania a prípravy pre oblasť 

informačno-komunikačné 

technológie, SPŠE Hálova 16, 

Bratislava

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovanou z externých zdrojov. Cieľom projektu s názvom "Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Hálova“  je zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní prostredníctvom renovácia 1 verejnej budovy (rekonštrukcia 

inžinierskych sietí, podláh, vodovodných potrubí) a obstaraním nového materiálno - technického vybavenia odborných učební, ktoré bude slúžiť 543 žiakom. Jedným z cieľov COVP je umožniť žiakom COVP absolvovanie praxe v prostredí, ktoré je porovnateľné so súkromným sektorom s možnosťou následného zapojenia žiakov do 

vyučovania priamo u zamestnávateľa. 

Členmi projektového tímu budú: OŠMaŠ, OSÚRaRP, OIČaVO, OK, PO, SM. 

Realizácia projektu v ďalšom období bude závisieť od možností financovania (finančné zdroje kohéznej politiky - Program Slovensko).

O
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Odpočet kľúčových krokov k 21.06.2024

A. Priebežná systematická racionalizácia a optimalizácia siete stredných škôl a študijných odborov, vrátane 

implementácie schválených záverov
N/A N/A - OSÚRaRP/OŠMaŠ priebežne Prieb. Plnený

BSK optimalizuje sieť stredných škôl. Účelom optimalizácie je zvýšenie kvality a efektivity výchovno-

vzdelávacieho procesu na stredných školách so zameraním na COVP. Dňa 31.03.2023 na Z BSK 

prebehla optimalizácia siete stredných škôl, konkrétne išlo o školy (SOŠ Myslenická 1 Pezinok; SOŠ 

Rybničná 59, Bratislava; SOŠ Strečnianska 20, Bratislava; SOŠ Na Pántoch 9, Bratislava). Ďalšia 

etapa optimalizácie siete stredných škôl je plánovaná v rámci realizácie projektov stredoškolských 

kampusov.

A. Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov SŠ (interkulturálne vzdelávanie, jazykové vzdelávanie, DPŠ, rozširujúce 

vzdelávanie, adaptačné vzdelávanie) 
300 300 8 OŠMaŠ 12-24 Prieb. Plnený

BSK financuje náklady na jazykové vzdelávanie, poskytuje príplatok na adaptačné vzdelávanie 

učiteľov, prepláca doplňujúce pedagogické štúdium a rozširujúce štúdium

Priorita č.3

Moderné školstvo, vzdelávanie a 

šport a kvalitná veda, výskum a 

inovácie

B. Podpora kapacít cenovo dostupného ubytovania pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl BSK 3160 160 1.3
OSÚRaRP/OIČaVO/

OŠMaŠ
12-26 Prieb. Plnený

BSK poskytuje zvýhodnené ubytovanie v Školskom internáte na Saratovskej ulici, Pripravuje sa 

rekonštrukcia dvoch objektov (Údernícka ulica a Ivánska cesta) vo vlastníctve BSK, kde sa plánujú 

vytvoriť nájomné byty pre zamestnancov škôl a školských zariadení. 

Pri objekte na Údernickej ulici prebehla komunikácia so stavebným úradom MČ Petržalka, kde bolo 

zistené, že funkčné využitie týkajúce sa bytovej výstavby  je v územnom pláne mesta "naplnené". 

BSK poslalo požiadavku vo vzťahu k zmenám a doplnkom k územnému plánu a čaká sa na 

vyjadrenie od hl. m. SR ohľadne zaradenia požadovaných bodov do zmien a doplnkov územného 

plánu hl. m. SR Bratislava. Prebiehajú rokovania s mestskými časťami o možnosti realizácie. 

Priorita č.3

Moderné školstvo, vzdelávanie a 

šport a kvalitná veda, výskum a 

inovácie

C. Systém benefitov pre pedagógov škôl BSK - príplatky za mimovyučovaciu činnosť, príplatky za vyučovanie v 

bilingválnych a inovatívnych odboroch, príspevok na kúpu ročného celosieťového cestovného lístka, 

teambuildingové aktivity (jarný piknik a vianočná kapustnica)

1100 1100 8 OŠMaŠ 12-24 Prieb. Plnený

BSK naďalej prepláca mimovyučovaciu činnosť, poskytuje príspevok na celosieťový ročný cestovný 

lístok na MHD, prepláca príplatky za vyučovanie v bilingválnych a invatívnych odboroch a 

organizuje teambuildingové aktivity pre učiteľov. 

Priorita č.8

 Efektívne financovanie a 

komplexný rozvoj regiónu

D. Talent office - vyhľadávanie talentov z prostredia základných, stredných a vysokých škôl a nadviazanie 

spolupráce s pracovnou sférou 
N/A 0 - OŠMaŠ 12-24 Prieb. Plnený

Aktuálne prebieha príprava štúdie realizovateľnosti, ktorá pozostáva z vypracovania a overenia 

implementácie konceptu inovačného klastra. Opatrenia inovačného klastra sa budú zameriavať aj 

na aktivity zadefinované v SMART stratégií v časti venovanej „Talent office“.

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK a jeho cieľom je vytvoriť kvalitnú a efektívnu sieť stredných škôl a študijných odborov, aby absolventi našli uplatnenie na trhu práce . 

Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK.  Cieľom je podpora zvyšovania kvalifikácie učiteľov (napr. jazykové kurzy, vzdelávacie kurzy a iné formy vzdelávania), ako aj podpora nájomného bývania pre zamestnancov škôl BSK a nadviazanie spolupráce žiakov s pracovnou sférou.

Priorita č.3

Moderné školstvo, vzdelávanie a 

šport a kvalitná veda, výskum a 

inovácie

Priorita č.3

Moderné školstvo, vzdelávanie a 

šport a kvalitná veda, výskum a 

inovácie

Priorita č.8

 Efektívne financovanie a 

komplexný rozvoj regiónu

O
ŠM

aŠ
_7

Presadzovanie kľúčových priorít 

BSK v oblasti školstva 

O
ŠM

aŠ
_8

Rozvoj stredoškolského 

vzdelávania v Bratislavskom kraji 

a podpora zlepšenia 

spoločenského postavenia učiteľa
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