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Priorita PHRSR BSK

2021-2027 

č.
 p

ro
je

kt
u

Názov projektu Kľúčové kroky implementácie

EU
R

 v
 t

is
.

R
o

zp
o

če
t 

n
a 

r.
 2

0
2

4

P
ro

gr
am

Zo
d

p
o

ve
d

n
í

Te
rm

ín
 p

ln
e

n
ia

St
av

 p
ln

e
n

ia
 k

 2
1

.0
6

.2
0

2
4

N
o

vý
 t

e
rm

ín
 p

ln
e

n
ia

Odpočet kľúčových krokov k 21.06.2024

A. Zvýšenie bezpečnosti na priechodoch pre chodcov 

- zvýšenie bezpečnosti na 5 priechodoch pre chodcov 
N/A 0 6 OD/správca komunikácií 12-24 Prieb. Plnený

Na ceste III/1082 bol opravený priechod pri Malom Raji v Slovenskom Grobe. 

Na ceste II/502 bude upravený priechod v Pezinku - pri reštaurácii Koníček.  

Na ceste  II/501 v obci Lozorno, Jablonovom a v Perneku. 

 B. Vybudovanie cestného obchvatu Malaciek 

- vypracovanie Dokumentácie pre územné rozhodnutie - prepojenie cesty I. triedy  I/2 s plánovanou diaľničnou križovatkou diaľnica D2/cesta II. triedy II/590                                                                                                                                                                                                                                        

 - termín spracovania DUR - 05/24 

- získanie územného rozhodnutia  10/24

6970 122 3.1 OD/správca komunikácií 12-27 Prieb. Plnený

Podľa listu z NDS, a.s. zo dňa 29.4.2024 bola posunutá realizácia križovatky 

Studienka na r. 2031. Súčasťou tejto križovatky bolo aj dopravné napojenie 

obchvatu Malaciek na cestu II/590 okružnou križovatkou. V súčasnosti BSK rokuje 

so spracovateľom PD o dodatku na projektovú dokumentáciu okružnej križovatky 

na ceste II/590 z dôvodu plynulého napojenia obchvatu. Získanie územného 

rozhodnutia predpokladáme na 02/25.

C. Križovatka II/503 s III/1062 v Senci

- majetkovo-právne vysporiadanie - 5/24

- získanie právoplatného stavebného povolenia - 10/24  

- realizácia križovatky - 12/26

11091 1091 3.1 OD/správca komunikácií 12-26 Prieb. Plnený

Od 06/23 je podaná žiadosť na vyvlastnenie pozemkov na OU Bratislava. 1.4.2024 

prešla agenda na Úrad pre územné plánovanie. Po mnohých urgenciách nedošlo 

k zahájeniu vyvlastňovacieho konania. N základe tejto skutočnosti zatiaľ nie je 

možné požiadať o stavebné povolenie bez práva k pozemkom. Nakoľko 

spoločnosť, ktorá spracovávala PD je v konkurze, po ukončení konkurzu budeme 

musieť zahájiť nové VO na dodávateľa PD (DRS potrebná pre výber zhotoviteľa 

stavby). 

D. Rozširovanie cesty II. triedy II/503 v úseku diaľničná križovatka Senec - okružná križovatka Senec

- ukončenie verejného obstarávania na spracovateľa DUR, DSP, DRS vrátane autorského dozoru a inžinieringu - 4/24

- získanie právoplatného územného rozhodnutia - 10/24

- majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov - 2/25

- získanie právoplatného stavebného povolenia - 5/25

- realizácia rozšírenia cesty -12/26

6850 150 6 OD/správca komunikácií 12-26 Prieb. Plnený

Zmluva s dodávateľom projektovej dokumentácie bola podpísaná 9.5.2024.  V 

20.týždni prebehlo vstupné rokovanie so spracovateľom. Termín odovzdania PD 

pre územné konanie podľa Zmluvy je 6 mesiacov.

E. Rekonštrukcia cesty

- Cesta III/1059 Čierna Voda – Chorvátsky Grob, rekonštrukcia (3 km) - 3 680 000 EUR – 12/25 

- Spracovanie DSP + získanie SP 12/24
3680 180 3.1 OD/správca komunikácií 12-25 Prieb. Plnený

V 04/24 prebehlo rokovanie s developerom, ktorý spracováva PD pre stavebné 

povolenie na dve súvisice križovatky ciest III/1059 a III/1082. Po dopracovaní PD 

pristúpime k ďalším čiastkovým úpravám cesty III/1059 v súlade s požiadavkami 

obce Chorvátsky Grob. 

Priorita č.1 

Udržateľná mobilita O
D

_2

Opatrenia na zvyšovanie 

bezpečnosti a plynulosti cestnej 

premávky

F. Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy

- Cesta III_002032-002 Veľké Leváre - Most nad diaľnicou D2 - 775 944 EUR - 12/24

- Cesta III_002050-001 – Most nad diaľnicou D2 v obci Závod - 1 532 965 EUR - 12/24

- Cesta II_503-027 Most cez potok Malina - Jakubov - 203 400 EUR - 12/24   

2512 2512 6 OD/správca komunikácií 12-24 Prieb. Plnený

Zrealizované:  

- most na ceste III/1109 v intraviláne obce  Závod - nadjazd nad diaľnicou D2 

- most na II/503 v Jakubove - cez potok Malina 

- most na II/504 v Budmericiach 

V realizácii: 

- most na II/503 v Kuchyni 

- dva mosty na II/503 na Pezinskej Babe  

- most na III/1100 Veľké Leváre - nadjazd nad diaľnicou

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný zo zdrojov BSK. Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky prostredníctvom budovania obchvatov vybraných miest a obcí, úprav tvarov križovatiek, budovaním osvetlených priechodov pre chodcov a rekonštrukciami mostov a ciest II. a III. triedy. Úpravy tvarov križovatiek, 

vrátane zvislého a vodorovného dopravného značenia pomôžu odstrániť kolízne body v križovatkách a zvýši sa bezpečnosť účastníkov cestnej premávky. Úprava obsahuje návrh geometrického tvaru križovatky, smerovú, príp. výškovú úpravu jazdných pruhov a jednoznačné dopravné značenie.

Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj

Financovanie: vlastné zdroje BSK,

Projektový tím BSK: OD v spolupráci so správcom komunikácií

Priorita č.1 

Udržateľná mobilita

Opatrenia na zvyšovanie 

bezpečnosti a plynulosti cestnej 

premávkyO
D
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Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor dopravy 

Priorita č.1 

Udržateľná mobilita
H. Cyklická obnova vozového parku správcu cestnej siete N/A 1256 6 OD/správca komunikácií 12-27 Prieb. Plnený

Do vozového parku bola zakúpená posypová nadstavba a predná snehová radlica, 

hydraulická vrtná súprava, dopytová svetelná signalizácia pre priechod pre 

chodcov v obci Báhoň. 

Priorita č.1 

Udržateľná mobilita

I. Vybudovanie cestného mosta Záhorská Ves - Angern

- presadzovanie realizácie uskutočniteľného variantu cestného mosta zo strany BSK na základe výsledkov štúdie trasovania a politického rozhodnutia regionálnych autorít
N/A 63 1.3

OD/správca 

komunikácií/OSÚRaRP
12-24 Prieb. Plnený

Na základe spracovanej štúdie vyhodnotil BSK ako realizovateľný iba variant cez 

intravilán obce Záhorská Ves. Dňa 07.03.2024 prebehlo stretnutie s rakúskymi 

partnermi ohľadom možnosti realizácie variantu cez intravilán. BSK spracoval v 

priebehu apríla analýzu nákladov a prínosov, ktorá potvrdila výsledky štúdie. 

Aktuálne prebieha komunikácia medzi partnermi ohľadom ďalšieho postupu 

prác.

Prieb. Plnený

V súlade s investičným plánom boli verejným obstarávaním vysúťažení 

dodávatelia na rekonštrukcie ciest v roku 2024. Rekonštrukcie priebežne 

prebiehajú. 

G. Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy (kompletný zoznam na ďalšie roky sa nachádza v investičnom pláne Správy ciest BSK)

Okres Senec:

- Cesta II/510, II/572 - Most pri Bratislave - 720 972 EUR - 12/24

- Cesta II/510 - Tomášov (intravilán) - 321 615 EUR - 12/24

- Cesta III/1083 - Chorvátsky Grob - Bernolákovo - 1 321 905 EUR - 12/24

- Cesta III/1062 - Veľký Biel - Malý Biel - 1 513 228,73 EUR - 12/24

- Cesta III/1049 - Senec (intravilán I/61 - I/62) - 1 202 706 EUR - 12/24

- Cesta III/1041 - Malinovo - Zálesie - Ivanka pri Dunaji - 1 687 839,62 EUR - 12/24

- Cesta III/1056 - Dunajská Lužná - Kalinkovo - Hamuliakovo - 1 959 438,40 EUR - 12/24

- Cesta III/1054, III/1055 - Dunajská Lužná - 1 046 808 EUR - 12/24

Okres Pezinok:

- Cesta II/502 - Pezinok (intravilán) - 1 916 712 EUR - 12/24

- Cesta II/504 - Modra - Budmerice - 2 641 800,40 EUR - 12/24

Okres Malacky:

- Cesta II/501 - Jablonové - Pernek - 1 632 960 EUR - 12/24

- Cesta II/501 - Kuchyňa, Rohožník - Sološnica - Plavecké Podhradie - Plavecký Mikuláš - 5 847 204 EUR - 12/24

- Cesta II/503 - Kostolište - Jakubov - 2 315 008,80 EUR - 12/24

- Cesta III/1108 - Láb - Plavecký Štvrtok - 966 000 EUR - 12/24

- Cesta III/1169 - Závod - hranice kraja BSK/TTSK - 1 404 000 EUR - 12/24

Zásobníkové projekty (realizácia podmienená získaním kompletnej alokácie vo výške 34,3 milióna EUR):

- Cesta II/501 Lozorno - Jablonové, Pernek - intravilán

- Cesta II/503 Jakubov - Záhorská Ves

- Cesta II/510 Tomášov - Malý Madaras

- Cesta III/1058, cesta III/1057 Dunajská Lužná (odvodnenie)

- Most M1795 - Cesta II/501 Kuchyňa

- Most M3173 - Cesta II/503 Pezinská Baba

- Most M5296 - Cesta II/503 Pezinská Baba

34300 34300 12-246 OD/správca komunikácií
Priorita č.1 

Udržateľná mobilita

Opatrenia na zvyšovanie 

bezpečnosti a plynulosti cestnej 

premávkyO
D
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Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor dopravy 

A. Zabezpečenie tarifného odbavenia cestujúcich na železničných staniciach a na zastávkach na území IDS BK

- vybudovanie elektrických prípojok a osadenie stĺpikov pre označovače na železničných staniciach a zastávkach, kde chýbajú multifunkčné označovače
160 69 7.3 BID/OD 6-24 Prieb. Plnený 10.24

Bola spracovaná PD na osadenie označovačov. Nové označovače sú naskladnené 

u BID a postupne do 6/24 prebieha ich osadzovanie namiesto starých 

označovačov na existujúce stĺpiky. Zvyšné nové označovače, ktoré majú byť 

osadené na staniciach/zastávkach, kde označovače doteraz absentovali, čakajú na 

vybudovanie elektrických prípojok a osadenie stĺpikov (stĺpiky sú dodané). Stavba 

eletrických prípojok a stĺpikov sa očakáva v lete a následne budú osadené 

označovače. Z tohto dôvodu sa ukončenie projektu posúva do 10/2024.

B. Modernizácia dispečerského centra IDS BK

- zabezpečenie zálohy napájania elektrických zariadení dispečerského strediska a zabezpečenie záložného pripojenia k internetovej sieti

- obstaranie veľkorozmerných zobrazovacích zariadení

- modernizácia softvérových komponentov dispečerského centra

150 0 7.3 BID/OD 12-24 Prieb. Plnený

Začiatok realizácie je naplánovaný na rok 2024 v závislosti na vyhlásení výziev na 

predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu 

Slovensko.

C. Rozvoj predajných kanálov IDS BK prostredníctvom zavedenia systému Be-IN/Be-Out

- obstaranie a inštalácia potrebných zariadení do vozidiel VOD a na vybraných dopravných bodoch

- obstaranie softvéru potrebného pre chod služby

2000 0 7.3 BID/OD 12-28 Prieb. Plnený

Začiatok realizácie je naplánovaný na rok 2024 v závislosti na vyhlásení výziev na 

predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu 

Slovensko.

D. Rozvoj predajných kanálov IDS BK prostredníctvom zlepšenia dostupnosti fyzických cestovných dokladov a informácií o verejnej doprave na území IDS BK (komplexné 

predajné automaty max. 20 ks)
1022 0 7.3 BID/OD 12-25 Prieb. Plnený

Začiatok realizácie je naplánovaný na rok 2024 v závislosti na vyhlásení výziev na 

predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu 

Slovensko.

E. Rozvoj informačných systémov na zastávkach v IDS BK (elektronické zastávkové tabule cca. 135 ks) 2060 0 7.3 BID/OD 12-25 Prieb. Plnený

2/2024 začiali prípravné prác na projekte. BID spracovala prehľadný zoznam 

potrieb v rámci územia kraja. Zároveň prebehla konzultácia so zástupcami 

Ministerstva dopravy. Predloženie projektového zámeru na schválenie zo strany 

Rady partnerstva sa predpokladá na 3Q. 2024. Samotná realizácia sa očakáva v 

nasledujúcich dvoch rokoch.

F. Digitalizácia zastávkových označníkov v IDS BK (obrazovky s technológiou e-papier cca. 900 ks) 3240 0 7.3 BID/OD 12-27 Prieb. Plnený

2/2024 začiali prípravné prác na projekte. BID spracovala prehľadný zoznam 

potrieb v rámci územia kraja. Zároveň prebehla konzultácia so zástupcami 

Ministerstva dopravy. Predloženie projektového zámeru na schválenie zo strany 

Rady partnerstva sa predpokladá na 3Q. 2024. Samotná realizácia sa očakáva v 

nasledujúcich dvoch rokoch.

G. Rozvoj doplnkových služieb vo vzťahu Integrovaného dopravného systému BK so systémom záchytných parkovísk (napr. cestovný lístok obsahujúci aj parkovné na 

záchytnom parkovisku)
N/A 0 7.3 BID/OD 12-24 Prieb. Plnený

Začiatok realizácie je naplánovaný na rok 2024 v závislosti na vyhlásení výziev na 

predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu 

Slovensko.

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov ako aj zo zdrojov BSK. Cieľom projektu je zabezpečiť kvalitnú, rýchlu a bezpečnú dopravu na území Bratislavského kraja.

Integrovaný dopravný systém Bratislavského kraja (IDS BK) bol spustený 1.6.2013, pričom posledné rozširovanie sa uskutočnilo dňa 01.08.2019. Cieľom jednotlivých čiastkových projektov je zvyšovanie atraktivity verejnej osobnej dopravy, zvyšovanie počtu prepravených osôb v IDS BK, zlepšenie informovanosti cestujúcich ohľadom možností cestovania v rámci IDS BK ako aj 

zvyšovanie celkovej spokojnosti cestujúcich. 

Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj

Financovanie: vlastné zdroje BSK, Program Slovensko 2021 - 2027

Projektový tím BSK: BID, OD, OSÚRaRP

O
D

_4 Integrovaný dopravný systém v BK
Priorita č.1 

Udržateľná mobilita
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Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor dopravy 

A. Presadzovanie výstavby a modernizácie tratí dráhovej MHD vrátane prvkov preferencie

- predĺženie Ružinovskej radiály k TIOP Ružinov 

- predĺženie Karlovesko – Dúbravskej radiály k TIOP Bory

- modernizácia električkových tratí - Ružinovská radiála 

- modernizácia električkových tratí - Vajnorská radiála 

0 0 - OD/ OSÚRaRP 12-27 Prieb. Plnený

Ružinovská radiála – vydané ÚR na modernizáciu, 10/2023 bola podaná žiadosť o 

SP, konanie bolo prerušené z dôvodu absencie niektorých podkladov, ich finálne 

dodanie momentálne prebieha

Vajnorská radiála – rekonštrukcia Zátišie – Jurajov Dvor – Zlaté Piesky - realizácia 

I. etapy bola ukončená, II. Etapa začala 2/2024 - výluka je plánovaná do 

27.5.2024, následne bude pokračovať rekonštrukcia za plnej prevádzky s 

plánovaným ukončením rekonštrukcie do 30.6.2024.

Priorita č.1 

Udržateľná mobilita

B. Presadzovanie odstránenia kľúčových úzkych miest na železničnej infraštruktúre prostredníctvom modernizácie a rozvoja hlavných železničných tratí a uzlov

- modernizácia /skapacitnenie trate 110 (smer Kúty/Lanžhot CZ),  120 (smer Pezinok), 130 (smer Senec) a 131 (smer Dunajská Streda) vrátane budovania nadchodov, 

podchodov, TIOPov a modernizácie zabezpečovacích zariadení

- elektrifikácia trate Devínska Nová Ves – štátna hranica AT

0 0 - OD/ OSÚRaRP 12-27 Prieb. Plnený

Trať 110 - počas roka 2024 je zavedený výlukový grafikon Bratislava – Kúty - 

očakáva sa začiatok realizácie stavby. Dokončuje sa modernizácia Kúty – št. hr. 

SR/ČR.

Trať 120 – dokončená je rekonštrukcia nástupíšť na žel. zast. Bratislava-

Vinohrady. Z Plánu obnovy a odolnosti je plánované zvýšenie počtu 

zabezpečovacích oddielov v úseku Bratislava-Rača – Trnava – Leopoldov.

Trať 130 – bola ukončená komplexná rekonštrukcia trate v úsekoch Nové Zámky 

– Palárikovo a Tvrdošovce - Trnovec nad Váhom. Dokončená je rekonštrukcia 

nástupíšť na žel. zast. Bratislava-Vinohrady.

Trať 131 – Bratislava – Dunajská Streda – Komárno - pripravuje sa vyhlásenie VO 

na vypracovanie a dodanie zámeru navrhovanej činnosti podľa zákona 24/2006 o 

posudzovaní vplyvov na život. prost. a zabezpečenie súvisiacej činnosti, ktorej 

výsledkom bude zabezpečenie právoplatného záverečného stanoviska.

Trať 100 –  prebieha komplexná rekonštrukcia a elektrifikácia železničnej trate 

medzi Devínskou Novou Vsou a Marcheggom. Začiatok výluky je od 4. marca 

2024.

Priorita č.1 

Udržateľná mobilita

C. Presadzovanie budovania TIOPov 

 územie mesta Bratislava

- Tiop Bory - 7 831 582,72 EUR - 12/2024

- Tiop Vrakuňa - 3 918 059 EUR - 12/2024

- Tiop Ružinov - 7 800 000 EUR - 12/2025

- Tiop Železná Studienka - 3 000 000 EUR - 12/2026

 mimo mesta Bratislava

- prestupný terminál na ŽST. Ivánka pri Dunaji - 1 415 000 EUR - 12/27

- prestupný terminál Bernolákovo – sever - 2 500 000 EUR - 12/27

- rozšírenie a modernizácia autobusovej stanice Senec - 5 500 000 EUR - 12/25

- výstavba autobusového terminálu v obci Budmerice - 3 500 000 EUR - 12/25

- výstavba autobusovej stanice a parkovacieho domu v meste Modra - 4 300 000 EUR - 12/27

- výstavba prestupného terminálu v obci Báhoň - 2 600 000 EUR - 12/26

- výstavba prestupného terminálu v obci Závod - 150 000 EUR - 12/26

- výstavba prestupného terminálu (autobusovej stanice) v meste Stupava - 4 000 000 EUR - 12/26

- výstavba prestupného terminálu v obci Plavecký Štvrtok - 250 000 - 12/24

0 0 - OD/ OSÚRaRP 12-27 Prieb. Plnený

TIOP Vrakuňa – realizácia stavby začala 10/2023. Ukončenie sa predpokladá v 

priebehu 3Q. 2024.

TIOP Bory – ŽSR budú samostatne realizovať výstavbu TIOP Bory. V tejto 

súvislosti sa od 6/24 očakáva začiatok výlukových prác.

TIOP Žel. studnička - aktuálne sa pracuje na projektovej dokumentácii. Jej 

financovanie zabezpečuje ESET.

TIOP Ružinov - príprava je stále vo fáze projektovania. Procesy zdržali požiadavky 

mesta, ktoré požadovalo širší podchod pre chodcov+cyklistov. Riešila sa aj otázka 

územnej rezervy pre budúce možné napojenie železnice smerom na letisko. ŽSR 

zatiaľ nepredložilo projektový zámer na RAdu partnerstva.

Priorita č.1 

Udržateľná mobilita
D. Presadzovanie vybudovania obchvatu mesta Senec 0 0 - OD/ OSÚRaRP 12-24 Prieb. Plnený

Mesto Senec spracováva Územný plán mesta. Po schválení a zastabilizovaní 

rezervy pre obchvat Senca  bude BSK pokračovať v presadzovaní vybudovania 

obchvatu mesta Senec.

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov ako aj zo zdrojov BSK. Cieľom projektu je zabezpečiť kvalitnú, rýchlu a bezpečnú dopravu na území Bratislavského kraja.

Plán udržateľnej dopravy predstavuje kľúčový rozvojový dokument do roku 2030 s výhľadom do roku 2050, pričom navrhuje opatrenia vo všetkých oblastiach dopravy, ktoré je potrebné realizovať na dosiahnutie fungujúcej, plynulej, rýchlej a bezpečnej dopravy na území Bratislavského kraja.

Priorita č.1 

Udržateľná mobilita

Implementácia Plánu udržateľnej 

mobilityO
D
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