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Odpočet kľúčových krokov k 21.06.2024

A. Presadzovanie priorít BSK v kohéznej politike a iných nástrojoch EÚ

‒ Zapájanie sa do procesu schvaľovania, implementácie a simplifikácie čerpania EŠIF 

‒ Presadzovanie IÚS ako implementačného nástroja PHRSR vo vzťahu k využitiu EŠIF (prípadne iných externých zdrojov)

‒ Zapojenie sa do príprav štrukturálnych reforiem a investičných projektov v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

‒ Presadzovanie záujmov BSK  v rámci diskusií a iniciatív na európskej úrovni tykajúcich sa prípravy budúceho programového obdobia - oprávnenosť čerpať 

EŠIF aj po roku 2027

0 0 - OSÚRaRP 12-27 Prieb. Plnený

BSK kontinuálne presadzuje svoje záujmy v rámci nového programového obdobia 2021-2027 v Bruseli smerom k inštitúciám EÚ, ako aj na Slovensku v rámci rokovaní s 

partnerskými inštitúciami. 

Aktuálne sa v Bruseli začínajú aj prvé diskusie o budúcnosti politiky súdržnosti a programového obdobia 2027+ do ktorých sa zapája aj BSK s cieľom aktívne formovať 

myšlienky o budúcej štruktúre tejto politiky. 

-	Spolupodieľanie sa BSK na príprave pozičného dokumentu o budúcnosti politike súdržnosti po roku 2027 v rámci členstva v „ Sieti hlavných miest a regiónov“ (CCRN). 

-	05/2024 Koordinačné stretnutie partnerov CCRN. Hlavné témy stretnutia: diskusia o dokončenom pozičnom dokumente o budúcnosti kohéznej politiky po roku 2027, 

diskusia o pripravovanom pozičnom dokumente „Reakcia na 9. správu o súdržnosti“.

-	Spolupodieľanie sa BSK na príprave pozičného dokumentu v rámci iniciatívy „Regions for EU Recovery (R4EUR) s cieľom prispieť k strednodobému preskúmaniu nástroja na 

obnovu a odolnosť, ako aj do otvorenej konzultácie Európskej komisie. V rámci prípravy pozičného dokumentu sa uskutočnilo/uskutoční viacero stretnutí so zástupcami 

inštitúcii EÚ

-	05/2024 Spolupodieľanie sa na príprave otvoreného listu pre predsedníčku Európskej komisie Ursulu von Der Leyen

-	11/04/2024 – 12/04/2024 Kohézne fórum v Bruseli

B. Presadzovanie záujmov BSK na európskej úrovni            

‒ Vstupovanie do legislatívneho procesu EÚ a presadzovanie vízie a záujmov BSK v rámci európskych inštitúcii prostredníctvom Európskeho výboru 

regiónov

‒ Posilňovanie vzťahov s EK (s generálnym riaditeľstvom DG REGIO, DG AGRI a DG CLIMA), EP (s členmi Výboru pre regionálny rozvoj - REGI), Radou EÚ a 

zastupiteľskými úradmi SR v Bruseli

0 0 - OSÚRaRP 12-27 Prieb. Plnený

Predseda BSK aktívne vykonáva aj svoje členstvo v Európskom výbore regiónov, v ktorom pôsobí ako predseda slovenskej národnej delegácie, podpredseda politickej 

skupiny ECR v EVR, vicekoordinátor pre komisiu COTER a člen komisie SEDEC. 

-	08/04/2024 23. zasadnutie komisie COTER. Počas zasadnutia rezonovala téma budúcnosti Európskej územnej spolupráce (EÚS). Predseda BSK, ktorý je zároveň tieňovým 

spravodajcom stanoviska o budúcnosti EÚS, v rámci svojho prejavu vyzdvihol úspešné projekty cezhraničnej spolupráce v Bratislavskom kraji. Na záver zasadnutia predseda 

BSK tiež podpísal vyhlásenie iniciatívy #CohesionAlliance, ktorej členom je aj Bratislavský kraj. Toto vyhlásenie predstavuje spoločnú výzvu politických zástupcov regiónov a 

miest za silnú kohéznu politiku dostupnú pre všetky regióny EÚ.

-	17/04/2024 – 18/04/2024 160. plenárne zasadnutie Európskeho výboru regiónov (EVR). V rámci plenárneho zasadnutia rezonovali témy rozširovania EÚ, blížiace sa voľby do 

Európskeho parlamentu, dostupné bývanie v mestách a regiónoch, či budúcnosť cyklodopravy. Členovia a členky EVR na zasadnutí prijali stanovisko týkajúce sa budúcnosti 

cyklodopravy, na ktorého príprave sa podieľal aj bratislavský župan Juraj Droba. 

V rámci plenárneho zasadnutia absolvoval predseda BSK bilaterálne stretnutie s Ericom Beißwengerom, ministrom pre európske a medzinárodné záležitosti Bavorska. 

Témou stretnutia bolo posilnenie spolupráce medzi BSK a Bavorskom v oblasti vzdelávania, riešenia klimatických zmien, či udržateľnej dopravy. Bratislavský župan predstavil 

ministrovi pripravované projekty stredoškolských kampusov v Bratislavskom kraji. BSK spolupracuje s Bavorskom aj na európskej úrovni v rámci Aliancie automobilových 

regiónov.

-	26/04/2024 22. Zasadnutie komisie SEDEC

-	19/06/2024 - 20/06/2024 161. Plenárne zasadnutie EVR
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_1 Presadzovanie kľúčových priorít 

BSK v oblasti Kohéznej politiky 

EÚ a rozvoj cezhraničnej 

spolupráce

Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK, pričom uvedené témy sa riešia dlhodobo a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, akademickej obce, neziskovej a súkromnej sféry.

BSK kontinuálne posilňuje bilaterálne vzťahy s partnerskými regiónmi a mestami a nadväzuje nové partnerstvá, predovšetkým s metropolitnými a susednými regiónmi EÚ za 

účelom presadzovania svojich záujmov v rámci nového programového obdobia, kohéznej politiky po roku 2027, pri implementácii projektov cezhraničnej spolupráce, ako aj 

s cieľom výmeny inovatívnych a inšpiratívnych nápadov a overených postupov v oblasti školstva, dopravy, či udržateľnosti. 

-	V rámci iniciatívy „Regions for EU Recovery“ BSK spoločne s ďalším 30 európskymi regiónmi presadzuje užšie zapojenie regionálnych a lokálnych aktérov do implementácie 

Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. 

-	BSK aktívne pôsobí v rámci fóra „European Metropolitan Authorities Forum“ (EMA), ktoré vytvára priestor na politickú debatu medzi európskymi metropolitnými verejnými 

orgánmi zameranú na zdieľanie skúseností, podporu spoločných projektov, ako aj ich pozíciu a obranu pred európskymi inštitúciami a vládami ČŠ. 

-	 BSK aktívne pôsobí aj v rámci siete „The Capital Cities & Regions Network“ (CCRN), ktorá sa zameriava na vypracovávanie stanovísk týkajúcich sa kohéznej politiky v 

prospech ekonomicky silných regiónov. BSK je v rámci CCRN taktiež zapojený do prípravy pozičného dokumentu o budúcnosti kohéznej politiky po roku 2027. 

-	05/04/2024  Zaslanie prihlášok na Európsky týždeň regiónov a miest (EWRC) 2024.

-	15/05/2024 Vyhodnotenie prihlášok na Európsky týždeň regiónov a miest 2024. Všetky podané prihlášky zo strany BSK boli vyhodnotené ako úspešné.

-	05/2024 Koordinačné stretnutie partnerov CCRN. Hlavné témy stretnutia: diskusia o dokončenom pozičnom dokumente o budúcnosti kohéznej politiky po roku 2027, 

diskusia o pripravovanom pozičnom dokumente „Reakcia na 9. správu o súdržnosti“ a Európsky týždeň regiónov a miest 2024.

-	 22/05/2024 Stretnutie partnerov EWRC 2024. 

-	Aliancia automobilových regiónov (ARA) združuje 30 regiónov EÚ vrátane BSK. Cieľom ARA je spojiť regióny so silným automobilovým priemyslom, v ktorých záujme je 

zohrávať významnú úlohu pri dekarbonizácii dopravného sektora, implementácii Európskej zelenej dohody a balíka „Fit for 55.“ V máji 2023 sa predseda BSK Juraj Droba stal 

tiež členom medziregionálnej skupiny CoRAI (Budúcnosť automobilového priemyslu), ktorej cieľom je výmena skúseností medzi regiónmi o rôznych otázkach týkajúcich sa 

automobilového priemyslu a budúcnosti mobility. 

-	 07/05/2024 Stretnutie pracovnej skupiny ARA a CoRAI. 

-	 03/05/2024 – 05/05/2024 Oficiálna návšteva francúzskeho partnera, Laurenta Petat-Lenoira, zástupcu Viti-agro kampusu v Beaune, ktorá sa uskutočnila za účelom výmeny 

know-how v oblasti stredoškolského vzdelávania a nadviazania spolupráce medzi Viti-agro kampusom v Beaune a SOŠ Vinársko-ovocinárskou v Modre.

-	 16/05/2024 Podujatie „Bratislava v Bruseli a Brusel v Bratislave“, ktoré sa konalo pod záštitou Flámskeho a Valónskeho regiónu v spolupráci s Bratislavským samosprávnym 

krajom. Jeho súčasťou bola aj výstava diel študentov našej Školy umeleckého priemyslu Josefa Vydru zameraná na narodenie a život princeznej Štefánie.

Prieb. Plnený12-27OSÚRaRP-00

C. Rozvoj medzinárodnej spolupráce 

‒ Posilnenie bilaterálnych vzťahov s partnerskými regiónmi a mestami a nadväzovanie nových partnerstiev 

‒ Kontinuálne prehlbovanie bilaterálnych vzťahov so susednými cezhraničnými regiónmi, s metropolitnými regiónmi a mestami susedných krajín

‒ Strategické rozvíjanie multilaterálnej spolupráce s európskymi regiónmi a mestami v rámci existujúcich platforiem

Priorita č.8 

Efektívne financovanie a 

komplexný rozvoj regiónu
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Odpočet kľúčových krokov k 21.06.2024

D.Presadzovanie metodiky merania rozvinutosti regiónov nad rámec HDP („beyond GDP initiative“) 

‒ Efektívne využívanie a začleňovanie indexu sociálneho rozvoja (SPI) do strategického plánovania na miestnej a regionálnej úrovni

‒ Posilňovanie postavenia SPI v budúcom programovom období – pri tvorbe, implementácii a vyhodnocovaní kohéznej politiky

‒ Zapojenie sa do nadnárodného projektu „Nad rámec HDP v mestách a regiónoch EÚ“ v rámci Nástroja technickej podpory Európskej komisie na rok 2024

0 0 - OSÚRaRP 12-27 Prieb. Plnený

-	Spolupodieľanie sa BSK na príprave pozičných dokumentov v rámci členstva v „ Sieti hlavných miest a regiónov“ (CCRN). 

o	 Pozičný dokument o budúcnosti politiky súdržnosti po roku 2027

o	 Pozičný dokument „Reakcia na 9. Správu o súdržnosti“

-	04/2024 Príprava prihlášky na Európsky týždeň regiónov a miest 2024 – Seminár „Nad rámec HDP: Index sociálneho pokroku ako nástroj na podporu spravodlivej 

transformácie v mestách a regiónoch EÚ“

-	15/05/2024 Prihláška na organizáciu seminára „Nad rámec HDP:....“ v rámci EWRC 2024 schválená

-	11/04/2024 – 12/04/2024 Kohézne fórum v Bruseli

-	05/2024 Spolupodieľanie sa na príprave otvoreného listu pre predsedníčku Európskej komisie Ursulu von Der Leyen

-	23/05/2024 Spustenie „EU regional Social Progress Index 2.0“ (EU-SPI 2.0), 2024 edícia

E. Regionálny kontaktný bod SK-AT

- Rozvoj vytvorených cehraničných partnerských sietí a príprava cezhraničných projektov v slovensko-rakúskom prihraničí pre Programové obdobie 2021-

2027

-Mobilizácia nových inštitúcií a povzbudnie k aktivite na cezhraničnej úrovni, generovanie impulzov pre nové inovatívne aktivity a projektové zámery v 

slovensko-rakúskom prihraničí

-Vytváranie pridanej hodnoty prostredníctvom kapitalizácie - prepojenie znalosti výsledkov cezhraničných aktivít

-Prevádzka regionálneho kontaktného miesta, ktorého cieľom je podpora žiadateľa, komunikácia so záujemcami vrátane hľadania vhodných relevantných 

tém v súlade s regionálnymi stratégiami, poradenstvo pri zosúlaďovaní projektových nápadov s regionálnymi/miestnymi stratégiami a identifikácia synergií 

s existujúcimi projektami, technická asistencia

155 31 - OSÚRaRP 12-28 Prieb. Plnený

Implementáciu priority E. Regionálny kontaktný bod SK-AT bude napĺňať cezhraničný projekt RegioCap SK-AT, ktorý bol v septembri 2023 podaný v rámci Programu 

cezhraničnej spolupráce Interreg SK-AT. Dňa 15.12.2023 bol projekt schválený s podmienkami Monitorovacím výborom Programu. 

V priebehu mesiacov január až apríl 2024 prebiehali administratívne procesy spojené so splnením podmienok Monitorovacieho výboru a výzvou na doplnenie Žiadosti o NFP. 

V priebehu mesiacov máj - august 2024 bude prebiehať proces zazmluvnenia. V septembri 2024 bude projekt zazmluvnený. 

Dňa 14.5.2024 sa uskutočnil seminár pre vedúcich partnerov a partnerov projektu o Viedni, kde bol projekt RegioCap SK-AT odkonzultovaný s technickým sekretariátom a 

prvostupňovou kontrolou. Dňa 05.06.2024 sa uskutoční úvodné kick-off podujatie projektu organizované TTSK ako vedúcim partnerom projektu. 

Počas sledovacieho obdobia sa uskutočnili dve konzultácie potenciálnych projektových zámerov. 

A. Implementácia dátovej analýzy Úradu BSK

- Cieľom je digitalizácia procesov, zber a spracovanie dát, publikovanie open data, zefektívnenie práce s dátami a informáciami z územia - komunikačná 

platforma

551 37 1.3 OSÚRaRP 12-26 Prieb. Plnený
Prebiehajú interné diskusie so zodpovednými útvarmi ohľadom nastavenia fungovania dátovej reformy a politiky a komunikačnej platformy. Vypracovanie zámeru sa 

predpokladá v 3.Q. 2024.

B. Inovačný klaster

- Cieľom je vytvoriť neutrálnu platformu pre formovanie vzťahov so zámerom všeobecnej prosperity spoločnosti s prioritou podpory lokálneho 

podnikateľského prostredia

N/A N/A 1.3 OSÚRaRP 12-26 Prieb. Plnený
Aktuálne prebieha príprava štúdie realizovateľnosti, ktorá pozostáva z vypracovania a overenia implementácie konceptu inovačného klastra. Opatrenia inovačného klastra sa 

budú zameriavať aj na aktivity zadefinované v SMART stratégií v časti venovanej „Talent office“.

C. Vytvorenie edukačnej platformy

- Samosprávy v Bratislavskom kraji budú priebežne informovať o ukončených projektoch

- Ku každému realizovanému projektu bude prislúchať stručný opis, popis realizácie, prínos opatrenia, zdroj financovania, fotografie realizácie a skúsenosti, 

ktoré by odporúčali/neodporúčali iným samosprávam

N/A N/A 1.3 OSÚRaRP 12-26 Prieb. Plnený

Inštitút regionálnej politiky ďalej aktualizuje a upravuje webovú stránku BSK v sekcii Rozvoj, kde sú významné projekty rozdelené na prebiehajúce, predložené, pripravované 

a zrealizované projekty. Verejnosť tak má možnosť sa informovať o realizovaných projektoch, ktorých súčasťou je stručný opis, aktivity, zdroj financovania, rozpočet, 

partneri a aktuálny stav spolu s fotografiami.   
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Implementácia stratégie SMART 

Región BSK 

O
SU

R
aR

P
_1 Presadzovanie kľúčových priorít 

BSK v oblasti Kohéznej politiky 

EÚ a rozvoj cezhraničnej 

spolupráce

Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením kraja. Bratislavský samosprávny kraj vníma agendu SMART ako nový prístup k rozvoju miest a regiónov a k ich plánovaniu a spravovaniu, využívajúc technické a technologické inovácie vrátane informačných a komunikačných technológií. 

Cieľ dátovej analýzi spočíva v identifikácii všetkých údajov, ktoré BSK zbiera, resp. ktorými BSK disponuje a návrhu IT platformy na zber, zverejňovanie a analýzu otvorených dát.

Cieľom vytvorenia inovačného klastra je prepojenie rôznych sfér hospodárstva za účelom zvýšenia inovačnej výkonnosti a zlepšenia transferu poznatkov na regionálnej, ale aj národnej úrovni. Ťažiskovými oblasťami inovačného klastra budú oblasti mobility, adaptácie na zmenu klímy, biomedicína a zdravotnícke technológie, a informačné a komunikačné technológie. 

Cieľom vytvorenia edukačnej platformy je zmapovanie významných projektov, ktoré sa na území BSK realizovali (napríklad v intervale 3 rokov), čím vytvorí základ obsahu platformy.

Priorita č.8 

Efektívne financovanie a 

komplexný rozvoj regiónu

Priorita č. 7

 Moderná technická 

infraštruktúra a účinná 

bezpečnosť obyvateľov

Priorita č.8 

Efektívne financovanie a 

komplexný rozvoj regiónu
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Odpočet kľúčových krokov k 21.06.2024

A. Zriadenie Regionálnych centier udržateľnej energetiky (RCUE) - zavádzanie systematického prístupu k riadeniu a využívaniu energie na úrovni 

regiónov.

Predmetom projektu je vytvorenie 2 regionálnych centier pre územie Bratislavského kraja (1 - územie UMR, 2 - okresy PK, SC, MA). Financovanie projektu 

je vo výške 100% z PSK z národného projektu v rámci Opatrenia 2.1.3 Podpora rozvoja regionálnej a lokálnej energetiky. Prvým predpokladaným výstupom 

práce RCUE je spracovanie dokumentu nízkouhlíková stratégia, kde Bratislavský samosprávny kraj získa prehľad o produkcii emisií s využitím jednotnej 

európskej metodiky SECAP.

1442 193 1.3 OSÚRaRP 12-27 Prieb. Plnený
V 04/2024 prebehlo stretnutie všetkých partnerov s prijímateľom za účelom pripomienkovania návrhu partnerskej zmlvy. Predpokladaný termín uzavretia zmluvy je 

06/2024. Štart aktivít RCUE v zmysle harmonogramu projektu je 09/2024 avšak termín sa pravdepodobne bude posúvať na 1/25.

B. Systém energetického manažmentu budov vo vlastníctve BSK

‒ Kontinuálny zber spotrieb energií a vybraných parametrov na vybraných objektoch  

‒ Zabezpečenie funkčného systémového nástroja pre zber a analýzu energetických dát

N/A 30 1.3 OSÚRaRP 12-27 Prieb. Plnený
V 03/2024 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na systém automatizovaného spracovávania údajov o spotrebe energetických médií a nákladov na všetkých odberných 

miestach využívaných Úradom BSK a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Predpokladaná prevádzka automatizovaného spracovania údajov je od 08/2024.

C. Zvýšenie využívania energií z obnoviteľných zdrojov (OZE) výstavbou nových zdrojov a využitím mechanizmu energetickej komunity

- Výstavba novej fotovoltaickej elektrárne, v kategórii lokálny zdroj, na streche vybraných budov. 

- Využívanie mechanizmu energetického spoločenstva tvoreného objektami vo vlastníctve BSK, za účelom zníženia nákladov na elektrinu a zvýšenia podielu 

využívania OZE. Energetické spoločenstvo v zmysle §11a zákona 251/2012 o energetike Z.z., je právnická osoba založená na účel výroby elektriny, dodávky 

elektriny, zdieľania elektriny, ... zabezpečovaním energetických potrieb jej členov s cieľom realizácie environmentálnych, hospodárskych alebo sociálnych 

komunitných prínosov, a nevykonáva činnosti za účelom dosiahnutia zisku. Prostredníctvom energetického spoločenstva bude možné využívať elektrinu 

vyrobenú vo fotovoltaických elektrárňach aj pre účely ďalších objektov vo vlastníctve BSK, ktoré budú tvoriť spoločenstvo, a tým maximalizovať výrobu 

elektriny. 

N/A 30 3.3 OSÚRaRP 12-27 Prieb. Plnený
Aktuálne sa pracuje na príprava podkladov pre verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumetácie pre fotovoltaikcé zdroje na streche Úradu BSK a DSS Rača. 

Prebiehajú konzultácie ohľadom využitia nástroja energetických komunít a začatie prípravy štúdie v spolupráci s Klastrom energetických komunít Slovenska. 

D. Vytváranie nízkoenergetickej, uhlíkovo neutrálnej a klimaticky odolnej zóny so zapojením viacerých vlastníkov budov.  

Zóna predstavuje vzájomné prepojenie jednotlivých objektov tvoriacich zónu do jedného energetického celku s optimalizáciou využitia zdrojov a potrieb. 

Predmetom projektu bude zároveň hĺbková obnova zapojených objektov s využitím smart prvkov energetického manažmentu a využitím zariadení OZE. 

Náklady na realizáciu projektu zón budú hradené z prostriedkov Operačného programu Program Slovensko alokácie cieľa 2 pre ITI. Pripravované zóny:

- Zóna Pankúchová s partnerom Mestská časť Bratislava - Petržalka

- Zóna Ružová dolina s partnerom Mestská časť Bratislava - Ružinov

6218 578 1.3 OSÚRaRP 12-27 Prieb. Plnený
Od 05/2024 začala prebiehať príprava koncepčnej štúdie nízkoenergetických, uhlíkovo neutrálnych a klimaticky odolných zón MČ Petržalka a MČ Ružinov. Predpokladané 

ukončenie prác v 08/2024. 

E. Hĺbková obnova budov vo vlastníctve BSK s cieľom zlepšenia energetickej hospodárnosti budov financovaná z NFP na základe budúcich výziev z 

operačného programu Program Slovensko

- Zabezpečenie predloženia žiadostí o NFP na realizáciu opatrení hĺbkovej obnovy a využívania zariadení OZE. Opatrenia sú definované v projektovej 

dokumentácii pre nasledovné budovy: 

     a) CSS Pezinok 

     b) DSS Báhoň

     c) SPŠ polygrafická

     d) SPŠ Drieňova 

     e) HA Mikovíniho

     f) Gymnázium Tomášikova

     g) DSS Kampino

     h) OA Račianska

     i) DSS prof. Matulaya

     j) Gymnázium I. Horvátha

     k) Spojená škola Tokajícka

4242 3920 1.3 OSÚRaRP 12-27 Prieb. Plnený

V 02/2024 sa predložili a následne v 03/2024 boli úspešne schválené žiadosti o NFP na SPŠ Polygrafická, SPŠ Drieňova, Gymnázium Tomášikova, Gymnázium I. Horvátha, 

Spojená škola Tokajícka a DSS prof. Matulaya. Momentálne bolo vyhlásené verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa realizácie projektov.

Žiadosti o NFP na ostatné budovy sú v príprave. 

F. Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov vo vlastníctve BSK s využitím nástroja garantovaných energetických služieb

- Zabezpečenie vyhlásenia súťaže na poskytovateľa garantovanej energetickej služby pre pilotný projekt
N/A N/A 1.3 OSÚRaRP 12-27 Prieb. Plnený Prebiehajú konzultácie s poskytovateľmi garantovaných energetických služieb o pilotnom projekte. 

Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením kraja. Aktivity súvisia s národnými cieľmi a celospoločenským smerovaním k energetickej neutralite. Novou aktivitou je podpora systematického prístupu k riadeniu a vyutívaniu energie na úrovni regiónov v podobe zriadenia regionálnych centier udržateľnej energetiky. Zavádzanie systematického prístupu k riadeniu a využívaniu energie je kľúčovým nástrojom na dosiahnutie 

efektívneho energetického plánovania a systematickej podpory opatrení v oblasti úspor energie a zvyšovania podielu OZE s cieľom optimalizácie energetickej potreby a spotreby. Aktivity zamerané na zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov. Pri obnove budov bude prioritou energetická efektívnosť a pokrývanie energetickej spotreby z environmentálne udržateľných zdrojov. 

Zvýšenie energetickej efektívnosti 

spolu s adaptačnými opatreniami 

v objektoch a areáloch vo 

vlastníctve BSKO
SU
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Priorita č.2 

Kvalitné a udržateľné životné 

prostredie

Priorita č. 7 

Moderná technická 

infraštruktúra a účinná 

bezpečnosť obyvateľov
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Odpočet kľúčových krokov k 21.06.2024

A. Strategická podpora tematických ciest ako nástroja rozvoja turizmu

- Cesta šľachtických rodov

- Cesta Železnej opony

- Cesta sv. Cyrila a Metoda

- Medzinárodná keramická cesta a iné

N/A N/A 1.3
OSÚRaRP/

SDC/KOCR
12-27 Prieb. Plnený

Cesta šľachtických rodov je momentálne v príprave, prebiehajú rokovania s partnermi na slovenskej (Malacky, Plavecké Podhradie, Záhorské múzeum v Skalici, OOCR Malé 

Karpaty) a rakúskej strane (Lanzerkirchen, Wilfersdof). Predpokladaný termín podania projektu je  09/2024. Tématickou cestou Železnej opony  spojenou s rozvojom 

povodia rieky Morava a opravou cyklotrasy Eurovelo 13 sa plánujeme zaoberať v ďaľšom programovom období.  

Prípravné práce

‒ vypracovanie projektovej dokumentácie - 3/24

‒ predloženie projektového zámeru v rámci Programu cezhraničnej spolupráce - 5/24
3234 68 -

OSÚRaRP/

KOCR/SDC
12-26 Prieb. Plnený

V 05/2024 bolo vydané územné rozhodnutie pre cyklolávku Malinovo- Zálesie, predpoklad zisku stavebného povolenia je v 11/2024. BSK so všetkými partnermi projektu 

komunikuje, od februára 2024 až do apríla 2024 prebehla séria online stretnutí, kde sme sa oboznámili s plánovanými aktivitami partnerov a s ich plánovanými investíciami.

Predpokladané vyhlásenie výzvy by malo byť 06/2024. Odhadované trvanie výzvy má byť 6 mesiacov. ŽoNFP na projekt bude podaná na jeseň 2024 po dôkladnejšom 

oboznámení sa s detailami výzvy.

A. Realizácia projektu 

- inštalácia expozície
4283 225 1.3

OIČaVO/ 

OSÚRaRP/ PO
1-24 Splnený

Inštalácia expozície bola zrealizovaná počas obdobia 02-03/2024. Počas apríla 2024 sa v ekocentre uskutočnila odborná konferencia s témou envirovzdelávania a 

udržateľného turizmu.

B. Koordinácia činnosti Ekocentra Čunovo 

- Koordinácia činnosti Ekocentra Čunovo s ostatnými ekocentrami v kraji z hľadiska programovej ponuky a cieľových skupín
900 300 5

OSÚRaRP/OÚPG

ISaŽP
12-28 Prieb. Plnený

V súčasnosti prebieha proces spustenia prevádzky ekocentra s výhľadom spustenia 1.6.2024. Zároveň prebieha komunikácia s relevantnými partnermi o spolúpraci. Počas 

05/2024 sa uskutočnilo pracovné stretnutie so zástupcami siete envirovzdelávacích zariadení LIPKA v Juhomoravskom kraji s cieľom zdieľania praktických skúseností s 

prevádzkou ekocentier. 

O
SU

R
aR

P
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Ekocentrum Čunovo

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK, pričom vychádza zo Stratégie rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do r. 2020 a Koncepcie rozvoja tematických ciest na území Bratislavského samosprávneho kraja. Cieľom projektu je vytvárať koncepčnú, infraštrukturálnu a produktovú podporu tematickým cestám ako dôležitému nástroju rozvoja turizmu, ktorý prepája jednotlivé subregióny BSK. V rámci Bratislavského 

kraja vychádzame z návrhu rozvoja troch kultúrnych tematických ciest - Cesta šľachtických rodov, Cesta Železnej opony, Cesta sv. Cyrila a Metoda. Výhľadovo sa pripravujú ďalšie, ktoré definuje nová Stratégia rozvoja turizmu v BSK. Tematické cesty majú významný trhový potenciál, pomáhajú generovať návštevnosť a majú ďalšie prínosy odvodené od počtu návštevníkov a pobytových dní, resp. prenocovaní.

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Je v súlade so Stratégiou rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do r. 2020 a zároveň v súlade so Stratégiou rozvoja a marketingovou stratégiou turistickej destinácie Malý Dunaj. Projekt je zameraný na využitie prírodného a kultúrneho bohatstva cezhraničného územia Malého Dunaja s prepojením na destináciu Mošonský Dunaj, pričom jeho hlavným cieľom je komplexný 

riadený rozvoj turistickej destinácie  formou destinačného manažmentu, posilnenie značky prostredníctvom podpory domácich/lokálnych produktov, vytvorenia balíčkov destinácie "Danube Islands/Dunajské ostrovy" tak, ako ho definuje Stratégia rozvoja a marketingová stratégia turistickej destinácie Dunajských ostrovov. 

Dôležitými krokmi k jej napĺňaniu sú dobudovanie nevyhnutnej cykloturistickej infraštruktúry  medzi Malinovom a Zálesím. Rozvoj destinácie Dunajské ostrovy prispeje k nárastu návštevnosti cezhraničného regiónu podunajskej oblasti a k zvýšeniu turistickej atraktívnosti Bratislavského samosprávneho kraja.  

Financovanie: vlastné zdroje BSK/externé zdroje

Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj

Projektový tím: OSÚRaRP, KOCR, SDC

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK.  Projekt je v súlade so Stratégiou rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do r. 2020 a Koncepciou budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK na roky 2018-2023. Cieľom projektu je zriadenie nadregionálneho environmentálno-vzdelávacieho centra so sídlom v Čunove. Projekt spočíva v rekonštrukcii NKP Čunovský kaštieľ a jeho adaptácii na ekocentrum pre 

celý kraj a prihraničné územie. Ekocentrum bude slúžiť aj ako vstupná brána do CHKO Dunajské luhy, bude poskytovať informačné služby so zameraním na ekoturizmus a poskytovať tiež služby TIK. Projekt pozostáva z troch etáp: 

1. etapu predstavuje rekonštrukcia samotného kaštieľa a zriadenie ekocentra v jeho priestoroch. 

Financovanie: Interreg V-A SK-AT, názov projektu: Ecoregion SKAT, rozpočet BSK: 3 183 241,05 €, z toho spolufinancovanie BSK 5 %  (159 162,05 €)

2. etapa je zameraná na adaptáciu priľahlej záhrady pre potreby ekocentra. Financovanie: Interreg SK-HU, názov projektu Ecoregion SKHU, rozpočet BSK 

1 100 000 €, z toho spolufinancovanie BSK 5% (55 000 €)

3. etapa je zameraná na rekonštrukciu bývalej sýpky (NKP), kde vznikne doplnkové ekocentrum so zameraním na adaptáciu na zmenu klímy. 

Financovanie: BSK sa usiluje o získanie externých finančných zdrojov. 

Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - MČ BA-Čunovo

Projektoví partneri pre projekty: NP Donau-Auen (AT), Štátna ochrana prírody SR, Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie, NP Neusiedler See-Seewinkel (AT), Region Marchfeld (AT), Pisztrángkör (HU), Naturpark Szigetköz (HU), obec Kimlé (HU), MSP - Vodnétúry.sk. 

Projektový tím: OSÚRaRP, OIČaVO, SM, OP, OKaP
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Rozvoj destinácie Dunajské 

ostrovy

Rozvoj tematických ciest 

Bratislavského kraja vrátane 

budovania turistickej 

infraštruktúry
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Udržateľný turizmus a 

rozmanitá kultúra
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Kvalitné a udržateľné životné 

prostredie

Priorita č.4 

Udržateľný turizmus a 

rozmanitá kultúra

Priorita č.4 

Udržateľný turizmus a 

rozmanitá kultúra
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Odpočet kľúčových krokov k 21.06.2024

Výber zhotoviteľa

‒ Revitalizácia parku 
0 0 1.3

OIČaVO/ 

OSÚRaRP
5-24 Prieb. Plnený 6-24

Výber zhotoviteľa sa predpokladá v mesiaci 06/2024. Proces získania stavebného povolenia začal vo februári 2024, kedy bol projekt podaný na stavebný úrad v meste 

Stupava. 

Realizácia projektu

‒ Revitalizácia parku
2064 393 1.3

OIČaVO/ 

OSÚRaRP
12-26 Prieb. Plnený

Implementáciu projektu "Revitalizácia parku v Stupave" bude napĺňať cezhraničný projekt ParksFit4Future, ktorý bol v septembri 2023 podaný v rámci Programu 

cezhraničnej spolupráce Interreg SK-AT. Dňa 15.12.2024 bol projekt schválený s podmienkami Monitorovacím výborom Programu. 

V priebehu mesiacov január až apríl 2024 prebiehajú administratívne procesy spojené so splnením podmienok Monitorovacieho výboru, kontrahovaním a začiatkom riadnej 

implementácie projektu. 

- Dňa 14.5.2024 sa uskutočnil seminár pre vedúcich partnerov a partnerov projektu vo Viedni, kde bol projekt RegioCap SK-AT odkonzultovaný s technickým sekretariátom a 

prvostupňovou kontrolou.

- Dňa 06.06.2024 sa uskutoční úvodné kick off podujatie projektu, ktoré organizuje BSK ako vedúci partner projektu. Kick off podujatie bude vo forme konferencie na tému 

rôzne prístupy revitalizácie historických parkov a záhrad v podmienkach NKP v kontexte zmeny klímy. 

Výber zhotoviteľa 

‒ Revitalizácia parku 
0 0 -

OIČaVO/ 

OSÚRaRP
5-24 Prieb. Plnený 6-24 Predpokladaný termín výberu zhotoviteľa je 06/24 a nadväzuje na schválenie ŽoNFP Programom Interreg SK-HU a projektovej dokumentácie stavebným úradom.

Realizácia projetku

‒ Revitalizácia parku 
3881 760 1.3

OIČaVO/ 

OSÚRaRP
12-26 Prieb. Plnený

V 09/2023 bola predložená ŽoNFP v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg VI-A Maďarsko-Slovensko na roky 2021-2027 pod názvom projektu "Tales of past". 

Monitorovací výbor Programu Interreg SK-HU  na 3. zasadnutí dňa 29.02.2024 schválil projekt s podmienkou. Na splnenie podmienky má BSK ako žiadateľ 30 dní v horizonte 

mája 2024. Splnenie podmienky spočíva vo vyvorení nového projektu s názvom Green Cities s novým partnerstvom. Do 30.05.2024 musí BSK ako vedúci partner nahrať do 

systému novú ŽoNFP s názvom Green Cities.

Prípravné práce

- vypracovanie projektovej dokumentácie zabezpečuje partner projektu (súkromný investor) - 09/2024  
N/A N/A -

OIČaVO/OSV/PO

/ 

OŠMaŠ/OSÚRaR

P/OK

9-24 Prieb. Plnený

Európska komisia listom zo dňa 15.02.2023 oznámila, že po predbežnom preskúmaní žiadosti je zrejmé, že dané opatrenie nie je poskytnutím štátnej pomoci. Taktiež 

uviedla, že v prípade realizácie štátnej pomoci je oprávnená žiadosť preskúmať. Na základe uvedeného Úrad BSK listom zo dňa 22.03.2023 poďakoval Európskej komisií za 

stanovisko a informoval Európsku komisiu o vykonaní daného opatrenia.  Európska komisia na uvedenú odpoveď nereagovala, na základe čoho v súlade s čl. 4 ods. 6 

nariadenia Rady EÚ č. 1589/2015, sa považuje takáto pomoc za schválenú. Bratislavský samosprávny kraj teda pristupuje k podpisu zmlúv, ktoré boli schválené Z BSK 

22.09.2023. Koncom roka 2023 sa pristúpilo k podpisu zmlúv s Cambridge International ohľadom vyvolanej investície. V súčasnosti sa spracováva PD pre vyvolané investície. 

Prebieha realizácia vyvolanej investícii v s predpokladaným termínom ukočenia 09/2024.

Výber zhotoviteľa

- realizácia stavby
N/A N/A -

OIČaVO/OSV/PO

/ 

OŠMaŠ/OSÚRaR

P/OK

9-26 Prieb. Plnený Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej.

Realizácia projektu N/A N/A -

OIČaVO/OSV/PO

/ 

OŠMaŠ/OSÚRaR

P/OK

9-28 Prieb. Plnený Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej. 
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Revitalizácia parku v Malinove
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Sociálno – kultúrno - vzdelávací 

HUB areál Patrónka
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Revitalizácia parku v Stupave

Jednou z priorít BSK je prostredníctvom kultúrneho vyžitia pokračovať v obnove národných kultúrnych pamiatok a v ich využívaní, posilniť úlohy udržateľného cestovného ruchu v živote spoločnosti s dôrazom na adaptačné opatrenia na negatívne dôsledky zmeny klímy a samozrejme o využívanie inovatívnych metód pri prezentácii miestnej histórie. Hlavným cieľom projektu “Parksfit4future” je využitie potenciálu cezhraničného 

regiónu SK-AT na rozvoj kultúry a udržateľného cestovného ruchu prostredníctvom komplexnej revitalizácie Kaštieľskeho parku v Stupave. Revitalizácia historického parku v meste Stupava zahŕňa sadovnícke zhodnotenie drevín, úprava komunikácií, vegetačné úpravy, doplnenie mobiliáru, obmena osvetlenia, kamerový systém, doplnenie a rekonštrukcia niektorých architektonických prvkov. Všetky tieto prvky spolu vytvoria 

kompletný návrh parku, ktorý poskytne obyvateľom a návštevníkom funkčný a estetický priestor na trávenie voľného času.  

Financovanie: externé zdroje/vlastné zdroje BSK

Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Stupava

Projektový tím BSK: OSÚRaRP

Jednou z priorít Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) je prostredníctvom kultúrneho vyžitia pokračovať v obnove národných kultúrnych pamiatok a v ich využívaní, posilniť úlohy kultúrneho dedičstva v živote spoločnosti s dôrazom na zabránenie vo fyzickej degradácií a samozrejme o využívanie digitalizácie pri prezentácii kultúrneho dedičstva a posilnenie vzťahu ku kultúrno-historickým hodnotám. Hlavným cieľom projektu 

"Tales of past" je zachovať miestne historické dedičstvo cezhraničného regiónu SK-HU, prinavrátiť mu jeho spoločenskú funkciu a spraviť z neho významné miesto na turistickej mape Bratislavského kraja.  Cieľom BSK je komplexná revitalizácia parku v Malinove. Okrem potreby revitalizácie v kontexte zlého stavu a prispôsobenia sa klimatickým zmenám je prinavrátiť parku spoločenskú funkciu komunitnými aktivitami, šíriť 

miestne dedičstvo šľachtického rodu Apponyi medzi rôzne cieľové skupiny a zhodnocovať udržateľný cestovný ruch.

Financovanie: externé zdroje/vlastné zdroje BSK

Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Malinovo. 

Projektový tím BSK: OSÚRaRP

Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením BSK. Cieľom projetku je vybudovanie moderného sociálno - kultúrno - vzdelávacieho centra BSK, poskytujúceho adresné služby svojim užívateľom na základe ich individuálnych potrieb v dlhodobo udržateľnom areáli v partnerskej spolupráci.

Cieľové skupiny:

1. Klienti a pracovníci ZSS ROSA

2. Žiaci a pedagogickí pracovníci ŠUP J. Vydru

3. Študenti a pedagogickí a nepedagogickí pracovníci Cambridge International School

4. Členovia OZ Design factory

5. Žiaci a pedagogickí a nepedagogickí pracovníci Špeciálnej základnej a praktickej školy, ako aj Odborného učilišťa, Dúbravská cesta 1

6. Mladí kreatívci a výtvarníci

7. Obyvatelia, návštevníci a športovci BA IV, BA, BSK

Priorita č.4 

Udržateľný turizmus a 

rozmanitá kultúra

Priorita č.4 

Udržateľný turizmus a 

rozmanitá kultúra

Priorita č. 6 

Podpora sociálnej inklúzie a 

dostupná sociálna 

starostlivosť
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Odpočet kľúčových krokov k 21.06.2024

Prípravné práce

- získanie právoplatného územného rozhodnutia - 08/24
700 1 1.3

OD/ 

OSÚRaRP/PO/sp

rávca 

komunikácií

8-24 Prieb. Plnený
V rámci 06/2023 bola uzavretá Zmluva o Dielo so spracovateľom Dokumentácie realizácie stavby. Z dôvodu zmeny stavebného úradu a optimalizácie stavby sa 

predpokladaný termín získania územného rozhodnutia posúva na 08/24. 

Výber zhotoviteľa - - -
OD/ 

OSÚRaRP/správ

ca komunikácií

6-26 Prieb. Plnený Verejné obstarávanie na zhotoviteľa bude vyhlásené po získaní právoplatného stavebného povolenia.

Realizácia stavby 16000 0 1.3
OD/ 

OSÚRaRP/správ

ca komunikácií

12-29 Prieb. Plnený Realizácia stavby sa začne po úspešnom ukončení verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby.

Prípravné práce

- získanie právoplatného územného rozhodnutia - 08/24

- získanie právoplatného stavebného povolenia - 08/25

2900 1227 1.3

OD/ 

OSÚRaRP/PO/sp

rávca 

komunikácií

12-25 Prieb. Plnený
V rámci 11/2023 prebehlo vyhodnotenie verejného obstarávania zákazky na spracovanie Dokumentácie na územné rozhodnutie. Prebehlo spracovanie dokumentácie na 

územné rozhodnutie v 05/2024. Momentálne prebieha inžinierska činnosť spolu s so získaním územného rozhodnutia.

Výber zhotoviteľa - - -
OD/ 

OSÚRaRP/správ

ca komunikácií

4-26 Prieb. Plnený Verejné obstarávanie na zhotoviteľa bude vyhlásené po získaní právoplatného stavebného povolenia.

Realizácia stavby 18156 0 1.3
OD/ 

OSÚRaRP/správ

ca komunikácií

12-28 Prieb. Plnený Realizácia stavby sa začne po úspešnom ukončení verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby.

A. Úseky Obchvat Pezinka, Obchvat obce Viničné, Prepojenie Pezinok - Modra a Obchvat Svätého Jura

- Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) - 12/24
150 150 1.3

OD/ 

OSÚRaRP/správ

ca komunikácií

12-24 Prieb. Plnený
V rámci 05/2023 bolo zo strany MŽP SR vydaný návrh rozhodnutia o určení rozsahu posudzovania navrhovanej činnosti. V 01/2024 bol vydaný rozsah hodnotenia 

navrhovanej časti zo strany MŽP SR a zároveň prebieha spracovanie správy o hodnotení navrhovanej činnosti.

B. Úsek Obchvat Dubová

- získanie právoplatného územného rozhodnutia - 12/25
N/A 0 1.3

OD/ 

OSÚRaRP/správ

ca komunikácií

12-25 Prieb. Plnený
V rámci 05/2023 bolo zo strany MŽP SR vydaný návrh rozhodnutia o určení rozsahu posudzovania navrhovanej činnosti. V 01/2024 bol vydaný rozsah hodnotenia 

navrhovanej časti zo strany MŽP SR a zároveň prebieha spracovanie správy o hodnotení navrhovanej činnosti.

O
SU

R
aR

P
_1

0

Vybudovanie obchvatu 

Malokarpatského regiónu

Priorita č.1 

Udržateľná mobilita

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov. Cieľom projektu je vybudovanie obchvatu obcí Chorvátsky Grob, Slovenský Grob, Viničné, Viosady, Dubová a miest Pezinok, Modra a Svätý Jur s napojením na diaľnicu D1 prostredníctvom diaľničnej križovatky Triblavina . Vybudovaním obchvatu dôjde k odľahčeniu preťažených komunikácií v smere Modra - Pezinok - Svätý Jur - 

Bratislava a v smere Slovenský Grob - Chorvátsky Grob - Bratislava. Obchvat prispeje jednak k skvalitneniu a zrýchleniu dopravy medzi Bratislavou a dotknutými obcami a taktiež prispeje k zvýšeniu bezpečnosti pre chodcov a cyklistov v spomínaných obciach. V rámci projektu bola spracovaná technická štúdia na celé trasovanie obchvatu, teda od diaľničnej križovatky Triblavina po obchvat Chorvátskeho Grobu a Slovenského Grobu, 

ako aj obchvaty miest Svätý Jur, Pezinok, Modra s plánovaným vyústením obchvatu za obcou Dubová. 

Pre realizáciu obchvatu je vytýčených 7 úsekov: 1. úsek: Prepojenie ciest III/1059 - III/1083 (Chorvátsky Grob, Teplé pramene - Pezinok, Grinava), 2. úsek: Obchvat Svätého Jura, 3. úsek: Obchvat Pezinka, 4. úsek: Obchvat obce Viničné, 5. úsek: Prepojenie Pezinok - Modra, 6. úsek: Obchvat Modry, 7. úsek: Obchvat Dubovej

 

Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Chorvátsky Grob, Slovenský Grob, Svätý Jur, Pezinok, Viničné, Vinosady, Modra, Dubová

Financovanie: Program Slovensko 2021 - 2027, Európska investičná banka, predpokladané náklady na celý obchvat Malokarpatska: 320 mil. EUR.

Projektový tím BSK: OD, OSÚRaRP, OK, PO v spolupráci so správcom komunikácií.

Prepojenie ciest III/1059 - III/1083 (Chorvátsky Grob, Teplé pramene - Pezinok, Grinava)

Obchvat Modry

Ostatné úseky obchvatu Malokarpatského regiónu
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Odpočet kľúčových krokov k 21.06.2024

A. Vybudovanie cyklotrasy Zálesie - Most pri Bratislave 844 411 1.3 OSÚRaRP 12-25 Prieb. Plnený
V 02/2024 bol vysúťažený zhotoviteľ projektovej dokumentácie v stupni DSPRS na úsek Vrakuňa - Most pri Bratislave - termín odovzdania PD 06/2024, momentálne prebieha 

dendrologický prieskum trasy. 

A. Vypracovanie projektovej dokumentácie (DUR+DRS+DSP+SP) 78 58 1.3 OSÚRaRP 06-24 Prieb. Plnený 11-24
V 05/2024 bolo vydané územné rozhodnutie, projektuje sa DSP, geometrické plány na majetkoprávne usporiadanie stavby 06/2024. Predpoklad zisku stavebného povolenia 

je v 11/2024. 

B. Vybudovanie cyklolávky Zálesie - Malinovo 880 0 1.3 OSÚRaRP 12-26 Prieb. Plnený Súťaž na zhotoviteľa sa predpokladá v 02/2025.

Výber zhotoviteľa 0 0 - OSÚRaRP 6-25 Prieb. Plnený Prebieha majetkoprávne vysporiadanie prípojných cyklotrás k lávke. Zisk SP na prípojné cyklotrasy sa predpokladá v 06/2025.

Realizácia stavby 1300 0 1.3 OSÚRaRP 12-25 Prieb. Plnený 6-26 Realizácia prebehne po vysúťažení zhotoviteľa stavby cyklolávky a prípojnej cyklotrasy k lávke.
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3

Cyklolávka Lamač - Dúbravka - 

Devínska Nová Ves - premostenie 

ponad železnicu (Za podmienky 

spracovania dokumentácie pre 

stavebné povolenie a 

vysporiadania pozemkov zo 

strany mesta Bratislava) 

O
SU

R
aR

P
_1

2

Cyklolávka Zálesie - Malinovo

O
SU

R
aR

P
_1

1

Cyklotrasa Zálesie - Most pri 

Bratislave

Priorita č.1 

Udržateľná mobilita

Priorita č.2 

Kvalitné a udržateľné životné 

prostredie

Priorita č.1 

Udržateľná mobilita

Priorita č.2 

Kvalitné a udržateľné životné 

prostredie

Priorita č.1 

Udržateľná mobilita

Priorita č.2 

Kvalitné a udržateľné životné 

prostredie

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Zámerom je vybudovať cyklotrasu spájajúcu obce Zálesie a Most pri Bratislave s napojením na existujúcu sieť cyklotrás s napojením na mestskú časť Bratislava - Vrakuňa. Vybudovaním cyklotrasy sa podporí cyklodoprava v regióne, čím sa prispeje k napĺňaniu cieľa PUM ohľadom zvyšovania podielu cyklodopravy na celkových dopravných výkonoch. Ku koncu roka 2021 

bola na BSK smerovaná požiadavka zo strany dotknutých obcí ohľadom vybudovania tejto cyklotrasy.

Financovanie: vlastné zdroje BSK/externé zdroje

Miesto realizácie projektu: SK - Bratislavský kraj - obce Zálesie a Most pri Bratislave

Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Zámerom je vybudovať cyklolávku ponad Malý Dunaj spolu s prístupovými cyklotrasami napájajúcimi sa na existujúcu infraštruktúru, ktorá prepojí obce Zálesie a Malinovo. Vybudovaním cyklolávky sa podporí rozvoj cykloturistiky a vodáctva v Podunajsku, ale v neposlednom rade taktiež prispeje k zvýšeniu bezpečnosti peších a cyklistov.

Financovanie: vlastné zdroje BSK/externé zdroje

Miesto realizácie projektu: SK - Bratislavský kraj - obce Zálesie a Malinovo

Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný zo zdrojov BSK. Cieľom projektu je prepojenie dvoch mestských častí, Dúbravky a Lamača, prostredníctvom cyklolávky ponad železnicu, aby vzniklo bezpečné prepojenie medzi Malými Karpatmi a Cyklomostom slobody, pričom tento projekt predstavuje prvú etapu realizácie spomenutého prepojenia.

Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - MČ Lamač, MČ Dúbravka

Financovanie: Plán obnovy a odolnosti, predpokladané náklady 1 300 000 EUR

Projektový tím BSK: OSURaRP, PO
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Odpočet kľúčových krokov k 21.06.2024

Prípravné práce 90 57 1.3 OSÚRaRP 03-25 Prieb. Plnený 04-25
Prebieha územné konanie a zároveň sa dopĺňa DUR, získavajú sa stanoviská do územného konania. Zisk územného rozhodnutia sa predpokladá v 08/2024. Projektuje sa 

DRSP, pričom vysporiadanie pozemkov je plánované do 12/2024, a zisk stavebného povolenia sa predpokladá  v priebehu 04/2025.    

Výber zhotoviteľa - - - OSÚRaRP 06-25 Prieb. Plnený Súťaž na zhotoviteľa prebehne po získaní stavebného povolenia.

Realizácia stavby 1320 0 1.3 OSÚRaRP 12-26 Prieb. Plnený Realizácia stavby začne bezprostredne po vysúťažení zhotoviteľa.

Prípravné práce 118 88 1.3 OSÚRaRP 03-25 Prieb. Plnený 04-25
Prebieha územné konanie a zároveň sa dopĺňa DUR, získavajú sa stanoviská do územného konania. Zisk územného rozhodnutia sa predpokladá v 08/2024. Projektuje sa 

DRSP, pričom vysporiadanie pozemkov je plánované do 12/2024, a zisk stavebného povolenia sa predpokladá  v priebehu 04/2025.    

Výber zhotoviteľa - - - OSÚRaRP 06-25 Prieb. Plnený Súťaž na zhotoviteľa prebehne po získaní stavebného povolenia.

Realizácia stavby 730 0 1.3 OSÚRaRP 12-26 Prieb. Plnený Realizácia stavby začne po vysúťažení zhotoviteľa.

A. Vybudovanie cyklotrasy Rohožník - Malacky 

- DÚR, DSP, DRS
N/A 20 1.3 OSÚRaRP 12-24 Prieb. Plnený

Dňa 14.11.2023 prebehlo stretnutie na Vojenských lesoch v Malackách za účasti starostu obce Rohožník ohľadom možnosti využitia existujúcich trás v rámci Vojenského 

obvodu Záhorie a ohľadom možného trasovania cyklotrasy Rohožník - Malacky popri existújúcej ceste II/143. Kľúčovou úlohou je komunikácia s SPP ohľadom križovania 

plynovodov navrhovaným trasovaním cyklotrasy.

B. Cyklodopravná trasa Senec - most ponad diaľnicu D1- priemyselný park Senec  - Pezinok

- štúdia trasovania cyklotrasy
N/A 20 1.3 OSÚRaRP 12-24 Prieb. Plnený V priebehu roka BSK v spolupráci s partnermi plánuje spracovať štúdiu trasovania cyklotrasy, ktorej úlohou bude vybrať optimálne trasovanie.

C. Získanie do správy a následná rekonštrukcia cyklotrasy EUROVELO 13 420 20 1.3 OSÚRaRP 12-24 Prieb. Plnený Prebieha získavanie podkladov na majektovoprávne vysporiadanie pozemkov.

D. Vinohradnícka dopravná cyklistická trasa 3. etapa Modra - Doľany

- spracovanie DÚR 
20 0 1.3 OSÚRaRP 12-25 Prieb. Plnený Čaká sa návrh trasovania cyklotrasy zo strany mikroregiónu Červený Kameň.

E. Cyklotrasa Kuchyňa - Rohožník - Sološnica - Plavecké Podhradie (Za podmienky spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie a vysporiadania 

pozemkov zo strany dotknutých obcí) 
N/A 0 1.3 OSÚRaRP 12-25 Prieb. Plnený Čaká sa získanie právoplatného stavebného povolenia zo strany dotknutých obcí.
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Vinohradnícka dopravná 

cyklistická trasa

1. etapa Svätý Jur - Pezinok

 O
SU

R
aR

P
_1

6

Podpora budovania cyklotrás
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5

Vinohradnícka dopravná 

cyklistická trasa

2. etapa Pezinok - Modra

Priorita č.1 

Udržateľná mobilita

Priorita č.2 

Kvalitné a udržateľné životné 

prostredie

Priorita č.1 

Udržateľná mobilita

Priorita č.2 

Kvalitné a udržateľné životné 

prostredie

Priorita č.1 

Udržateľná mobilita

Priorita č.2 

Kvalitné a udržateľné životné 

prostredie

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov.  Vinohradnícka  dopravná  cyklistická cesta  dĺžky  32,81 km rieši  cyklodopravné  prepojenie Hlavného mesta SR Bratislavy,  okresného  mesta Pezinok, mesta Modra a obci na podkarpatskom páse až po Doľany.  Vybudovanie cyklotrasy prispeje k rozvoju ekologickej a trvalo udržateľnej dopravy v okrese Senec a Pezinok.

Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Svätý Jur, Pezinok

Financovanie: Plán obnovy a odolnosti

Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov.  Vinohradnícka  dopravná  cyklistická cesta  dĺžky  32,81 km rieši  cyklodopravné  prepojenie Hlavného mesta SR Bratislavy,  okresného  mesta Pezinok, mesta Modra a obci na podkarpatskom páse až po Doľany. Vybudovanie cyklotrasy prispeje k rozvoju ekologickej a trvalo udržateľnej dopravy v okrese Senec a Pezinok.

Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Pezinok, Vinosady, Modra

Financovanie: Plán obnovy a odolnosti

Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO

Projekt je jednou z priorít Programovéjo vyhlásenia BSK. Cieľom projektu je vytvárať ďalšie cyklodopravné trasy, čím sa výrazným spôsobom bude podieľať na budovaní udržateľnej mobility v rámci Bratislavského kraja.

Financovanie: Plán obnovy a odolnosti, Program Slovensko 2021 - 2027

Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO
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