ita PHRSR BSK
2021-2027

Priorita &.8
Efektivne financovanie a
komplexny rozvoj regiénu

&. projektu

OSURaRP_1

Nazov projektu

Presadzovanie kfa€ovych priorit
BSK v oblasti Kohéznej politiky
EU a rozvoj cezhraniénej
spolupréce

Akény plan PHRSR BSK 2021-2027 (s vyhladom do 2030) Odbor stratégie, izemného rozvoja a riadenia projektov

KFucové kroky implementacie

Rozpoéet na r. 2024

Zodpovedni

Projekty sii prioritami Programového yhlasenia BSK, pricom uvedené témy sa riesia dihodobo a komplexne v spolupraci s dalsimi subjektami verejnej spravy, akademickej obce, neziskovej a stkromnej sféry.

Stav plnenia k
21.06.2024

e

Novy termin plnen

Odpotet kltucovych krokov k 21.06.2024

A. Presadzovanie priorit BSK v kohéznej politike a injch nastrojoch EG
- Zapgjanie sa do procesu schvalovania, implementécie a simplifikacie cerpania ESIF
- Presadzovanie 1US ako implementaéného nastroja PHRSR vo vztahu k vyuiitiu E3IF (pripadne inych externych zdrojov)
- Zapojenie sa do priprav Strukturélnych reforiem a investi¢nich projektov v rémci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
zéujmov BSK v rémci diskusii a iniciativ na eurdpskej trovni tykajcich sa pripravy bdobia - Zerpat
ESIF aj po roku 2027

0OSURaRP.

12-27

Prieb. Pineny

B5K kontinudlne presadzuje svoje zaujmy v ramci nového programového obdobia 2021-2027 v Bruseli smerom k in3titdciam EU, ako aj na Slovensku v ramei rokovani s
partnerskymi inititaciami.

Aktuine sa v Bruseli zacinaju aj prvé diskusie o budd
myslienky o budiicej Struktire tejto politiky.

i politiky stdrznostia bdobia 2027+ do ktorych sa zapaja aj BSK s ciefom aktivne formovat

-Spolupodiefanie sa BSK na priprave pozicného dokumentu o buddicnosti politike stdrznosti po roku 2027 v ramci élenstva v , Sieti hlavnych miest a regionov” (CCRN).

-85/2024 Koordinaéné stretnutie partnerov CCRN. Hlavné témy stretnutia: diskusia o dokonzenom pozicnom dokumente o budiicnosti kohéznej politiky po roku 2027,
diskusia o pripravovanom pozicnom dokumente ,Reakcia na 9. sprévu o sudrinosti‘.

Spalupodiefane sa BSK na priprave portneho dokumentu v el niiaiy  Regionsfor EU Recovery (RAEUR) s cefom prispit k trednodobém preskimanlu ndstrola na
obnovu a odolnost, ako aj do otvorenej konzultécie EurGpskej komisie. V ramci pripravy poziéného d sa éni viacero stretnuti so zastupcami

in3titucii EU

-85/2024

ie sa na pripr ého listu pre Eurdpskej komisie Ursulu von Der Leyen

-11/04/2024 — 12/04/2024 Kohézne férum v Bruseli

8. Presadzovanie zaujmov BSK na eur6pskej drovni
e do procesu E0 a

izie a zaujmov BSK v rd Gpskych inst yboru

regionov.

e vatahov s EK (s
zastupitelskymi tradmi SR v Bruseli

DG REGIO, DG AGRI a DG CLIMA), EP (s Elenmi Vyboru pre regionalny rozvoj - REGI), Radou EU a

0OSURaRP.

12:27

Prieb. Pineny

Predseda BSK aktivne vykonava aj svoje clenstvo v Eurépskom vybore regionov, v ktorom posobi ako predseda slovenskej narodnej delegacie, podpredseda politickej
skupiny ECR v EVR, vicekoordindtor pre komisiu COTER a élen komisie SEDEC.

08/04/2024 23, zasadnutie komisie COTER. Potas zasadnutia rezonovala téma buducnosti Eurdpskej dzemnej spoluprdce (EUS). Predseda BSK, ktory je zdrove tieriowym
spravodajcom stanoviska o budiicnosti EUS, v ramci svojho prejavu vyzdvihol dspesné proj polups kraji. Na zaver zasadnutia predseda
BSK tieZ podpisal vyhlasenie iniciativy #CohesionAlliance, ktorej clenom je aj Bratislavsky kraj. Toto vyhlasenie predstavuje spolocnii wazvu politickych zéstupcov regiénov a
miest za silnd kohéznu politiku dostupni pre vietky regiony EU.

-17/04/2024 - 18/04/2024 160. plendrne zasadnutie Eurépskeho viboru reginov (EVR). V ramci plenrneho zasadnutia rezonovali témy rozsirovania EU, bliziace sa vofby do
Eurépskeho parlamentu, dostupné byvanie v mestch a regiénoch, i budicnost cyklodopravy. Clenovia a Elenky EVR na zasadnuti prijali stanovisko tykajtice sa buddcnosti
cyklodopravy, na ktorého priprave sa podiefal aj bratislavsky Zupan Juraj Droba.

V rémci plenarmeho zasadnutia absolvoval predseda BSK bilateralne stretnutie s Ericom BeiRwengerom, ministrom pre eurdpske a medzindrodné zalefitosti Bavorska.
Témou stretnutia bolo posinenie spolupréce medzi BSK a Bavorskom v oblasti vzdeldvania, riesenia Kimatickjch zmien, & udriatelnej dopravy. Bratislavsky 2upan predstavil
ministrovi projekty Skolskych kampusov v Kkraj. BSK Bavorskom aj na eurpskej rovni v rami Aliancie automobilovjch
regionov.

-26/04/2024 22. Zasadnutie komisie SEDEC
-19/06/2024 - 20/06/2024 161. Plenérne zasadnutie EVR

C. Rozvoj medzinérodnej spolupréce

- Posilnenie bilaterélnych vztahov s partnerskymi regiénmi a mestami a nadvézovanie novych partnerstiev

- Kontinudlne prehlbovanie bilateralnych vztahov so susednymi cezhranicnymi regiénmi, s metropolitnymi regiénmi a mestami susednych krajin
- Strategické rozvijanie multilateralnej spoluprace s eurépskymi regiénmi a mestami v ramci existujdcich platforiem

0OSURaRP

12-27

Prieb. Pineny

BSK kontinudlne posiliiuje bilateralne vztahy s partnerskymi regionmi a mestami a nadvizuje nové partnerstva, predovietkym s metropolitnymi a susednymi regiénmi EU za
Ggelom svojich zaujm ci nového bdobia, kohéznej politiky po roku 2027, priimplementécii projektov cezhrani¢nej spoluprace, ako aj
s ciefom vymeny inovativnych a in¥pirativnych ndpadov a overenych postupov v oblasti $kolstva, dopravy, i udrzatelnosti.

- rdmci iniciativy ,Regions for EU Recover\/’ BSK spologne s dal3im 30 eurdpskymi regiénmi presadzuje uZSie zapojenie regiondinych a lokdlnych aktérov do implementdcie

na podporu obnovy

-BSK aktivne pésobi v ramci féra , European Metropolitan Authorities Forum“ (EMA), ktoré vytvara priestor na politickti debatu medzi eurépskymi metropolitnymi verejnymi
organmi zamerand na zdiefanie skisenosti, podporu spoloénych projektov, ako aj ich poziciu a obranu pred eurépskymi institiciami a viddami C3.

-BSK aktivne posob aj v rdmci siete , The Capital Cities & Regions Network" (CCRN), ktord sa zameriava na vypracovavanie stanovisk tykajdcich sa kohéznej politiky v
prospech ekonomicky silnych regiénov. BSK je v ramci CCRN taktiez zapojeny do pripravy poziéného dokumentu o budiicnosti kohéznej politiky po roku 2027.

-85/04/2024 Zaslanie prihlaSok na Eurépsky tyzdefi regiénov a miest (EWRC) 2024.

-15/05/2024 Vyhodnotenie prihlasok na Eur6psky tyZdefi regiénov a miest 2024. Vietky podané prihlasky zo strany BSK boli vyhodnotené ako Uspesné.

-85/2024 Koordinaéné stretnutie partnerov CCRN. Hlavné témy stretnutia: diskusia o pozitnom doki o budcnosti kohéznej politiky po roku 2027,
diskusia o pripravovanom pozitnom dokumente ,Reakcia na 9. sprévu o sudrznosti“ a Eurdpsky tyzder regiénov a miest 2024.

-22/05/2024 Stretnutie partnerov EWRC 2024.

-Aliancia automobilovych regiénov (ARA) zdrulu]e 30 reglénov E0 vrétane BSK. Ciefom ARA je spojit regiény so silnym automobilovym priemyslom, v ktorych zaujme je
zohrévat vyznamnu Glohu pri ii Eurdpskej zelenej dohody a balika , Fit for 55.” V maji 2023 sa predseda BSK Juraj Droba stal
tieZ ¢lenom medziregiondlnej skupiny CoRAI (Buducnost automobl\ového priemyslu), ktorej cielom je vymena skisenosti medzi regionmi o réznych otézkach tykajucich sa
automobilového priemyslu a budticnosti mobility.

-D7/05/2024 Stretnutie pracovnej skupiny ARA a CoRAI.

Oficidlna naviteva , Laurenta Petat-L , zastupcu Viti-agro kampusu v Beaune, ktord sa uskutotnila za Géelom vymeny
know-how v oblasti stredoskolského vzdelvania a nadvlalama spoluprace medsi Viti-agro kampusom v Beaune a SO3 Vinarsko-ovocinarskou v Modre.

-16/05/2024 Podujatie ,Bratislava v Bruseli a Brusel v Bratislave®, ktoré sa konalo pod zéstitou Flamskeho a Valénskeho regiénu v spolupraci s Bratislavskym samospréavnym
krajom. Jeho sG¢astou bola aj vystava diel Studentov nasej Skoly umeleckého priemyslu Josefa Vydru zamerand na narodenie a ivot princeznej Stefanie.
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“Spolupodiefanie sa BSK na priprave poziénych dokumentov v rémci élenstva v., Sieti hlavnych miest a regiénov* (CCRN).
ofPozitny dokument o buddicnosti politiky stdrznosti po roku 2027
ofPozitny dokument ,Reakcia na 9. Spravu o sidrinosti*
D. rémec HDP (, ) -84/2024 Priprava prihlssky na Eurépsky tyzdef regiénov a miest 2024 ~ Semindr ,Nad rdmec HDP: Index socidineho pokroku ako néstroj na podporu
 Efektime vyutivanie  zalefovanie indexu socidneho rorvja (91) dostrategického plinovania na miestne) a regiondinej drovni o o . OSURSRP v || crovey transformécie v mestéch a regiénoch EU*
~ Posilfiovanie postavenia SPI v budiicom obdobi~pri tvorbe, i i kohéznej politiky 25/05/2024 Prihléka na organizaciu semindra ,Nad rémec HDP:... v rémci EWRC 2024 schvdlend
 Zapojenie sa do nadnarodného projektu ,Nad ramec HDP v mestach a regiénoch EU* v rémi Nastroja technickej podpory Eurépskej komisie na rok 2024
21/04/2024 - 12/04/2024 Kohézne forum v Bruseli
-85/2024 sana pripr Eurdpskej komisie Ursulu von Der Leyen
23/05/2024 Spustenie ,EU regional Social Progress Index hor (EU-SP1 2.0), 2024 edicia
ot s S e e
- Rozvoj sieti a priprava proj kiiskom prihraniéi pre Prog obdobie 2021- YRt e . e B oL W et
2027 - . . " . .
-Mobilizécia nowych inétitdcil a povzbudnie k aktivite na drovni, pulzov pre nové inovativne aktivity a projektové zimery v z””ese:“ mesiacov januar at “"!"z';f:: "L;Eb'e":" e 1 e b";’“”"*“‘;’: g OO AR T O
s St 155 ” . OSURSRP v || e priebehu mesiacov mj - august ude prebiehat proces zazmluvnenia. V septembri ude projekt zazmluvneny.
ie pridanej hodnoty - prepojenie znalosti v aktivit . P - ’ i ’ ’ . - .
previdzka regionsineho kantaktnsho miests, ktorého ciefo e pocpors Hadatels, N Dfia 14.5.2024 52 uskutoénil semindr pre vediicich partnerov a partnerov projektu o Vied, kdle bol projekt RegioCap SK-AT odkonzultovany s technickjm sekretaristom a
: ; prvostupiiovou kontrolou. Dita 05.06.2024 sa uskutoénf tvodné kick-off podujatie projektu organizované TTSK ako vediicim partnerom projektu.
tém vsilade s pri népadov s stratégiami a ynergii
s existujtcimi projektami, technick asistencia ey T A S —
Projekt je v sulade s Programovym vyhlésenim kraja. Bratislavsky samospravny kraj vnima agendu SMART ako novy pristup k rozvoju miest a regiénov a k ich plénovaniu a spravovaniu, vyuZivajic technické a é inovacie vritane i & énjch technolgil
Cie datovej analyzi spotiva v identifikacii vietkych tdajov, ktoré BSK zbiera, resp. ktorymi BSK disponuje a ndvrhu IT platformy na zber, zverejiovanie a analyzu otvorenych dt.
Cielom wytvorenia inovaéného Klastra je prepojenie réznych sfér hospodarstva za iéelom zvySenia inovatnej vykonnosti a zlepsenia transferu poznatkov na regionalnej, ale aj nérodnej urovni. Tatiskovymi oblastami inovaéného Klastra budd oblasti mobility, adaptacie na zmenu iimy, biomedicina a ainformatné a &

Priorita .7
Moderné technicka
infradtruktdra a Géinnd
bezpetnost obyvatelov

Priorita £.8
Efektivne financovanie a
komplexny rozvoj regiénu

OSURaRP_2

Implementcia stratégie SMART
Region BSK

Ciefom vytvorenia edukatnej platformy je zmapovanie vyznamnych projektov, ktoré sa na tzemi BSK realizovali (napriklad v intervale 3 rokov), &im vytvori zaklad obsahu platformy.

e e Prebiehaj interné diskusie so zodpovednymi ttvarmi ohfadom nastavenia fungovania datovej reformy a politiky a j platform sa
- Ciefom je digitalizécia procesov, zber e dat, publikovanie open data, jie préce s datami a informéciami z tizemia - komunikaéna 551 37 13 OSURaRP. 1226 Prieb. Plneny W BT U i ALy i b
predpoklad v 3.Q. 2024.
platforma
B. Inovaény klaster
. h G i i i ho Klastra. i ho ki

- ielom je vy_wor: nr;::r:all:u platformu pre formovanie vztahov so zamerom véeobecnej prosperity spoloénosti s prioritou podpory lokélneho N/A N/A 13 OSURaRP 1226 Prieb. Pineny ::;‘fl’:“‘:::;: . :j‘:’;"a’miﬁ“l‘:‘:eﬁmwn . SMAR::::&:;":;‘;; i ”Talzr:’t":f’;:;i‘ eicendy Ceaiehaliovacieciatand
EUscailpetlzgeitnmy o Intitut regionalnej politiky dalej aktualizuje a upravuje webovi stranku BSK v sekcii Rozvoj, kde sii vyznamné projekty rozdelené na prebiehajce, prediozené, pripravované
- Samospravy v Bratislavskom kraji budd priebezne informovat o ukonzenych projektoch . . ¢ reglonainel R : R, AlGbriintel e ] o °

N/A N/A 13 0SURaRP 12:26 | Prieb.Pineny a zrealizované projekty. Verejnost tak ma moznost sa informovat o realizovanych projektoch, ktorych siéastou je struény opis, aktivity, zdroj financovania, rozpocet,
- Ku kazdém realizovanému pojektu bude prislichat struény opis, popis realzacie, pinos opatrenia, zdro financovania otografie realzacie  sksenosti, ol il
s ey partneria aktualny stav spolu s fotografiami.
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project j v silade s Programovyim vyhldsenim kraja. Aktiity sdvsi s nérodnyim cefmi censkay imk jneutralite. Novou aktiitou e podpora systematického pristupu K iadeniu a yutivaniu e na drovniregidnov v podobe iriadeniaregiondinych centier uratenj energetiky. Zavidzanie systematického pristupu k iadeniu a yuivaniu energie e KidEovym nstrojom nia dosiahnutie
o a ] podpory opatreni v oblasti ispor energie a zvySovania podielu OZE s cielom optimalizécie energeticke] potreby a spotreby. Aktivity zamerané na zlepsovanie energetickej hospodamosti a obnovy verejnyich budov. Pri obnove budov bude prioritou €ap icke] spotreby z envi jch zdrojov.
A centier udriatefne] energetiky (RCUE) i ického pristupu k riadeniu a vyuzivaniu energie na drovni
regionov.
Predmetom projektu je vytvorenie 2 regionalnych centier pre tzemie Bratislavského kraja (1 - Gzemie UMR, 2- okresy PK, SC, MA). Financovanie projektu . 193 s e 1227 | eret ooy V04/2024 prebehlo stretnutie vietkych partnerov s prijmatelom za téelom pripomienkovania navrhu partnerskej zmivy. Predpokladany termin uzavretia zmiuvy je
[ vo vyske 100% 2 Sk 2 nrodného projektu v ramci Opatrenia 2.1.3 Podpora rozvoa regionsine aloklnej energetiky. Prm predpokadanyim vistupom : 06/2024. Start aktivit RCUE v zmysle harmonogramu projektu je 09/2024 aviak termin sa pravdepodobne bude postvat na 1/25.
prace RCUE j kovi strateégia, kde Bratislavsky éuny kraj ziska prehlad o produkcii emisii s vyuitim jednotnej
eurépske] metodiky SECAP.
B. BSK e . . )
potrieb energii a wybranych p nawybranjch objektoch N/A 30 13 OSURaRP. 1227 | Prieb. Pneny [Py FDEE e : o e e oa e icde e
- Zabezpezenie funkéného systémového nistroja pre zber a analyzu energetickych dat i e e ey posobnosti. prevédzka Gdajov je od 08/2024.
C. ZvySenie vyuzivania energii z jitelny j Vs i jov a vyuzitim iz ickej komunity
(e S fotovoltaicke] elektrirme, v kategdri Jokiiny. 2o} streche wranich bucov.
- yuzivanie i vo viastnictve BSK, za Géelom znizenia nékladov na elektrinu a zvysenia podielu
wuivania OZE. Energetické spolocenstvo v zmysle 5112 zékona 251/2012 0 energetlke 2.2, je rémlcké asoba zaloZend na dEel viraby lektriny, dodvky m w s e 1227 | eret oy Atusine s pracuje na priprava podKladou pre vereiné obstaravanie na zhotoviela projektove] okumeticie pre fotovoltikcé zdroje a treche Uradu BSK a DSS Rata.
elekriny, zdiefana elek potrieb jejélenov ciefom realizicie environmentéinych, hospodirskych slebo socidinych Prebiehaj konzultécie ohfadom vyuitia nastroja energetickych komunit a zagatie pripravy § polupricis Klastrom
Priorita €.2 komunitnyeh prinosov,a nevykonava Einnostiza éelom dosiahnuti isku. censtva bude mozné wyuiivat elektrinu
Kvalitné a udrzatefné ivotné wrobeni vo aj pre tcely dalsich obi Vlastnictve BSK, ktoré bud tvorit spologenstvo, a tym maximalizovat wyrobu
prostredie :u Zvys il
& [ spolus adaptatnymi opatreniami
Priorita & H Vobjektoch a aredlochvo | D. Vytvaranie ickel, uhlikovo neutréine] a Kiimaticky odolnej jenim viacery
Moderna technické H viastnictve BSK AT e D A A B e S s
infrastruktdra a Géinng Predmetom projektu bude zarover hibkova obnova zapojenych objektov s vyuitim smart prvkov energetického manamentu a wyuitim zariadeni OZE. . ) 0d 05/2024 zatala prebiehat priprava koncepénej stidie ni ickich, uhlikovo neutrélnych a Kimaticky odolnych z6n MC Petrzalka a MC Ruzinov. Predpokladané
h I B e ) ) o . o 6218 578 13 OSURaRP. 1227 | Prieb. Pneny /ot o
bezpeénost obyvatefov Naklady na realizaciu projektu z6n budd hradené z prostriedkov Operaéného programu Program Slovensko alokcie ciefa 2 pre ITl. Pripravované z6ny: ukonéenie prac v 08/2024.
- Z6na Pankiichova s partnerom Mestsk cast Bratislava - Petrialka
- Z6na Ruiov dolina s partnerom Mestska cast Bratislava - Rufinov
E. Hibkové obnova budov s bud NFP na zaklade budicich viziev z
operaéného programu Program Slovensko
- Zabezpezenie prediozenia ziadosti o NFP na realizaciu opatren hibkovej obnovy a yuzivania zariadeni OZE. Opatrenia st definované v projektove]
dokumentaciipre nasledovné budovy:
2) CSS Pezinok
b) DSS Bihor
) SPS polygrafickd V 02/2024 sa predioZili a ndsledne v 03/2024 boli tspedne schvalené Ziadosti o NFP na SPS Polygrafické, SPS Driefiova, Tomasik ium | Horvétha,
d) SPS Drieriova 4202 3920 13 OSURaRP. 1227 | reb. neny Spojend Skola Tokajicka 2 DSS prof. Matulaya. bolo wyhlésené verej ie na vyber zhotovitea realizicie projektov.
) HA Mikoviniho Ziadosti o NFP na ostatné budovy si v priprave.
) Gymnézium Tomasikova
£) DSS Kampino
h) OA Ratianska
DSS prof. Matulaya
i) Gymnézium I. Horvétha
k) Spojend skola Tokajicka
i P, o S slu;hy‘we e N/A N/A 13 OSURaRP 1227 | P pineny Prebiehajl konzulticie s poskytovatelmi garantovanich energetickych sluieb o pilotnom projekte.
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KFucové kroky implementacie Odpotet kltucovych krokov k 21.06.2024

21.06.2024

Rozpoéet nar. 2024
Zodpovedni
Stav plnenia k

Projekt jejednou ¢ pririt Programového vyhldsenia BSK, pricom vychidza zo Strategi ja turizmu v Brati kraji dor. 20202 i ickych ciest na dzemi Bratislavské é kraja. Ciefom projektu je vytvarat koncepénd, infrastrukturinu a produktovi podporu tematickym cestam ako délezitému nastroju rozvoja turizmu, ktory prepdja jednotlivé subregiony BSK. V ramci Bratislavského
kraja vychadzame z névrhu rozvoja troch kultimych Cesta Stachtickych rodov, Cesta Zelezne] opony, Cesta sv. Cyrla a Metoda. Whiadovo sa pripravui daSe, toré definuje nové Sratégia rozvoja turizmu v BSK. Tematické cesty majl viznamny trhov potenciél, pomaha generovat névitevnost a mal dalse prinosy odvoden od poétu névstevnikov a pobytovych dni,resp. prenacovani.

kultira

<
Priorita &4 g' Bratislavského kraja vratane
Udratefny turizmus a £ budovania turistickel (e oot 3k nAstrora Torvora turiama
rozmanits kultdra 2 infrastruktiiry - Cesta 8fachtickych rodov Ty Cestas rodov j ave,prebichaji rokovania s partnermi na sovenske (Vialacky, Plavecké Podhradie, Zéhorské mizeum v Skalci OOCR Mialé
- Cesta Zeleznej opony N/A N/A 13 s;é’ e 1227 Prieb. Pineny Karpaty) a rakiiske] strane irchen, Wilfersdof). § termin podania projektu je 09/2024, Tématickou cestou Zeleznej opony spojenou s rozvojom
- Cesta sv. Cyrila a Metoda povodia rieky Morava a opravou cyklotrasy Eurovelo 13 sa plénujeme zaoberat v dalSom programovom obdobi.
keramicka cestaainé
Projekt je jecnou 2 priort Programového whisenia BSK. J v tiade so Stratégiou rozvoja turizmu v ratislavskom krai do . 2020 a zérovei v silade so Stratégiou rozvoja a i stratégiou turisticke] destinicie Maly Dunai. Projekt je zamerany na wyuitie prirodného a kultdrneho bohatstva cezhraniéného Gzemia Malého Dunaja s prepojenim na destinciu MoSonsky Dunaj, pricom jeho hlavnym ciefom je komplexny
riadeny rozvoj turisticke destincie formou @ ) posiinenie natky ictvom podpory domécich/lokainych produktov, vytvorenia balikov destindcie “Danube slands/Dunaiské ostrow tak, ako ho definuje Stratégia rozvoja @ marketingovd stratéga turstckej destindcie Dunajskjch ostrovo.
Dleitymi krokmi k jej napifianiu st Gry medzi Malinovom a Zalesim. Rozvoj destinécie Dunajské ostrovy prispeje k narastu navé iéného regionu oblasti a k zwSeniu turistickej atraktivnosti Bratislavského samospravneho kraja.
Financovanie: viastné zdroje BSK/externé zdroje
, Miesto realizécie: SK - Bratislavsky kraj
Priorita .4 & Rozvoj destindcie Dunajské | Projektovy tim: OSURaRP, KOCR, SDC
Udriatelny turizmus a &
rozmanits kultira 2 ostrowy
Pripravné prace V 05/2024 bolo vydané tzemné rozhodnutie pre cyklolévku Malinovo- Zélesie, predpoklad zisku stavebného povolenia je v 11/2024. BSK so vietkymi partnermi projektu
- wpracovanie projektovej dokumentacie - 3/24 o3 e . OSURaRP/ o || s Komunikue, od februsra 2024 a2 do aprila 2024 prebehla séria online stretnuti, kde sme sa oboznamili plénovanyimi aktivitam partnerov a s ich pldnovanymi investiciami.
- predlozenie projektového zémeru v ramei Programu cezhraniénej spoluprace - 5/24 KOCR/SDC Predpokladané vyhlsenie vyzvy by malo byt 06/2024. Odhadované trvanie wzvy ma byt 6 mesiacov. ZoNFP na projekt bude podana na jeses 2024 po dékladnejsom
oboznamen sa s detailami vyzvy.
Projekt je jednou z priorit Programového vyhldsenia BSK. Projekt je v stlade so Stratégiou rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji dor. 2020 a iou budovania si i s avacich centier v BSK na roky 2018-2023. Ciefom projektu je zriadenie 5o sidlom v Cunove. Projekt spociva v rekontrukeii NKP Cunovsky kastief a jeho adaptacil na ekocentrum pre|
cely kraj a prihraniéné Gzemie. Ekocentrum bude It af ako vstupnd brana do CHKO Dunaiské luhy, bude poskytovat informaéné sluzby so zameranim na ekoturizmus a poskytovat tieé slufby TIK. Projekt pozostava z troch etap:
1. etapu predstavuje rekonstrukcia samotného katiefa a zriadenie ekocentra v jeho priestoroch.
Financovanie: Interreg V-A SK-AT, ndzov projektu: Ecoregion SKAT, rozpoget BSK: 3 183 241,05 €, z toho spolufinancovanie BSK 5 % (159 162,05 €)
2. etapa je zamerand na adaptciu prifahlej zahrady pre potreby ekocentra. Financovanie: Interreg SK-HU, ndzov projektu Ecoregion SKHU, rozpocet BSK
1100000 €, 2 toho spolufinancovanie BSK 5% (55 000 €)
Priorita £2 3. etapa je zamerand na rekonstrukeiu byvalej sypky (NKP), kde vznikne doplnkové ekocentrum so zameranim na adaptaciu na zmenu kiimy.
Kvalitné a udrzatefné fivotné |
prostredie s Financovanie: BSK sa usiluje o ziskanie externyich finanényich zdrojov.
& Ekocentrum Cunovo Miesto realizacie: SK - Bratislavsky kraj - MC BA-Cunovo
Priorita £.4 2 Projektovi partneri pre projekty: NP Donau-Auen (AT), $titna ochrana prirody SR, Daphne - Intitdt aplikovanej ekoldgie, NP Neusiedler See-Seewinkel (AT), Region Marchfeld (AT), Pisztrangkor (HU), Naturpark Szigetkoz (HU), obec Kimlé (HU), MSP - Vodnétdry.sk.
Udriatefny turizmus a °© Projektovy tim: OSURaRP, OICaVO, SM, OP, OKaP

A. Realizcia projektu 78 53 a5 oitavo/ o o laci icie bola zreali bdobi . Potas aprila 2024 sa v ekocentre uskutoénila odborné konferencia s témou envirovzdelvania a
- instalicia expozicie - 0SURaRP/ PO udratelného turizmu.

V sicasnosti prebieha proces spustenia prevadzky ekocentra s whladom spustenia 1.6.2024. Zérovef prebieha komunikicia s relevantnymi partnermi o spolpraci. Pocas
1228 Prieb. Pineny 05/2024 sa uskutoénilo pracovné: o évacich zariadeni LIPKA v Juhomoravskom kraji s ciefom zdiefania praktickych sksenosti s
prevadzkou ekocentier.

B. Koordindcia &innosti Ekocentra Eunovo OSURaRP/OUPG!
- Koordinacia &innosti Ekocentra Cunovo s ostatnymi ekocentrami v kraji z hfadiska programovej ponuky a ciefovych skupin IsaZp
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sednou z priorit BSK je prostrednictvom kultireho vyZitia pokragovat v obnove nérodnych kultirnych pamiatok a v ich vyuZivant, posilnit Glohy udratelného cestovného ruchu v Zivote spolotnosti s dorazom na adaptatné opatrenia na negath y zmeny klimy a o wyuzivanie metéd pri prezentacil miestnej historie. Hl iefom projektu Je vyuiitie
regionu SK-AT na rozvoj kultdry a ruchu ipave. parku v meste Stupava drevin, tprava vegetatné tpravy, doplnenie mobiliéru, obmena osvetlenia, kamerovy systém, doplnenie a rekonstrukcia niektorych architektonickych prvkov. Vetky tieto prvky spolu wytvoria
kompletny névrh parku, ktory poskytne obyvatelom a navitevnikom funkény a esteticky priestor na trévenie volného Easu.
Financovanie: externé zdroje/vlastné zdroje BSK
Miesto realizacie: SK - Bratislavsky kraj - Stupava
Projektovy tim BSK: OSURaRP
™
Priorita .4 o Prieb. Pineny
Udrzatelny turizmus a ] Revitalizacia parku v Stupave
rozmanits kultdra 2
o
Implementaciu projektu "Revitalizdcia parku v Stupave” bude napffiat P , ktory bol v sep 2023 podany Programu
cezhrani¢nej spoluprace Interreg SK-AT. Dita 15.12.2024 bol projekt schvaleny s podmlenkaml Monitorovacim vyborom Programu.
Realizacia projektu Y v V priebehu mesiacov januar a april 2024 prebiehaji procesy spoj splnenim podmienok yboru, a zatiatkom riadnej
_ Revitalizécia parku 2064 393 13 e 1226 Prieb. Pineny implementacie projektu.
S - Diia 14.5.2024 sa uskuto¢nil semindr pre vediicich partnerov a partnerov projektu vo Viedni, kde bol projekt RegioCap SK-AT odkonzultovany s technickym sekretariatom a
prvostupiiovou kontrolou.
- Diva 06.06.2024 sa uskutoéni tvodné kick off podujatie projektu, ktoré organizuje BSK ako vedici partner projektu. Kick off podujatie bude vo forme konferencie na tému
rézne pristupy parkov a zahrad NKP v kontexte zmeny klimy.
sednou z kraja (BSK) je ictvom kultirneho vyitia pokracovat v obnove nérodnych kultdrnych pamiatok a v ich vyuzivani, posilnit lohy kultirmeho dediéstva v Zivote spolonosti s dorazom na zabranenie vo fyzickej degradacii jme o vyusivanie digitalizécie pri prezentacii kultdrneho dedicstva a posilnenie vatahu ku kultdro-historickjm hodnotam. Hlavnym ciefom projektu
"Tales of past” je zachovat miestne historické dediéstvo cezhranitného regiénu SK-HU, prinavratit mu i funkciu a spravit z ¥ miesto na kraja. Ciefom BSK je komplexnd revitalizacia parku v Malinove. Okrem potreby revitalizécie v kontexte zlého stavu a prisposobenia sa limatickym zmeném je prinavrétit parku spolocenski funkciu komunitnymi aktivitami, Sirit
miestne deditstvo $fachtického rodu Apponyi medzi rozne ciefové skupiny a zhodnocovat udriatefny cestovny ruch.
Financovanie: externé zdroje/vlastné zdroje BSK
ie: SK - Bratislavsky kraj - Malinovo.
© Projektovy tim BSK: OSURaRP
Priorita £.4 o
Udriatefny turizmus a & | Revitalizécia parku v Malinove
rozmanits kultira H
Pricb. Pineny
V 09/2023 bola prediozens ZoNFP v ramci Programu cezhranicnej spoluprace Interreg VI-A Madarsko-Slovensko na roky 2021-2027 pod nézvom projektu "Tales of pas
Realizécia projetku o P a9 oicavo/ e B Monitorovaci vjbor Programu Interreg SK-HU na 3. zasadnuti difa 29.02.2024 schvalil projekt s podmienkou. Na spinenie podmienky ma BSK ako iadatef 30 dni v horizonte
- Revitalizacia parku : OSURaRP mija 2024. Spinenie podmienky spotiva vo vyvoreni nového projektu s nazvom Green Cities s novym partnerstvom. Do 30.05.2024 musi BSK ako vedici partner nahrat do
systému novii ZoNFP s nazvom Green Cities.
Projekt je v slade s Programovym vyhlasenim BSK. Ciefom projetku je i ého socilno - kultii avaci BSK, liceho adresné sluzby svojim uZivatelom na zaklade ich individualnych potrieb v dihodobo udr areali v partnerskej spolupraci.
Ciefové skupiny:
1. Klienti a pracovnici 255 ROSA
2. Ziaci a pedagogicki pracovnici SUP J. Vydru
3. Studenti a pedagogicki a nepedagogicki pracovnici Cambridge International School
4. Clenovia OZ Design factory
5. Ziaci a pedagogicki a nepedagogicki pracovnici Specidlne] zékladnej a praktickej skoly, ako aj Odborného uilista, Diibravska cesta 1
6. Mladi kreativci a wtvarnici
7. Obyvatelia, navitevnici a Sportovci BA IV, BA, BSK
Priorita ¢. 6 ]
Podpora sociélnejinkliziea | & | Socidlno  kultimo - vzdelévaci Eurépska komisia listom zo difa 15.02.2023 oznamila, Ze po predbeznom preskiimani Ziadosti je zrejmé, Ze dané opatrenie nie je poskytnutim Statnej pomoci. Taktiez
‘dostupnd sociélna g HUB aredl Patronka 0I€avO/0SV/PO| uviedla, %e v pripade realizacie Statnej pomoci je opravnend Ziadost preskiimat. Na zéklade uvedeného Urad BSK listom zo dia 22.03.2023 podakoval Europskej komisii za
starostlivost. 38 Prinrivné price N/A NA . / 024 prieb. Pneny stanovisko a informoval Eurdpsku komisiu o vykonani daného opatrenia. Eurépska komisia na uvedend odpoved na stlade s 1. 4 ods. 6
ie projektovej aci je partner projektu (sikromny investor) - 09/2024 03Ma$/0SURaR R - S s o e e e e e s o e oy SRS T
P/OK 22.09.2023. Koncom roka 2023 sa pristipilo k podpisu zmliiv s Cambridge International ohfadom vyvolanej investicie. V stcasnosti sa spracovva PD pre vyvolané investicie.
Prebieha realizcia vyvolanej investicii v s predpokladanym terminom ukoZenia 09/2024.
Pricb. Pineny
0ICaV0/0SV/PO
Realizécia projektu N/A N/A - otmat, //osukak 928 Prieb. Plneny Uloha bude prig plnend po ukonéeni
RIQK.
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Projekt je jednou z pr yhlasenia BSK § 2 externyech zdrojov. Ciefom projektu je obchvatu obei Ch y Grob, § Grob, Viniéné, Viosady, Dubova a miest Pezinok, Modra a Sviity Jur s napojenim na diafnicu D1 prostrednictvom diafni¢nej krizovatky Triblavina. Vybudovanim obchvatu déjde k odfahzeniu pretazenych komunikacil v smere Modra - Pezinok - Svaity Jur -
Bratislava a v smere Slovensky Grob - Chorvatsky Grob - Bratislava. Obchvat prispeje jednak k skvalitneniu a zrychleniu dopravy medzi Bratislavou a dotknutymi obcami a taktie? prispeje k zvySeniu pre chodcov a cyklistoy obciach. V ramei projektu bola spracované technicka Studia na celé trasovanie obchvatu, teda od diafni¢nej krizovatky Triblavina po obchvat Chorvétskeho Grobu a Slovenského Grobu,
ko aj obchvaty miest Svaty Jur, Pezinok, Modra s planovanym vyistenim obchvatu za obcou Dubova.
Pre realizéciu obchvatu je vytyéenych 7 dsekov: 1. usek: Prepoj 111/1059 - 111/1083 (I y Grob, Teplé pramene - Pezinok, Grinava), 2. tsek: Obchvat Svatého Jura, 3. tsek: Obchvat Pezinka, 4. Usek: Obchvat obce Viniéné, 5. tsek: Prepojenie Pezinok - Modra, 6. tsek: Obchvat Modry, 7. usek: Obchvat Dubovej
Miesto realizécie: SK -  kraj - Chorvatsky Grob, ¥ Grob, Svaty Jur, Pezinok, Viniéné, Vinosady, Modra, Dubova
Financovanie: Program Slovensko 2021 - 2027, Eurépska investiéna banka, naklady na cely 320 mil. EUR.
Projektovy tim BSK: OD, OSURaRP, OK, PO v spolupréci so sprévcom komunikacii.
[Prepojene ciest llI/1059 - 111/1083 (Chorvatsky Grob, Teplé Pezinok, Grinava)
0D/
Pripravné prace 7 q 13 |OSURaRP/PO/sp| gy P V ramci 06/2023 bola uzavreté Zmluva o Dielo so spracovatefom Dokumentacie realizacie stavby. Z dovodu zmeny stavebného dradu a optimalizicie stavby sa
- ziskanie pravoplatného izemného rozhodnutia - 08/24 : révea predpokladany termin ziskania dzemného rozhodnutia posiiva na 08/24.
komunikéci
Prieb. Plneny
Vybudovanie obchvatu C . .
regiénu 16000 0 13 (0SURaRP/sprév 1229 Prieb. Plneny Realizicia stavby sa zaéne po Gspesnom ukonéeni verejnéh itefa stavby.
ca komunikacii
[Obchvat Modry
oD/,
Pripravné préce i et P s PP o A " ” . <
. V ramci 11/2023 K
- ziskanie prévoplatného tizemného rozhodnutia - 08/24 2900 1227 13 [OSURGRP/PO/SDl 4555 | prict. neny V rémei 11/2023 pre ‘  obstardvania zakazky na ie Dokumentacie na uzemné r na
" révea Gzemné v05/2024. prebieha inzinierska s 50 ziskanim izemného rozhodnutia.
- ziskanie prévoplatného stavebného povolenia - 08/25 ;
komunikécil
Prieb. Plneny
oo/
Realizcia stavby. 18156 o 13 | OSURaRP/sprav| 1228 Prieb. Pineny Realizcia stavby sa zatne po ispesnom ukongeni verejnéh itefa stavby.
ca komunikacii
[Ostatné useky obchvatu Malokarpatského regionu
[A. Useky Obchvat Pezinka, Obchvat obce Viniéné, Prepojenie Pezinok - Modra a Obchvat Sviitého Jura . = a8 OSUR::P//S | 1226 | eres ey V ramci 05/2023 bolo zo strany MZP SR vydany navrh ia 0 uréeni rozsahu i j cinnosti. V 01/2024 bol vydany rozsah hodnotenia
- Proces posudzovania vplyvov na zivotné prostredie (EIA) - 12/24 : o komumk"éc” navrhovanej asti zo strany MZP SR a zaroveii prebieha spracovanie spravy o hodnoteni navrhovanej éinnosti.
7 fely
B. Usek Obchvat Dubové S0 . V ramci 05/2023 bolo z0 strany MZP SR vydany névrh rozhodnutia o uréeni rozsahu posudzovania navrhovanej ginnosti. V 01/2024 bol vydany rozsah hodnotenia
) N/A 0 13 | OSURaRP/sprav| 1225 | prieb.Plneny !
- ziskanie pravoplatného izemného rozhodnutia - 12/25 <a komunikicii navrhovanej asti zo strany MZP SR a zéroveri prebieha spracovanie spravy o hodnoteni navrhovanej éinnosti.
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Projekt je jednou z priorit Programového vyhlasenia BSK. Zamerom je vybudovat Zilesie a Most pri Bratislave s napojenim na existujiicu siet cyklotras s napojenim na mestskii Zast Bratislava - Vrakufia. im cy podpori v regiéne, &im sa prispeje k napfianiu ciefa PUM ohfadom zvySovania podielu cyklodopravy na celkovych dopravnych vykonoch. Ku koncu roka 2021
bola na BSK smerovana poiadavka zo strany dotknutych obci ohfadom vybudovania tejto cyklotrasy.
Priorita &.1 - Financovanie: viastné zdroje BSK/externé zdroje
Udriatefna mobilita o Miesto realizacie projektu: SK - Bratislavsky kraj - obce Zalesie a Most pri Bratislave
4 Cyklotrasa Zilesie - Most pri  |projektovy tim BSK: OSURaRP, PO
Priorita &2 H Bratislave
Kvalitné a udriatefné zivotné | 3
prostredie
bt e e s a1 13 oSGRaR 1225 P V02/2024 bol vsiitazeny zhotovitel projektovej dokumentacie v stupni DSPRS na dsek Vrakuta - Most pri Bratislave - termin odovzdania PD 06/2024, momentaine prebieha
dendrologicky prieskum trasy.
Projekt je jednou z priorit Programového vyhlasenia BSK. Zémerom je vybudovat cyklolévku ponad Maly Dunaj spolu s 7 lcimi sa na existujicu Gru, ktord bce Zalesie a Malinovo. ¥ y sa podpori rozvoj avodictvav isku, ale v rade taktie prispeje k 2vySeniu bezpeénosti pesich a cyklistov.
o Financovanie: viastné zdroje BSK/externé zdroje
Priorita&l ~ Miesto realizcie projektu: SK - Bratislavsky kraj - obce Zélesie a Malinovo
Udrzatefna mobilita o Projektovy tim BSK: OSURaRP, PO
&
N 5 Cyklolavka Zlesie - Malinovo
Kvalitné P":’!::f' sivotné 2
valitné a udriatefné zivotné| 3 o o . . - y ; .
erostradla n - ) 7 s 13 OsGRaR? o620 s peny | 11.24 |V 05/2028 bolowy projektuje sa DSP, plany na 06/2024. Predpoklad zisku stavebného povolenia
je v 11/2024.
B. Vybudovanie cyklolavky Zalesie - Malinovo 880 o 13 0SURaRP 1226 Prieb. Pineny SiitaZ na zhotovitefa sa predpoklada v 02/2025.
Projekt je jednou z priorit ého vyhlasenia BSK § 20 zdrojov BSK. Ciefom projektu je prepojenie dvoch mestskych Zasti, Dbravky a Lamaa, prostrednictvom cyklolévky ponad zeleznicu, aby vzniklo bezpetné prepojenie medzi Malymi Karpatmi a Cyklomostom slobody, pricom tento projekt predstavuje prvi etapu realizicie spomenutého prepojenia.
Priorita £.1 Cyklolévka Lamat - Dibravka - | Miesto realizécie: SK - Bratislavsky kraj - MC Lamac, MC Dibravka
Udrzatefna mobilita @ |Devinska Nova Ves - premostenie [ financovanie: Plén obnovy a odolnosti, predpokladané naklady 1 300 000 EUR
g' ponad Zeleznicu (Za podmienky |projektovy tim BSK: OSURaRP, PO
priorita £.2 § | spracovania dokumentacie pre
tal2 H stavebné povolenie a
Kvalitné a udriatefné zivotné | 3 g
rostredie ° vysporiadania pozemkov zo
o strany mesta Bratislava) Prieb. Pineny
Realizacia stavby 1300 0 13 0SURaRP 1225 | erieb.pineny | 6-26 [Realizécia prebehne po wysitazeni zhotovitela stavby cyklolavky a pripojnej cyklotrasy k lévke.
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Projekt je jednou z p yhidsenia BSK § 2 externjch zdrojov. Vinohradnicka dopravnd cyklistick cesta ditky 32,81 km riesi cyklodopravné prepojenie Hlavného mesta SR Bratislavy, okresného mesta Pezinok, mesta Modra a obci na pése at po Dofany. yKlotrasy prispeje k rozvoju ekologickej a trvalo udrZatelnej dopravy v okrese Senec a Pezinok.
Miesto realizcie: SK - Bratislavsky kraj - Svaty Jur, Pezinok
Priorita é.1 Financovanie: PI4n obnovy a odolnosti
N . . 53 Projektovy tim BSK: OSURaRP, PO
Udrzatefna mobilita o Vinohradnicka dopravna
Priorita £.2 kK cykistickd trasa
Kvalitné a udriatefné sivotné| 3 1. etapa Svéty Jur - Pezinok | i : ) Prebieha tizemné konanie a zérovefi sa dopfiia DUR, ziskavajt sa stanoviské do dzemného konania. Zisk zemného sa v 08/2024. Projektuj
! 8 Pripravné prace OSURaRP Prieb. Pneny
prostredie DRSP, pri¢om vysporiadanie pozemkov je plénované do 12/2024, a zisk povolenia sa p
Realizicia stavby 0SURaRP Preb. Pneny
Projekt je jednou z priori ého vyhlssenia BSK 2 externych zdrojov. Vinohradnicka dopravna cyklisticks cesta ditky 32,81 km riesi cyklodopravné prepojenie Hlavného mesta SR Bratislavy, okresného mesta Pezinok, mesta Modra a obci na pse at po Dofany. yKlotrasy prispeje k rozvoju ekologickej a trvalo udrzatelnej dopravy v okrese Senec a Pezinok.
Miesto realizacie: SK - Bratislavsky kraj - Pezinok, Vinosady, Modra
ot Financovanie: Plén obnovy a odolnosti
v i ‘;’ ;a “bm ﬁ Projektovy tim BSK: OSURaRP, PO
réatelnd mobilita o Vinohradnicka dopravna
& :
Priorita &2 & ek trasa
3 3 2 2. etapa Pezinok - Modra Prebieha tizemné konanie a zéroveii sa dopliia DUR, ziskavaj sa stanoviska do izemného konania. Zisk tizemného rozhodnutia sa predpoklad v 08/2024. Projektuje sa
Kvalitné a udriatelné Zivotné | g Pripravné préce 118 88 13 0SURaRP 0325 | prieh phneny | 08-25 ¢ nanie CEUEILINL, " ! onanta. nneho g
prostredie DRSP, pricom vysporiadanie pozemkov je plnované do 12/2024, a zisk povolenia sa p
Realizécia stavby 730 0 13 OSURaRP 1226 | erieb. pineny | i atne po vystitatenizhotovite:
Projekt je jednou z priorit Programovéjo vyhlasenia BSK. Ciefom projektu je vytvarat dalSie cyklodopravné trasy, &im sa vyraznym spésobom bude podiefaf na budovani udrzatefnej mobility v ramci Bratislavského kraja.
Financovanie: PIdn obnovy a odolnosti, Program Slovensko 2021 - 2027
Projektovy tim BSK: OSURaRP, PO
Prioritat.1 © Diia 14.11.2023 prebehlo stretnutie na Vojenskych lesoch v Malackéich za G¢asti starostu obce Rohoznik ohfadom moznosti vyuZitia existujticich tras v rdmci Vojenského
satelr i 3 b - ¢ ; o h - Ao b P
Udrzatefné mobilita o fn‘l']"’:‘:s:";;g ikicev RotoX K ack) N/A 20 13 OSURaRP 12:24 Pricb. Pineny obvodu Zhorie a ohfadom mozného trasovania cyklotrasy Rohoznik - Malacky popri existijicej ceste 11/143. Kftovou tlohou je komunikacia s SPP ohladom krizovania
Priorita &.2 2 Podpora budovania cyklotrés o plynovodov navrhovanym trasovanim cyklotrasy.
- 5
Kvalitné a udrzatefné sivotné | 3
rostredie B.C, s falhicu D1- priemyselny park Senec - Pezinok . ) . }
s o ° GBS = N/A 2 13 OSURaRP. 1224 | prieb. pineny V priebehu roka BSK v i5 partnermi trasovania cyklotrasy, ktorej Glohou bude vybrat optiméine trasovanie.
- 3tuidia trasovania cyklotrasy
C. Ziskanie do sprévy a nasledna ia cyklotrasy EUROVELO 13 420 20 13 0SURaRP 1224 | Prieb Pineny PR EEererra
D. Vlnohﬂd.nlckl;kdopmni cyKlisticka trasa 3. etapa Modra - Dofany - 9 s - 1225 | o soeny ok 52 o ) R —
E. Cyklotrasa Kuchyfa - Rohoznik - Solo3nica - Plavecké po y P bné povoleni . , ok . .
B e N/A 0 13 0SURaRP 1225 | Prieb. Phneny Caka sa ziskanie povolenia zo strany ych obel.
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