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Priorita ¢.4
Udrzatelny turizmus a
rozmanita kultira

Rekonstrukcia
Bratislavského
bébkového divadla

oK_1

Projekt je jednou z priorit Programového vyhlasenia BSK. Cielom projektu je zabezpecenie adekvatnej infrastruktiry, materia ického a technologického vyb ia potrebného pre profesionalne fungovanie divadla. Po dlhoro¢nom Usili o pripravu rekonstrukcie sa s uvedenymi
pracami zacalo v aprili 2018. Poéas realizacie stavebnych prac viak boli zistené nové skuto&nosti, na zéklade ktorych bola uzavretd Dohoda o ukon&eni ZoD medzi BSK a zhotovitefom stavby. Proces vyberu nového zhotovitela bol uzatvoreny 8/2021. Nasledne bola stavba odovzdana
realizdtorovi. BSK v roku 2022 zacal s celkovou rekonstrukciou a pristavbou budovy. V rdmci komplexnej rekonstrukcie BBD sa obnovila elektroin3talacia, strecha, podlahy, ako aj fasada budovy, na javisku bola nainstalovana nova zvukovd, osvetlovacia a projekénd technika. Ciefom
revitalizacie je aj komplexna obnova interiérov s ohladom na cielového navstevnika.

Polozku realizacia projektu predstavuju stavebné prace na rekonstrukcii budovy divadla 3 777 133,43€, vratane technoldgii.
Financovanie: vlastné zdroje BSK

Miesto realizdcie: SK - Bratislavsky kraj- Bratislava
Projektovy tim BSK: OK, OICaVO, PO, SM

Prebieha montaz interiéru vratane skusobnej divadelnej prevadzky s obsahovou a

I€aVO/ OK . .
IERE) el 9-24 Prieb. Plneny technickou pripravou otvorenia. Otvorenie bude 26. septembra 2024.

SM/ PO

ia projektu 3777 | 328 33
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Udrzatelny turizmus a
rozmanita kultira
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x' |Divadlo Aréna
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Projekt je jednou z priorit Programového vyhlasenia BSK. Divadlo Aréna je jednou z narodnych kultirnych pamiatok vo vlastnictve BSK. Budova bola postavend v roku 1899 na mieste pévodnej otvorenej drevenej arény z roku 1828. Divadlo Aréna patri svojou tradiciou medzi najstarsie
divadl4 v Bratislave. Od roku 2002 je divadlo v zriadovatelskej posobnosti BSK. BSK v roku 2022 zaéal s celkovou rekonstrukciou budovy. V rémci komplexnej rekonitrukcie Divadla Aréna obnovilo BSK elektroinstalaciu, strechu, podlahy, ako aj fasédu budovy a €OV a zékladnui
rekonstrukciu Vodnej veZe v areali divadla. Na javisku bola nainstalovana nova zvukovd, osvetlovacia a projekéna technika. Cielom revitalizacie je aj komplexnd obnova interiérov a exteriérov divadla a ich vizudlne prepojenie s prifahlym parkom.

Celkovy rozpocet na realizaciu projektu je 9 693 387,01€ z toho su stavebné prace v sume 6 027 519,71€ a technoldgie v sume 3 665 867,30€. Projektova dokumentacia je vo vyske 694 878,00€.

Financovanie: Ministerstvo financii a BSK.
Miesto realizacie projektu: SK - Bratislavsky kraj- Bratislava
Projektovy tim: OK, 0ICaVvO, PO, SM

Prebieha odstranenie vad a nedostatkov vratane skisobnej prevadzky divadelnych
technoldgii, Gprava interiéru a exteriéru a programova a technicka priprava
otvorenia divadla. Prebieha realizacia COV a nasledné ukonéenie kolaudaéného
procesu.

Realizécia projektu 11317 1995 33 0K/ 0ICavO/ SM 9-24 Prieb. Plneny
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Projekt je jednou z priorit Programového vyhlasenia BSK. V stlade so Stratégiou rozvoja kultdry v BSK na roky 2015-2020 bude obnovend synagdga sluzit ako multifunkéné kultur loéenské centrum, respektujuc religiézny charakter pamiatky. Vzhfadom k viacerym obmedzeniam
(archltektomcko dispozi¢né, ochranarsko-pamiatkdrske, ndbozenské...), ako aj vzhfadom na potrebu rozsirenia sluzieb bolo nevyhnutné umiestnit prevadzkové zézemie mimo samotneho historického objektu synagdgy. Projekt preto poéita s vybudovanim tzv. infopavilénu a
Itifunkénych pri v aredli za sy 6gou. Projekt pocita aj s il i yuzitim aredlu 6gy, vratane in situ prezentdcie archeologickych nélezov starsieho obytno-ritudlneho komplexu. Aredl synagdgy ma byt pristupny verejnosti a ma slazit na komunitné aktivity,
oddych a relax (zeleri) s moZnostou organizovania malych prileZitostnych kulturnych podujati v exteriéri aj v silade s Memorandom o spolupréci pri obnove a vyuZivani narodnej kultirnej pamiatky synagégy v Senci medzi BSK a mestom Senec (april 2013). Prebieha zavere¢na faza
projektu Expozicie Zidovského kultirneho dedicstva Bratislavského kraja. V roku 2024 sa zaéne realizacia obnovy Zidovskych ritudlnych kapelov (mikve), ktoré st situované v zahrade za objektom synagdgy. TaktieZ sa bude realizovat projekt komunitnej zahrady. V roku 2024 zaéne
abehova faza fung ia nového kultirno-k ivneho centra a spusti sa ¢innost Sirokého spektra aktivit (umelecké, osvetové, vzdelavacie, komunitné).

Financovanie: vlastné zdroje BSK, Nadaény fond Phillip Morris
Miesto realizdcie: SK - Bratislavsky kraj - Senec
Projektovy tim BSK: OICaVO, OK, SM

. P"?r,lta C,A ), |Kultdrnokomunitné
Udrzatelny turizmus a x . , Py
. . O |centrum synagdga Senec |Pripravné prace
rozmanitd kultara L. , U » . . .
- vypracovanie Struktury a obsahov, realizacia Sirokého spektra aktivit (umelecké, vzdelavacie, osvetoveé,
komunitné) . . V 4.Q roka 2024 sa predpoklada so zaciatkom nabehovej fazy fungovania nového
5 - Prieb. Plnen
- architektonicka $tudia, rekonstrukcia Mikve - 06/24 || 4 10/3.3 | OICaVO/OK/SM oy v kultdrno-kreativneho centra a spusti sa ¢innost Sirokého spektra aktivit.
- projektova dokumentacia, rekonstrukcia Mikve - 10/24
- projektova dokumentdcia, zdhrada - 03/24
B. Revallzalcla pro;e'ktu Mikve 35 35 33 0IaVO/ OK/ SM 524 Prieb. Plneny 1224 Stavehrne Fovolenle na docasné prekrytie mikve bolo vydané a prace sa zaénu
- (docasné prekrytie) vykondvat od 09/24
Projekt realizacie komunitnej zahrady sa predpoklada s ukonéenim do konca
C. Realizacia projektu Zahrady 120 | 120 33 01CaVo/ OK/ SM 11-24 Prieb. Plneny 11/2024. Samotna realizécia zéhrady je rozdelend do 2. &asti (jarnd a jesenna tprava
ysadba).
Projekt je jednou z priorit Programového vyhlasenia BSK. Zamerom je rekonstrukcia a nové vyuZitie budovy synagégy vo Svatom Jure, patriacej z hfadiska vyznamu medzi najdéleZitejSie Zidovské pamiatky na Slovensku. Okrem architektonickej hodnoty stavby, ktora je starSieho
pdvodu a na synagdgu bola prestavand v roku 1790, je mimoriadne déleZitou aj jej historicka hodnota. Dnes je jedinou existujticou stavbou priamo spojenou so Zivotom vyznamného Zidovského rabina Chatama Sofera a ako taka ma obrovsky turisticky potencial. Po rekonstrukcii by
mohla plnit kultdrno-vzdelavaciu funkciu prostrednictvom expozicii zameranych na osobu a Zivot Chatama Sofera, Zidovskej komunity v Malokarpatsku a multietnickej a multikonfesnej histérie Sv. Jura ako prikladu tolerantného spoluZitia mensin. Prostrednictvom kreativneho centra
sliziaceho miestnej komunite by spifiala aj kultirno-spolo¢ensku funkciu. Aktualne sa hfadaji moznosti ziskania externych finanénych zdrojov v novom programovacom obdobi na roky 2021 — 2027. V si¢asnosti je pripravena sdta, ktorti overuje SKA, po schvaleni sa v 3Q vyhlasi sataz
na architektonickd $tadiu, ktorej vitaz pripravi podklady na PD.
Financovanie: Vlastné zdroje BSK, BSK sa tieZ bude usilovat o ziskanie externych zdrojov
. Miesto realizacie projektu: SK - Bratislavsky kraj - Sv. Jur
. zéchrana kultdrmeho o L 4iovy tim: OIav0, OSURaRP, OK, PO
Priorita ¢.4 « |dediéstva -
Udrzatelny turizmus a ' [rekonstrukcia a nové
rozmanita kultura ° vyuZitie synagogy vo Sv. |Pripravné prace
Jure — pripravna dokumentdcia (vyskumy, posudky, architektonickd 3tddia, ndvrh na restaurovanie, komunikécia s 0IaV0/OK/0SU Aktudlne prebieha vypracovanie podkladov pre zadanie sttaze navrhov a nésledné
ISKA, menovanie poroty) 137 | 137 | 3.3/13 . 12-24 Prieb. Plneny vyhlasenie sutaZe sa o¢akava v 09/2024. Predpokladané ukonéenie sufaze navrhov v
— projektova dokumentdcia - 12/24 11/2024 a nasledne priprava podkladov na priame rokovacie konanie 12/2024.
oitavo/ . . o
y i = S - Prieb. Plnen Po splneni predchédzajucich krokov.
Vyber zhotovitela 0 0 0OSURaRP/ OK/ 9-25 Y P p )
Realizécia projektu 2500 0 13 QIEaVOI 12-26 Prieb. PIneny Po splneni predchadzajucich krokov.
OSURaRP/ OK/
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Projekt je jednou z priorit Programového vyhlasenia BSK, spolufinancovany z externych zdrojov. Ciefom projektu je vyuZitie kreativnet iall hrani¢ného regiénu SK-AT na zachovanie a rozvoj prirodného a kulturneho dediéstva prostrednictvom vytvorenia adekvatneho
priestorového zdzemia a naslednej propagacie tvorby zastupcov ciefovych skupin. Zaroven v fiom ide aj o zmobilizovanie a zaangazovanie orgamzacu/ subjektov, ktoré sa podielaju na rozvoji kultdrneho a prirodného dediéstva, spoloénom vyvoji produktov a sluzieb a sdvisiacich
vzdeldvacich aktivit, celkovo sa dosiahne rozsirenie spolo¢nych cezhranitnych ponuk v oblasti cestovného ruchu, volného ¢asu a kultary.

V roku 2024 sd hlavnymi vystupmi projektu na izemi BSK: Obsahové doplnenie Kultirno-kreativneho centra v obnovenom kastieli a parku v Modre, obsah, truktdra a ciele digitadlno-dokumentaéného centra so Studoviiou v priestoroch kastiela.

Miesto realizdcie: SK - Bratislavsky kraj- Modra

Projektovi partneri: BSK, MOS Modra, Museumsmanagement NO, Kulturvernetzung NO, obec Jedenspeigen, Malokarpatské mazeum v Pezinku (strategicky)
Projektovy tim BSK: OSURaRP, OK, OICaVO, SM, PO

Priorita ¢.4 . < ispesnej 3 i kasti a Siril 7i
drsoretd 0, | Malokarpatské osvetové P(} yspgsr:ej rekunstrukcuvkalstlel’a a'zat:ra‘dyv Mod‘re sa rozsirila ponu!(alslu1|eb o
_Y‘ n g stredisko v Modre Obsahova napli D}glt:aIlzacr\o-dokumentacnelal?ubllkacm‘e oddelenie, o Podporu pre vmarovla )
rozmanita kultara L . ) . . . . L vinohradnikov, podporu tradicii, cestovného ruchu, lokalneho produktu a travenia
Nové aktivity Kultirneho a kreativneho centra BSK zlozeného z viacerych oblasti ¢innosti: najmé podpora T L B RS . a A o
Aot ) h " ) p PP v P - volného ¢asu. V rdmci rozvoja organizacie pripravujeme nové formaty a to v rdmci
lokéInej ekonomiky zameranej na vinarov a vinohradnikov, digitalizacia - obsah, Struktura, ciele a dokumentécia L . . L . . P R A
. iy M PN . . ) N . L 90 90 10 oK Priebezne Prieb. Plneny podpory vinarov a vinohradnikov (nové priestory vinotéky na prezentaciu a
kultdrneho dediéstva, volnocasové aktivity zamerané na vietky druhy umenia s dérazom na fudové tradicie s : . . . A . .
L . R . " . . P propagdciu), vzdelavacie workhospy v rdmci zmysluplného travenia volného ¢asu a
autenticitou ich prejavu v BSK. Decentralizécia KOC do vietkych okresov BSK, skvalitnenie postupovych sutazi a . X . L . .
- o R udrziavania [udovych tradicii s autenticitou prejavu.
podujati vychadzajucih zo zékona o KOC. . L . . . Y .
V zdhrade od jej spristupnenia verejnosti prebiehaju pravidelne workshopy -
vytvarné plenéry a komunitné aktivity.
() n NI Projekt na podporu lokalnej ekonomiky a vinarstva sa bude realizovat po vyrieseni
Materi 456 | 250 3.3 |OK/0ICavo/ SM 12-24 Prieb. Plneny zavlhnutého priestoru kastiela. Bol spracovany projekt vinarne a vinnych automatov,
vindren, projektova dokumentaua na sandciu vlhkosti, stavebné prace - sandcia vlhkosti a svietidla. ‘L i .
&aka sa na vyhlasenie VO na zhotovitela.
Projekty su prioritami Programového vyhlasenia BSK. Cielom kanceldrie je vytvorit priaznivé a ivuju dmienky pre aéani iovizudlnych diel na Gzemi Bratislavského kraja. Realizacia kanceldrie prebieha v niekolkych etapach. Prva spociva v sumarizacii lokacii vhodnych
pre filmovanie na Gzemi kraja. Samostatna ponuka lokacii vo vlastnictve BSK. Dalou etapou je snaha o vytvorenie spoloénych podmienok a zarovef zjednodusenie podmienok pre vyrobu audiovizualnych diel na tzemi BSK (v spolupréci s mestom, obcami a ostatnymi zainteresovanymi
subjektami - elektrarne, odvoz odpadu, a pod.). Poslednd etapa zahffia priamu alebo nepriamu finanénti pomoc pre filmové produkcie. Kancelaria ponuka aj moznost prezentécie pre rézne profesie stvisiace s vyrobou audiovizudlnych diel, ktoré pésobia na Gzemi kraja (vizazisti,
kostyméri, kameramani, strihaci a pod.).
Zamerom vzdeldvania, ako jednej z oblasti zaujmu oddelenia kultiry je podiel na formovani vzdelanostnej spoloénosti, ktoré vyustuje vo vytvarani volnogasovych, komunitnych projektov a projektov neformalneho vzdelavania v $koldch, ale aj vo verejnych priestoroch a v kultirnych
zariadeniach patriacich Bratislavskému samospravnemu kraju, z ktorych sedem ma v agende oddelenie kulttry.
V 3.Q 2024 sa planuje vypracovanie koncepénych linii moznosti RFO. Priebezne sa
A. filmova ia/Regi Film Office 55 15 10 oK Priebezne Prieb. PIneny spolupracuje so Slovenskym filmovym ustavom a Audiovizualnym fondom. Projekt
regiondlnej filmovej kanceldrie je v koordincii so stratégiou CR kraja.
Pokraduje kunsthistoricky vyskum k zmapovanym dielam vo verejnom priestore -
. o budovy a pozemky vo vlastnictve kraja. Je pripraveny plan aktivit na rok 2024:
B. Ochrana pamiatok na Gizemi BSK (Umenie vo verejnom priestore kraja) 65 20 10 oK 12-24 Prieb. Plneny ! vy’ B Z, oy v v . 1tV 5 b N [ULIEY Ay B I,VI . a
Priorita &.4 o |Presadzovanie mapovy portal, komunikacia projektu, retaurovanie ohrozenych diel, komentované
Udrzatelny turizmus a ! [klugovych priorit BSK v prehliadky.
s . (<] . .
rozmanita kultira oblasti kultury

01/24 boli vyhodnotené sutazné prace v projekte Pamétdte si este? Dria 23.2.2024
prebehlo odovzdavanie cien tUspe$nym ucastnikom. Zaroveri sa uskutoénil odborny
semindr pre pedagdgov s vyhldsenim sutaznych tém na rok 2024.

Je pripraveny koncept dvoch cyklovyletov po Zeleznej opone (Zahorie a Bratislava -
Petrzalka, Jarovce, Rusovce).

- . . N . " Je pripraveny zakladny koncept Vikendu zatvorenych hranic 2024.
f:'rstlazl.iizea'l:i‘a’aj::ien‘(l):il\)lly'acsltlokl::::(I? ;;;;:Ia paluzemBSK 100 21 10 OK 12-24 Prieb. PIneny Pokracuje projekt Pohyb pre vietkych, ktory bude v roku 2024 rozsireny o
vzdelavanie pre pracovnikov DSS a CSS v zriadovatelskej pésobonosti BSK - zdklady
kreativneho tanca - tane¢né pohybové terapie pre poméahajuce profesie.
Vzdeldvanie rozsiri zruénosti terapeutov v praci s klientmi.

V spolupréci s odborom socidlnych veci U BSK sa pripravuje prvy roénik divadleného
festivalu klinetov DSS a CSS.

Pripravuje sa dalsi ro¢nik konferencie k diiom eurdpskeho kulturneho dedicstva s
témou: Kultirne dediéstvo ako zaklad rozvoja kultirneho turizmu.
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Kreativny dom Ferdisa
Kostku v Stupave

EUR v tis.
Rozpocet na r. 2024

Projekt je jednou z priorit Programového vyhlasenia BSK. Ciefom projektu je rekonstrukcia muzea Ferdi$a Kostku v Stupave a inovovanie jeho obsahu v zmysle modernych trendov zvy3ovania interaktivity a zapjania navstevnikov do zaZitkového procesu. Mizeum pozostava z dvoch
objektov - domu, kde sa tento vyznamny slovensky dzbdnkar a keramikar narodil, Zil a pracoval, a z budovy zvanej brenhaus s pecou na vypalovanie keramiky. BSK v r. 2017 kupil nehnutelnosti susediace s Mizeom Ferdisa Kostku, bez ktorych nie je mozn3 prevadzka a rozvoj mizea
(pristupova cesta, rodinny dom). Zémerom je vybudovat stalu expoziciu keramiky p. Kostku. Historické objekty komplexu s ndrodnou kultdrnou pamiatkou. V roku 2021 bola za¢até sanacia murov, vyspadovanie terénu a o3etrenie omietok v sdlade s rozhodnutim KPU. Nésledne BSK v
novembri 2022 vykonal prieskum a kontrolu aktualneho stavu zavihania, aktualny posudok na névrh sanacie bol predlozeny KPU so ziadostou o stanovisko v decembri 2022. Stanovisko bolo vydané v 1 Q 2023, na zaklade ktorého prebiehaja pripravné prace k sandcii. Vzhladom na
celkovu finanénu situdciu je projekt do¢asne pozastaveny a v roku 2024 prebehnt nevyhnutné sanaéné prace na prevenciu degradacie NKP.

Financovanie: Vlastné zdroje BSK/externé zdroje
Miesto realizacie projektu: SK - Bratislavsky kraj- Stupava
Projektovy tim BSK: OICSaVvO, OK

Pripravné prace
- realizdcia projektu sanacie a stabili

Odhad zaciatku realizacie stavebnych a sanacnych prac je 4.Q.2024 a prace budu
dokonéené do 02/2025.

| 56 ‘ 56 ‘ 33 | 0K/ 0I¢avo | 6-24 ‘ Prieb. Plneny ‘




